
رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

1 شروع  0 days 1401/12/1 1401/12/1

2 برنامه تعميرات اساسي مقطع 250 هزار ساعت واحد 4 90 days 1401/12/1 1402/3/9

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

3 M امور مكانيك 88.75 days 1401/12/1 1402/3/8

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

4 MI بخش مكانيك تاسيسات 70 days 1401/12/1 1402/2/20

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 

1401 - 1402 Page 3 دفتر مهندسي و نظارت: تهيه و تنظيم



رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

5 MIC گروه كندانسور هوايي 70 days 1401/12/1 1402/2/20

6 MIC-001 نصب خشك كن كندانسور هوايي و باز نمودن منهولهاي خروجي كندانس هر سه سكشن 0.5 days 1401/12/1 1401/12/1 SD14S001/002/003

7 MIC-002 days 2.5 باز كردن كوپلينگ كليه گيربكسهاي كندانسور هوايي و فنس الكتروموتورها 1401/12/1 1401/12/3 SD

8 MIC-003 باز نمودن و انتقال گيربكس شماره يك كندانسور هوايي به كارگاه 0.5 days 1401/12/4 1401/12/4

9 MIC-004 باز نمودن و انتقال گيربكس شماره دو كندانسور هوايي به كارگاه 0.5 days 1401/12/4 1401/12/4

10 MIC-005 باز نمودن، دمونتاژ، سرويس، مونتاژ و نصب گيربكس شماره يك كندانسور هوايي 5 days 1401/12/6 1401/12/10 SD

11 MIC-006 باز نمودن و انتقال گيربكس شماره سه كندانسور هوايي به كارگاه 0.5 days 1401/12/11 1401/12/11

12 MIC-007 باز نمودن، دمونتاژ، سرويس، مونتاژ و نصب گيربكس شماره دو كندانسور هوايي 5 days 1401/12/11 1401/12/18 SD

13 MIC-008 باز نمودن و انتقال گيربكس شماره چهار كندانسور هوايي به كارگاه 0.5 days 1401/12/18 1401/12/18

14 MIC-009 باز نمودن، دمونتاژ، سرويس، مونتاژ و نصب گيربكس شماره سه كندانسور هوايي 5 days 1401/12/20 1401/12/24 SD

15 MIC-010 باز نمودن و انتقال گيربكس شماره پنج كندانسور هوايي به كارگاه 0.5 days 1401/12/25 1401/12/25

16 MIC-011 باز نمودن، دمونتاژ، سرويس، مونتاژ و نصب گيربكس شماره چهار كندانسور هوايي 5 days 1401/12/25 1402/1/3 SD

17 MIC-012 باز نمودن و انتقال گيربكس شماره شش كندانسور هوايي به كارگاه 0.5 days 1402/1/3 1402/1/3

18 MIC-013 باز نمودن، دمونتاژ، سرويس، مونتاژ و نصب گيربكس شماره پنج كندانسور هوايي 5 days 1402/1/5 1402/1/9 SD

19 MIC-014 باز نمودن و انتقال گيربكس شماره هفت كندانسور هوايي به كارگاه 0.5 days 1402/1/10 1402/1/10

20 MIC-015 باز نمودن، دمونتاژ، سرويس، مونتاژ و نصب گيربكس شماره شش كندانسور هوايي 5 days 1402/1/10 1402/1/16 SD

21 MIC-016 باز نمودن، دمونتاژ، سرويس، مونتاژ و نصب گيربكس شماره هفت كندانسور هوايي 5 days 1402/1/16 1402/1/21

22 MIC-017 آچاركشي پره ها و تنظيم زواياي پره هاي كليه فن هاي كندانسور هوايي 2 days 1402/1/21 1402/1/23 SD

23 MIC-018 بازديد لوله هاي فين دار، هدر ها و تعويض 6 عدد واشر منهول 10 days 1402/1/23 1402/2/3

24 MIC-019 شستشوي دلتاها و فن هاي كندانسور هوايي 7 days 1402/1/23 1402/1/31

25 MIC-020 الاينمنت گيربكسهاي رديف يك كندانسور هوايي 2.5 days 1402/2/3 1402/2/5 SD

26 MIC-021 الاينمنت گيربكسهاي رديف دو كندانسور هوايي 2.5 days 1402/2/6 1402/2/8 SD

27 MIC-022 الاينمنت گيربكسهاي رديف سه كندانسور هوايي 2.5 days 1402/2/8 1402/2/11 SD

28 MIC-023 الاينمنت گيربكسهاي رديف چهار كندانسور هوايي 2.5 days 1402/2/12 1402/2/14 SD

29 MIC-024 الاينمنت گيربكسهاي رديف پنج كندانسور هوايي 2.5 days 1402/2/14 1402/2/16 SD

30 MIC-025 الاينمنت گيربكسهاي رديف شش كندانسور هوايي 2.5 days 1402/2/17 1402/2/19 SD

31 MIC-026 برچيدن خشك كن كندانسور هوايي و بستن منهول هاي خروجي كندانس هر سه سكشن 1 day 1402/2/20 1402/2/20 SD14S001/002/003

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

32 MIV گروه والوها، كولرها و تانكهاي تاسيسات 58 days 1401/12/3 1402/2/9

33 MIV-001 سرويس والوهاي آتش نشاني 5 days 1401/12/3 1401/12/8 UJ

42 MIV-002 بازديد و سرويس كامل مجموعه تجهيزات آتش نشاني و قليا شوئي ايرهيترهاي شماره يك و دو 3 days 1401/12/4 1401/12/8 NH01,NH02

43 MIV-003 باز نمودن فلنچ آب خنك كن فيد پمپها 0.5 days 1401/12/6 1401/12/6

44 MIV-004 سرويس والوهاي تصفيه بين راهي 7.5 days 1401/12/9 1401/12/18 UB

65 MIV-005 باز كردن، سرويس و بستن فيلتر10 و 20 تصفيه بين راهي 3 days 1401/12/9 1401/12/13 UB20B010

66 MIV-006 تخليه حوضچه پساب تصفيه بين راهي و در صورت نياز ترميم بدنه استخر 3 days 1401/12/13 1401/12/16 UB90B010

67 MIV-007 day 1 باز نمودن، سرويس و بستن مجدد تانك الويال تصفيه بين راهي 1401/12/13 1401/12/14 UB50B010

68 MIV-008 days 2 باز نمودن، سرويس و بستن مجدد تانك هواي فشرده تصفيه بين راهي 1401/12/14 1401/12/16 UB80B010

69 MIV-009 سرويس والوهاي خنك كن پمپ مدار بسته 6 days 1401/12/18 1401/12/25 VH

93 MIV-010 days 2 باز كردن، سرويس و بستن تانك انبساط سيستم خنك كن مدار بسته 1401/12/20 1401/12/21 VH01B010

94 MIV-011 سرويس والوهاي كولر مياني 5 days 1401/12/25 1402/1/3 VF,VH

115 MIV-012 باز كردن، سرويس، تست هيدروليكي و بستن كولرهاي آب مدار بسته شماره يك و دو 5 days 1402/1/3 1402/1/9 VH06B010

116 MIV-013 سرويس والوهاي كولر ژنراتور و تحريك 8 days 1402/1/9 1402/1/18 VF

158 MIV-014 سرويس والوهاي خنك كن فيد پمپ 4 days 1402/1/18 1402/1/22 VH

174 MIV-015 سرويس والوهاي اتاق اجكتور 5 days 1402/1/22 1402/1/28 SL,RA

196 MIV-016 دمونتاژ و اندازه گيري نازل اجكتور 1 مرحله يك و دو 1.5 days 1402/1/28 1402/1/29 SL05B001

197 MIV-017 دمونتاژ و اندازه گيري نازل اجكتور 2 مرحله يك و دو 1.5 days 1402/1/28 1402/1/29 SL06B001

198 MIV-018 سرويس والوهاي زير كندانسور 6 days 1402/1/30 1402/2/4 SD,RM

208 MIV-019 سرويس والوهاي ايزوله دفلگماتورهاي سكشن هاي كندانسور هوايي 3 days 1402/2/5 1402/2/7 SD21D001,002,003

212 MIV-020 days 2 باز كردن، سرويس و بستن تانك كندانس 1402/2/8 1402/2/9 SD28B001

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

213 MIK گروه كمپرسور هواي كنترل 42.5 days 1401/12/13 1402/2/2

214 MIK-001 همكاري در اندازه گيري ارتعاش كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 0.5 days 1401/12/13 1401/12/13 UE05D010

215 MIK-002 همكاري در بازكردن تجهيزات كنترلي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1401/12/13 1401/12/14 UE05D010

216 MIK-003 باز كردن كولرها و سپريتور واتصالات كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1401/12/14 1401/12/15 UE05D010

217 MIK-004 همكاري در برداشتن الكتروموتور، تخليه روغن و درآوردن كوپلينگ كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 0.5 days 1401/12/15 1401/12/15 UE05D010

218 MIK-005 بازكردن سوپاپ ها،سرسيلندر،پيستون،بلوكه سيلندر و شاتون كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1401/12/16 1401/12/16 UE05D010

219 MIK-006 خارج كردن ميل لنگ و كولر روغن كمپرسور شماره 4 هواي كنترل و انتقال لوازم به كارگاه 0.5 days 1401/12/18 1401/12/18 UE05D010

220 MIK-007 دمونتاژ مجموعه شاتون، كراس هد و ميل لنگ و تميزكاري آنها در كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1401/12/18 1401/12/20 UE05D010

221 MIK-008 اندازه گيري ميل لنگ-ياتاقان ،شاتون-كراس هد كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 0.5 days 1401/12/20 1401/12/20 UE05D010

222 MIK-009 انتقال ميل لنگ ،شاتون و كراس هد كمپرسور شماره 4 هواي كنترل به كارگاه و انجام تراشكاري هاي لازم 7 days 1401/12/21 1401/12/28 UE05D010

223 MIK-010 دمونتاژ، سرويس، مونتاژ سوپاپ ها، سرويس گريپرها و تست نشتي داخلي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 4 days 1401/12/29 1402/1/5 UE05D010

224 MIK-011 تميزكاري و سرويس تمام قطعات كمپرسور شماره 4 هواي كنترل داخل كارگاه و داخل كمپرسورخانه و واشربري 7 days 1402/1/6 1402/1/12 UE05D010

225 MIK-012 دمونتاژ، سرويس، مونتاژ كولرها و تست هيدروليك كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 2 days 1402/1/14 1402/1/15 UE05D010

226 MIK-013 اندازه گيري قطر داخلي بوش سيلندر كمپرسور شماره 4 هواي كنترل و تعويض در صورت لزوم 1 day 1402/1/16 1402/1/16 UE05D010

227 MIK-014 نصب كولر روغن كمپرسور شماره 4 هواي كنترل و تست مسير 2 days 1402/1/17 1402/1/18 UE05D010

228 MIK-015 انجام تنظيمات ياتاقان و نصب بوش ميل لنگ و مونتاژ كراس هد و شاتون كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 2 days 1402/1/19 1402/1/20 UE05D010

229 MIK-016 نصب ميل لنگ،شاتون،بستن دريچه هاي كارتر و سرريز روغن كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1402/1/21 1402/1/21 UE05D010

230 MIK-017 نصب مجموعه تجهيزات سيلندر شامل سوپاپ ها، رينگ و پيستون و سيل هاي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1402/1/22 1402/1/22 UE05D010

231 MIK-018 همكاري در نصب موتور الكتريكي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 0.5 days 1402/1/23 1402/1/23 UE05D010

232 MIK-019 نصب كولرها، سپريتورها و اتصالات كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 2 days 1402/1/23 1402/1/26 UE05D010

233 MIK-020 همكاري در بستن تجهيزات كنترلي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1402/1/26 1402/1/27 UE05D010

234 MIK-021 الايمنت الكتروموتور كمپرسور شماره 4 هواي كنترل و آماده سازي جهت راه اندازي 2 days 1402/1/27 1402/1/29 UE05D010

235 MIK-022 همكاري در استارت و نظارت كاركردن در حالت بي باري كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 3 days 1402/1/29 1402/2/1 UE05D010

236 MIK-023 همكاري در زير بار رفتن كمپرسور شماره 4 هواي كنترل،اندازه گيري ارتعاشات و تحويل به بهره برداري 1 day 1402/2/1 1402/2/2 UE05D010

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

237 MT بخش مكانيك توربين 88.75 days 1401/12/1 1402/3/8

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

238 MTT گروه توربوژنراتور 88.75 days 1401/12/1 1402/3/8

239 MTT-001 تجهيز كارگاه 2 days 1401/12/1 1401/12/2

240 MTT-002 انتقال ابزار مخصوص توربين از سوله به سالن توربين 1 day 1401/12/1 1401/12/1 SA

241 MTT-003 برداشتن كاور اكسايتر 0.5 days 1401/12/2 1401/12/2 SR

242 MTT-004 اندازه گيري نقاط مبناي تعيين شده سالن توربين توسط دوربين نقشه برداري 0.5 days 1401/12/2 1401/12/2 SA

243 MTT-005 برداشتن سقف و ديواره هاي اطراف توربين 1 day 1401/12/3 1401/12/3 SA

244 MTT-006 باز نمودن سرويس و بستن فنهاي گلند 2 days 1401/12/3 1401/12/4 SG

245 MTT-007 پياده نمودن فيلترهاي كولرهاي تحريك 0.5 days 1401/12/6 1401/12/6 SR

246 MTT-008 برداشتن وكيوم بريكرها، در آوردن سيت و ديسك، تعويض اورينگ و در صورت نياز آب بندي سيت ديسك آنها 1 day 1401/12/6 1401/12/7 SE26S010

247 MTT-009 باز نمودن عايق توربين ها و والوهاي اطراف آنها 3 days 1401/12/6 1401/12/9

248 MTT-010 باز كردن كاورهاي كوپلينگ و انجام تست RUN OUT و شناوري محور 1 day 1401/12/7 1401/12/8 SA

249 MTT-011 برداشتن ستونهاي اطاقك توربين 0.5 days 1401/12/7 1401/12/7

250 MTT-012 LP 0.5 باز نمودن منهول هاي بالايي و اندازه گيري درحالت بسته فاصله شعاعي پره هاي رديف آخر توربين days 1401/12/8 1401/12/8 SA11

251 MTT-013 days 0.5 نصب فلانچ هاي كور بر روي مسيرهاي ورودي روغن به ياتاقانهاي شماره 1 تا 6 1401/12/9 1401/12/9 SC17

252 MTT-014 اندازه گيري فواصل شعاعي پوسته توربين ها تا محور با عمق سنج 0.25 days 1401/12/9 1401/12/9

253 MTT-015 days 1.5  باز نمودن پيچ ها و تست الايمنت اكسيالي كوپلينگ هاي 4-1 و اندازه گيري لقي محوري 1401/12/9 1401/12/10 SA

254 MTT-016 HP باز كردن توربوماكس و غلاف ترموكوپل هاي پوسته بيرون توربين 0.25 days 1401/12/11 1401/12/11 SA

255 MTT-017 day 1  پياده كردن اتصالات كولرهاي ژنراتور و درپوش هاي جلويي ژنراتور 1401/12/11 1401/12/11 SP

256 MTT-018 جداسازي كوپليگ ترنينگير و پياده نمودن صندوقي توربين 0.5 days 1401/12/11 1401/12/11 SA

257 MTT-019 بازنمودن نيمه بالايي ياتاقان هاي شماره 1 تا 6 و انجام اندازه گيريهاي لازم بر روي ياتاقانها و پدستالها 3 days 1401/12/13 1401/12/15 SB11\12\13D010-SQ11\12\13D010

258 MTT-020 days 0.75 قفل كردن فنرهاي فوندانسيون و چك و اندازه گيري هاي لازم 1401/12/16 1401/12/16 SA

259 MTT-021 پياده نمودن پمپ اصلي روغنكاري با اندازه گيريهاي لازم  0.5 days 1401/12/16 1401/12/18 SC16D010

260 MTT-022 پياده كردن كولرهاي تحريك 0.5 days 1401/12/16 1401/12/18 SR

261 MTT-023 LP پياده كردن لوله هاي ورودي بخار به توربين 1.5 days 1401/12/16 1401/12/20 SA15

262 MTT-024 IP پياده كردن لوله هاي بالايي ورودي بخار به توربين 1.5 days 1401/12/16 1401/12/20 RB

263 MTT-025 HP و لوله هاي بالانس توربين IP 3 همكاري در پياده كردن لوله هاي پاييني ورودي بخار به توربين days 1401/12/16 1401/12/21

264 MTT-026 HP پياده كردن لوله هاي ورودي بخار به توربين 1.5 days 1401/12/20 1401/12/21 RA

265 MTT-027 LP,IP در حالت بسته اندازه گيري فاصله استيميت توربينهاي 0.25 days 1401/12/20 1401/12/20 SA13\SA15

266 MTT-028 جداسازي كوپلينگ شماره 4 و پياده كردن اكسايتر 0.5 days 1401/12/20 1401/12/20 SR

267 MTT-029 day 1 پياده كردن درپوش هاي كولرهاي ژنراتور و بيرون آوردن كولرهاي ژنراتور 1401/12/21 1401/12/21 SP

268 MTT-030 LP پياده كردن مجموعه نيمه بالايي توربين 1.5 days 1401/12/21 1401/12/22 SA15

269 MTT-031 IP باز نمودن پيچهاي انبساطي پوسته ها بوسيله المنتهاي حرارتي و پياده كردن مجموعه نيمه بالايي توربين 2.5 days 1401/12/21 1401/12/23 SA13

270 MTT-032 HP باز نمودن پيچهاي انبساطي پوسته ها بوسيله المنتهاي حرارتي و پياده كردن مجموعه نيمه بالايي توربين 2.5 days 1401/12/21 1401/12/24 SA11
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271 MTT-033 LP اندازه گيري فواصل اكسيالي و راديالي پره هاي توربين 0.5 days 1401/12/22 1401/12/22 SA15

272 MTT-034 پياده كردن سيل رينگهاي برنجي و سيل رينگ اصلي دو طرف ژنراتور با اندازه گيري لازم 1 day 1401/12/22 1401/12/23 SP

273 MTT-035 پياده كردن درپوش هاي دو طرف ژنراتور و رينگ هاي 8 تكه 1 day 1401/12/23 1401/12/24 SP

274 MTT-036 HP اندازه گيري فواصل اكسيالي و راديالي پره هاي توربين 0.5 days 1401/12/24 1401/12/24 SA11

275 MTT-037 اندازه گيري فاصله هوايي ژنراتور 0.25 days 1401/12/24 1401/12/24 SP

276 MTT-038 IP اندازه گيري فواصل اكسيالي و راديالي پره هاي توربين 0.5 days 1401/12/24 1401/12/25 SA13

277 MTT-039 جداسازي كوپلينگ هاي شماره 1 و 2 و 3 1 day 1401/12/25 1401/12/27 SA

278 MTT-040 پياده كردن روتور ژنراتور 1 day 1401/12/27 1401/12/28 SP

279 MTT-041 تميزكاري كامل تانك روغن كثيف قبل از انتقال روغن به آن 1 day 1401/12/27 1401/12/28

280 MTT-042 HP 0.5 جابجايي جهت سند بلاست مجموعه نيمه بالايي توربين days 1401/12/28 1401/12/28 SA11

281 MTT-043 انتقال روغن از تانك اصلي به كثيف، تصفيه روغن با اويل سپريتور، انتقال به تانك تميز و سپس به تانك اصلي واحد 3 days 1401/12/28 1402/1/3 SC

282 MTT-044 تميزكاري كامل تانك روغن اصلي و استرينرهاي ورودي روغن 3 days 1401/12/28 1402/1/3 SC

283 MTT-045 HP 2 پياده كردن روتور و مجموعه نيمه پاييني توربين days 1401/12/28 1402/1/2 SA11

284 MTT-046 days 0.5 برگردان پوسته توربين HP  جهت تميز كاري و آماده سازي سطوح آب بندي 1402/1/2 1402/1/3 SA11

285 MTT-047 IP 0.5 جابجايي جهت سند بلاست مجموعه نيمه بالايي توربين days 1402/1/3 1402/1/3 SA13

286 MTT-048 پياده نمودن و شستشوي بيرون لوله ها با كارواش آب گرم و مواد شوينده و داخل لوله ها با برس نايلوني، هيدروتست و رفع نقص كولرهاي روغن توربين 2 days 1402/1/3 1402/1/6 SC

287 MTT-049 IP 2 پياده كردن روتور و مجموعه نيمه پاييني توربين days 1402/1/3 1402/1/6 SA13

288 MTT-050 بررسي استراكچر كولرهاي ژنراتور از نظر شكستگي نگه دارنده ها، خرابي عايق ها و در صورت لزوم اصلاح آنها 0.25 days 1402/1/6 1402/1/6 SP

289 MTT-051 شستشوي خارج لوله هاي كولرهاي تحريك و ژنراتور با كارواش آب گرم و مواد شوينده و داخل لوله ها با برسهاي نايلوني 2 days 1402/1/6 1402/1/8 SP

290 MTT-052 سرويس والوهاي ورودي و خروجي به كولرهاي روغن (2عدد گيت والو 6 اينچ، 2 عدد گلوب والو 6 اينچ، 8 عدد والو 1 اينچ) 3 days 1402/1/6 1402/1/9 VF

291 MTT-053 تميزكاري و آماده سازي كليه تجهيزات مورد نظر توربو ژنراتور براي انجام تست هاي غير مخرب 10 days 1402/1/6 1402/1/17 SA

292 MTT-054 days 0.5 برگردان پوسته توربين IP  جهت تميز كاري و آماده سازي سطوح آب بندي 1402/1/6 1402/1/7 SA13

293 MTT-055 IP 0.5 جابجايي جهت سند بلاست روتور توربين days 1402/1/7 1402/1/7 SA15

294 MTT-056 LP 2 پياده كردن روتور و مجموعه نيمه پاييني توربين days 1402/1/7 1402/1/9 SA15

295 MTT-057 آماده سازي كولرهاي ژنراتور جهت انجام عمليات اسيدشويي 0.5 days 1402/1/8 1402/1/8

296 MTT-058 پياده نمودن، شستشو و هيدرو تست كولرهاي سيل هيدروژن و در صورت نياز رفع نشتي 2 days 1402/1/9 1402/1/11 SU

297 MTT-059 تخليه روغن، سرويس و تميزكاري تانك و فيلتر باي پاس فشار قوي 0.5 days 1402/1/9 1402/1/10 RA20B010

298 MTT-060 days 0.5 برگردان پوسته توربين LP  جهت تميز كاري و آماده سازي سطوح آب بندي 1402/1/9 1402/1/10 SA15

299 MTT-061 HP پياده كردن متعلقات سر روتور توربين 0.5 days 1402/1/9 1402/1/10 SA11

300 MTT-062 تعميرات اساسي پمپ روغن باي پاس فشار قوي 2 days 1402/1/10 1402/1/12 RA20D010

301 MTT-063  LP بازديد، تنظيم و در صورت نياز تعويض نازل هاي آبزن توربين 1 day 1402/1/10 1402/1/11

302 MTT-064 HP 0.5 جابجايي جهت سند بلاست روتور توربين days 1402/1/10 1402/1/10 SA15

303 MTT-065 پياده نمودن نيمه پاييني ياتاقانهاي 1 تا 6 به همراه باز و بست ترموكوپل 1 day 1402/1/10 1402/1/11 SB11\12\13D010-SQ11\12\13D010
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304 MTT-066 ترميم يا تعويض كليه راديال سيل هاي معيوب روتور،استاتور،بالانس پيستون و سگمنت هاي گلند توربينHP انجام ماشين كاري موردنياز و تنظيم فواصل 5 days 1402/1/10 1402/1/16 SA11

305 MTT-067 بررسي كليه پره هاي ثابت و متحرك توربين HP از نظر انحراف، تغيير شكل و لقي و رفع لقي احتمالي 2.5 days 1402/1/10 1402/1/14 SA11

306 MTT-068 سرويس سيستم سيل هيدروژن شامل تخليه روغن، تميزكاري تانك و سايت گلس ها و روغنگيري مجدد 1 day 1402/1/11 1402/1/12 SU

307 MTT-069 شارژ روغن تانك باي پاس فشار قوي 0.25 days 1402/1/12 1402/1/12 RA20B010

308 MTT-070 سرويس كامل وكيوم پمپ هاي روغن سيل هيدروژن 2 days 1402/1/12 1402/1/15 SU

309 MTT-071 هيدرو تست و رفع نقص احتمالي كولرهاي ژنراتور 1 day 1402/1/12 1402/1/14

310 MTT-072 LP 0.5 جابجايي جهت سند بلاست مجموعه نيمه بالايي توربين days 1402/1/14 1402/1/14 SA13

311 MTT-073 ترميم يا تعويض كليه راديال سيل هاي معيوب روتور، استاتور، بالانس پيستون و سگمنت هاي گلند توربينIp انجام ماشين كاري موردنياز و تنظيم فواصل 5 days 1402/1/14 1402/1/19 SA13

312 MTT-074 ترميم يا تعويض كليه راديال سيل هاي معيوب روتور، استاتور، بالانس پيستون و سگمنت هاي گلند توربينLP انجام ماشين كاري موردنياز و تنظيم فواصل 5 days 1402/1/14 1402/1/19

313 MTT-075 بررسي كليه پره هاي ثابت و متحرك توربين IP از نظر انحراف، تغيير شكل و لقي و رفع لقي احتمالي 2.5 days 1402/1/14 1402/1/17 SA13

314 MTT-076 تعميرات اساسي پمپ هاي سيل هيدروژن 3 days 1402/1/15 1402/1/18 SU

315 MTT-077 تعميرات اساسي پمپ هاي جكينگ 2.5 days 1402/1/15 1402/1/17 SC

316 MTT-078 LP 0.5 جابجايي جهت سند بلاست روتور توربين days 1402/1/17 1402/1/17 SA15

317 MTT-079 بررسي كليه پره هاي ثابت و متحرك توربين LP از نظر انحراف، تغيير شكل و لقي و رفع لقي احتمالي 2 days 1402/1/17 1402/1/19 SA15

318 MTT-080 سرويس كامل ونت فن ها 1 day 1402/1/18 1402/1/18 SU

319 MTT-081 تعميرات اساسي پمپ هاي روغن كنترل توربين 2.5 days 1402/1/19 1402/1/21 SC

320 MTT-082 آماده سازي و نصب تجهيزات لازم براي جايگذاري روتور ژنراتور 1 day 1402/1/19 1402/1/20 SP

321 MTT-083 تميز كاري كليه قطعات باز شده 10 days 1402/1/19 1402/1/30 SA

322 MTT-084 جايگذاري روتور ژنراتور 1 day 1402/1/20 1402/1/21 SP

323 MTT-085 تعميرات اساسي پمپ روغن كمكي توربين 1.5 days 1402/1/21 1402/1/22 SC

324 MTT-086 بازديد پمپ روغن DC توربين 0.5 days 1402/1/21 1402/1/21

325 MTT-087 HP 0.5 جابجايي جهت سند بلاست مجموعه نيمه پاييني توربين days 1402/1/21 1402/1/22 SA11

326 MTT-088 نصب كولرهاي ژنراتور و درپوش هاي آن 1 day 1402/1/21 1402/1/22 SP

327 MTT-089 HP تست آب بندي سيل رينگ لوله هاي بخار توربين 1.5 days 1402/1/22 1402/1/23 SA11

328 MTT-090 اندازه گيري و بررسي و اصلاح ياتاقانهاي شماره 1 تا 6 3 days 1402/1/22 1402/1/26 SQ11\12\13D010

329 MTT-091 LP سرويس صفحات لغزشي زير توربين 0.5 days 1402/1/23 1402/1/23 SA15

330 MTT-092 اندازه گيري سيل رينگهاي برنجي ژنراتور و در صورت اور سايز شدن سفارش و پيگيري ساخت آنها در كارگاه مكانيك 1 day 1402/1/23 1402/1/25 SP

331 MTT-093 بررسي و تسطيح وضعيت لابيرنت هاي ژنراتور و در صورت نياز ترميم يا سفارش و پيگيري ساخت آنها در كارگاه مكانيك 1 day 1402/1/23 1402/1/25 SP

332 MTT-094 IP 0.5 جابجايي جهت سند بلاست مجموعه نيمه پاييني توربين days 1402/1/23 1402/1/25 SA13

333 MTT-095 IP تست آب بندي سيل رينگ لوله هاي بخار توربين 1.5 days 1402/1/25 1402/1/26 SA13

334 MTT-096 LP 0.5 جابجايي جهت سند بلاست مجموعه نيمه پاييني توربين days 1402/1/26 1402/1/26 SA15

335 MTT-097 سرويس ترنينگير و اندازه گيري هاي لازم 1 day 1402/1/26 1402/1/27 SB11D050

336 MTT-098 سرويس كوپلينگ هيدروليكي ترنينگير 1 day 1402/1/26 1402/1/27 SB
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337 MTT-099 LP آماده سازي سطوح و انجام تست آب بندي پوسته هاي توربين 1 day 1402/1/27 1402/1/28 SB15

338 MTT-100 IP 1 اندازه گيري قطر پوسته گلندها و نشيمنگاه پوسته گلندها و بالانس پيستونهاي توربين day 1402/1/27 1402/1/28 SA13

339 MTT-101 HP 1 اندازه گيري قطر پوسته گلندهاو نشيمنگاه پوسته گلندها  و بالانس پيستونهاي توربين day 1402/1/27 1402/1/28 SA11

340 MTT-102 LP 2.5 انجام تست سيم سربي و تنظيمات لازم توربين days 1402/1/28 1402/1/30 SA15

341 MTT-103 HP آماده سازي سطوح و انجام تست آب بندي پوسته هاي توربين 2 days 1402/1/28 1402/1/30 SA11

342 MTT-104 اندازه گيري پيچ هاي پوسته ها و كوپلينگها و تعويض پيچ هاي معيوب 1 day 1402/1/28 1402/1/29 SA

343 MTT-105 IP آماده سازي سطوح و انجام تست آب بندي پوسته هاي توربين 2 days 1402/1/29 1402/1/31 SA13

344 MTT-106 HP 2.5 انجام تست سيم سربي و تنظيمات لازم توربين days 1402/1/30 1402/2/2 SA11

345 MTT-107 IP 2.5 انجام تست سيم سربي و تنظيمات لازم توربين days 1402/2/1 1402/2/4 SA13

346 MTT-108 نصب نهايي نيمه پاييني درپوش اصلي دو طرف ژنراتور و ياتاقانهاي شماره 4 و 5 1 day 1402/2/2 1402/2/3 SP-SQ11\12D010

347 MTT-109 اندازه گيري فاصله هوايي ژنراتور 0.25 days 1402/2/3 1402/2/3 SP

348 MTT-110 نصب و تنظيم رينگهاي 8 تكه ژنراتور 1 day 1402/2/4 1402/2/4 SP

349 MTT-111 نصب نهايي نيمه پايين ياتاقانهاي شماره 1 و 2 و 3 1.5 days 1402/2/4 1402/2/5 SB12\13D010

350 MTT-112 سرويس و تميزكاري گايدها و اسلايدينگ هاي پدستال 2 و گريس كاري آنها و در صورت نياز تنظيمات لقي گايدها 0.5 days 1402/2/5 1402/2/5 SB

351 MTT-113 چك و محكم كردن آنكربولت هاي پدستال ياتاقان شماره 2 1 day 1402/2/5 1402/2/6 SB12D020

352 MTT-114 IP 2.5 نصب نيمه پاييني و تنظيمات لازم نهايي توربين days 1402/2/5 1402/2/8 SA13

353 MTT-115 HP 2.5 نصب نيمه پاييني و تنظيمات لازم نهايي توربين days 1402/2/5 1402/2/8 SA11

354 MTT-116 نصب نيمه پاييني و روتور توربين LP  و تنظيمات فواصل راديالي 2.5 days 1402/2/5 1402/2/8 SA15

355 MTT-117 چك و محكم كردن آنكربولت هاي پدستال ياتاقان شماره 1 1 day 1402/2/6 1402/2/7 SB11D010

356 MTT-118 چك و محكم كردن آنكربولت هاي ژنراتور و اكسايتر 1 day 1402/2/7 1402/2/8 SP\SR

357 MTT-119 نصب روتور و تنظيمات نهايي توربين IP  و اندازه گيري فواصل محوري و شعاعي 1.25 days 1402/2/8 1402/2/9 SA13

358 MTT-120 نصب روتور و تنظيمات نهايي توربين HP و اندازه گيري فواصل محوري و شعاعي 1.25 days 1402/2/8 1402/2/9 SA11

359 MTT-121 LP باز كردن مهره آنكربولت ها و تنظيم لقي هاي انبساطي پوسته توربين 0.5 days 1402/2/8 1402/2/8 SA15

360 MTT-122 days 0.5 نصب مجموعه تحريك همراه با تنظيمات لازم 1402/2/9 1402/2/9 SR

361 MTT-123 كوپل كردن كليه روتورهاي توربين ها و ژنراتور 1.5 days 1402/2/9 1402/2/11 SA

362 MTT-124 سرويس و نصب نهايي پمپ اصلي روغنكاري با اندازه گيريهاي لازم 0.5 days 1402/2/9 1402/2/9 SC16D010

363 MTT-125 LP تنظيم فواصل راديالي و اكسيالي توربين 1 day 1402/2/12 1402/2/12 SA15

364 MTT-126 HP نصب نهايي نيمه بالايي و پوسته اصلي توربين با استفاده از المنت حرارتي و ترانس مربوطه 3 days 1402/2/12 1402/2/14 SA11

365 MTT-127 IP نصب نهايي نيمه بالايي و پوسته اصلي توربين با استفاده از المنت حرارتي و ترانس مربوطه 3 days 1402/2/12 1402/2/14 SA13

366 MTT-128 LP نصب نهايي نيمه بالايي و پوسته اصلي توربين 1.5 days 1402/2/13 1402/2/14 SA15

367 MTT-129 تميزكاري هولدانها، كايل ها و تنظيمات نهايي توربين HP و نصب نهايي 0.5 days 1402/2/15 1402/2/15 SA11

368 MTT-130 تميزكاري هولدانها، كايل ها و تنظيمات نهايي توربين IP و نصب نهايي 0.5 days 1402/2/15 1402/2/15 SA13

369 MTT-131 HP, IP , LP 1.5 تنظيمات نهايي و اندازه گيريهاي فواصل محوري، نقاط مبنا و شعاعي پوسته توربين هاي days 1402/2/15 1402/2/16 SA11\13\15
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370 MTT-132 LP,IP,HP 3 نصب نهايي لوله هاي بخار ورودي به توربينهاي days 1402/2/17 1402/2/19 SA

371 MTT-133 days 0.5 آزادسازي فنرهاي فوندانسيون 1402/2/20 1402/2/20 SA

372 MTT-134 تنظيم شيب و نصب نهايي صندوقي توربين و ياتاقان شماره 1 1 day 1402/2/20 1402/2/21 SB11D010

373 MTT-135 days 2 تنظيم شيب و نصب نهايي ياتاقانهاي شماره 4 و 5 و 6 1402/2/20 1402/2/22 SQ11\12\13D010

374 MTT-136 days 2 تنظيم شيب و نصب نهايي ياتاقانهاي شماره 2 و 3 1402/2/20 1402/2/22 SB12\13D010

375 MTT-137 الايمنت كوپلينگهاي شماره 1 و 2 و 3 و 4 و تنظيم احتمالي فواصل اكسيالي محورها 2 days 1402/2/22 1402/2/24 SA

376 MTT-138 نصب سيل رينگ هاي برنجي و اصلي دو طرف ژنراتور 1.5 days 1402/2/24 1402/2/25 SP

377 MTT-139 نصب كولرهاي تحريك 0.5 days 1402/2/26 1402/2/26 SR

378 MTT-140 تزريق تايت سيل جهت آب بندي ژنراتور 1 day 1402/2/26 1402/2/26 SP

379 MTT-141 انجام تست RUN OUT بر روي كوپلينگها و بستن نهايي كوپلينگ و كاور هاي مربوطه 2.5 days 1402/2/26 1402/2/28 SA

380 MTT-142 نصب اتصالات كولرهاي ژنراتور و تحريك 1.5 days 1402/2/26 1402/2/27 SP\SR

381 MTT-143 همكاري در تست نشت هيدروژن توسط هوا 0.25 days 1402/2/27 1402/2/27 SP

382 MTT-144 انجام عايق كاري توربين ها و والوهاي اطراف آنها 5 days 1402/2/27 1402/2/31 SA

383 MTT-145 نصب وكيوم بريكرها 0.5 days 1402/2/28 1402/2/28 SE26S010

384 MTT-146 اندازه گيري فواصل شعاعي پوسته توربين ها تا محور با عمق سنج 0.25 days 1402/2/28 1402/2/28

385 MTT-147 نصب سقف اتاقك توربين و ديواره ها  1 day 1402/2/28 1402/2/29 SA

386 MTT-148 days 0.25 سرويس فيلترهاي روغن كنترل، تراست، سيل و جكينگ حين راه اندازي 1402/2/29 1402/2/29 SC

387 MTT-149 اندازه گيري نقاط مبنا درسالن توربين 0.5 days 1402/2/29 1402/2/29 SA

388 MTT-150 نصب كاور اكسايتر 0.5 days 1402/2/30 1402/2/30 SR

389 MTT-151 اندازه گيري حركت محوري توربين در زمان دور دادن توربين 0.25 days 1402/3/8 1402/3/8

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 
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390 MTPO گروه ساير پمپها 56 days 1401/12/2 1402/2/6

391 MTPO-001 باز نمودن، سرويس، نصب مجدد و الايمنت نهايي پمپ درين كلكتينگ 1 4 days 1401/12/2 1401/12/6 SD23D001

392 MTPO-002 باز نمودن، سرويس، نصب مجدد و الايمنت نهايي پمپ درين كلكتينگ 2 4 days 1401/12/2 1401/12/6 SD24D001

393 MTPO-003 بازديد و سرويس كوپلينگ، چك الايمنت و دمونتاژ لوله ها، فيلتر و پوسته ورودي با اندازه گيريهاي لازم در پمپ كندانس 1 2.5 days 1401/12/7 1401/12/9 RM11D010

394 MTPO-004 بازديد و سرويس كوپلينگ، چك الايمنت و دمونتاژ لوله ها، فيلتر و پوسته ورودي با اندازه گيريهاي لازم در پمپ كندانس 2 2.5 days 1401/12/9 1401/12/11 RM12D010

395 MTPO-005 باز نمودن، سرويس، نصب مجدد و الايمنت نهايي پمپ آب جبراني 2.5 days 1401/12/13 1401/12/15 RU32D010

396 MTPO-006 باز نمودن، سرويس، نصب مجدد و الايمنت نهايي پمپ تقطيرات تانك كروي 2.5 days 1401/12/15 1401/12/18 ORK63D020

397 MTPO-007 days 2 باز نمودن پوسته ياتاقان و پوسته محفظه آببندي در پمپ كندانس 1 1401/12/20 1401/12/21 RM11D010

398 MTPO-008 days 2 باز نمودن پوسته ياتاقان و پوسته محفظه آببندي در پمپ كندانس 2 1401/12/22 1401/12/23 RM12D010

399 MTPO-009 انجام بررسي هاي لازم بر روي پمپ، پياده نمودن، سرويس و نصب مجدد كليه مراحل پمپ كندانس 1 7 days 1401/12/24 1402/1/3 RM11D010

400 MTPO-010 اندازه گيري لقي رينگ هاي فرسايشي، بوش هاي كنترل، بوش هاي محور و بوش هاي ياتاقان و تعويض آنها در صورت نياز در پمپ كندانس1 2 days 1401/12/25 1401/12/27 RM11D010

401 MTPO-011 انجام بررسي هاي لازم بر روي پمپ، پياده نمودن، سرويس و نصب مجدد كليه مراحل پمپ كندانس 2 7 days 1402/1/5 1402/1/11 RM12D010

402 MTPO-012 اندازه گيري لقي رينگ هاي فرسايشي، بوش هاي كنترل، بوش هاي محور و بوش هاي ياتاقان و تعويض آنها در صورت نياز در پمپ كندانس2 2 days 1402/1/6 1402/1/7 RM12D010

403 MTPO-013 نصب لوله ها، فيلتر ورودي، محفظه آببندي و ياتاقانها و الايمنت نهايي پمپ كندانس 1 3 days 1402/1/12 1402/1/15 RM11D010

404 MTPO-014 نصب لوله ها، فيلتر ورودي، محفظه آببندي و ياتاقانها و الايمنت نهايي پمپ كندانس 2 3 days 1402/1/16 1402/1/18 RM12D010

405 MTPO-015 باز نمودن، سرويس و نصب مجدد پمپ تخليه بويلر 4 days 1402/1/19 1402/1/22 RT10D010

406 MTPO-016 باز نمودن، سرويس و نصب مجدد پمپ تقطيرات استيم ايرهيتر شماره 1 4 days 1402/1/23 1402/1/27 RK47D010

407 MTPO-017 باز نمودن، انتقال به كارگاه، جدا نمودن الكتروموتور و سرويس پروانه و نصب مجدد پمپ كفكش چاله درين كلكتينگ 2 days 1402/1/25 1402/1/27 OUL10D010

408 MTPO-018 باز نمودن، سرويس و نصب مجدد پمپ تقطيرات استيم ايرهيتر شماره 2 4 days 1402/1/28 1402/1/31 RK47D020

409 MTPO-019 باز نمودن، سرويس، نصب مجدد و الايمنت نهايي پمپ خنك كن مدار بسته 1 2 days 1402/2/1 1402/2/2 VH02D010

410 MTPO-020 باز نمودن، سرويس، نصب مجدد و الايمنت نهايي پمپ خنك كن مدار بسته 2 2 days 1402/2/3 1402/2/4 VH03D020

411 MTPO-021 باز نمودن، سرويس، نصب مجدد و الايمنت نهايي پمپ خنك كن مدار بسته 3 2 days 1402/2/5 1402/2/6 VH04D030
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

412 MTPF گروه فيد پمپ ها 72 days 1401/12/2 1402/2/23

413 MTPF-001 شستشوي كامل مجموعه هر سه فيد پمپ 1 day 1401/12/2 1401/12/2

414 MTPF-002 باز نمودن قاب، كوپلينگها و چك الايمنت فيد پمپ شماره 2 0.5 days 1401/12/3 1401/12/3

415 MTPF-003 باز نمودن قاب، كوپلينگها و چك الايمنت فيد پمپ شماره 3 0.5 days 1401/12/3 1401/12/3

416 MTPF-004 باز نمودن قاب، كوپلينگها و چك الايمنت فيد پمپ شماره 1 0.5 days 1401/12/4 1401/12/4

417 MTPF-005 قفل كردن فنرهاي فونداسيون هر سه فيد پمپ 1 day 1401/12/4 1401/12/6

418 MTPF-006 اندازه گيري حركت محور در بالانس ديوايس و ياتاقان تراست فيد پمپ شماره 2 0.5 days 1401/12/6 1401/12/6 RL12D010

419 MTPF-007 باز نمودن درپوشهاي بالا و پايين و ياتاقانهاي الكتروموتور، اندازه گيري و تستهاي لازم در فيد پمپ شماره 2 1.5 days 1401/12/7 1401/12/8 RL12D010

420 MTPF-008 days 1.5 پياده نمودن و دمونتاژ فيلترهاي ورودي هر سه فيد پمپ 1401/12/8 1401/12/9 RL11D010/020/030

421 MTPF-009 تخليه روغن فويت و پياده و سرويس تانك، كولر، فيلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فيد پمپ شماره 2 3 days 1401/12/8 1401/12/11 RL12D010

422 MTPF-010 بازنمودن ياتاقان تراست و ياتاقانهاي ژورنال پمپ با اندازه گيري و تستهاي لازم در فيد پمپ شماره 2 1.5 days 1401/12/11 1401/12/13 RL12D010

423 MTPF-011 بازنمودن بالانس ديوايس، محفظه آببندي و اندازه گيري لقي هاي مربوطه در فيد پمپ شماره 2 1.5 days 1401/12/14 1401/12/15 RL12D010

424 MTPF-012 پياده نمودن، سرويس و نصب مجدد كوپلينگ هيدروليكي و پمپهاي اصلي و كمكي روغنكاري فويت در فيد پمپ شماره 2 3.5 days 1401/12/15 1401/12/20 RL12D010/020/030

425 MTPF-013 انجام بررسي هاي لازم بر روي پمپ، پياده نمودن، سرويس و نصب مجدد كليه مراحل فيد پمپ شماره 2 7 days 1401/12/21 1401/12/28 RL12D010

426 MTPF-014 اندازه گيري لقي رينگ هاي فرسايشي، بوش هاي كنترل، بوش هاي محور و بوش هاي ياتاقان و تعويض آنها در صورت نياز در فيد پمپ شماره 2 2 days 1401/12/24 1401/12/25 RL12D010

427 MTPF-015 مونتاژ و نصب بالانس ديوايس، محفظه هاي آببندي و كليه ياتاقانهاي پمپ و تنظيمات لازم در فيد پمپ شماره 2 2.5 days 1401/12/29 1402/1/3 RL12D010

428 MTPF-016 اندازه گيري حركت محور در بالانس ديوايس و ياتاقان تراست فيد پمپ شماره 3 0.5 days 1402/1/2 1402/1/2 RL13D010

429 MTPF-017 باز نمودن درپوشهاي بالا و پايين و ياتاقانهاي الكتروموتور، اندازه گيري و تستهاي لازم در فيد پمپ شماره 3 1.5 days 1402/1/2 1402/1/3 RL13D010

430 MTPF-018 باز نمودن فنرها و الايمنت نهايي مجموعه كوپلينگهاي پمپ و فويت و الكتروموتور و بستن قاب كوپلينگهاي فيد پمپ شماره 2 2.5 days 1402/1/3 1402/1/6 RL12D010

431 MTPF-019 تخليه روغن فويت و پياده و سرويس تانك، كولر، فيلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فيد پمپ شماره 3 3 days 1402/1/6 1402/1/9 RL13D010

432 MTPF-020 بازنمودن ياتاقان تراست و ياتاقانهاي ژورنال پمپ با اندازه گيري و تستهاي لازم در فيد پمپ شماره 3 1.5 days 1402/1/9 1402/1/10 RL13D010

433 MTPF-021 بازنمودن بالانس ديوايس، محفظه آببندي و اندازه گيري لقي هاي مربوطه در فيد پمپ شماره 3 1.5 days 1402/1/11 1402/1/12 RL13D010

434 MTPF-022 پياده نمودن، سرويس و نصب مجدد كوپلينگ هيدروليكي و پمپهاي اصلي و كمكي روغنكاري فويت در فيد پمپ شماره 3 3.5 days 1402/1/12 1402/1/16 RL12D010/020/030

435 MTPF-023 انجام بررسي هاي لازم بر روي پمپ، پياده نمودن، سرويس و نصب مجدد كليه مراحل فيد پمپ شماره 3 10 days 1402/1/17 1402/1/27 RL13D010

436 MTPF-024 اندازه گيري لقي رينگ هاي فرسايشي، بوش هاي كنترل، بوش هاي محور و بوش هاي ياتاقان و تعويض آنها در صورت نياز در فيد پمپ شماره 3 2 days 1402/1/20 1402/1/21 RL13D010

437 MTPF-025 مونتاژ و نصب بالانس ديوايس، محفظه هاي آببندي و كليه ياتاقانهاي پمپ و تنظيمات لازم در فيد پمپ شماره 3 2.5 days 1402/1/28 1402/1/30 RL13D010

438 MTPF-026 اندازه گيري حركت محور در بالانس ديوايس و ياتاقان تراست فيد پمپ شماره 1 0.5 days 1402/1/29 1402/1/29 RL11D010

439 MTPF-027 باز نمودن درپوشهاي بالا و پايين و ياتاقانهاي الكتروموتور، اندازه گيري و تستهاي لازم در فيد پمپ شماره 1 1.5 days 1402/1/29 1402/1/30 RL11D010

440 MTPF-028 باز نمودن فنرها و الايمنت نهايي مجموعه كوپلينگهاي پمپ و فويت و الكتروموتور و بستن قاب كوپلينگهاي فيد پمپ شماره 3 2.5 days 1402/1/30 1402/2/1 RL13D010

441 MTPF-029 تخليه روغن فويت و پياده و سرويس تانك، كولر، فيلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فيد پمپ شماره 1 3 days 1402/2/1 1402/2/4 RL11D010

442 MTPF-030 بازنمودن ياتاقان تراست و ياتاقانهاي ژورنال پمپ با اندازه گيري و تستهاي لازم در فيد پمپ شماره 1 1.5 days 1402/2/4 1402/2/5 RL11D010

443 MTPF-031 سرويس و در صورت نياز تعويض توري و نصب مجدد فيلترهاي ورودي هر سه فيد پمپ 3 days 1402/2/4 1402/2/7 RL11D010/020/030

444 MTPF-032 بازنمودن بالانس ديوايس، محفظه آببندي و اندازه گيري لقي هاي مربوطه در فيد پمپ شماره 1 1.5 days 1402/2/6 1402/2/7 RL11D010
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445 MTPF-033 پياده نمودن، سرويس و نصب مجدد كوپلينگ هيدروليكي و پمپهاي اصلي و كمكي روغنكاري فويت در فيد پمپ شماره 1 3.5 days 1402/2/7 1402/2/11 RL11D010/020/030

446 MTPF-034 انجام بررسي هاي لازم بر روي پمپ، پياده نمودن، سرويس و نصب مجدد كليه مراحل فيد پمپ شماره 1 7 days 1402/2/12 1402/2/18 RL11D010

447 MTPF-035 اندازه گيري لقي رينگ هاي فرسايشي، بوش هاي كنترل، بوش هاي محور و بوش هاي ياتاقان و تعويض آنها در صورت نياز در فيد پمپ شماره 1 2 days 1402/2/15 1402/2/16 RL11D010

448 MTPF-036 مونتاژ و نصب بالانس ديوايس، محفظه هاي آببندي و كليه ياتاقانهاي پمپ و تنظيمات لازم در فيد پمپ شماره 1 2.5 days 1402/2/19 1402/2/21 RL11D010

449 MTPF-037 باز نمودن فنرها و الايمنت نهايي مجموعه كوپلينگهاي پمپ و فويت و الكتروموتور و بستن قاب كوپلينگهاي فيد پمپ شماره 1 2.5 days 1402/2/21 1402/2/23 RL11D010
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450 MTV2 گروه دوم والوهاي توربين  68 days 1401/12/2 1402/2/19

451 MTV2-001 سرويس والوهاي هيتر 4,5 8.5 days 1401/12/2 1401/12/11 RL20

493 MTV2-002 سرويس سيفتي والوها 4 days 1401/12/11 1401/12/16 RL

502 MTV2-003 باز كردن، سرويس و بستن فيد واتر تانك و دگازور 2 days 1401/12/16 1401/12/20 RL01B010

503 MTV2-004 سرويس والوهاي فيد تانك 9 days 1401/12/16 1401/12/28 RM,RL,RC,RH,RK,RP

522 MTV2-005 سرويس والوهاي وابسته به گاز سوز بودن 9.5 days 1401/12/27 1402/1/9 RC,RQ,RK

547 MTV2-006 days 2 باز كردن، سرويس و بستن تانك كروي 1 1401/12/28 1402/1/2 RU10B010

548 MTV2-007 days 2 باز كردن، سرويس و بستن تانك كروي 2 1401/12/28 1402/1/2 RU20B010

549 MTV2-008 سرويس والوهاي تانك كروي 5 days 1402/1/2 1402/1/8 RU,RH,RQ,RK

570 MTV2-009 سرويس والوهاي درين محدوده فيد پمپ 8 days 1402/1/8 1402/1/17 RL,RU

617 MTV2-010 باز كردن، هيدروتست، سرويس و بستن هيتر فشار ضعيف 2 2.5 days 1402/1/17 1402/1/19 RM20B020

618 MTV2-011 سرويس والوهاي محدوده فلاش باكس 14 days 1402/1/20 1402/2/3 RC,RB,RP,RN,RA,RF,RH,RT,RY,SA

679 MTV2-012 سرويس والوهاي خط كندانس 8.5 days 1402/2/4 1402/2/13 RM,RN

711 MTV2-013 day 1 باز كردن، سرويس و بستن تانك درين 1402/2/13 1402/2/14 RT45B010

712 MTV2-014 day 1 باز كردن، سرويس و بستن تانك درين كلكتينگ 1402/2/14 1402/2/15 SD22B001

713 MTV2-015 باز كردن، سرويس و بستن فلاش باكس 1 day 1402/2/15 1402/2/16 SD22B002

714 MTV2-016 سرويس والوهاي درين كلكتينگ 3.5 days 1402/2/16 1402/2/19 SD23,24

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 
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723 MTV1 گروه اول والوهاي توربين  69 days 1401/12/3 1402/2/21

724 MTV1-001 days 9 سرويس والوهاي 30و100 درصد 1401/12/3 1401/12/13 RL31,32,33

738 MTV1-002 سرويس والوهاي ورودي به اكونومايزر 3 days 1401/12/7 1401/12/9 RL40

741 MTV1-003 باز نمودن و سرويس استاپ والوهاي توربين فشار قوي 5 days 1401/12/10 1401/12/15 SA11

744 MTV1-004 باز نمودن و سرويس كنترل والوهاي توربين فشار قوي 6 days 1401/12/15 1401/12/22 SA,SE

751 MTV1-005 باز نمودن و سرويس اينترسپت والوها 6 days 1401/12/22 1401/12/28 SA13

756 MTV1-006 باز نمودن و سرويس والوهاي باي پس فشار قوي 6 days 1401/12/28 1402/1/6 RL,RA

761 MTV1-007 باز نمودن و سرويس والوهاي باي پس فشار ضعيف 4 days 1402/1/6 1402/1/9 SF

766 MTV1-008 سرويس والوهاي سه راهي هيترها و اطراف آنها 10 days 1402/1/10 1402/1/20 RL20

777 MTV1-009 سرويس والوهاي ايستگاه آب كندانس 5 days 1402/1/20 1402/1/25 RM20

791 MTV1-010 سرويس والوهاي ورودي فيد پمپ 4.5 days 1402/1/25 1402/1/29 RL11,12,13

798 MTV1-011 سرويس والوهاي خروجي فيد پمپ 6 days 1402/1/28 1402/2/3 RL11,12,13

805 MTV1-012 سرويس والوهاي مينيموم فلو فيدپمپ 6 days 1402/2/2 1402/2/8 RL11,12,13

809 MTV1-013 سرويس والوهاي زيركش توربين 2.5 days 1402/2/7 1402/2/9 RF,RH

815 MTV1-014 days 3 نصب والو باي پس فشار قوي 1402/2/8 1402/2/11

820 MTV1-015 سرويس والوهاي سيستم گلند و گرمكن فلنچ 5 days 1402/2/9 1402/2/15 SG

842 MTV1-016 نصب والو باي پس فشار ضعيف 2.5 days 1402/2/12 1402/2/14

847 MTV1-017 نصب اينترسپت والوها 3 days 1402/2/14 1402/2/16

852 MTV1-018 نصب كنترل والوهاي توربين فشار قوي 3 days 1402/2/16 1402/2/19 SA,SE

859 MTV1-019 نصب استاپ والوهاي توربين فشار قوي 3 days 1402/2/19 1402/2/21 SA11
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862 MW بخش مكانيك كارگاه 86 days 1401/12/1 1402/3/5
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863 MWG گروه كارگاه عمومي 85 days 1401/12/1 1402/3/4

864 MWG-001 جابجايي قطعات و لوازم گروه هاي مختلف تعميراتي در طول زمان تعميرات 85 days 1401/12/1 1402/3/4

879 MWG-002 داربست بندي براي گروه هاي مختلف تعميراتي در طول زمان تعميرات 85 days 1401/12/1 1402/3/4

894 MWG-003 تراشكاري قطعات براي گروه هاي مختلف تعميراتي در طول زمان تعميرات 85 days 1401/12/1 1402/3/4

909 MWG-004 جوشكاري قطعات براي گروه هاي مختلف تعميراتي در طول زمان تعميرات 85 days 1401/12/1 1402/3/4

924 MWG-005 بازديد و سرويس كرن هاي سقفي سالن توربين و آسانسور واحد 2 days 1401/12/1 1401/12/2

925 MWG-006 جوشكاري و رفع نشتي استيم ايرهيترهاي اوليه و ثانويه 3 days 1401/12/2 1401/12/4

926 MWG-007 آماده سازي و نصب تجهيزات لازم جهت قلياشويي ايرهيترها 1 day 1401/12/4 1401/12/4 NH

927 MWG-008 باز نمودن كليه منهول ها سيماني طبقات بويلر با نظارت اداره بويلر 2 days 1401/12/4 1401/12/6 NR

928 MWG-009 نصب آسانسور در داخل بويلر جهت نمونه برداري از واتر وال ها و جمع آوري آن 2.5 days 1401/12/7 1401/12/9 NA

929 MWG-010 days 1.5 نمونه برداري از لوله هاي رهيت 1 و 2، سوپرهيت 1 و 2 و 3، واتروال و ساپورتينگ تيوب ها با نظارت اداره بويلر 1401/12/7 1401/12/8 NA

930 MWG-011 سيمانكاري چشمي هاي بويلر از داخل كوره 3 days 1401/12/7 1401/12/10 NA

931 MWG-012 جايگزين نمودن كليه لوله هاي برش خورده رهيت، سوپرهيت، واتروال و ساپورتينگ و انجام تستهاي غيرمخرب با نظارت اداره بويلر 3 days 1401/12/10 1401/12/14 NA

932 MWG-013 تكاندن و تميزكاري كامل رسوبات پاس دو بويلر با نظارت اداره بويلر 2.5 days 1401/12/14 1401/12/16 NA

933 MWG-014 برشكاري باكس مربوط به سيمان هدر ورودي واتروال هاي ديواره روبروي مشعل ها و جوشكاري مجدد آن 4 days 1401/12/16 1401/12/22

934 MWG-015 ترميم سيمان هدر ورودي واتر وال هاي ديواره روبروي مشعل ها 3 days 1401/12/18 1401/12/21

935 MWG-016 بازديد داخل كانال جي آر فن ها و تعمير محل هاي آسيب ديده با نظارت اداره بويلر 5 days 1401/12/22 1401/12/28 NR

936 MWG-017 باز نمودن، ترميم و يا تعويض عايق كانال هاي بالانس داكت ثانويه و بستن مجدد عايق ها 10 days 1401/12/28 1402/1/11

937 MWG-018 نصب تسمه هاي محافظ بر روي تيغه هاي گلند روتور توربين فشار ضعيف قبل از سند بلاست 0.5 days 1402/1/9 1402/1/10 SA11\13\15

938 MWG-019 نصب داربست اطراف لوله هاي آبزن يك سوپرهيت 2.5 days 1402/1/20 1402/1/22 NE21,NE22

939 MWG-020 همكاري در جابجايي تجهيزات و لوازم اسيدشويي 19 days 1402/2/15 1402/3/2

942 MWG-021 نصب مجدد آسانسور داخل كوره سمت مشعل ها به جهت سيمانكاري، بازديد مشعل ها و تعويض لوله هاي ساپورتينگ 1 day 1402/2/16 1402/2/16 NA

943 MWG-022 سيمانكاري اطراف مشعل ها و چشمي ها از داخل كوره 3 days 1402/2/24 1402/2/26 NA

944 MWG-023 تكاندن و تميزكاري كامل رسوبات كليه لوله هاي پاس يك بويلر با نظارت اداره بويلر 2.5 days 1402/2/27 1402/2/29 NA

945 MWG-024 جمع آوري آسانسور از داخل بويلر 1.5 days 1402/2/27 1402/2/28 NA

946 MWG-025 جمع آوري و خارج ساختن كليه رسوبات كف بويلر 2 days 1402/2/29 1402/2/31 NA

947 MWG-026 نصب درب سيماني منهولهاي طبقات بويلر با نظارت اداره بويلر 1.5 days 1402/2/30 1402/2/31 NR
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948 MWI گروه عايقكاري 83.5 days 1401/12/1 1402/3/3

949 MWI-001 باز نمودن عايق والوهاي هواگيري (ونت) درام 0.2 days 1401/12/1 1401/12/1 NC81

952 MWI-002 باز نمودن عايق والوهاي هيتر 4,5 1.23 days 1401/12/1 1401/12/2 RL20

994 MWI-003 days 1.3 باز نمودن عايق والوهاي 30و100 درصد 1401/12/1 1401/12/2 RL31,32,33

1008 MWI-004 باز نمودن عايق والوهاي سطح سنج درام و والوهاي ايزوله آنها 2.4 days 1401/12/1 1401/12/3 NA20

1057 MWI-005 باز و بست نمودن عايق تريس هيترها به درخواست الكتريك 5.5 days 1401/12/1 1401/12/7

1058 MWI-006 باز نمودن عايق والوهاي ورودي به اكونومايزر 0.5 days 1401/12/4 1401/12/4 RL40

1061 MWI-007 باز نمودن عايق اطراف درب ها، ياتاقانها و دمپرهاي ايرهيترها 3 days 1401/12/4 1401/12/8 NH

1062 MWI-008 باز نمودن و بستن عايق لوله واتروال 14 متر جهت نمونه برداري 3 days 1401/12/6 1401/12/9 NA

1063 MWI-009 باز نمودن عايق والوهاي ايزوله فشار سنج ها و والوهاي نمونه گير 0.7 days 1401/12/8 1401/12/9 NA20\31\32\33\34\90

1078 MWI-010 بستن عايق والوهاي هواگيري (ونت) درام 0.2 days 1401/12/9 1401/12/9 NC81

1081 MWI-011 باز نمودن عايق والوهاي هواگيري (ونت) رهيت و سوپرهيت 0.8 days 1401/12/11 1401/12/11 NC71\72\73\74\82\83\84\85

1098 MWI-012 باز نمودن عايق والوهاي آبزن سوپرهيت 0.6 days 1401/12/14 1401/12/14 RL27\28\29\30

1111 MWI-013 باز نمودن عايق فيد واتر تانك و دگازور 0.5 days 1401/12/14 1401/12/14 RL01B010

1112 MWI-014 باز نمودن عايق والوهاي فيد تانك 0.9 days 1401/12/14 1401/12/15 RM,RL,RC,RH,RK,RP

1131 MWI-015 باز نمودن عايق هدر ورودي واتروال هاي ديواره روبروي مشعل ها 0.5 days 1401/12/15 1401/12/15

1132 MWI-016 days 0.5 باز نمودن عايق تانك انبساط سيستم خنك كن مدار بسته 1401/12/16 1401/12/16 VH01B010

1133 MWI-017 بستن عايق والوهاي ورودي به اكونومايزر 0.5 days 1401/12/16 1401/12/16 RL40

1136 MWI-018 باز نمودن عايق والوهاي آبزن رهيت 0.6 days 1401/12/18 1401/12/18 RL24\25\26

1149 MWI-019 بستن عايق والوهاي سطح سنج درام و والوهاي ايزوله آنها 2.4 days 1401/12/18 1401/12/21 NA20

1198 MWI-020 بستن عايق والوهاي هيتر 4,5  1.23 days 1401/12/18 1401/12/20 RL20

1240 MWI-021 days 1.3 بستن عايق والوهاي 30و100 درصد 1401/12/21 1401/12/22 RL31,32,33

1254 MWI-022 بستن عايق والوهاي ايزوله فشار سنج ها و والوهاي نمونه گير 0.7 days 1401/12/21 1401/12/21 NA20\31\32\33\34\90

1269 MWI-023 باز نمودن عايق والوهاي بخار سوت بلوئرها 0.95 days 1401/12/21 1401/12/22 NV01\40\41\20\28\38\42

1289 MWI-024 بستن عايق والوهاي هواگيري (ونت) رهيت و سوپرهيت 0.8 days 1401/12/23 1401/12/24 NC71\72\73\74\82\83\84\85

1306 MWI-025 باز نمودن عايق والوهاي وابسته به گاز سوز بودن 4.92 days 1401/12/24 1401/12/29 RC,RQ,RK

1331 MWI-026 بستن عايق هدر ورودي واتروال هاي ديواره روبروي مشعل ها 2 days 1401/12/24 1401/12/27

1332 MWI-027 days 0.75 باز نمودن عايق  والوهاي اطراف باي پس فشار قوي 1401/12/25 1401/12/25 RL,RA

1336 MWI-028 days 0.5 باز نمودن عايق تانك كروي 1 1401/12/25 1401/12/25 RU10B010

1337 MWI-029 days 0.5 باز نمودن عايق تانك كروي 2 1401/12/25 1401/12/25 RU20B010

1338 MWI-030 بستن عايق فيد واتر تانك و دگازور 0.5 days 1401/12/25 1401/12/25 RL01B010

1339 MWI-031 بستن عايق والوهاي آبزن سوپرهيت 0.6 days 1401/12/27 1401/12/27 RL27\28\29\30

1352 MWI-032 باز نمودن عايق سيفتي والوهاي رهيت و سوپرهيت و والوهاي ايزوله فشار سنج هاي آنها   0.7 days 1401/12/27 1401/12/28 NA90\NE40
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1367 MWI-033 days 0.5 بستن عايق تانك انبساط سيستم خنك كن مدار بسته  1401/12/28 1401/12/28 VH01B010

1368 MWI-034 باز نمودن عايق والوهاي تانك كروي 0.76 days 1401/12/28 1401/12/29 RU,RH,RQ,RK

1388 MWI-035 بستن عايق والوهاي فيد تانك  0.9 days 1401/12/28 1401/12/29 RM,RL,RC,RH,RK,RP

1407 MWI-036 بستن عايق والوهاي آبزن رهيت 0.6 days 1402/1/2 1402/1/2 RL24\25\26

1420 MWI-037 باز نمودن عايق والوهاي اطراف باي پس فشار ضعيف 1 day 1402/1/3 1402/1/3 SF

1425 MWI-038 باز نمودن عايق والوهاي اصلي بخار بويلر 1 day 1402/1/3 1402/1/5 RA04

1428 MWI-039 بررسي، ترميم و يا تعويض عايق و ورق عايقي كانال هاي دود و هوا 10 days 1402/1/5 1402/1/16

1429 MWI-040 باز نمودن عايق والوهاي درين محدوده فيد پمپ 1.44 days 1402/1/6 1402/1/7 RL,RU

1479 MWI-041 بستن عايق والوهاي بخار سوت بلوئرها 0.95 days 1402/1/7 1402/1/8 NV01\40\41\20\28\38\42

1499 MWI-042 باز نمودن عايق والوهاي اطراف والوهاي سه راهي هيتر ها 1 day 1402/1/8 1402/1/8 RL20

1510 MWI-043 days 0.5 بستن عايق تانك كروي 1  1402/1/8 1402/1/8 RU10B010

1511 MWI-044 days 0.5 بستن عايق تانك كروي 2  1402/1/8 1402/1/8 RU20B010

1512 MWI-045 days 0.7 باز نمودن عايق والوهاي دستي و موتوري تخليه (درين) ساپورتينگ، سوپرهيت و رهيت 1402/1/10 1402/1/11 NC61\62\63\64\65\75\76

1527 MWI-046 بستن عايق سيفتي والوهاي رهيت و سوپرهيت و والوهاي ايزوله فشار سنج هاي آنها 0.7 days 1402/1/11 1402/1/12 NA90\NE40

1542 MWI-047 days 0.75 بستن عايق  والوهاي اطراف باي پس فشار قوي 1402/1/12 1402/1/12 RL,RA

1546 MWI-048 باز نمودن عايق والوهاي راكتومات و اورفلوي (سر ريز) درام  0.25 days 1402/1/14 1402/1/14 NA20

1552 MWI-049 بستن عايق والوهاي تانك كروي 0.76 days 1402/1/14 1402/1/15 RU,RH,RQ,RK

1572 MWI-050 باز نمودن عايق هيتر 2 0.5 days 1402/1/15 1402/1/15

1573 MWI-051 بستن عايق والوهاي وابسته به گاز سوز بودن 0.96 days 1402/1/15 1402/1/16 RC,RQ,RK

1598 MWI-052 بستن عايق والوهاي اطراف باي پس فشار ضعيف 1 day 1402/1/16 1402/1/16 SF

1603 MWI-053 بستن عايق والوهاي اصلي بخار بويلر 1 day 1402/1/16 1402/1/17 RA04

1606 MWI-054 باز نمودن عايق هيترهاي مازوت 0.5 days 1402/1/16 1402/1/16 NM33\34B001

1607 MWI-055 باز نمودن عايق والوهاي محدوده فلاش باكس 1.98 days 1402/1/18 1402/1/19 RC,RB,RP,RN,RA,RF,RH,RT,RY,SA

1675 MWI-056 باز نمودن عايق والوهاي اتاق اجكتور 1 day 1402/1/20 1402/1/21 RA\SL

1696 MWI-057 باز نمودن عايق والوهاي تغذيه بويلر از طريق بويلر امپتي تانك 0.5 days 1402/1/21 1402/1/21 RL40

1699 MWI-058 باز نمودن عايق لوله هاي مسير آبزن يك سوپرهيت 1.5 days 1402/1/21 1402/1/22 NE21,22

1700 MWI-059 days 0.7 بستن عايق والوهاي دستي و موتوري تخليه (درين) ساپورتينگ، سوپرهيت و رهيت 1402/1/21 1402/1/22 NC61\62\63\64\65\75\76

1715 MWI-060 بستن عايق والوهاي درين محدوده فيد پمپ  1.44 days 1402/1/22 1402/1/23 RL,RU

1765 MWI-061 باز نمودن عايق والوهاي درين مسيرهاي بويلر 0.2 days 1402/1/22 1402/1/22 RT10

1768 MWI-062 بستن عايق والوهاي راكتومات و اورفلوي (سر ريز) درام 0.25 days 1402/1/23 1402/1/23 NA20

1774 MWI-063 باز نمودن عايق والوهاي تانك فلش وسل 0.45 days 1402/1/25 1402/1/25 NC40

1784 MWI-064 بستن عايق هيتر 2 0.5 days 1402/1/26 1402/1/26

1785 MWI-065 باز نمودن عايق والوهاي خروجي فيد پمپ 0.3 days 1402/1/26 1402/1/26 RL11,12,13
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1789 MWI-066 بستن عايق والوهاي اطراف والوهاي سه راهي هيتر ها 1 day 1402/1/27 1402/1/27 RL20

1800 MWI-067 باز نمودن عايق والوهاي تغذيه آبزنهاي رهيت و سوپرهيت 0.2 days 1402/1/27 1402/1/27 RL24\27

1805 MWI-068 باز نمودن عايق والوهاي زير كندانسور 0.8 days 1402/1/28 1402/1/28 SD

1814 MWI-069 بستن عايق هيترهاي مازوت 0.5 days 1402/1/29 1402/1/29 NM33\34B001

1815 MWI-070 بستن عايق والوهاي تغذيه بويلر از طريق بويلر امپتي تانك 0.5 days 1402/1/31 1402/1/31 RL40

1818 MWI-071 باز نمودن عايق والوهاي بخار استيم ايرهيترهاي اوليه 2 days 1402/1/31 1402/2/2 NX96\97

1831 MWI-072 باز نمودن عايق والوهاي مينموم فلو  فيد پمپ 0.6 days 1402/1/31 1402/2/1 RL11,12,13

1835 MWI-073 بستن عايق والوهاي درين مسيرهاي بويلر 0.2 days 1402/2/1 1402/2/1 RT10

1838 MWI-074 باز نمودن عايق والوهاي خط كندانس 1.35 days 1402/2/2 1402/2/3 RM,RN

1884 MWI-075 بستن عايق والوهاي اتاق اجكتور 1 day 1402/2/2 1402/2/3 RA\SL

1905 MWI-076 باز نمودن عايق والوهاي كندانس استيم ايرهيترهاي اوليه 1.2 days 1402/2/3 1402/2/4 NY96\97

1930 MWI-077 بستن عايق والوهاي تانك فلش وسل 0.45 days 1402/2/4 1402/2/4 NC40

1940 MWI-078 بستن عايق والوهاي زير كندانسور 0.8 days 1402/2/5 1402/2/5 SD

1949 MWI-079 باز نمودن عايق والوهاي زيركش توربين 1 day 1402/2/5 1402/2/6 RF,RH

1960 MWI-080 بستن عايق والوهاي خروجي فيد پمپ  0.3 days 1402/2/5 1402/2/5 RL11,12,13

1964 MWI-081 بستن عايق والوهاي تغذيه آبزنهاي رهيت و سوپرهيت 0.2 days 1402/2/5 1402/2/5 RL24\27

1969 MWI-082 days 0.5 باز نمودن عايق تانك كندانس 1402/2/6 1402/2/6 SD28B001

1970 MWI-083 باز نمودن عايق والوهاي كندانس استيم ايرهيترهاي ثانويه 0.5 days 1402/2/6 1402/2/7 NY96\97

1981 MWI-084 باز نمودن عايق والوهاي سيستم گلند و گرمكن فلنج 1.05 days 1402/2/7 1402/2/8 SG

2003 MWI-085 بستن عايق والوهاي محدوده فلاش باكس 1.98 days 1402/2/9 1402/2/11 RC,RB,RP,RN,RA,RF,RH,RT,RY,SA

2070 MWI-086 بستن عايق والوهاي بخار استيم ايرهيترهاي اوليه 2 days 1402/2/11 1402/2/13 NX96\97

2083 MWI-087 days 0.5 باز نمودن عايق تانك درين 1402/2/11 1402/2/11 RT45B010

2084 MWI-088 بستن عايق والوهاي مينموم فلو  فيد پمپ 0.6 days 1402/2/11 1402/2/12 RL11,12,13

2088 MWI-089 بستن عايق والوهاي كندانس استيم ايرهيترهاي اوليه 1.2 days 1402/2/12 1402/2/13 NY96\97

2113 MWI-090 days 0.5 باز نمودن عايق تانك درين كلكتينگ 1402/2/12 1402/2/12 SD22B001

2114 MWI-091 باز نمودن عايق والوهاي دستي و موتوري درين اكونومايزر و واتروال ها 1.1 days 1402/2/13 1402/2/14 NC09\10\11\12\13\14\15\16\17\18\1

2137 MWI-092 باز نمودن عايق فلاش باكس 0.5 days 1402/2/13 1402/2/13 SD22B002

2138 MWI-093 بستن عايق والوهاي كندانس استيم ايرهيترهاي ثانويه 0.5 days 1402/2/13 1402/2/14 NY96\97

2149 MWI-094 بستن عايق والوهاي زيركش توربين 2 days 1402/2/14 1402/2/15 RF,RH

2160 MWI-095 باز نمودن عايق والوهاي درين كلكتينگ 0.8 days 1402/2/14 1402/2/15 SD23,24

2169 MWI-096 بستن عايق لوله هاي آبزن يك سوپرهيت 3 days 1402/2/15 1402/2/18 NE21,22

2170 MWI-097 بستن عايق والوهاي سيستم گلند و گرمكن فلنج 0.5 days 1402/2/15 1402/2/15 SG

2189 MWI-098 days 0.5 بستن عايق تانك كندانس  1402/2/16 1402/2/16 SD28B001
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2190 MWI-099 بستن عايق والوهاي دستي و موتوري درين اكونومايزر و واتروال ها 1.1 days 1402/2/17 1402/2/18 NC09\10\11\12\13\14\15\16\17\18\1

2213 MWI-100 بستن عايق والوهاي خط كندانس 1.35 days 1402/2/18 1402/2/19 RM,RN

2259 MWI-101 باز نمودن عايق والوهاي پمپ هاي انتقال تقطيرات به بويلر كمكي 0.25 days 1402/2/18 1402/2/18 RK47

2265 MWI-102 باز نمودن عايقهاي مربوط به عمليات اسيدشويي 1.5 days 1402/2/19 1402/2/20

2266 MWI-103 days 0.5 بستن عايق تانك درين  1402/2/19 1402/2/19 RT45B010

2267 MWI-104 days 0.5 بستن عايق تانك درين كلكتينگ  1402/2/20 1402/2/20 SD22B001

2268 MWI-105 بستن عايق فلاش باكس  0.5 days 1402/2/21 1402/2/21 SD22B002

2269 MWI-106 بستن عايق والوهاي درين كلكتينگ  0.8 days 1402/2/22 1402/2/22 SD23,24

2278 MWI-107 بستن عايق اطراف درب ها، ياتاقانها و دمپرهاي ايرهيترها 4 days 1402/2/22 1402/2/26 NH

2279 MWI-108 بستن عايق والوهاي پمپ هاي انتقال تقطيرات به بويلر كمكي 0.25 days 1402/2/26 1402/2/26 RK47

2285 MWI-109 بستن عايقهاي مربوط به عمليات اسيدشويي 1.5 days 1402/3/2 1402/3/3
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2286 MWP گروه تعويض لوله هاي سوپرهيت2، سوپرهيت3، رهيت2 و ساپورتينگ 86 days 1401/12/1 1402/3/5

2287 MWP-001 نصب و جوشكاري بوش غلاف روي كويل هاي سوپرهيت2 و 3 و رهيت2، انجام عمليات حرارتي پيش گرم، تنش زدايي و انجام تست ذرات مغناطيس غلاف)
سوپرهيت3 (قبل از شروع اورهال

30 days 1401/12/1 1402/1/8

2288 MWP-002 برشكاري، سوراخكاري و ساخت ورقهاي 6ميليمتري سيل ديواره براي لوله هاي ساپورتينگ، سوپرهيت2 و سوپرهيت3 و رهيت2 (قبل از شروع اورهال) 10 days 1401/12/1 1401/12/11

2289 MWP-003 همكاري در نصب داربست جهت باز كردن عايق ها و انجام عمليات تعويض لوله هاي ساپورتينگ، سوپرهيت2، سوپرهيت3 و رهيت2 2 days 1401/12/1 1401/12/2

2290 MWP-004 باز نمودن عايق هدرهاي اصلي و لوله هاي مربوط به ساپورتينگ، سوپرهيت2 و سوپرهيت3 و رهيت2 5 days 1401/12/1 1401/12/6

2291 MWP-005 همكاري با امور كنترل به جهت باز نمودن ترموكوپل ها و ساير تجهيزات كنترلي هدر و لوله هاي ساپورتينگ، سوپرهيت2 و سوپرهيت3 و رهيت2  1 day 1401/12/2 1401/12/2

2292 MWP-006 باز كردن عايقها و برشكاري لوله هاي ديواره كوره(واتروال) از محل مناسب جهت خارج كردن لوله هاي ساپورتينگ، سوپرهيت2 و سوپرهيت3 و رهيت2 3 days 1401/12/3 1401/12/6

2293 MWP-007 days 15 برشكاري بوش غلاف عبور لوله هاي ساپورتينگ، سوپرهيت2 و سوپرهيت3 و ورق محافظ آببندي متصل به ديواره بويلر براي دمونتاژ لوله ها 1401/12/4 1401/12/22

2294 MWP-008 برشكاري اتصالات (تسمه) جوشكاري شده به لوله هاي ساپورتينگ عمودي براي امكان دمونتاژ و مونتاژ كويل هاي سوپرهيت2 و 3 و رهيت2 5 days 1401/12/7 1401/12/11

2295 MWP-009 days 15 برشكاري، خارج نمودن و انتقال لوله هاي ساپورتينگ، سوپرهيت2 و سوپرهيت3 و رهيت2 به محل تجميع ضايعات فلزي نيروگاه 1401/12/10 1401/12/28

2296 MWP-010 در صورت نياز برشكاري باك استي بين طبقه 23 و 27 متر بويلر 2 days 1401/12/10 1401/12/11

2297 MWP-011 در صورت نياز برشكاري لوله هاي سوپرهيت2 و 3 و رهيت2 از ديواره كوره تا محل هدر مربوطه و انتقال آن به محل تعيين شده توسط كارفرما 15 days 1401/12/10 1401/12/28

2298 MWP-012 days 10 سنگ زني و كونيك نمودن محل جوشكاري لوله هاي ساپورتينگ، سوپرهيت2 و سوپرهيت3 و رهيت2 جهت آماده سازي براي عمليات جوشكاري 1401/12/23 1402/1/6

2299 MWP-013 تعويض و جوشكاري اتصالات (تسمه و مثلثي شكل) جوشكاري شده به لوله هاي ساپورتينگ عمودي عينا مطابق نمونه اصلي 5 days 1401/12/23 1401/12/28

2300 MWP-014 days 8 نصب و جوشكاري بوش غلاف لوله هاي ساپورتينگ، سوپرهيت2 و سوپرهيت3 رهيت2 و صفحات آببندي ديواره واتروال 1401/12/29 1402/1/9

2301 MWP-015 انتقال كويلهاي جديد سوپرهيت2 و 3 و رهيت2 و ساپورتينگ به داخل كوره و جابجايي تا محل نصب، مونتاژ روي نگهدارنده هاي مثلثي ساپورتينگهاي عمودي، تنظيم
و فيت آپ نمودن آنها

20 days 1402/1/3 1402/1/25

2302 MWP-016 جوشكاري كامل سرجوش لوله هاي سوپرهيت2 با جوش آرگون به همراه راديوگرافي كليه سرجوش ها و رفع عيب احتمالي پس از راديوگرافي 30 days 1402/1/6 1402/2/6

2303 MWP-017 انجام عمليات پيشگرم و جوشكاري كامل سرجوش لوله هاي سوپرهيت3 و رهيت2 با جوش آرگون، راديوگرافي كليه سرجوش ها، رفع عيوب احتمالي پس از
راديوگرافي و انجام عمليات تنش زدايي مطابق استاندارد

42 days 1402/1/11 1402/2/24

2304 MWP-018 جوشكاري كامل سرجوش لوله هاي ساپورتينگ با جوش آرگون به همراه راديوگرافي كليه سرجوش ها و رفع عيوب احتمالي پس از راديوگرافي 10 days 1402/2/17 1402/2/26

2305 MWP-019 بازديد، بررسي و ترميم جوش كليه گپ هاي هدرهاي سوپرهيت، رهيت و ساپورتينگ و راديوگرافي آنها 5 days 1402/2/19 1402/2/23

2306 MWP-020 جوشكاري و نصب لوله هاي واتروال ديواره كوره 5 days 1402/2/23 1402/2/27

2307 MWP-021 همكاري با امور كنترل در تعويض و جوشكاري ترموكوپل هاي لوله هاي ساپورتينگ و رهيت بويلر 2 days 1402/2/27 1402/2/28

2308 MWP-022 همكاري در هيدروتست لوله هاي ساپورتينگ، سوپرهيت2 و 3 و رهيت2 پس از اتمام عمليات تعويض و رفع نشتي هاي احتمالي 2 days 1402/2/28 1402/2/29

2309 MWP-023 تست آببندي ديواره كوره توسط اف دي فن ها و رفع نشتي احتمالي 1 day 1402/2/29 1402/2/29

2310 MWP-024 جوشكاري و نصب باك استي بين طبقه 23 و 27 متر بويلر 2 days 1402/2/30 1402/2/31

2311 MWP-025 سيمانكاري سيل لوله هاي واتروال در محل لوله هاي سوپرهيت2 و 3 و رهيت2 با سيمان نسوز 3 days 1402/2/30 1402/3/1

2312 MWP-026 days 2 آماده سازي مسير ساپورتينگ، سوپرهيت2 و 3 و رهيت2 جهت انجام عمليات بلو اوت به منظور پاكسازي و خارج نمودن ضايعات 1402/2/30 1402/2/31

2313 MWP-027 بستن عايق هدرهاي اصلي و لوله هاي مربوط به ساپورتينگ، سوپرهيت2 و سوپرهيت3 و رهيت2 7 days 1402/2/30 1402/3/5

2314 MWP-028 همكاري با امور كنترل به جهت بستن ترموكوپل ها و ساير تجهيزات كنترلي هدر و لوله هاي ساپورتينگ، سوپرهيت2 و 3 و رهيت2 1 day 1402/3/1 1402/3/1

2315 MWP-029 همكاري در جمع آوري داربست هاي اطراف ساپورتينگ، سوپرهيت2 و سوپرهيت3 و رهيت2 2 days 1402/3/4 1402/3/5
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2316 MWD گروه تعويض ورق كانال هاي دود بويلر 84 days 1401/12/2 1402/3/5

2317 MWD-001 شستشو و همكاري در ضخامت سنجي ورق كانال هاي دود ايرهيتر 1 و 2، دودكش و جي آر فن ها 3 days 1401/12/2 1401/12/6

2318 MWD-002 نصب داربست و باز نمودن عايق كانال هاي مسير دود ايرهيتر 1 و 2، دودكش و بالانس داكت جي آر فن ها 7 days 1401/12/4 1401/12/13

2319 MWD-003 همكاري با امور كنترل و الكتريك جهت باز نمودن تجهيزات و كابل هاي كانال مسير دود ايرهيتر 1 و 2، دودكش و جي آر فن ها 3 days 1401/12/7 1401/12/10

2320 MWD-004 برشكاري ورق كانال دود لاين ايرهيتر 1 6 days 1401/12/10 1401/12/18

2321 MWD-005 برشكاري ورق كانال دود لاين ايرهيتر 2 6 days 1401/12/18 1401/12/25

2322 MWD-006 برشكاري ورق كانال ورودي به دودكش 8 days 1401/12/25 1402/1/7

2323 MWD-007 برشكاري ورق كانال بالانس داكت جي آر فن ها 4 days 1402/1/7 1402/1/11

2324 MWD-008 ساخت، تعويض و جوشكاري ورق كانال دود لاين ايرهيتر 1 10 days 1402/1/11 1402/1/22

2325 MWD-009 ساخت، تعويض و جوشكاري ورق كانال دود لاين ايرهيتر 2 10 days 1402/1/22 1402/2/2

2326 MWD-010 ساخت، تعويض و جوشكاري ورق كانال ورودي دود به دودكش 12 days 1402/2/2 1402/2/15

2327 MWD-011 ساخت، تعويض و جوشكاري ورق كانال بالانس داكت جي آر فن ها 7 days 1402/2/15 1402/2/22

2328 MWD-012 پاك سازي كامل كانال هاي دود و آماده سازي جهت تست نشتي با استفاده از كف صابون و رفع نشتي هاي احتمالي در خط جوش ها 2 days 1402/2/22 1402/2/24

2329 MWD-013 همكاري با امور كنترل و الكتريك به جهت بستن كليه تجهيزات كنترلي و كابل هاي كانال مسير دود ايرهيتر 1 و 2، دودكش و جي آر فن ها 3 days 1402/2/24 1402/2/27

2330 MWD-014 بستنن كليه عايق كانال هاي مسير دود ايرهيتر 1 و 2، دودكش و جي آر فن ها و تعويض ورق هاي آلومنيومي فرسوده عايق ها 6 days 1402/2/27 1402/3/2

2331 MWD-015 جمع آوري كليه داربست ها و تجهيزات مربوطه اطراف كانال هاي مسير دود ايرهيتر 1 و 2، دودكش و جي آر فن ها 2 days 1402/3/2 1402/3/4

2332 MWD-016 جمع آوري و انتقال ورق هاي تعويض شده كانال هاي دود به محل تجميع ضايعات فلزي نيروگاه 1 day 1402/3/4 1402/3/5
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2333 MWS گروه استيم ايرهيتر 30 days 1401/12/14 1402/1/20

2334 MWS-001 همكاري در نصب داربست و باز نمودن عايق استيم ايرهيتر ثانويه لاين دو 1 day 1401/12/14 1401/12/14

2335 MWS-002 پياده نمودن استيم ايرهيتر ثانويه لاين دو 3 days 1401/12/15 1401/12/18

2336 MWS-003 برشكاري هدر ورودي و فين تيوبها از روي شيت تيوب استيم ايرهيتر ثانويه لاين دو 5 days 1401/12/20 1401/12/24

2337 MWS-004 آماده سازي و سوراخكاري شيت تيوب جديد استيم ايرهيتر ثانويه لاين دو 5 days 1401/12/25 1402/1/2

2338 MWS-005 تعويض شيت تيوب و جوشكاري مجدد فين تيوبها و هدر ورودي استيم ايرهيتر ثانويه لاين دو 7 days 1402/1/3 1402/1/10

2339 MWS-006 day 1 انجام تست هاي غير مخرب بر روي محل جوشهاي جديد استيم ايرهيتر ثانويه لاين دو 1402/1/11 1402/1/11

2340 MWS-007 انجام هيدروتست بر روي استيم ايرهيتر ثانويه لاين دو 1 day 1402/1/12 1402/1/12

2341 MWS-008 نصب مجدد استيم ايرهيتر ثانويه لاين دو 5 days 1402/1/14 1402/1/18

2342 MWS-009 همكاري در راه اندازي و تست استيم ايرهيتر ثانويه لاين دو 1 day 1402/1/19 1402/1/19

2343 MWS-010 همكاري در بستن عايق و جمع آوري داربست اطراف استيم ايرهيتر ثانويه لاين دو 1 day 1402/1/20 1402/1/20
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2344 MWA گروه آبزن سوپرهيت 31 days 1402/1/19 1402/2/20

2345 MWA-001 در صورت نياز بروسكوپي آبزن يك سوپرهيت به جهت تعيين وضعيت آبزنها 1 day 1402/1/19 1402/1/19 NE21,22

2346 MWA-002 نصب داربست جهت باز كردن عايق ها و برشكاري لوله هاي آبزن يك سوپرهيت 1 day 1402/1/20 1402/1/20 NE21,22

2347 MWA-003 همكاري با امور كنترل به جهت باز نمودن اتصالات و تجهيزات كنترلي مربوط به مسير آبزن يك سوپرهيت 0.5 days 1402/1/21 1402/1/21 NE21,22

2348 MWA-004 باز كردن عايق لوله هاي مسير آبزن يك سوپرهيت 2.5 days 1402/1/21 1402/1/23 NE21,22

2349 MWA-005 مهار و برشكاري لوله هاي آبزن يك سوپرهيت از محل جوش زانويي و از محل فوقاني و تحتاني و جدا نمودن قسمت برشكاري شده  4 days 1402/1/25 1402/1/28

2350 MWA-006 day 1 برشكاري لوله هاي آب ورودي به خط لوله سوپرهيت و دمونتاژ تجهيزات آبزن يك سوپرهيت داخل لوله  1402/1/29 1402/1/29

2351 MWA-007 حمل لوله هاي بريده شده آبزن يك سوپرهيت به كارگاه مكانيك و جدا نمودن تجهيزات لوله هاي ورودي آب سيستم به صورت سالم 1 day 1402/1/30 1402/1/30

2352 MWA-008 سنگ زني و كونيك نمودن محل جوشكاري لوله هاي آبزن يك سوپرهيت جهت آماده سازي براي عمليات جوشكاري  1.5 days 1402/1/31 1402/2/1

2353 MWA-009 ترميم و در صورت نياز تعويض تجهيزات سيستم آبزن يك سوپرهيت و نصب آن در داخل لوله هاي جديد  3 days 1402/2/1 1402/2/4

2354 MWA-010 انتقال لوله هاي آبزن يك سوپرهيت آماده شده با تجهيزات مربوطه به محل نصب  0.5 days 1402/2/4 1402/2/4

2355 MWA-011 فيت آپ نمودن لوله هاي جديد روي لوله هاي اصلي آبزن يك سوپرهيت  1 day 1402/2/5 1402/2/5

2356 MWA-012 انجام عمليات حرارتي و پيش گرم كردن محل جوش هاي آبزن يك سوپرهيت و انجام جوشكاري توسط جوش آرگون و جوش برق  4 days 1402/2/6 1402/2/9

2357 MWA-013 راديوگرافي كامل محل خطوط جوش لوله هاي آبزن يك سوپرهيت و ترميم احتمالي جوش پس از راديوگرافي و اولتراسونيك  1.5 days 1402/2/11 1402/2/12

2358 MWA-014 عمليات حرارتي تنش زدايي محل جوش هاي لوله هاي آبزن يك سوپرهيت  3 days 1402/2/12 1402/2/15

2359 MWA-015 بستن عايق هدرهاي اصلي و لوله هاي مربوطه آبزن يك سوپرهيت  3 days 1402/2/15 1402/2/18

2360 MWA-016 همكاري با امور كنترل و الكتريك به جهت بستن اتصالات و تجهيزات مربوط به مسير آبزن يك سوپرهيت 0.5 days 1402/2/18 1402/2/18

2361 MWA-017 جمع آوري داربست هاي اطراف آبزن يك سوپرهيت  1 day 1402/2/19 1402/2/19

2362 MWA-018 آماده سازي مسير آبزن يك سوپرهيت جهت انجام عمليات بلو اوت به منظور پاكسازي مسير  1 day 1402/2/20 1402/2/20 NE21,22
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2363 MB بخش مكانيك بويلر 86.5 days 1401/12/2 1402/3/7
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2364 MBC گروه سوخت 78 days 1401/12/2 1402/2/29

2365 MBC-001 days 9 باز نمودن و سرويس كليه گان هاي سوخت مايع و تعويض سرنازلهاي آسيب ديده 1401/12/2 1401/12/11 NW11\12\13\24\25\26\37\38\39

2366 MBC-002 باز كردن و سرويس كامل كليه تكيه گاه هاي متحرك و ثابت گان هاي سوخت مايع 3 days 1401/12/4 1401/12/7 NW11\12\13\24\25\26\37\38\39

2367 MBC-003 سرويس شلنگ هاي مسير مازوت، بخار اتمايزينگ، گاز جرقه زن و هواي كولينگ برنرها در طبقات مشعل ها 3 days 1401/12/8 1401/12/10 NW11\12\13\24\25\26\37\38\39

2368 MBC-004 بازديد، پياده نمودن و سرويس دريچه هاي چشمي كوره و بك واش مسير هوا 3 days 1401/12/11 1401/12/14 NR

2369 MBC-005 باز نمودن و سرويس پمپ فشار قوي مازوت شماره يك 4 days 1401/12/15 1401/12/20 NM11D010

2370 MBC-006 باز نمودن و سرويس پمپ فشار قوي مازوت شماره دو 4 days 1401/12/15 1401/12/20 NM12D010

2371 MBC-007 نصب دريچه هاي چشمي كوره 1 day 1401/12/15 1401/12/15

2372 MBC-008 سرويس فيلترهاي قبل از پمپ فشار قوي مازوت 1 و 2 1.5 days 1401/12/21 1401/12/22 NM11\21B001

2373 MBC-009 باز و بست و در صورت نياز سرويس كليه شات آف والوهاي سوخت گاز و مايع پشت برنرها 3 days 1401/12/22 1401/12/25 NN51…59S003/004 -NM51…59S00

2374 MBC-010 سرويس 18 عدد والوهاي دستي ورودي مازوت و گازوئيل به برنرها در طبقات مشعل ها 5 days 1401/12/25 1402/1/3 NM51…59S001

2375 MBC-011 days 2 سرويس 18عدد فيلترهاي مسير مازوت و گازوئيل قبل از برنرها در طبقات مشعل ها 1402/1/3 1402/1/6 NM51…59B001\NP51…59B001

2376 MBC-012 سرويس 18 عدد فيلتر هاي خط سوخت گاز و خط گاز جرقه زن برنرها در طبقات مشعل ها 2 days 1402/1/6 1402/1/8 NN51…59B001\NK51…59B001

2377 MBC-013 نصب كليه گان هاي سوخت مايع و تكيه گاه هاي متحرك 2.5 days 1402/1/8 1402/1/10 NW11\12\13\24\25\26\37\38\39

2378 MBC-014 days 6 پياده نمودن، سرويس، روانكاري و تعويض پكينگ اتصالات 9 عدد كنترل دمپر هواي برنرها و نصب و تنظيم نهايي مجموعه دمپرها 1402/1/11 1402/1/17 NG51\...\59S001

2379 MBC-015 نصب و الايمنت پمپهاي فشار قوي مازوت شماره يك و دو 2 days 1402/1/11 1402/1/12 NM11\12D010

2380 MBC-016 پياده نمودن، بازديد و سرويس اكومولاتورهاي خط مازوت و گازوئيل 4.5 days 1402/1/14 1402/1/18 NM31B001\002, NP21B001

2381 MBC-017 پياده نمودن، شستشو و سرويس، تست نشتي و رفع نشتي احتمالي هيتر مازوت شماره 1 2.5 days 1402/1/18 1402/1/20 NM33B001

2382 MBC-018 پياده نمودن، شستشو و سرويس، تست نشتي و رفع نشتي احتمالي هيتر مازوت شماره 2 2.5 days 1402/1/21 1402/1/23 NM34B001

2383 MBC-019 سرويس فيلترهاي مسير مازوت بعد از هيترهاي 1 و 2 1 day 1402/1/23 1402/1/25 NM33,34B002

2384 MBC-020 باز نمودن، انتقال به كارگاه، جدا نمودن الكتروموتور و سرويس پروانه و نصب مجدد پمپ كفكش چاله بويلر امپتي درين تانك 2 days 1402/1/25 1402/1/27 OUL12D030

2385 MBC-021 باز نمودن، انتقال به كارگاه، جدا نمودن الكتروموتور و سرويس پروانه و نصب مجدد پمپ كفكش چاله اسلوب تانك 2 days 1402/1/25 1402/1/27 OUL66D001

2386 MBC-022 سرويس والوهاي كاهنده فشار اصلي و باي پاس خط گاز و پنج عدد از والوهاي پروانه اي خط گاز در صفر متر 3 days 1402/1/27 1402/1/30 NN10S003\004\005,NN11S001\002

2387 MBC-023 days 4 سرويس والو توپي، شات آف والو، كنترل والو اصلي و فيلتر(استرينر) خط گاز 1402/1/30 1402/2/3 NN10S001\002\006 , NN10B001

2388 MBC-024 days 3 باز كردن، انتقال و سرويس كامل صدا گير (سايلنسر) مسير گاز و نصب مجدد آن 1402/2/3 1402/2/6 NN10B002

2389 MBC-025 days 2 بازديد محدوده مشعل ها از داخل كوره، مشخص نمودن وضعيت نازلهاي گاز و خورشيدي و خارج نمودن نازلهاي آسيب ديده 1402/2/17 1402/2/18 NW11\12\13\24\25\26\37\38\39

2390 MBC-026 سرويس، اصلاح و يا تعويض سرنازلهاي گاز آسيب ديده 2.5 days 1402/2/19 1402/2/21 NW11\12\13\24\25\26\37\38\39

2391 MBC-027 نصب كليه نازلهاي گاز 1 day 1402/2/21 1402/2/22

2392 MBC-028 همكاري در تست فشار و نشتي اكومولاتورهاي خط مازوت و گازوئيل 1 day 1402/2/27 1402/2/27

2393 MBC-029 بازديد نهايي و نشت يابي مسير گاز و رفع انسداد مسير ترانسميترها 0.5 days 1402/2/29 1402/2/29 NN
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2394 MBF گروه فن ها 71.25 days 1401/12/2 1402/2/23

2395 MBF-001 باز نمودن كاور كوپلينگ و تست الايمنت اف دي فن شماره دو 0.5 days 1401/12/2 1401/12/2 NG22D001

2396 MBF-002 شستشوي كامل فونداسيون، كاور، كوپلينگ و داكت هواي اف دي فن شماره دو 0.5 days 1401/12/2 1401/12/2 NG21D001\NG22D001

2397 MBF-003 تخليه روغن كوپلينگ و ياتاقانهاي اف دي فن شماره دو 0.75 days 1401/12/3 1401/12/3 NG22D001

2398 MBF-004 days 0.5 جداسازي الكتروموتور اف دي فن شماره دو و همكاري در انتقال الكتروموتور به همراه كولر و كوپلينگ به كارگاه 1401/12/3 1401/12/4 NG22D001

2399 MBF-005 باز نمودن كاور كوپلينگ و تست الايمنت جي آر فن شماره يك 0.5 days 1401/12/4 1401/12/4 NS21D001

2400 MBF-006 باز نمودن كاور كوپلينگ و تست الايمنت جي آر فن شماره دو 0.5 days 1401/12/4 1401/12/6 NS22D001

2401 MBF-007 باز نمودن كاور كوپلينگ و تست الايمنت اف دي فن شماره يك 0.5 days 1401/12/7 1401/12/7 NG21D001

2402 MBF-008 شستشوي كامل فونداسيون، كاور، كوپلينگ و داكت هواي اف دي فن شماره يك 0.5 days 1401/12/8 1401/12/8 NG21D001

2403 MBF-009 شستشوي كامل فونداسيون، كاور، كوپلينگ و داكت دود جي آر فن هاي شماره يك و دو 0.5 days 1401/12/8 1401/12/8 NS21D001\NS22D001

2404 MBF-010 تخليه روغن كوپلينگ و ياتاقانهاي اف دي فن شماره يك 0.5 days 1401/12/9 1401/12/9 NG21D001

2405 MBF-011 تخليه روغن كوپلينگ جي آر فن هاي شماره يك و دو 0.5 days 1401/12/9 1401/12/9 NS21D001\NS22D001

2406 MBF-012 جداسازي الكتروموتور اف دي فن شماره يك و همكاري در انتقال الكتروموتور به همراه كولر به كارگاه 0.5 days 1401/12/10 1401/12/10 NG21D001

2407 MBF-013 بازديد كوپلينگ اف دي فن هاي شماره يك و دو به منظور تعويض كاسه نمد و اورينگ 2 days 1401/12/10 1401/12/13

2408 MBF-014 باز نمودن، اندازه گيري و تست ترك يابي ياتاقان هاي دو طرف الكتروموتور اف دي فن شماره يك و بستن مجدد آن 1.5 days 1401/12/13 1401/12/14 NG21D001

2409 MBF-015 باز نمودن، اندازه گيري و تست ترك يابي ياتاقان هاي دو طرف الكتروموتور اف دي فن شماره دو و بستن مجدد آن 1.5 days 1401/12/15 1401/12/16 NG22D001

2410 MBF-016 باز نمودن، اندازه گيري و تست ترك يابي ياتاقان هاي دو طرف اف دي فن شماره يك و بستن مجدد آن 1.5 days 1401/12/16 1401/12/18 NG21D001

2411 MBF-017 باز نمودن، اندازه گيري و تست ترك يابي ياتاقان هاي دو طرف اف دي فن شماره دو و بستن مجدد آن 1.5 days 1401/12/20 1401/12/21 NG22D001

2412 MBF-018 همكاري در انتقال الكتروموتور اف دي فن شماره يك به محل خود و نصب آن 0.75 days 1401/12/21 1401/12/22 NG21D001

2413 MBF-019 همكاري درانتقال الكتروموتور اف دي فن شماره دو به محل خود و نصب آن 0.75 days 1401/12/22 1401/12/22 NG22D001

2414 MBF-020 تعويض ضربه گيرهاي كوپلينگ اف دي فن شماره يك و دو 0.25 days 1401/12/23 1401/12/23 NG21D001,NG22D001

2415 MBF-021 شارژ روغن و تميزكاري سايد گلس ياتاقانهاي اف دي فن هاي شماره يك و دو 0.5 days 1401/12/23 1401/12/23 NG21D001\NG22D001

2416 MBF-022 شارژ روغن كوپلينگ اف دي فن شماره يك 0.5 days 1401/12/23 1401/12/24 NG21D001

2417 MBF-023 شارژ روغن كوپلينگ اف دي فن شماره دو 0.5 days 1401/12/24 1401/12/24 NG22D001

2418 MBF-024 الايمنت اف دي فن شماره يك و ترك انداختن پيچ هاي الكتروموتور 1 day 1401/12/24 1401/12/25 NG21D001

2419 MBF-025 الايمنت اف دي فن شماره دو و ترك انداختن پيچ هاي الكتروموتور 1 day 1401/12/25 1401/12/27 NG22D001

2420 MBF-026 MT بازديد پره هاي اف دي فن هاي شماره يك و دو، سرويس و تميزكاري رسوبات روي آنها و انجام تست 1 day 1401/12/27 1401/12/28 NG21D001\NG22D001

2421 MBF-027 بازديد داخل دودكش و تخليه رسوبات 2 days 1401/12/28 1402/1/2

2422 MBF-028 بازديد داخل بالانس داكت جي آر فن ها و تخليه رسوبات 2 days 1402/1/2 1402/1/5

2423 MBF-029 بازديد كانال هاي مسير دود و هوا و در صورت نياز همكاري در تعمير كانال هاي آسيب ديده 3 days 1402/1/5 1402/1/8

2424 MBF-030 پياده، سرويس و تعويض گريس 2عدد گيربكس آئوما، تعويض پكينگ اتصالات دمپر خروجي هواي اف دي فن ها، نصب و تنظيم آنها 3 days 1402/1/8 1402/1/11 NG21\22S002

2425 MBF-031 بازديد، روانكاري، تعمير و يا تعويض سيبك ها و بوش ياتاقان هاي محور ون كنترل دمپرهاي هواي ورودي اف دي فن شماره يك و دو 5 days 1402/1/11 1402/1/17 NG21\22S001

2426 MBF-032 بازديد و در صورت نياز تعويض سيل هواي محور دو طرف اف دي فن هاي شماره يك و دو 1 day 1402/1/17 1402/1/18
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2427 MBF-033 جداسازي الكتروموتور، ترنينگير، بك استاپ و كوپلينگ ضامن دار(كلاچ) جي آر فن شماره يك و همكاري در انتقال الكتروموتور به كارگاه 0.5 days 1402/1/18 1402/1/19 NS21D001

2428 MBF-034 جداسازي الكتروموتور، ترنينگير، بك استاپ و كوپلينگ ضامن دار(كلاچ) جي آر فن شماره دو و همكاري در انتقال الكتروموتور به كارگاه 0.5 days 1402/1/19 1402/1/19 NS22D001

2429 MBF-035 بازديد و در صورت نياز سرويس كوپلينگ جي آر فن شماره يك و دو 3 days 1402/1/19 1402/1/22

2430 MBF-036 باز نمودن، اندازه گيري و تست ترك يابي ياتاقان هاي دو طرف الكتروموتور جي آر فن شماره يك و بستن مجدد آن 1.5 days 1402/1/22 1402/1/25 NS21D001

2431 MBF-037 باز نمودن، اندازه گيري و تست ترك يابي ياتاقان هاي دو طرف الكتروموتور جي آر فن شماره دو و بستن مجدد آن 1.5 days 1402/1/25 1402/1/26 NS22D001

2432 MBF-038 باز نمودن، اندازه گيري و تست ترك يابي ياتاقان هاي دو طرف جي آر فن شماره يك و بستن مجدد آن 1.5 days 1402/1/26 1402/1/28 NS21D001

2433 MBF-039 باز نمودن، اندازه گيري و تست ترك يابي ياتاقان هاي دو طرف جي آر فن شماره دو و بستن مجدد آن 1.5 days 1402/1/28 1402/1/29 NS22D001

2434 MBF-040 بازديد و در صورت نياز تعويض سيل محور  و نوار نسوز دريچه هاي بالاي سيل هاي دو طرف جي آر فن هاي شماره يك و دو 2 days 1402/1/29 1402/1/31 NS21D001\NS22D001

2435 MBF-041 سرويس و نصب مجدد بك استاپ، كوپلينگ ضامن دار (كلاچ) و ترنينگير جي آر فن شماره يك 1.5 days 1402/1/31 1402/2/2 NS21D001

2436 MBF-042 سرويس و نصب مجدد بك استاپ، كوپلينگ ضامن دار (كلاچ) و ترنينگير جي آر فن شماره دو 1.5 days 1402/2/2 1402/2/3 NS22D001

2437 MBF-043 همكاري در انتقال الكتروموتور جي آر فن شماره يك به محل خود و نصب آن 0.25 days 1402/2/3 1402/2/3 NS21D001

2438 MBF-044 همكاري در انتقال الكتروموتور جي آر فن شماره دو به محل خود و نصب آن 0.25 days 1402/2/4 1402/2/4 NS22D001

2439 MBF-045 شارژ روغن كوپلينگ جي آر فن شماره يك 0.5 days 1402/2/4 1402/2/4 NS21D001

2440 MBF-046 شارژ روغن كوپلينگ جي آر فن شماره دو 0.5 days 1402/2/4 1402/2/5 NS22D001

2441 MBF-047 الايمنت جي آر فن شماره يك و ترك انداختن پيچ هاي الكتروموتور 1 day 1402/2/5 1402/2/6 NS21D001

2442 MBF-048 الايمنت جي آر فن شماره دو و ترك انداختن پيچ هاي الكتروموتور 1 day 1402/2/6 1402/2/7 NS22D001

2443 MBF-049 MT بازديد پره هاي جي آر فن هاي شماره يك و دو، سرويس و تميزكاري رسوبات روي آنها و انجام تست 1 day 1402/2/7 1402/2/8 NS21D001\NS22D001

2444 MBF-050 پياده، سرويس و تعويض گريس 4 عدد گيربكس آئوما دمپرهاي ورود و خروج (دمپر دوبل) دود جي آر فن ها و نصب و تنظيم مجدد آنها 2 days 1402/2/8 1402/2/11 NS11\12S001 , NS21\22S002

2445 MBF-051 days 4 پياده، سرويس و تعويض پكينگ اتصالات 6عدد دمپر ورودي و خروجي(دمپر دوبل و كنترل دمپر)جي آر فن ها و نصب و تنظيم نهايي آنها 1402/2/11 1402/2/15 NS11\12S001  NS21\22S002 NS11

2446 MBF-052 بازديد و تعويض لوله هاي خرطومي هواي سيل دمپر دوبل كركره اي خروجي 2 عدد جي آر فن 1 day 1402/2/15 1402/2/16 NS21D001, NS22D001

2447 MBF-053 سرويس پمپ روغن ياتاقانهاي جي آرفن شماره يك و دو 2 days 1402/2/16 1402/2/18 NS21D001\NS22D001

2448 MBF-054 تعويض روغن و تميزكاري سايد گلاس ياتاقانهاي جي آر فن هاي شماره يك و دو 1 day 1402/2/18 1402/2/19 NS21D001\NS22D001

2449 MBF-055 شستشو، تعويض روغن و تعويض فيلتر تانك روغن ياتاقانهاي جي آرفن شماره يك و دو 1.5 days 1402/2/19 1402/2/20 NS21D001\NS22D001

2450 MBF-056 باز نمودن و سرويس تعداد 3 عدد كولينگ اير فن واحد 2 days 1402/2/20 1402/2/22 NW41\42\43D001

2451 MBF-057 تعويض فيلتر مسير كولينگ اير فن ها و نصب مجدد به همراه الايمنت فن ها 1.5 days 1402/2/21 1402/2/23 NW41\42\43D001
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2452 MBV گروه والوها و تانكهاي بويلر 86.5 days 1401/12/2 1402/3/7

2453 MBV-001 سرويس والوهاي هواگيري (ونت) درام 1.5 days 1401/12/2 1401/12/3 NC81

2456 MBV-002 همكاري در تست فشار، بازديد، تشخيص نشتي و همكاري در برطرف نمودن نشتي استيم ايرهيترهاي اوليه و ثانويه 3 days 1401/12/2 1401/12/4

2457 MBV-003 سرويس سيفتي والوهاي درام 2 days 1401/12/3 1401/12/6 NA20

2460 MBV-004 سرويس والوهاي سطح سنج درام و والوهاي ايزوله آنها 5 days 1401/12/6 1401/12/10 NA20

2509 MBV-005 سرويس والوهاي ايزوله فشار سنج ها و والوهاي نمونه گير 2.5 days 1401/12/10 1401/12/14 NA20\31\32\33\34\90

2524 MBV-006 سرويس والوهاي هواگيري (ونت) رهيت و سوپرهيت 2.5 days 1401/12/14 1401/12/16 NC71\72\73\74\82\83\84\85

2541 MBV-007 سرويس والوهاي آبزن هاي سوپرهيت 3 days 1401/12/16 1401/12/21 RL27\28\29\30

2554 MBV-008 بازديد و كنترل وضعيت فانوسي ها، هنگرها و نگهدارنده هاي مجموعه بويلر و تعمير و تنظيم موارد آسيب ديده 2 days 1401/12/16 1401/12/20 N

2555 MBV-009 سرويس والوهاي آبزن هاي رهيت 3 days 1401/12/21 1401/12/23 RL24\25\26

2568 MBV-010 سرويس والوهاي بخار سوت بلوئرها 5 days 1401/12/23 1401/12/29 NV01\40\41\20\28\38\42

2585 MBV-011 سرويس سيفتي والوهاي رهيت و سوپرهيت و والوهاي ايزوله فشار سنج هاي آنها 4 days 1401/12/29 1402/1/6 NA90\NE40

2600 MBV-012 سرويس والوهاي اصلي بخار بويلر 4 days 1402/1/6 1402/1/10 RA04

2603 MBV-013 سرويس شات آف والوهاي اتمايزينگ پشت برنرها 3 days 1402/1/10 1402/1/12

2604 MBV-014 days 3 سرويس والوهاي دستي و موتوري تخليه (درين) ساپورتينگ، سوپرهيت و رهيت 1402/1/12 1402/1/16 NC61\62\63\64\65\75\76

2619 MBV-015 سرويس والوهاي راكتومات و اورفلوي (سر ريز) درام 2 days 1402/1/16 1402/1/18 NA20

2623 MBV-016 days 2 باز نمودن درب منهول هاي درام، بازديد، سرويس و همكاري در انجام تستهاي غيرمخرب خط جوشهاي درام 1402/1/16 1402/1/18 NA20B001

2624 MBV-017 days 4 سرويس والو هاي كلد رهيت تامين كننده بخار استيم ايرهيترها 1402/1/18 1402/1/22 RC40

2636 MBV-018 سرويس والوهاي بخار كمكي تغذيه استيم ايرهيترها 2.5 days 1402/1/21 1402/1/23

2642 MBV-019 سرويس والوهاي تغذيه بويلر از طريق بويلر امپتي تانك 1.5 days 1402/1/23 1402/1/25 RL40

2645 MBV-020 سرويس والوهاي درين مسيرهاي بويلر 2 days 1402/1/25 1402/1/27 RT10

2648 MBV-021 days 1.5 باز نمودن درب منهول، بازديد، سرويس و بستن مجدد فلش وسل 1402/1/27 1402/1/28 NC40B001

2649 MBV-022 سرويس والوهاي تانك فلش وسل 2.5 days 1402/1/27 1402/1/29 NC40

2659 MBV-023 سرويس والوهاي تغذيه آبزنهاي رهيت و سوپرهيت 2 days 1402/1/29 1402/1/31 RL24\27

2664 MBV-024 سرويس والوهاي بخار استيم ايرهيترهاي ثانويه واقع در 7 متر 2 days 1402/1/31 1402/2/2

2665 MBV-025 سرويس والوهاي بخار استيم ايرهيترهاي اوليه 3 days 1402/2/2 1402/2/5 NX96\97

2678 MBV-026 سرويس والوهاي كندانس استيم ايرهيترهاي اوليه 4 days 1402/2/5 1402/2/8 NY96\97

2703 MBV-027 تميزكاري و صاف نمودن كليه فين هاي لوله هاي استيم ايرهيترهاي اوليه و ثانويه 3 days 1402/2/5 1402/2/7 NJ01B001\B002 - NJ02B001\B002

2704 MBV-028 سرويس والوهاي كندانس استيم ايرهيترهاي ثانويه 2 days 1402/2/8 1402/2/11 NY96\97

2715 MBV-029 سرويس والوهاي بخار هيترهاي مازوت 2 days 1402/2/11 1402/2/13 NX79\80

2726 MBV-030 days 2 سرويس والو هاي كندانس هيترهاي مازوت 1402/2/13 1402/2/15 NY79\80

2737 MBV-031 سرويس والوهاي دستي و موتوري درين اكونومايزر و واتروال ها 2.5 days 1402/2/15 1402/2/17 NC09\10\11\12\13\14\15\16\17\18\1

2760 MBV-032 سرويس والوهاي ورودي به تانك بويلر بلودان 2 days 1402/2/17 1402/2/19
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2761 MBV-033 سرويس والوهاي اصلي بخار و كندانس اتمايزينگ 2 days 1402/2/19 1402/2/20 NX78\NY78

2772 MBV-034 days 2  باز نمودن درب منهول بويلر بلودان، بازديد، سرويس و بستن مجدد آن 1402/2/20 1402/2/22 NC20B001

2773 MBV-035 سرويس والوهاي پمپ هاي انتقال تقطيرات به بويلر كمكي 3.5 days 1402/2/20 1402/2/24 RK47

2783 MBV-036 سرويس والوهاي درين و ايزوله بويلر امپتي درين تانك و بويلر بلودان 2 days 1402/2/24 1402/2/25 RT10

2784 MBV-037 days 2  باز نمودن درب منهول بويلر امپتي درين تانك، بازديد، سرويس و بستن مجدد آن 1402/2/24 1402/2/25 RT10B001

2785 MBV-038 (حدودا 80 والو)سرويس والوهاي تريس هاي بخاري طبقات و صفر متر بويلر  4 days 1402/2/25 1402/2/29 NX03\91\93

2794 MBV-039 همكاري با امور بهره برداري به جهت بلو اوت مسيرهاي رهيت و سوپرهيت 2.5 days 1402/3/4 1402/3/6 NA,NE

2795 MBV-040 باز نمودن و سرويس مجدد سيفتي والوهاي سوپرهيت و رهيت، والو دستي سيفتي والو الكتريكي و والو اصلي بويلر پس از بلو اوت 1 day 1402/3/6 1402/3/7 NA,NE
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2796 MBS گروه سوت بلوئرها 79.5 days 1401/12/4 1402/3/2

2797 MBS-001 باز نمودن كليه منهولهاي فلزي طبقات بويلر و دريچه هاي نصب آسانسور كوره 1.5 days 1401/12/4 1401/12/6 N

2798 MBS-002 باز نمودن پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي متحرك و انتقال به كارگاه 1.5 days 1401/12/6 1401/12/8 NV21\22\23\31\32\33S001,S002

2799 MBS-003 باز نمودن گيربكس كاهنده و متحرك سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 27 متر و انتقال به كارگاه 1.5 days 1401/12/8 1401/12/9 NV21D001\002 - NV31D001\002

2800 MBS-004 باز نمودن گيربكس كاهنده و متحرك سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 30 متر و انتقال به كارگاه 1.5 days 1401/12/10 1401/12/11 NV22D001\002 - NV32D001\002

2801 MBS-005 باز نمودن گيربكس كاهنده و متحرك سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 32 متر و انتقال به كارگاه 1.5 days 1401/12/13 1401/12/14 NV23D001\002 - NV33D001\002

2802 MBS-006 days 1.5 بازديد لوله استيل لنس،شافت چهارگوش، غلاف و نازل سوت بلوئرهاي متحرك و انتقال موارد آسيب ديده به پايين 1401/12/14 1401/12/16 NV21\22\23\31\32\33Z001,Z002

2803 MBS-007 چك و سرويس كليه مسيرهاي هواي گلند سوت بلوئرها به منظور عدم گرفتگي و پوسيدگي شلنگها و لوله هاي مسي 2 days 1401/12/16 1401/12/20 NW

2804 MBS-008 باز نمودن، سرويس و نصب مجدد كليه باكس هاي هواي گلند سوت بلوئرهاي متحرك 3 days 1401/12/20 1401/12/23 NV21\22\23\31\32\33Z001,Z002

2805 MBS-009 سرويس و يا تعويض كليه غلتكهاي ثابت آسيب ديده روي ديواره بويلر مربوط به سوت بلوئرهاي متحرك 1.5 days 1401/12/24 1401/12/25 NV21\22\23\31\32\33D001,D002

2806 MBS-010 دمونتاژ، سرويس، تعويض قطعات، تامين گريس و مونتاژ كامل كليه گيربكس هاي كاهنده سوت بلوئرهاي متحرك 3 days 1401/12/25 1401/12/29 NV21\22\23\31\32\33D001,D002

2807 MBS-011 دمونتاژ، سرويس، تعويض قطعات، تامين گريس و مونتاژ كامل كليه گيربكس هاي متحرك سوت بلوئرهاي متحرك 4 days 1402/1/2 1402/1/6 NV21\22\23\31\32\33D001,D002

2808 MBS-012 days 2 سرويس كامل پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي متحرك و نصب مجدد آنها 1402/1/7 1402/1/9 NV21\22\23\31\32\33S001,S002

2809 MBS-013 نصب كليه لوله هاي لنس و غلاف و شافت هاي مربعي سوت بلوئرهاي متحرك 2 days 1402/1/9 1402/1/11 NV21\22\23\31\32\33Z001,Z002

2810 MBS-014 days 2 نصب گيربكس هاي متحرك و كاهنده سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 27 متر به همراه كليه اتصالات و پكينگ گذاري 1402/1/11 1402/1/14 NV21D001\002 - NV31D001\002

2811 MBS-015 days 2 نصب گيربكس هاي متحرك و كاهنده سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 30 متر به همراه كليه اتصالات و پكينگ گذاري 1402/1/15 1402/1/16 NV22D001\002 - NV32D001\002

2812 MBS-016 days 2 نصب گيربكس هاي متحرك و كاهنده سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 32 متر به همراه كليه اتصالات و پكينگ گذاري 1402/1/17 1402/1/19 NV23D001\002 - NV33D001\002

2813 MBS-017 باز نمودن كليه پاپت والوها و گيربكس هاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 30 متر و انتقال به كارگاه 1.5 days 1402/1/19 1402/1/20 NV24D001\002 - NV34D001\002

2814 MBS-018 باز نمودن كليه پاپت والوها و گيربكس هاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 32 متر و انتقال به كارگاه 1.5 days 1402/1/21 1402/1/22 NV25D001\002 - NV35D001\002

2815 MBS-019 باز نمودن كليه پاپت والوها و گيربكس هاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 35 متر و انتقال به كارگاه 1.5 days 1402/1/23 1402/1/25 NV27D001\002 - NV37D001\002

2816 MBS-020 بازديد، باز نمودن و انتقال لوله هاي لنس بخار آسيب ديده سوت بلوئرهاي ثابت 2 days 1402/1/25 1402/1/27 NV24\25\27\34\35\37Z001,Z002

2817 MBS-021 سرويس كليه پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي ثابت 3 days 1402/1/28 1402/1/30 NV21\22\23\31\32\33S001,S002

2818 MBS-022 دمونتاژ، سرويس، تعويض قطعات و مونتاژ كليه گيربكس هاي سوت بلوئرهاي ثابت 3 days 1402/1/31 1402/2/3 NV24\25\27\34\35\37D001,D002

2819 MBS-023 نصب كليه لوله هاي لنس بخار سوت بلوئرهاي ثابت 2 days 1402/2/3 1402/2/5 NV24\25\27\34\35\37Z001,Z002

2820 MBS-024 days 1.5 نصب گيربكس و پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 30 متر به همراه كليه اتصالات و پكينگ گذاري 1402/2/5 1402/2/7 NV24D001\002 - NV34D001\002

2821 MBS-025 days 1.5 نصب گيربكس و پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 32 متر به همراه كليه اتصالات و پكينگ گذاري 1402/2/7 1402/2/8 NV25D001\002 - NV35D001\002

2822 MBS-026 days 1.5 نصب گيربكس و پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 35 متر به همراه كليه اتصالات و پكينگ گذاري 1402/2/9 1402/2/11 NV27D001\002 - NV37D001\002

2823 MBS-027 بستن كليه منهولهاي فلزي طبقات بويلر 1.5 days 1402/3/1 1402/3/2 N

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 

1401 - 1402 Page 34 دفتر مهندسي و نظارت: تهيه و تنظيم



رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

2824 MBA گروه ايرهيترها 78 days 1401/12/4 1402/2/31

2825 MBA-001 آماده سازي ايرهيترها جهت انجام عمليات قلياشويي 1.5 days 1401/12/4 1401/12/6 NH01,NH02

2826 MBA-002 باز نمودن كليه منهولهاي دود و هواي ايرهيترها 0.5 days 1401/12/4 1401/12/4 NH01,NH02

2827 MBA-003 بازديد و در صورت نياز سرويس و يا تعويض بسكت هاي رديف پايين ايرهيترهاي شماره يك و دو 25 days 1401/12/7 1402/1/9

2828 MBA-004 بازديد، سرويس و در صورت نياز تعويض سكتور پليتها و صفحات آب بندي ايرهيترهاي شماره يك و دو 20 days 1401/12/15 1402/1/11 NH01

2829 MBA-005 1 و 2 بازديد، تست حركت بازويي، رفع گرفتگي لوله ها، تميزكاري نازلها، سرويس و چك عملكرد سوپاپهاي يكطرفه و سرويس باكس و گيربكس سوت بلوئر ايرهيترهاي 10 days 1402/1/10 1402/1/21 NV38

2830 MBA-006 بازديد ياتاقان و در صورت نياز پياده نمودن، سرويس، مونتاژ و نصب مجموعه ياتاقان بالايي ايرهيتر شماره يك 2 days 1402/1/16 1402/1/18 NH01

2831 MBA-007 باز نمودن، سرويس و نصب مجدد استافينگ باكس بالايي ايرهيتر شماره يك 1 day 1402/1/18 1402/1/19 NH01

2832 MBA-008 بازديد ياتاقان و در صورت نياز پياده نمودن، سرويس، مونتاژ و نصب مجموعه ياتاقان بالايي ايرهيتر شماره دو 2 days 1402/1/19 1402/1/21 NH02

2833 MBA-009 ياده نمودن، سرويس و تعويض گريس 12 عدد گيربكس آئوما و تعويض پكينگ دمپرهاي ورودي، خروجي و باي پاس دود و هواي ايرهيترها و نصب و تنظيم مجدد آنها 12 days 1402/1/21 1402/2/3 NG31\32\33\34\41\42S001, NR61\6

2834 MBA-010 باز نمودن، سرويس و نصب مجدد استافينگ باكس بالايي ايرهيتر شماره دو 1 day 1402/1/21 1402/1/22 NH02

2835 MBA-011 بازديد ياتاقان و در صورت نياز پياده نمودن، سرويس، مونتاژ و نصب مجموعه ياتاقان پاييني ايرهيتر شماره يك 2.5 days 1402/1/22 1402/1/25 NH01

2836 MBA-012 تعويض اورينگ بين بيرينگ كاور و بيرينگ پليت و سرويس استافينگ باكس ياتاقان پاييني ايرهيتر شماره 1 1.5 days 1402/1/26 1402/1/27

2837 MBA-013 بازديد ياتاقان و در صورت نياز پياده نمودن، سرويس، مونتاژ و نصب مجموعه ياتاقان پاييني ايرهيتر شماره دو 2.5 days 1402/1/27 1402/1/29 NH02

2838 MBA-014 تعويض اورينگ بين بيرينگ كاور و بيرينگ پليت و سرويس استافينگ باكس ياتاقان پاييني ايرهيتر شماره 2 1.5 days 1402/1/30 1402/1/31

2839 MBA-015 نصب باكس و گيربكس سوت بلوئر ايرهيترهاي شماره يك و دو 4 days 1402/1/31 1402/2/4 NH01,NH02

2840 MBA-016 بازديد و سرويس مجموعه اهرم ها، بازوها، فانوسي ها و اتصالات تنظيمات سيل هاي ايرهيتر شماره يك و دو 10 days 1402/1/31 1402/2/11 NH01,NH02

2841 MBA-017 تعمير و يا تعويض سيل هاي محيطي ايرهيتر شماره يك و دو 4 days 1402/1/31 1402/2/4

2842 MBA-018 باز نمودن موتور اصلي و كمكي ايرهيتر شماره يك 1 day 1402/2/8 1402/2/9 NH01D001\002

2843 MBA-019 باز نمودن موتور اصلي و كمكي ايرهيتر شماره دو 1 day 1402/2/9 1402/2/11 NH02D001\002

2844 MBA-020 پياده نمودن و سرويس هرزگردهاي اصلي و كمكي ايرهيتر شماره يك 3 days 1402/2/11 1402/2/14 NH01D001\002

2845 MBA-021 پياده نمودن و سرويس هرزگردهاي اصلي و كمكي ايرهيتر شماره دو 3 days 1402/2/11 1402/2/14 NH02D001\002

2846 MBA-022 بازديد و سرويس مسير هواي خنك كن گيربكس، استافينگ باكس سوت بلوئرها و استافينگ باكس ياتاقان هاي بالايي و پاييني هر دو ايرهيتر به همراه بازديد و
شستشوي مسير لوله هاي هواي ورودي آنها از بالانس داكت اوليه

4 days 1402/2/13 1402/2/17 NH01,NH02

2847 MBA-023 بازديد و سرويس گيربكس و دنده ها، تعويض دنده ها و بيرينگهاي آسيب ديده در ايرهيتر شماره يك 6 days 1402/2/16 1402/2/22 NH01

2848 MBA-024 بازديد و سرويس گيربكس و دنده ها، تعويض دنده ها و بيرينگهاي آسيب ديده در ايرهيتر شماره دو 6 days 1402/2/18 1402/2/24 NH02

2849 MBA-025 نصب مجموعه اهرم ها، بازوها، فانوسي ها و اتصالات تنظيمات سيل هاي ايرهيتر شماره يك و دو 4 days 1402/2/18 1402/2/22 NH01,NH02

2850 MBA-026 بستن موتور اصلي و كمكي و هرزگردهاي ايرهيتر شماره يك 1.5 days 1402/2/22 1402/2/23 NH01D001\002

2851 MBA-027 بستن موتور اصلي و كمكي و هرزگردهاي ايرهيتر شماره دو 1.5 days 1402/2/24 1402/2/25 NH02D001\002

2852 MBA-028 تعويض روغن ياتاقانها و گيربكس ايرهيترهاي شماره يك و دو 2 days 1402/2/25 1402/2/27 NH01,NH02

2853 MBA-029 days 2.5 فيلرگيري و تنظيم فاصله سيل هاي شعاعي و پيراموني ايرهيتر شماره يك 1402/2/27 1402/2/29 NH01

2854 MBA-030 days 2.5 فيلرگيري و تنظيم فاصله سيل هاي شعاعي و پيراموني ايرهيتر شماره دو 1402/2/28 1402/2/30 NH02

2855 MBA-031 بستن كليه منهولهاي دود و هواي ايرهيترها 1 day 1402/2/31 1402/2/31 NH01,NH02
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2856 MBB گروه انبساط گيرهاي برزنتي 58.5 days 1401/12/25 1402/2/29

2857 MBB-001 (14متر)تعويض انبساط گير برزنتي مسير هواي خروجي از ايرهيتر 1  4 days 1401/12/25 1401/12/29

2858 MBB-002 (14متر)تعويض انبساط گير برزنتي مسير هواي خروجي از ايرهيتر 2  4 days 1402/1/2 1402/1/6

2859 MBB-003 (7متر)تعويض انبساط گير برزنتي مسير هواي ورودي به ايرهيتر 2  4 days 1402/1/7 1402/1/10

2860 MBB-004 (14متر)تعويض انبساط گير برزنتي مسير دود ورودي به ايرهيتر 1  4 days 1402/1/11 1402/1/15

2861 MBB-005 (14متر)تعويض انبساط گير برزنتي مسير دود ورودي به ايرهيتر 2  4 days 1402/1/16 1402/1/19

2862 MBB-006 (اولي)تعويض انبساط گير برزنتي مسير دود خروجي از جي آر فن 1  2.5 days 1402/1/20 1402/1/22

2863 MBB-007 (اولي)تعويض انبساط گير برزنتي مسير دود خروجي از جي آر فن 2  2.5 days 1402/1/22 1402/1/25

2864 MBB-008 (دومي- 14 متر)تعويض انبساط گير برزنتي مسير باي پس هواي ايرهيتر 2  2.5 days 1402/1/26 1402/1/28

2865 MBB-009 (اولي- 14 متر)تعويض انبساط گير برزنتي مسير باي پس دود ايرهيتر 2  2.5 days 1402/1/28 1402/1/30

2866 MBB-010 (7متر)تعويض انبساط گير برزنتي مسير دود خروجي از ايرهيتر 1  3.5 days 1402/2/15 1402/2/18

2867 MBB-011 (7متر)تعويض انبساط گير برزنتي مسير دود خروجي از ايرهيتر 2  3.5 days 1402/2/19 1402/2/22

2868 MBB-012 (دومي)تعويض انبساط گير برزنتي مسير دود مابين ايرهيتر و دودكش  3.5 days 1402/2/22 1402/2/25

2869 MBB-013 (اولي)تعويض انبساط گير برزنتي مسير دود مابين ايرهيتر و دودكش  3.5 days 1402/2/26 1402/2/29
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2870 E امور الكتريك 82.5 days 1401/12/1 1402/3/2
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2871 EI گروه تاسيسات الكتريك 82.5 days 1401/12/1 1402/3/2

2872 EI-001 چك و همكاري در راه اندازي سيستم خشك كن كندانسور 1 day 1401/12/1 1401/12/1

2873 EI-002 سرويس و تست كرن هاي سقفي سالن توربين 2 days 1401/12/1 1401/12/2 UQ11,12

2874 EI-003 بازديد و سرويس تجهيزات تابلو و موتورخانه آسانسور 2 days 1401/12/1 1401/12/2 ODY14

2875 EI-004 day 1 چك و در صورت نياز سرويس سوكت هاي سه فاز و تك فاز محلي توربين 1401/12/1 1401/12/1

2876 EI-005 day 1 چك و در صورت نياز سرويس سوكت هاي سه فاز و تك فاز محلي كندانسور 1401/12/1 1401/12/1

2877 EI-006 چك و تعويض لامپ هاي سوخته واحد 5 days 1401/12/1 1401/12/6 0DZ

2878 EI-007 برق رساني و رفع نقص تجهيزات الكتريكي در طول اورهال 81.5 days 1401/12/2 1402/3/2

2889 EI-008 جمع آوري پريزها و روشنايي هاي اطاقك توربين 1 day 1401/12/2 1401/12/3 0DZ

2890 EI-009 سرويس و تست كرن هاي سقفي فيد پمپ ها 1 day 1401/12/3 1401/12/3 DY01

2891 EI-010 سرويس و تست كرن هاي كندانسور هوايي 1 day 1401/12/4 1401/12/4 DY01

2892 EI-011 day 1 چك و در صورت نياز سرويس سوكت هاي سه فاز و تك فاز محلي بويلر 1401/12/7 1401/12/7

2893 EI-012 نصب تجهيزات الكتريكي آسانسور موقت داخل بويلر 1 day 1401/12/7 1401/12/7 N

2894 EI-013 بازديد و تميزكاري تابلوهاي روشنايي 1 day 1401/12/8 1401/12/8 ODZ

2895 EI-014 تست و راه اندازي تجهيزات برقي كانتينر شات بلاست 1 day 1401/12/11 1401/12/11 0DZ

2896 EI-015 راه اندازي تابلو، ترانس و دينامهاي بولت هيترها و همكاري و نظارت بر آمپرگيري در مرحله باز نمودن پيچ ها 1.5 days 1401/12/20 1401/12/22

2897 EI-016 آچاركشي، تميزكاري و سرويس پنل هواساز اتاق فرمان 3 days 1402/1/3 1402/1/6 ODV10

2898 EI-017 سرويس تابلو و تجهيزات الكتريكي چيلر هاي اتاق فرمان 1 day 1402/1/7 1402/1/7

2899 EI-018 نظافت، بازديد و سرويس تجهيزات كابين، چاه و چاهك آسانسور 1 day 1402/1/29 1402/1/29 ODY14

2900 EI-019 days 1.5 همكاري و نظارت بر آمپرگيري در مرحله بستن پيچ ها، جمع آوري تابلو، ترانس و دينامهاي بولت هيترها 1402/2/12 1402/2/13

2901 EI-020 آچاركشي، تميزكاري و سرويس پنل هواساز سالن توربين واحد و سرويس الكتروموتور فن هاي تهويه مرتبط 1 day 1402/2/13 1402/2/14 ODU10

2902 EI-021 آچاركشي، تميزكاري و سرويس پنل هواساز سوئيچگير لوكومات واحد و سرويس الكتروموتور فن هاي تهويه مرتبط 1 day 1402/2/14 1402/2/15 ODV80

2903 EI-022 آچاركشي، تميزكاري و سرويس پنل هواساز برنر هاوس واحد و سرويس الكتروموتور فن هاي تهويه مرتبط 2 days 1402/2/15 1402/2/17 ODU81

2904 EI-023 جمع آوري تجهيزات الكتريكي آسانسور موقت داخل بويلر 1 day 1402/2/27 1402/2/27 N

2905 EI-024 همكاري در آماده سازي و انجام عمليات اسيدشويي 4 days 1402/2/27 1402/2/31
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2906 EG گروه ژنراتور، تحريك و ترانسهاي اصلي 80 days 1401/12/1 1402/2/30

2907 EG-001 همكاري در نمونه گيري و ارسال جهت تست فيزيكي شيميايي و گازكروماتوگرافي روغن ترانسهاي واحد،ژنراتور و تپ چنجر ترانس ژنراتور 0.5 days 1401/12/1 1401/12/1 AT01,BT01

2908 EG-002 چك نشتي هوا و در صورت نياز تعويض فانوسيهاي باس داكت ژنراتور، اتاق ارت، ترانس واحد و ترانس ژنراتور 2 days 1401/12/1 1401/12/3 AP

2909 EG-003 باز نمودن و سرويس فيلترها و كولرهاي اكسايتر و كشيدن برزنت بر روي اكسايتر 0.5 days 1401/12/6 1401/12/6 SR

2910 EG-004 باز كردن و سرويس خشك كن اكسايتر 0.5 days 1401/12/6 1401/12/6 SR16B010

2911 EG-005 باز كردن اتصالات الكتريكي خروجي ژنراتور و انجام تست ترك يابي بوشينگهاي خروجي ژنراتور 1 day 1401/12/7 1401/12/7 AP

2912 EG-006 اندازه گيري فاصله هوايي پالس سنسور بعد از توقف واحد و باز كردن اتصالات آن بعد از خاتمه اندازه گيري 1 day 1401/12/8 1401/12/8 SR

2913 EG-007 باز كردن مجموعه اتصالات الكتريكي اكسايتر و زغال هاي ارت ژنراتور و توربين و اندازه گيري ولتاژ تحريك 0.5 days 1401/12/9 1401/12/9 SR

2914 EG-008 تميزكاري و سرويس مجموعه تحريك شامل ژنراتورهاي آهنرباي دائم، اكسايتر اصلي و فن مربوطه و رينگهاي اندازه گيري ولتاژ 1 day 1401/12/10 1401/12/10 SR

2915 EG-009 باز كردن تمام ديودهاي گردان تحريك 1 day 1401/12/11 1401/12/13 SR

2916 EG-010 بازديد و سرويس كانالهاي عبور هوا، رادياتورها و دمپرهاي زير تحريك 1 day 1401/12/13 1401/12/14 SR

2917 EG-011 انجام تستهاي مقاومت عايقي و اهمي و امپدانسي روتور و استاتور اكسايتر اصلي و تست مقاومت عايقي ژنراتور آهنرباي دائم 1 day 1401/12/14 1401/12/15 SR

2918 EG-012 days 2.5 تست، شستشو و سرويس ديودهاي گردان و تميزكاري و قلاويزكاري محل پيچ هاي ديودها بر روي محفظه 1401/12/16 1401/12/20 SR

2919 EG-013 نصب ديودهاي گردان تحريك و لاكتايت پيچهاي آن 2.5 days 1401/12/20 1401/12/23 SR

2920 EG-014 حفاظت استاتور و روتور ژنراتور در برابر رطوبت و گرد و غبار در طول تعميرات توسط دستگاه خشك كن و كاور 0.5 days 1401/12/27 1401/12/27 SP

2921 EG-015 سرويس كامل استاتور شامل: بازديد سركلافها، اندازه گيري و تنظيم فاصله و نخ بندي گوه ها و چسب كاري آنها، تست لقي گوه هاي روي شينه ها، اندازه گيري فاصله رينگ
ها و پرژر پليت ها، ترك زدن اتصالات خروجي، بازديد ورق هاي هسته و كنترل وضعيت عايق هاي سر شينه ها

10 days 1401/12/28 1402/1/11 SP

2922 EG-016 اندازه گيري جابجايي محوري عايقهاي شيارهاي روتور ژنراتور توسط دستگاه باروسكوپ 1.5 days 1402/1/11 1402/1/12 SP

2923 EG-017 تست مقاومت عايقي و اهمي و امپدانسي روتور ژنراتور 0.5 days 1402/1/12 1402/1/14 SP

2924 EG-018 تست مقاومت عايقي و تنظيم RTD هاي استاتور ژنراتور 0.5 days 1402/1/14 1402/1/14 SP

2925 EG-019 همكاري در لكه گيري و نقاشي روتور ژنراتور 0.2 days 1402/1/14 1402/1/14 SP

2926 EG-020 تست مقاومت عايقي و اهمي و امپدانسي استاتور قبل از جا زدن روتور ژنراتور 0.5 days 1402/1/14 1402/1/15 SP

2927 EG-021 تست تانژانت دلتا بوشينگهاي فشار قوي و بازديد و سرويس اتصالات زير اين بوشينگها داخل تانك روغن ترانس و در صورت نياز بازديد و سرويس داخل ترانس ژنراتور  6 days 1402/1/15 1402/1/21

2928 EG-022 تصفيه فيزيكي روغن ترانس واحد  2 days 1402/1/15 1402/1/17 BT01

2929 EG-023 سرويس ترانس واحد شامل: شستشو و تميزكاري بدنه، باز كردن ترمينال باكس و رفع نشتي روغن و آچاركشي اتصالات فشار قوي و فشار ضعيف، چك و در صورت نياز
تعويض فانوسي ها، تميزكاري محفظه ها و تعويض سيليكاژل و كاليبره و تعويض گيج ها آچاركشي و چك مقاومت ارت

3.5 days 1402/1/17 1402/1/20 BT01

2930 EG-024 تست مقاومت اهمي ، تقسيم شار ، مقاومت عايقي و نسبت تبديل ترانس واحد 1 day 1402/1/20 1402/1/21 BT01

2931 EG-025 days 0.5 تست رله هاي بوخهلتز و درجه حرارت سيم پيچ و روغن و آلارم سطح روغن و  P.R.Valve ترانس واحد 1402/1/21 1402/1/21 BT01

2932 EG-026 تست مقاومت عايقي و اهمي و امپدانسي استاتور ژنراتور بعد از جا زدن روتور 0.5 days 1402/1/21 1402/1/22 SP

2933 EG-027 چك الكتروموتورهاي فنهاي ترانس ژنراتور و باز كردن و انتقال الكتروموتورهاي معيوب 0.75 days 1402/1/22 1402/1/22 AT01

2934 EG-028 تعويض روغن تپ چنجر ترانس ژنراتور 1 day 1402/1/23 1402/1/23

2935 EG-029 تصفيه فيزيكي روغن ترانس ژنراتور 3 days 1402/1/25 1402/1/27 AT01
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2936 EG-030 سرويس ترانس ژنراتور شامل: آچاركشي،نظافت و تعويض المانهاي معيوب كابينهاي محلي،شستشو و تميزكاري كليه المانهاي ترانس،چك و درصورت نياز تعويض
فانوسي ها،تميزكاري اتصالات فشارقوي و فشارضعيف،تميزكاري محفظه ها،تعويض كاليبره و تعويض گيج ها و آچاركشي، تست مقاومت ارت

4.5 days 1402/1/28 1402/2/1 AT01

2937 EG-031 انتقال الكتروموتورهاي فنهاي ترانس ژنراتور و نصب و تست مگر 1 day 1402/2/1 1402/2/2 AT01

2938 EG-032 تست مقاومت اهمي ، تقسيم شار ، مقاومت عايقي ، نسبت تبديل و پيوستگي تپ ترانس ژنراتور 2 days 1402/2/2 1402/2/4 AT01

2939 EG-033 انجام تست هاي تكميلي ترانس ژنراتور 2 days 1402/2/4 1402/2/6

2940 EG-034 تست رله هاي درجه حرارت ها، بوخهلتز، سطح هاي روغن و رله هاي حرارتي كولرها و P.R.Valve , O.L.T.C ترانس ژنراتور  0.5 days 1402/2/6 1402/2/6 AT01

2941 EG-035 (AP35)  0.5 تميزكاري، سرويس و آچاركشي تابلوي فشار هواي باس داكت و تست و سرويس اهرم ارت ژنراتور و ليميت سوئيچهاي آن و اهم چك مسير days 1402/2/7 1402/2/7 AP

2942 EG-036 تميزكاري فلكسيبل ها و بستن و آچاركشي اتصالات الكتريكي خروجي ژنراتور 0.5 days 1402/2/7 1402/2/7 SP

2943 EG-037 نظافت اتاق ارت و كابين هاي باس داكت ژنراتور شامل كابين ترانسهاي اندازه گيري جريان و ولتاژ، كابين اهرم ارت و كابين مقاومت ارت، چك و آچاركشي ترانسهاي
اندازه گيري جريان خروجي ژنراتور و در صورت نياز تعويض لاستيك هاي آب بندي، چك و سرويس هيترهاي مربوطه، تعويض و

1 day 1402/2/8 1402/2/8 AP

2944 EG-038 تميزكاري، آچاركشي، چك ظاهري و رفع نقص المانها، رله ها و كارتها و راكها و هيترهاي كابينهاي حفاظت و تحريك 2 days 1402/2/9 1402/2/11 HH,JD

2945 EG-039 چك بريكرهاي كانال دست و اتومات تحريك 0.2 days 1402/2/12 1402/2/12 JD

2946 EG-040 باز كردن اتصالات، انجام تست و بستن اتصالات رله هاي حفاظت ترانس ژنراتور و واحد 1 day 1402/2/12 1402/2/13 HH

2952 EG-041 باز كردن اتصالات، انجام تست و بستن اتصالات رله هاي حفاظت ژنراتور و تحريك 4.8 days 1402/2/13 1402/2/17 HH,JD

2969 EG-042 تست سيگنالهاي ديجيتال برگشتي كامپيوتر 0.5 days 1402/2/13 1402/2/13

2970 EG-043 days 2 باز كردن اتصالات، تست و چك عملكرد و بستن اتصالات ترانسديوسرهاي كابين AP34 و آچاركشي اتصالات كابين 1402/2/18 1402/2/19 AP34

2976 EG-044 تميزكاري، آچاركشي، چك ظاهري و رفع نقص المانها، رله ها و كارتها و راكها و هيترهاي كابينهاي سنكرون و چنج اور 1 day 1402/2/20 1402/2/20 HK,HP

2977 EG-045  PMG نصب پايه ها و اتصالات الكتريكي پالس سنسور، اندازه گيري فاصله هوايي و مقايسه با اندازه قبل از دمونتاژ و فيلرگيري عايقي 0.75 days 1402/2/23 1402/2/24 SR

2978 EG-046 اندازه گيري و چك مجدد فاصله هوايي پالس سنسور پس از انجام الايمنت 0.25 days 1402/2/24 1402/2/24

2979 EG-047 بستن اتصالات اكسايتر، اهم چك مسير پالس سنسورها، نصب زغالهاي ارت ژنراتور و توربين،اندازه گيري ولتاژ تحريك و اتصالات 1 day 1402/2/24 1402/2/25 SR

2980 EG-048 تعويض سيليكاژل خشك كن هيدروژن ژنراتور و نصب خشك كن و فيلترهاي اكسايتر 1 day 1402/2/30 1402/2/30 ST
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2981 EH گروه كابينها و ترانسهاي 6 كيلو ولت 71.2 days 1401/12/1 1402/2/22

2982 EH-001 همكاري در نمونه گيري روغن ترانسهاي كمكي و ارسال براي تست گازكروماتوگرافي 0.2 days 1401/12/1 1401/12/1 CT01,2,3,4,5

2983 EH-002 همكاري در نمونه گيري روغن ترانس هاي كمكي جهت تست فيزيكي شيميايي توسط امور شيمي 0.2 days 1401/12/1 1401/12/1 CT01,2,3,4,5

2984 EH-003 تصفيه فيزيكي روغن ترانس كمكي 3 2 days 1401/12/1 1401/12/2 CT03

2985 EH-004 سرويس كامل ترانس كمكي 3 شامل: شستشو و نظافت كليه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشان دهنده ها و ترمينال باكس،باز كردن ترمينال باكس،تميزكاري، هواگيري
بوشينگها و رفع نشتي روغن و تعويض سيليكاژل،چك و آچاركشي كليه اتصالات الكتريكي و سيگنالينگ و تعويض گلندهاي شكسته

2 days 1401/12/3 1401/12/4 CT03

2986 EH-005 تصفيه فيزيكي روغن ترانس كمكي 4 2 days 1401/12/3 1401/12/4 CT04

2987 EH-006 سرويس كامل ترانس كمكي4 شامل:شستشو ونظافت سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها وترمينال باكس،بازكردن ترمينال باكس،تميزكاري،هواگيري بوشينگها
ورفع نشتي روغن وتعويض سيليكاژل،آچاركشي كليه اتصالات الكتريكي وسيگنالينگ وتعويض گلندهاي شكسته

2 days 1401/12/6 1401/12/7 CT04

2988 EH-007 تصفيه فيزيكي روغن ترانس كمكي 5 2 days 1401/12/6 1401/12/7 CT05

2989 EH-008 سرويس كامل ترانس كمكي 5 شامل: شستشو و نظافت سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشان دهنده ها و ترمينال باكس،بازكردن ترمينال باكس،تميزكاري، هواگيري
بوشينگها و رفع نشتي روغن و تعويض سيليكاژل،آچاركشي كليه اتصالات الكتريكي و سيگنالينگ و تعويض گلندهاي شكسته

2 days 1401/12/8 1401/12/9 CT05

2990 EH-009 انجام تست هاي الكتريكي و تست رله هاي محلي ترانس كمكي 3 شامل: چك آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوخهلتز، تست مقاومت عايقي و اهمي و تقسيم شار
ترانس كمكي 3 و پر كردن تست شيت ها

1.5 days 1401/12/10 1401/12/11 CT03

2991 EH-010 انجام تست هاي الكتريكي و تست رله هاي محلي ترانس كمكي 4 شامل: چك آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوخهلتز، تست مقاومت عايقي و اهمي و تقسيم شار
ترانس كمكي 4 و پر كردن تست شيت ها

1.5 days 1401/12/11 1401/12/13 CT04

2992 EH-011 انجام تست هاي الكتريكي و تست رله هاي محلي ترانس كمكي 5 شامل: چك آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوخهلتز، تست مقاومت عايقي و اهمي و تقسيم شار
ترانس كمكي 5 و پر كردن تست شيت ها

1.5 days 1401/12/14 1401/12/15 CT05

2993 EH-012 تصفيه فيزيكي روغن ترانس كمكي 1 1.5 days 1401/12/14 1401/12/15 CT01

2994 EH-013 سرويس كامل ترانس كمكي1 شامل: شستشو و نظافت كليه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها و ترمينال باكس،باز كردن ترمينال باكس،تميزكاري،هواگيري
بوشينگها و رفع نشتي روغن وتعويض سيليكاژل،چك و آچاركشي كليه اتصالات و سيگنالينگ و تعويض گلندهاي شكسته

1.5 days 1401/12/15 1401/12/16 CT01

2995 EH-014 تصفيه فيزيكي روغن ترانس كمكي 2 1.5 days 1401/12/15 1401/12/16 CT02

2996 EH-015 سرويس كامل ترانس كمكي2 شامل:شستشو و نظافت كليه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها و ترمينال باكس،باز كردن ترمينال باكس،تميزكاري،هواگيري
بوشينگها و رفع نشتي روغن وتعويض سيليكاژل،چك و آچاركشي كليه اتصالات و سيگنالينگ و تعويض گلندهاي شكسته

1.5 days 1401/12/18 1401/12/20 CT02

2997 EH-016 انجام تست هاي الكتريكي و رله هاي محلي ترانس كمكي 1 شامل: چك آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوخهلتز، انجام تست مقاومت عايقي و اهمي و تقسيم شار
ترانس كمكي 1 و پر كردن تست شيت ها

1.5 days 1401/12/20 1401/12/21 CT01

2998 EH-017 انجام تست هاي الكتريكي و رله هاي محلي ترانس كمكي 2 شامل: چك آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوخهلتز، انجام تست مقاومت عايقي و اهمي و تقسيم شار
ترانس كمكي 2 و پر كردن تست شيت ها

1.5 days 1401/12/22 1401/12/23 CT02

2999 EH-018 همكاري در رنگ آميزي ترانس هاي كمكي 1 تا 5 0.2 days 1401/12/22 1401/12/22 CT01,2,3,4,5

3000 EH-019 باز كردن پشت كابينها و باز كردن مقره هاي اتكايي شينه ها به منظور آچاركشي و ترك زدن اتصالات باس بار و تميزكاري باسهاي شش كيلو ولت 6 days 1401/12/22 1401/12/29 BA,BB

3001 EH-020 بازديد شينه ها و آچاركشي كليه اتصالات باسهاي شش كيلو ولت و چك و رفع عيب از ارت سوئيچ ها و چك صحت عملكرد هيترهاي پشت كابين هاي شش كيلو ولت و
همچنين چك و آچاركشي ترانسهاي جريان

2 days 1401/12/29 1402/1/3 BA,BB

3002 EH-021 بستن پشت كابينهاي شش كيلو ولت 0.5 days 1402/1/3 1402/1/3 BA,BB

3003 EH-022 تميزكاري، چك و آچاركشي تجهيزات الكتريكي، ترمينالها، اتصالات PT ها، هيترها و كنتور ساعت كاركرد كابينهاي شش كيلو ولت 2 days 1402/1/3 1402/1/6 BA,BB
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3004 EH-023 سرويس بريكرهاي ورودي و كوپلر: شامل چك نشتي روغن، دمونتاژ بريكر، چك وضعيت ايرولاتورها و كنتاكتهاي ثابت و متحرك، چك و اهم گيري ميكروسوئيچها، سرويس
موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بريكر

8 days 1402/1/6 1402/1/15 BA,BB

3009 EH-024   SEتست اندازه گيري زمان قطع و وصل و مقاومت اهمي پلهاي بريكرهاي 1 day 1402/1/15 1402/1/16 0BL,BA,BB

3010 EH-025 سرويس بريكرهاي شش كيلو ولت ترانس كمكي 1 تا 5 شامل:  شامل چك نشتي روغن، دمونتاژ بريكر، چك وضعيت ايرولاتورها و كنتاكتهاي ثابت و متحرك، چك و اهم
گيري ميكروسوئيچها، سرويس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بريك

8 days 1402/1/16 1402/1/25 BA,BB

3016 EH-026 تست اندازه گيري زمان قطع و وصل و مقاومت اهمي پلهاي بريكرهاي ترانسهاي كمكي 1 day 1402/1/25 1402/1/26 BA,BB

3017 EH-027 باز كردن اتصالات، تست و چك عملكرد و بستن اتصالات رله هاي جرياني و حفاظت الكتروموتورهاي شش كيلو ولت 5.5 days 1402/1/26 1402/2/1 BA,BB

3035 EH-028 باز كردن اتصالات، تست و چك عملكرد و بستن اتصالات ترانسديوسر هاي جرياني باسهاي شش كيلو ولت 2 days 1402/2/1 1402/2/3 BA,BB

3036 EH-029 باز كردن اتصالات، تست و چك عملكرد و بستن اتصالات رله هاي ولتاژي باسهاي شش كيلو ولت 1.5 days 1402/2/3 1402/2/4 BA,BB

3041 EH-030 باز كردن اتصالات، تست و چك عملكرد و بستن اتصالات ترانسديوسرهاي ولتاژي و تواني باسهاي شش كيلو ولت 1.5 days 1402/2/4 1402/2/6 BA,BB

3044 EH-031 سرويس بريكرهاي الكتروموتورهاي شش كيلو ولت شامل:  شامل چك نشتي روغن، دمونتاژ بريكر، چك وضعيت ايرولاتورها و كنتاكتهاي ثابت و متحرك، چك و اهم گيري 
ميكروسوئيچها، سرويس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بريك

14 days 1402/2/6 1402/2/21 BA,BB

3054 EH-032 تست اندازه گيري زمان قطع و وصل و مقاومت اهمي پلهاي بريكرهاي الكتروموتورهاي شش كيلو ولت 1 day 1402/2/21 1402/2/22 BA-BB

3055 EH-033 تميزكاري و نظافت نهايي سوئيچگير واحد و كابين ها 1 day 1402/2/21 1402/2/22 BA , BB, CA , CB
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3056 EML گروه الكتروموتورهاي 400 ولت، تريس ها و تابلوهاي محلي 78 days 1401/12/2 1402/2/29

3057 الكتروموتورهاي 400 ولت 78 days 1401/12/2 1402/2/29

3058 EML-001 باز نمودن سركابل و انتقال الكتروموتورهاي پمپهاي درين كلكتينگ به كارگاه الكتريك 1 day 1401/12/2 1401/12/2 SD23/24D001 

3059 EML-002 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي فن گلند استيم و سرويس كليد امرژنسي 2 days 1401/12/2 1401/12/3 SG10D010/20

3060 EML-003 باز كردن سركابل الكتروموتورهاي فلنچ هيتينگ و باز كردن لوله ها و كابلها  1 day 1401/12/3 1401/12/3 SG12S002/4

3061 EML-004 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي كندانسور رديف 1  و سرويس كليد امرژنسي 2.5 days 1401/12/4 1401/12/7 SD02D001-5

3062 EML-005 ستارت، آمپرگيري، چك صدا و وضعيت الكتروموتورهاي اضطراري،خشك كن سيليكاژل، فن سيركوله هيدروژن و دي اكسيد كربن و در صورت نياز باز نمودن و انتقال آنها 1 day 1401/12/4 1401/12/4 SC16D060,SU12D030,ST13D100, S

3063 EML-006 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتور و كليد امرژنسي ترنينگير توربين  و سرويس كليد امرژنسي 2 days 1401/12/6 1401/12/7 SB11D050

3064 EML-007 باز كردن الكتروموتورهاي سوت بلوئرهاي متحرك و انتقال به كارگاه 2 days 1401/12/6 1401/12/8 NV21\22\23\31\32\33D001,D002

3065 EML-008 بازكردن بازوهاي متحرك ليميت سوئيچهاي سوت بلوئرهاي متحرك 1 day 1401/12/6 1401/12/7

3066 EML-009 انتقال الكتروموتورهاي درين كلكتينگ تانك به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1401/12/6 1401/12/7 SD23/24D001 , OUL40D010

3067 EML-010 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي روغنكاري پمپ آب تغذيه شماره 2  و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1401/12/7 1401/12/7 RL12D020/30

3068 EML-011 بازكردن لوله ها و كابلهاي روي كانال دود و سوت بلوئر ايرهيتر جهت همكاري با مكانيك 0.5 days 1401/12/7 1401/12/7

3069 EML-012 انتقال الكتروموتورهاي فن گلند استيم به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1401/12/7 1401/12/7 SG10D010/20

3070 EML-013 انتقال الكتروموتور ترنينگير توربين به سالن توربين 0.5 days 1401/12/9 1401/12/9 SB11D050

3071 EML-014 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي درين كلكتينگ و گلند استيم 0.5 days 1401/12/9 1401/12/9 SG10D010/20,SD23/24D001,OUL3

3072 EML-015 انتقال الكتروموتورهاي كندانسور رديف 1 به محل، بستن كليدهاي امرژنسي، تعويض كابلهاي معيوب هيترها و حفاظت در برابر رطوبت 2 days 1401/12/11 1401/12/14 SD02D001-5

3073 EML-016 RK - RU باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي  و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1401/12/13 1401/12/13 ORK63D020,RU32D010

3074 EML-017 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي كندانسور رديف 2  و سرويس كليد امرژنسي 2.5 days 1401/12/14 1401/12/16 SD03D001-5

3075 EML-018 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي پمپ مازوت و سوخت سر ريز  و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1401/12/15 1401/12/15 NM46D010,NM12/22D010

3076 EML-019 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتور كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1401/12/15 1401/12/16 UE05D010

3077 EML-020 بازكردن سرسيم و انتقال الكتروموتورهاي موتوروالوهاي معيوب و انتقال از كارگاه فاين مكانيك به كارگاه الكتريك 1 day 1401/12/18 1401/12/20

3078 EML-021 RK - RU انتقال به محل و بستن كليد امرژنسي الكتروموتورهاي 1 day 1401/12/18 1401/12/20 ORK63D020,RU32D010

3079 EML-022 انتقال، الكتروموتورهاي روغنكاري پمپ آب تغذيه 2 به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1401/12/20 1401/12/21 RL12D020/30

3080 EML-023 انتقال الكتروموتورهاي پمپ مازوت و سوخت سر ريز به محل و بستن كليد امرژنسي 1 day 1401/12/20 1401/12/21 NM46D010,NM12/22D010

3081 EML-024 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل الكتروموتورهاي پمپ مازوت و سوخت سر ريز 0.5 days 1401/12/21 1401/12/22 NM46D010,NM12/22D010

3082 EML-025 RK - RU بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي 0.5 days 1401/12/21 1401/12/22 ORK63D020,RU32D010

3083 EML-026 انتقال الكتروموتورهاي كندانسور رديف 2 به محل، بستن كليدهاي امرژنسي و تعويض كابلهاي معيوب هيترها و حفاظت در برابر رطوبت 2 days 1401/12/23 1401/12/24 SD03D001-5

3084 EML-027 انتقال الكتروموتور كمپرسور شماره 4 هواي كنترل به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1401/12/23 1401/12/23 UE05D010

3085 EML-028 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي كندانسور رديف 3  و سرويس كليد امرژنسي 2.5 days 1401/12/25 1401/12/28 SD04D001-5

3086 EML-029 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتور و سرويس كليد امرژنسي باي پاس فشار قوي 1 day 1401/12/28 1401/12/28 RA20D010

3087 EML-030 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي روغنكاري پمپ آب تغذيه شماره 3 و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1402/1/2 1402/1/3 RL13D020/30

3088 EML-031 انتقال الكتروموتورهاي كندانسور رديف 3 به محل، بستن كليدهاي امرژنسي و تعويض كابلهاي معيوب هيترها و حفاظت در برابر رطوبت 2 days 1402/1/5 1402/1/7 SD04D001-5
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3089 EML-032 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي كندانسور رديف 4  و سرويس كليد امرژنسي 2.5 days 1402/1/7 1402/1/9 SD05D001-5

3090 EML-033 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتور و كليد امرژنسي پمپ روغن باي پاس فشار قوي  و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1402/1/10 1402/1/11 RA20D010

3091 EML-034 day 1  باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورهاي سوت بلوئر ايرهيتر 1402/1/10 1402/1/11 NV28,38D003

3092 EML-035 days 0.5 انتقال الكتروموتور باي پاس فشار قوي به محل و بستن كليد امرژنسي 1402/1/12 1402/1/12 RA20D010

3093 EML-036 انتقال الكتروموتور پمپ روغن باي پاس فشار قوي به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1402/1/12 1402/1/12 RA20D010

3094 EML-037 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي سيل وكيوم و ونت فن سيل و پمپهاي سيل هيدروژن 1 day 1402/1/12 1402/1/14 SU12D010/20/90/300/310

3095 EML-038 انتقال الكتروموتورهاي كندانسور رديف 4 به محل، بستن كليدهاي امرژنسي و تعويض كابلهاي معيوب هيترها و حفاظت در برابر رطوبت 2 days 1402/1/15 1402/1/16 SD05D001-5

3096 EML-039 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي جكينگ، ليكيج و ونت فن  و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1402/1/15 1402/1/16 SC10D011/12,SC28D010,SC24D01

3097 EML-040 انتقال الكتروموتورهاي روغنكاري پمپ آب تغذيه 3 به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1402/1/16 1402/1/17 RL13D020/30

3098 EML-041 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي كندانسور رديف 5  و سرويس كليد امرژنسي 2.5 days 1402/1/17 1402/1/19 SD06D001-5

3099 EML-042 انتقال الكتروموتورهاي سيل وكيوم و ونت فن سيل و پمپهاي سيل هيدروژن به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1402/1/18 1402/1/18 SU12D010/20/90/300/310

3100 EML-043 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورهاي ترنينگير جي آر فن 1 و 2 1 day 1402/1/18 1402/1/19 NS21/22D002

3101 EML-044 days 2 انتقال الكتروموتورهاي سوت بلوئرهاي متحرك به محل 1402/1/19 1402/1/20 NV21\22\23\31\32\33D001,D002

3102 EML-045 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي روغنكاري كمكي و پمپ كنترل روغن توربين  و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1402/1/19 1402/1/19 SC16D030,SC12D030/40

3103 EML-046 انتقال الكتروموتورهاي پمپ جكينگ، ليكيج و ونت فن به محل و بستن كليد امرژنسي 1 day 1402/1/19 1402/1/19 SC10D011/12,SC28D010,SC24D01

3104 EML-047 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتور و كليد امرژنسي بويلر امپتي و پمپ هاي تقطيرات كندانس  و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1402/1/19 1402/1/19 RT10D010 و RK47D010/20

3105 EML-048 سرويس كامل و يا تعويض كليه ليميت سوئيچ هاي سوت بلوئرهاي متحرك و كابلهاي رابط آنها 2 days 1402/1/19 1402/1/21 NV21\22\23\31\32\33D001,D002

3106 EML-049 باز كردن الكتروموتورهاي سوت بلوئرهاي ثابت و انتقال به كارگاه 1 day 1402/1/19 1402/1/20 NV24\25\27\34\35\37D001,D002

3107 EML-050 انتقال الكتروموتورهاي سوت بلوئر ايرهيتر به محل 0.5 days 1402/1/21 1402/1/21 NV28/38D003

3108 EML-051 انتقال الكتروموتورهاي پمپ كنترل روغن و روغنكاري كمكي به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1402/1/23 1402/1/23 SC16D030,SC12D030/40

3109 EML-052 بازكردن سركابل الكتروموتور درينكلكتينگ تانك 0.5 days 1402/1/25 1402/1/25 OUL40d010

3110 EML-053 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي پمپ روغن كنترل، پمپ روغن كمكي، پمپ سيل و وكيوم و ونت فن سيل هيدروژن، پمپهاي
جكينگ، ليكيج و ونت فن

2 days 1402/1/25 1402/1/27
30,SC12D030/40,UE03D010,SC10D

SC28D010,SC24D010/20,
SU12D010/20/90/300/310

3111 EML-054 انتقال الكتروموتورهاي كندانسور رديف 5 به محل، بستن كليدهاي امرژنسي و تعويض كابلهاي معيوب هيترها و حفاظت در برابر رطوبت 2 days 1402/1/25 1402/1/27 SD06D001-5

3112 EML-055 باز نمودن سركابل و انتقال الكتروموتورهاي پمپهاي كفكش چاله درين كلكتينگ، اسلوپ تانك و امپتي تانك بويلر به كارگاه 0.5 days 1402/1/25 1402/1/25 OUL13D040 , OUL12D040 

3113 EML-056 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي كندانسور رديف 6  و سرويس كليد امرژنسي 2.5 days 1402/1/27 1402/1/29 SD07D001-5

3114 EML-057 انتقال الكتروموتورهاي پمپهاي كفكش چاله درين كلكتينگ، اسلوپ تانك و امپتي تانك بويلر به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1402/1/28 1402/1/28 OUL13D040 , OUL12D040 , 

3115 EML-058 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتور كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 0.5 days 1402/1/29 1402/1/29 UE05D010

3116 EML-059 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي روغنكاري پمپ آب تغذيه شماره 1 و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1402/1/29 1402/1/30 RL11D020/30

3117 EML-060 باز كردن و سرويس هيتر والوهاي كندانسور  1 day 1402/1/30 1402/1/30 SD14W001,2,3

3118 EML-061 انتقال الكتروموتورهاي پمپ هاي تقطيرات كندانس و پمپ بويلر امپتي به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1402/1/31 1402/2/1 RT10D010 , RK47D010/20

3119 EML-062 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي پمپهاي سيستم خنك كن بسته  و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1402/2/1 1402/2/1 VH02D010,VH03D020,VH04D030

3120 EML-063 بستن سركابل وتست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي روغنكاري پمپ آب تغذيه2، تقطيرات كندانس، بويلر امپتي، سوت بلوئر ايرهيتر و باي پاس فشار قوي 0.75 days 1402/2/2 1402/2/2 NV28/38D003,RA20D010, RT10D0
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3121 EML-064 انتقال الكتروموتورهاي كندانسور رديف 6 به محل، بستن كليدهاي امرژنسي و تعويض كابلهاي معيوب هيترها و حفاظت در برابر رطوبت 2 days 1402/2/3 1402/2/4 SD07D001-5

3122 EML-065 انتقال الكتروموتورهاي ترنينگير جي آر فن 1 و 2 به محل 0.5 days 1402/2/3 1402/2/3 NS21/22D002

3123 EML-066 انتقال الكتروموتورهاي موتوروالوهاي تعمير شده از كارگاه الكتريك به كارگاه فاين مكانيك و بستن سرسيمهاي آن 1 day 1402/2/4 1402/2/5

3124 EML-067 بستن هيتر والوهاي كندانسور 0.5 days 1402/2/5 1402/2/5 SD14W001,2,3

3125 EML-068 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي كندانسور رديف 1 1 day 1402/2/6 1402/2/6 SD02D001-5

3126 EML-069 انتقال الكتروموتورهاي سيستم خنك كن بسته به محل و بستن كليدهاي امرژنسي 0.5 days 1402/2/6 1402/2/7 VH02D010,VH03D020,VH04D030

3127 EML-070 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي روغنكاري پمپ آب تغذيه 3 و ترنينگير جي آر فن 1 و 2 و سيستم خنك كن بسته و سوت بلوئرهاي
متحرك

1 day 1402/2/8 1402/2/9 RL13D020/30,NS21/22D002
1\32\33D001,2,VH02D010,VH03D02

3128 EML-071 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي اصلي و كمكي اير هيتر  و سرويس كليد امرژنسي 2 days 1402/2/8 1402/2/11 NH01,02D001,2

3129 EML-072 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي كندانسور رديف 2 1 day 1402/2/8 1402/2/9 SD03D001-5

3130 EML-073 انتقال الكتروموتورهاي سوت بلوئرهاي ثابت و بستن سر كابل ها 1 day 1402/2/11 1402/2/12 NV24\25\27\34\35\37D001,D002

3131 EML-074 سرويس كامل و يا تعويض كليه ليميت سوئيچ هاي سوت بلوئرهاي ثابت و كابلهاي رابط آنها 2 days 1402/2/11 1402/2/13 NV21\22\23\31\32\33D001,D002

3132 EML-075 days 0.5 انتقال الكتروموتورهاي روغنكاري پمپ آب تغذيه 1 به محل و بستن كليد امرژنسي 1402/2/11 1402/2/12 RL11D020/30

3133 EML-076 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي كندانسور رديف 3 1 day 1402/2/12 1402/2/12 SD04D001-5

3134 EML-077 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي كندانسور رديف 4 1 day 1402/2/14 1402/2/15 SD05D001-5

3135 EML-078 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي روغنكاري جي آر فن 1 و 2  و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1402/2/16 1402/2/17 NS21/22D003,4

3136 EML-079 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي كندانسور رديف 5 1 day 1402/2/17 1402/2/17 SD06D001-5

3137 EML-080 چك و اندازه گيري مقاومت عايقي و رفع نقص احتمالي موتورها و كابلهاي موتور والوهاي بويلر و توربين 2 days 1402/2/17 1402/2/18 N

3138 EML-081 همكاري در راه اندازي سوت بلوئرهاي ثابت و متحرك و سوت بلوئرهاي ايرهيترها 1 day 1402/2/17 1402/2/17 NV

3139 EML-082 باز نمودن سركابل و انتقال الكتروموتورهاي پمپهاي تزريق تصفيه بين راهي به كارگاه 1 day 1402/2/18 1402/2/18 UH21,31,41D001

3140 EML-083 بستن لوله ها وكابلهاي روي كانال دود 0.5 days 1402/2/19 1402/2/19

3141 EML-084 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي كندانسور رديف 6 1 day 1402/2/19 1402/2/20 SD07D001-5

3142 EML-085 استارت و اندازه گيري جريان كليه الكتروموتورها و موتور والوهاي توربين و بويلر 6.5 days 1402/2/19 1402/2/25 N,S,R

3143 EML-086 انتقال الكتروموتورهاي پمپهاي تزريق تصفيه بين راهي به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1402/2/20 1402/2/20 UH21,31,41D001

3144 EML-087 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي پمپهاي تزريق تصفيه بين راهي 0.5 days 1402/2/20 1402/2/20 UH21,31,41D001

3145 EML-088 انتقال الكتروموتورهاي روغنكاري جي آر فن 1 و 2 به محل 0.5 days 1402/2/20 1402/2/20 NS21,22D003,4

3146 EML-089 باز كردن سركابل و انتقال الكتروموتورها و كليد امرژنسي كولينگ اير فن  و سرويس كليد امرژنسي 1 day 1402/2/20 1402/2/21 NW41,42,43

3147 EML-090 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتور ترنينگير توربين 0.25 days 1402/2/21 1402/2/21 SB11D050

3148 EML-091 انتقال الكتروموتورهاي اصلي و كمكي اير هيتر به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1402/2/22 1402/2/22 NH01,02D001,2

3149 EML-092 بستن لوله ها و كابلهاي روي كانال دود و سوت بلوئر ايرهيتر جهت همكاري با مكانيك 0.5 days 1402/2/24 1402/2/24

3150 EML-093 انتقال الكتروموتورهاي كولينگ اير فن به محل و بستن كليد امرژنسي 0.5 days 1402/2/24 1402/2/25 NW41,42,43D001

3151 EML-094 بستن سركابل و تست مقاومت عايقي كابل و الكتروموتورهاي كولينگ ايرفن، سوت بلوئرهاي ثابت، روغنكاري پمپ آب تغذيه 1، روغنكاري جي آر فن 1 و 2، اصلي و
كمكي ايرهيتر، كفكش اسلوپ تانك و بويلر امپتي تانك و درين كلكتينگ تانك

1 day 1402/2/25 1402/2/26 NW41,42,43D001,NH01,02D001,2,
1,22D003,4,RL11D020/30,RL13D02

OUL13D040,OUL12D040 ,
OUL40d010
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3152 EML-095 انتقال و بستن سركابل الكتروموتورهاي فلنچ هيتينگ و بستن لوله ها و كابلها 0.5 days 1402/2/29 1402/2/29 SG12S002/4

3153 تابلوهاي محلي و تريس هيترها 11.25 days 1402/2/18 1402/2/29

3154 EML-096 راه اندازي خشك (بدون بخار) سيستم سوت بلوئر از محل و همكاري در انجام سيموله هاي لازم 2 days 1402/2/18 1402/2/19 GL11

3155 EML-097 سرويس تابلوهاي محلي سوت بلوئر شامل تميزكاري، آچاركشي، ترميم آببندي، سرويس المانها و تعويض قطعات فرسوده و پيگيري رنگ آميزي آنها 1 day 1402/2/21 1402/2/21 NV

3156 EML-098 چك بردهاي ديودهاي تابلو سوت بلوئر و اطلاع به ناظر در صورت نقص 0.5 days 1402/2/21 1402/2/22 GL11

3157 EML-099 تميزكاري، آچاركشي، سرويس و رفع نقص فيوزها، كنتاكتورها، گلندها، هيترها، لامپها و اتصالات تابلوي مركزي سوت بلوئرها 1 day 1402/2/22 1402/2/22 GL11

3158 EML-100 تميزكاري،آچاركشي، سرويس و رفع نقص فيوزها، كنتاكتورها، گلندها، هيترها، لامپها و ديگر اتصالات تابلوي تريس هيترها 1 day 1402/2/22 1402/2/23 KB50

3159 EML-101 تميزكاري، آچاركشي، سرويس و رفع نقص فيوزها، كنتاكتورها، گلندها، هيترها، لامپها و ديگر اتصالات تابلوهاي نمونه گير 1 day 1402/2/23 1402/2/24 RM,RL,NA

3160 EML-102 تميزكاري و آچاركشي و سرويس و رفع نقص فيوزها و كنتاكتورها و گلندها و هيترها و لامپها و ديگر اتصالات تابلوي تزريق 1 day 1402/2/24 1402/2/25 DP01

3161 EML-103 تميزكاري، آچاركشي، سرويس و رفع نقص فيوزها، كنتاكتورها، گلندها، هيترها، لامپها و ديگر اتصالات تابلوهاي محلي بويلر 1 day 1402/2/25 1402/2/26 GL14,15,16

3162 EML-104 تميزكاري، آچاركشي، سرويس و رفع نقص فيوزها، كنتاكتورها، گلندها، هيترها، لامپها و اتصالات تابلوي تصفيه بين راهي 1 day 1402/2/26 1402/2/27 GL10

3163 EML-105 تميزكاري، آچاركشي، سرويس و رفع نقص فيوزها، كنتاكتورها، گلندها، هيترها، لامپها و ديگر اتصالات تابلوي سيل ژنراتور 1 day 1402/2/27 1402/2/28 GT01,02

3164 EML-106 تميزكاري، آچاركشي، سرويس و رفع نقص فيوزها، كنتاكتورها، گلندها، هيترها، لامپها و ديگر اتصالات تابلوي الكترولايزر 1 day 1402/2/28 1402/2/29 ODP01
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3165 EWM گروه كارگاه سرويس الكتروموتورها 71.25 days 1401/12/3 1402/2/24

3166 EWM-001 days 2 سرويس موتورهاي درين كلكتينگ تانك 1401/12/3 1401/12/6 SD23,24D010 , OUL40D010

3167 EWM-002 days 2 سرويس الكتروموتورهاي گلند استيم 1401/12/4 1401/12/7 SG10D010,20

3168 EWM-003 در صورت نياز سرويس الكتروموتورهاي سيركوله هيدروژن و خشك كن سيليكاژل 2 days 1401/12/6 1401/12/7 ST11D100,ST13D001

3169 EWM-004 سرويس الكتروموتور خشك كن اكسايتر 1 day 1401/12/6 1401/12/7 SR16B010

3170 EWM-005 سرويس الكتروموتورهاي كندانسور رديف 1 4 days 1401/12/7 1401/12/11 SD02D001-5

3171 EWM-006 سرويس موتورهاي روغنكاري پمپ آب تغذيه 2 2 days 1401/12/8 1401/12/9 RL12D020,30

3172 EWM-007 سرويس الكتروموتور ترنينگير توربين 1 day 1401/12/8 1401/12/8 SB11D050

3173 EWM-008 سرويس موتورهاي سوت بلوئرهاي متحرك 3 days 1401/12/8 1401/12/11 NV21\22\23\31\32\33D001,D002

3174 EWM-009 RK - RU سرويس الكتروموتورهاي 1 day 1401/12/14 1401/12/14 ORK63D020,RU32D010

3175 EWM-010 سرويس الكتروموتورهاي مازوت و سوخت سر ريز 2 days 1401/12/16 1401/12/18 NM46D010/NM21,22D010

3176 EWM-011 سرويس الكتروموتورهاي كندانسور رديف 2 4 days 1401/12/18 1401/12/22 SD03D001-5

3177 EWM-012 سرويس الكتروموتور كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 2 days 1401/12/18 1401/12/21 UE05D010

3178 EWM-013 سرويس الكتروموتورهاي موتوروالوهاي معيوب 5 days 1401/12/20 1401/12/25

3179 EWM-014 سرويس و در صورت تشخيص ناظر تعويض بلبرينگ الكتروموتور كندانسيت پمپ 1 1 day 1401/12/22 1401/12/23 RM11D010

3180 EWM-015 سرويس و در صورت تشخيص ناظر تعويض بلبرينگ الكتروموتور كندانسيت پمپ 2 1 day 1401/12/25 1401/12/27 RM12D010

3181 EWM-016 سرويس الكتروموتورهاي كندانسور رديف 3 4 days 1401/12/28 1402/1/5 SD04D001-5

3182 EWM-017 سرويس موتورهاي روغنكاري پمپ آب تغذيه 3 2 days 1402/1/3 1402/1/6 RL13D020,30

3183 EWM-018 سرويس الكتروموتورهاي كندانسور رديف 4 4 days 1402/1/10 1402/1/14 SD05D001-5

3184 EWM-019 سرويس الكتروموتور پمپ روغن باي پاس فشار قوي 1 day 1402/1/11 1402/1/12 RA20D010

3185 EWM-020 سرويس موتورهاي سوت بلوئر ايرهيتر 1 day 1402/1/11 1402/1/12 NV28,38D003

3186 EWM-021 سرويس موتورهاي سيل، وكيوم و ونت فن سيل 3 days 1402/1/14 1402/1/17 SU12D010,20,30,90,300,310

3187 EWM-022 days 2 سرويس موتورهاي جكينگ و ونت فن 1402/1/16 1402/1/18 SC10D011/12,SC28D010,SC24D01

3188 EWM-023 سرويس الكتروموتورهاي كندانسور رديف 5 5 days 1402/1/19 1402/1/25 SD06D001-5

3189 EWM-024 سرويس موتورهاي ترنينگير جي آر فن 1 و 2 2 days 1402/1/19 1402/1/21 NS21,22D002

3190 EWM-025 سرويس موتورهاي روغنكاري كمكي و كنترل روغن توربين 3 days 1402/1/20 1402/1/22 SC16D030,SC12D030/40

3191 EWM-026 سرويس الكتروموتور بويلر امپتي و پمپ هاي تقطيرات كندانس 3 days 1402/1/20 1402/1/22 RT10D010 , RKDO10 , 020

3192 EWM-027 سرويس الكتروموتورهاي سوت بلوئرهاي ثابت 2 days 1402/1/20 1402/1/22 NV24\25\27\34\35\37D001,D002

3193 EWM-028 سرويس الكتروموتورهاي فن هاي ترانس ژنراتور 3 days 1402/1/23 1402/1/26 AT01

3194 EWM-029 سرويس الكتروموتورهاي پمپهاي كفكش چاله درين كلكتينگ، اسلوپ تانك و امپتي تانك بويلر 2 days 1402/1/26 1402/1/27 OUL13D040, OUL12D040 

3195 EWM-030 سرويس الكتروموتورهاي كندانسور رديف 6 4 days 1402/1/30 1402/2/2 SD07D001-5

3196 EWM-031 days 2 سرويس موتورهاي روغنكاري پمپ آب تغذيه 1 1402/1/30 1402/2/1 RL11D020,30

3197 EWM-032 سرويس الكتروموتورهاي سيستم خنك كن بسته 3 days 1402/2/2 1402/2/4 VH02,03,04D010
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3198 EWM-033 سرويس موتورهاي اصلي و كمكي ايرهيترهاي 1 و 2 2 days 1402/2/11 1402/2/13 NH01,02D001,3

3199 EWM-034 سرويس موتورهاي روغنكاري جي آر فن 1 و 2 2 days 1402/2/17 1402/2/19 NS21,22D003,4

3200 EWM-035 سرويس الكتروموتورهاي پمپهاي تزريق تصفيه بين راهي 1 day 1402/2/19 1402/2/19 UH21,31,41D001

3201 EWM-036 days 3 سرويس موتورهاي كولينگ اير فن 1402/2/21 1402/2/24 NW41,42,43D001
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3202 EMH گروه الكتروموتورهاي 6 كيلو ولت 68.75 days 1401/12/3 1402/2/22

3203 EMH-001 باز كردن كولر و سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر و همكاري در حمل كولر و الكتروموتور اف دي فن 2 به كارگاه 0.5 days 1401/12/3 1401/12/4 NG22D001

3204 EMH-002 حفاظت الكتروموتورهاي 6 كيلو ولت و تابلوهاي محلي حين قلياشويي 0.5 days 1401/12/4 1401/12/4

3205 EMH-003 باز كردن كولر و سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر و همكاري در حمل كولر و الكتروموتور فيد پمپ 2 به كارگاه 0.5 days 1401/12/7 1401/12/7 RL12D010

3206 EMH-004 سرويس كامل الكتروموتور فيد پمپ2 شامل: دمونتاژ كولر،تميزكاري،تعويض آندفدا شونده ولاستيكهاي ضربه گير و آب بندي،بازكردن دربهاي جانبي موتور و
تميزكاري،بازديد سركلافها و تنظيم ديفيوزرها،خارج كردن روتور الكتروموتور و بستن مجدد،چك و سرويس و رفع عيب هيترها

7 days 1401/12/8 1401/12/16 RL12D010

3207 EMH-005 باز كردن كولر و سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر و همكاري در حمل كولر و الكتروموتور اف دي فن 1 به كارگاه 0.5 days 1401/12/10 1401/12/10 NG21D001

3208 EMH-006 سرويس كامل الكتروموتور اف دي فن 1 شامل: دمونتاژ كولر، تميزكاري، تعويض لاستيكهاي ضربه گير و آب بندي، باز كردن دربهاي جانبي موتور و تميزكاري، بازديد
سركلافها و تنظيم ديفيوزرها،خارج كردن روتور الكتروموتور و بستن مجدد،چك و سرويس و رفع عيب هيترها

2.5 days 1401/12/13 1401/12/15 NG21D001

3209 EMH-007 انجام تست مقاومت اهمي و امپدانسي و مقاومت عايقي الكتروموتور اف دي فن 1 و پر كردن تست شيت مربوطه 0.5 days 1401/12/16 1401/12/16 NG21D001

3210 EMH-008 انجام تست مقاومت اهمي و امپدانسي و مقاومت عايقي الكتروموتور فيد پمپ 2 و پر كردن تست شيت مربوطه 0.5 days 1401/12/16 1401/12/16 RL12D010

3211 EMH-009 سرويس كامل الكتروموتور اف دي فن 2 شامل: دمونتاژ كولر، تميزكاري، تعويض لاستيكهاي ضربه گير و آب بندي، باز كردن دربهاي جانبي موتور و تميزكاري، بازديد
سركلافها و تنظيم ديفيوزرها،خارج كردن روتور الكتروموتور و بستن مجدد،چك و سرويس و رفع عيب هيترها

2.5 days 1401/12/16 1401/12/20 NG22D001

3212 EMH-010 انجام تست مقاومت اهمي و امپدانسي و مقاومت عايقي الكتروموتور اف دي فن 2 و پر كردن تست شيت مربوطه 0.5 days 1401/12/21 1401/12/21 NG22D001

3213 EMH-011 در صورت نياز انتقال الكتروموتور اف دي فن 1 به همراه كولر از كارگاه به محل 0.5 days 1401/12/21 1401/12/21 NG21D001

3214 EMH-012 باز كردن كولر و سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر و همكاري در حمل كولر و الكتروموتور كندانسيت پمپ 1 به كارگاه 0.5 days 1401/12/21 1401/12/21 RM11D010

3215 EMH-013 باز كردن كولر و سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر و همكاري در حمل كولر و الكتروموتور كندانسيت پمپ 2 به كارگاه 0.5 days 1401/12/22 1401/12/22 RM12D010

3216 EMH-014 در صورت نياز انتقال الكتروموتور اف دي فن 2 به همراه كولر از كارگاه به محل 0.5 days 1401/12/22 1401/12/22 NG22D001

3217 EMH-015 سرويس كامل الكتروموتور كندانسيت پمپ1 شامل:دمونتاژ كولر،تميزكاري،تعويض لاستيكهاي ضربه گير و آب بندي،بازكردن دربهاي جانبي موتور و تميزكاري،بازديد
سركلافها وتنظيم ديفيوزرها و سرويس فيلتر،خارج كردن روتور موتور وبستن مجدد،چك وسرويس ورفع عيب هيترها

2.5 days 1401/12/22 1401/12/24 RM11D010

3218 EMH-016 انجام تست مقاومت اهمي و امپدانسي و مقاومت عايقي الكتروموتور كندانسيت پمپ 1 و پر كردن تست شيت مربوطه 0.5 days 1401/12/25 1401/12/25 RM11D010

3219 EMH-017 بستن سركابلهاي تغذيه،ارت و هيتر، چك جريان و مقاومت هيتر و تست مگر كابل و الكتروموتور اف دي فن 1 و تكميل تست فرمها 0.5 days 1401/12/25 1401/12/25 NG21D001

3220 EMH-018 سرويس كامل الكتروموتور كندانسيت پمپ2 شامل:دمونتاژ كولر،تميزكاري،تعويض لاستيكهاي ضربه گير و آب بندي،بازكردن دربهاي جانبي موتور وتميزكاري،بازديد
سركلافها وتنظيم ديفيوزرها وسرويس فيلتر،خارج كردن روتور موتور وبستن مجدد،چك و سرويس و رفع عيب هيترها

2.5 days 1401/12/25 1401/12/28 RM12D010

3221 EMH-019 بستن سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر، چك جريان و مقاومت هيتر، تست مگر كابل و الكتروموتور اف دي فن2 و تكميل تست فرمها 0.5 days 1401/12/27 1401/12/27 NG22D001

3222 EMH-020 انجام تست مقاومت اهمي و امپدانسي و مقاومت عايقي الكتروموتور كندانسيت پمپ 2 و پر كردن تست فرمهاي مربوطه 0.5 days 1401/12/29 1401/12/29 RM12D010

3223 EMH-021 باز كردن كولر و سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر و همكاري در حمل كولر و الكتروموتور فيد پمپ 3 به كارگاه 0.5 days 1402/1/2 1402/1/2 RL13D010

3224 EMH-022 در صورت نياز انتقال الكتروموتور فيدپمپ 2 به همراه كولر از كارگاه به محل 0.5 days 1402/1/3 1402/1/3 RL12D010

3225 EMH-023 بستن سركابلهاي تغذيه،ارت و هيتر، چك جريان و مقاومت هيتر، تست مگر كابل و الكتروموتور فيد پمپ 2 و تكميل تست فرمها 0.5 days 1402/1/5 1402/1/5 RL12D010

3226 EMH-024 سرويس كامل الكتروموتور فيد پمپ3 شامل: دمونتاژ كولر،تميزكاري،تعويض آند فدا شونده ولاستيكهاي ضربه گير و آب بندي،باز كردن دربهاي جانبي موتور و
تميزكاري،بازديد سركلافها و تنظيم ديفيوزرها،خارج كردن روتور الكتروموتور و بستن مجدد،چك و سرويس و رفع عيب هيترها

7 days 1402/1/5 1402/1/11 RL13D010

3227 EMH-025 انجام تست مقاومت اهمي و امپدانسي و مقاومت عايقي الكتروموتور فيد پمپ 3 و پر كردن تست شيت مربوطه 0.5 days 1402/1/12 1402/1/12 RL13D010

3228 EMH-026 بستن سركابلهاي تغذيه،ارت و هيتر،چك جريان و مقاومت هيتر،تست مگر كابل و الكتروموتور كندانسيت پمپ1 وتكميل تست فرمها 0.5 days 1402/1/16 1402/1/16 RM11D010
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3229 EMH-027 باز كردن كولر و سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر و در صورت نياز همكاري در حمل كولر و الكتروموتور جي آر فن 1 به كارگاه 0.5 days 1402/1/18 1402/1/19 NS21D001

3230 EMH-028 بستن سركابلهاي تغذيه،ارت وهيتر،چك جريان و مقاومت هيتر،تست مگر كابل والكتروموتور كندانسيت پمپ2 وتكميل تست فرمها 0.5 days 1402/1/19 1402/1/19 RM12D010

3231 EMH-029 باز كردن كولر و سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر و در صورت نياز همكاري در حمل كولر و الكتروموتور جي آر فن 2 به كارگاه 0.5 days 1402/1/19 1402/1/19 NS22D001

3232 EMH-030 سرويس كامل الكتروموتور جي آر فن1 شامل:دمونتاژ كولر،تميزكاري،تعويض لاستيكهاي ضربه گير و آب بندي،باز كردن دربهاي جانبي موتور و تميزكاري،بازديد سركلافها و
تنظيم ديفيوزرها،خارج كردن روتور الكتروموتور و بستن مجدد،چك و سرويس و رفع عيب هيترها

2.5 days 1402/1/22 1402/1/26 NS21D001

3233 EMH-031 انجام تست مقاومت اهمي و امپدانسي و مقاومت عايقي الكتروموتور جي آر فن 1 و پر كردن تست شيت مربوطه 0.5 days 1402/1/26 1402/1/26 NS21D001

3234 EMH-032 سرويس كامل الكتروموتور جي آر فن2 شامل:دمونتاژ كولر،تميزكاري،تعويض لاستيكهاي ضربه گير و آب بندي،باز كردن دربهاي جانبي موتور وتميزكاري،بازديد سركلافها و
تنظيم ديفيوزرها،خارج كردن روتور الكتروموتور و بستن مجدد،چك و سرويس و رفع عيب هيترها

2.5 days 1402/1/26 1402/1/29 NS22D001

3235 EMH-033 انجام تست مقاومت اهمي و امپدانسي و مقاومت عايقي الكتروموتور جي آر فن 2 و پر كردن تست شيت مربوطه 0.5 days 1402/1/29 1402/1/29 NS22D001

3236 EMH-034 باز كردن كولر و سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر و همكاري در حمل كولر و الكتروموتور فيد پمپ 1 به كارگاه 0.5 days 1402/1/29 1402/1/29 RL11D010

3237 EMH-035 در صورت نياز انتقال الكتروموتور فيدپمپ 3 به همراه كولر از كارگاه به محل  0.5 days 1402/1/30 1402/1/30 RL13D010

3238 EMH-036 بستن سركابلهاي تغذيه،ارت و هيتر، چك جريان و مقاومت هيتر، تست مگر كابل و الكتروموتور فيد پمپ 3 و تكميل تست فرمها 0.5 days 1402/1/31 1402/1/31 RL13D010

3239 EMH-037 سرويس كامل الكتروموتور فيد پمپ1 شامل:دمونتاژ كولر،تميزكاري،تعويض آند فدا شونده ولاستيكهاي ضربه گير و آب بندي،باز كردن دربهاي جانبي موتور و
تميزكاري،بازديد سركلافها و تنظيم ديفيوزرها،خارج كردن روتور موتور و بستن مجدد،چك و سرويس و رفع عيب هيترها

7 days 1402/1/31 1402/2/6 RL11D010

3240 EMH-038 در صورت نياز انتقال الكتروموتور جي آر فن 1 به همراه كولر از كارگاه به محل 0.5 days 1402/2/3 1402/2/4 NS21D001

3241 EMH-039 در صورت نياز انتقال الكتروموتور جي آر فن 2 به همراه كولر از كارگاه به محل 0.5 days 1402/2/4 1402/2/4 NS22D001

3242 EMH-040 بستن سركابلهاي تغذيه،ارت و هيتر، چك جريان و مقاومت هيتر، تست مگر كابل و الكتروموتور جي آر فن 1 و تكميل تست فرمها 0.5 days 1402/2/5 1402/2/6 NS21D001

3243 EMH-041 بستن سركابلهاي تغذيه،ارت و هيتر، چك جريان و مقاومت هيتر، تست مگر كابل و الكتروموتور جي آر فن 2 و تكميل تست فرمها 0.5 days 1402/2/6 1402/2/7 NS22D001

3244 EMH-042 انجام تست مقاومت اهمي و امپدانسي و مقاومت عايقي الكتروموتور فيد پمپ 1 و پر كردن تست شيت مربوطه 0.5 days 1402/2/7 1402/2/7 RL11D010

3245 EMH-043 در صورت نياز انتقال الكتروموتور فيدپمپ 1 به همراه كولر از كارگاه به محل 0.5 days 1402/2/21 1402/2/21 RL11D010

3246 EMH-044 بستن سركابلهاي تغذيه، ارت و هيتر، چك جريان و مقاومت هيتر، تست مگر كابل و الكتروموتور فيد پمپ 1 و تكميل تست فرمها 0.5 days 1402/2/22 1402/2/22 RL11D010
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3247 EL days 66.5 گروه باسها و كابينهاي 400 ولت 1401/12/7 1402/2/22

3248 EL-001 تميزكاري و سرويس كابينها و باسهاي سوئيچگير واحد شامل: تميزكاري سوئيچگير، پانلها، كابينها، شينه ها و آچاركشي كليه اتصالات كابينها، چك و رفع عيب از كليه
المانها و هيترهاي سوئيچگير 400 ولت واحد

3 days 1401/12/7 1401/12/9 CA,CB

3249 EL-002 تميزكاري پانلها و شينه ها و آچاركشي كليه اتصالات باسهاي FA,FB,EM و رفع عيب از المانها، كنتاكتورها و هيترها 3 days 1401/12/9 1401/12/13 FA,FB,EM

3250 EL-003 FA / FB/EM تست صحت عملكرد و آچاركشي رله هاي آندر ولتاژ باس 1 day 1401/12/13 1401/12/14 FA,FB,EM

3251 EL-004 تميزكاري كابين و چك المانها و هيترها و آچاركشي كليه اتصالات اينورتر واحد 1.2 days 1401/12/14 1401/12/15 ER01

3252 EL-005 برقدار كردن كابين و چك وضعيت اينورتر واحد 0.5 days 1401/12/15 1401/12/15 ER01

3253 EL-006 CA آچاركشي، سرويس كليه المانها و تست عملكرد و تست بي متالهاي مدولهاي 400 ولت واحد در باس 5.5 days 1401/12/15 1401/12/22 CA

3342 EL-007 CB آچاركشي، سرويس كليه المانها و تست عملكرد و تست بي متالهاي مدولهاي 400 ولت واحد در باس 5.1 days 1401/12/22 1401/12/28 CB

3428 EL-008 CA,CB چك ظاهري، تميزكاري، سرويس، روانكاري و رفع نقص بريكرها و تست رله هاي ساس بريكرهاي باس 3 days 1401/12/28 1402/1/3 CA00Q101,CB00Q101,CA00Q401

3429 EL-009 CA,CB باز كردن اتصالات، تست و چك عملكرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسديوسرهاي ولتاژي باس 1.8 days 1402/1/3 1402/1/6 CA,CB

3436 EL-010 CA,CB باز كردن اتصالات، تست و چك عملكرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسديوسرهاي جرياني باس 2.1 days 1402/1/5 1402/1/7 CA,CB

3444 EL-011 گردزدايي و تميزكاري كليه مدولهاي 400 ولت واحد در باس ديزل 0.5 days 1402/1/7 1402/1/8 OEU,OEV

3445 EL-012 آچاركشي، سرويس كليه المانها و تست عملكرد و تست بي متالهاي مدولهاي 400 ولت واحد در باس ديزل 4 days 1402/1/7 1402/1/11 OEU,OEV

3500 EL-013 CC,CD,CE چك ظاهري، تميزكاري، سرويس، روانكاري و رفع نقص بريكرها و تست رله هاي ساس بريكرهاي باس 3.5 days 1402/1/11 1402/1/16 CC00Q101,CD00Q101,CE00Q101

3501 EL-014 تميزكاري و سرويس كابينها و باسهاي سوئيچگير لوكومات شامل: تميزكاري سوئيچگير، پانلها، كابينها، شينه ها و آچاركشي كليه اتصالات كابينها، چك و رفع عيب از كليه
المانها و هيترهاي سوئيچگير 400 ولت كندانسور هوايي

5 days 1402/1/15 1402/1/20 CC,CD,CE,DW

3502 EL-015 CC آچاركشي، سرويس و تست عملكرد و تست بي متالهاي مدولهاي 400 ولت كندانسور هوايي باس 6.2 days 1402/1/20 1402/1/27 CC

3525 EL-016 CD آچاركشي، سرويس و تست عملكرد و تست بي متالهاي مدولهاي 400 ولت كندانسور هوايي باس 5.7 days 1402/1/27 1402/2/2 CD

3543 EL-017 CE آچاركشي، سرويس و تست عملكرد و تست بي متالهاي مدولهاي 400 ولت كندانسور هوايي باس 5.7 days 1402/2/2 1402/2/7 CE

3561 EL-018 DW آچاركشي، سرويس و تست عملكرد مدولهاي 400 ولت كندانسور هوايي باس 1.5 days 1402/2/7 1402/2/9 DW

3607 EL-019 باز كردن اتصالات، تست و چك عملكرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسديوسرهاي جرياني باسهاي لوكومات 1.8 days 1402/2/8 1402/2/11 CC,CD,CE

3614 EL-020 باز كردن اتصالات، تست و چك عملكرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسديوسرهاي ولتاژي باسهاي لوكومات 0.9 days 1402/2/11 1402/2/12 CC,CD,CE

3618 EL-021 همكاري در آمپرگيري الكتروموتورهاي كندانسور 2 days 1402/2/20 1402/2/22 SD

3619 EL-022 تست سيگنالهاي برگشتي و آلارمهاي باسهاي لوكومات 0.5 days 1402/2/21 1402/2/21 SD
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3620 C امور شيمي 84.5 days 1401/12/1 1402/3/4
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3621 CSI گروه راه اندازي شيمي 84.5 days 1401/12/1 1402/3/4

3622 CSI-001 شستشوي فيلترهاي  CPP قبل از توقف واحد  1 day 1401/12/1 1401/12/1

3623 CSI-002 انجام فعاليت هاي قلياشويي 1 day 1401/12/6 1401/12/7

3624 CSI-003 CPP  برق دار كردن تابلو 1 day 1402/2/17 1402/2/17

3625 CSI-004 برق دار كردن تابلوهاي نمونه گير و آناليزها 1 day 1402/2/17 1402/2/17

3626 CSI-005 CPP  راه اندازي سيستم 5 days 1402/2/18 1402/2/22

3627 CSI-006 همكاري و نظارت در آماده سازي و انجام عمليات اسيدشويي لوله هاي سوپرهيت 7 days 1402/2/26 1402/3/1

3628 CSI-007 برق دار كردن تابلو پمپ هاي تزريق و راه اندازي پمپ ها 1 day 1402/2/27 1402/2/28

3629 CSI-008 آماده سازي شيميايي واحد  1 day 1402/3/3 1402/3/4
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3630 CP گروه سندبلاست و نقاشي 83.5 days 1401/12/1 1402/3/3

3631 CP-001 رنگ آميزي نگهدارنده لوله هاي كلد رهيت 1 day 1401/12/1 1401/12/1

3632 CP-002 رنگ آميزي سايلنسرهاي سفتي والوهاي بويلر در 40 متر 2 days 1401/12/1 1401/12/2

3633 CP-003 رنگ آميزي كليه ايزوله هاي توربين 0.5 days 1401/12/1 1401/12/1

3634 CP-004 انجام خدمات نقاشي و رنگ آميزي براي كليه امورها در طول زمان اورهال 82.5 days 1401/12/2 1402/3/3

3645 CP-005 RT-45,20-SG10 1 رنگ آميزي نگهدارنده لوله هاي day 1401/12/2 1401/12/2

3646 CP-006 رنگ آميزي كف اتاق نمونه گيري دود خروجي از بويلر 1 day 1401/12/3 1401/12/3

3647 CP-007 WASTE PIT 0.5 رنگ آميزي پمپ days 1401/12/8 1401/12/8

3648 CP-008 رنگ آميزي پمپهاي يك و دو درين كلكتينگ 0.5 days 1401/12/8 1401/12/8

3649 CP-009 رنگ آميزي لوله هاي آتش نشاني در محدوده لانگشتروم    1 day 1401/12/8 1401/12/9

3650 CP-010 آماده سازي كارگاه شات بلاست 2 days 1401/12/9 1401/12/10

3651 CP-011 day 1  لوله هاي آتش نشاني سالن توربين   رنگ آميزي 1401/12/9 1401/12/9

3652 CP-012 GRF,FDF  رنگ آميزي كاور محافظ كوپلينگ 1 day 1401/12/9 1401/12/9

3653 CP-013 رنگ آميزي الكتروموتورهاي رديف 1 كندانسور هوايي 1 day 1401/12/10 1401/12/11

3654 CP-014 رنگ آميزي  لوله هاي آب خنك كن ژنراتور 1 day 1401/12/13 1401/12/13

3655 CP-015 رنگ آميزي گانهاي سوخت مايع و تكيه گاه هاي متحرك آنها در كارگاه 1 day 1401/12/13 1401/12/13

3656 CP-016  CPP رنگ آميزي والوها و دريچه هاي كندل فيلترهاي 1 day 1401/12/13 1401/12/14

3657 CP-017 رنگ آميزي تانك آلويال 0.5 days 1401/12/14 1401/12/14

3658 CP-018 رنگ آميزي ساك فيلتر 1 day 1401/12/14 1401/12/15

3659 CP-019  ACC رنگ آميزي لوله ها و والوهاي خط مكش هوا از دفلكماتورهاي 1 day 1401/12/15 1401/12/16

3660 CP-020 رنگ آميزي دريچه هاي چشمي بويلر 1 day 1401/12/16 1401/12/16

3661 CP-021  CPP رنگ آميزي و ترميم مخزن پساب 1 day 1401/12/16 1401/12/18

3662 CP-022  CPP رنگ آميزي تانك هواي فشرده 1 day 1401/12/16 1401/12/18

3663 CP-023 رنگ آميزي والوهاي بخار در 40 متري بويلر 1 day 1401/12/16 1401/12/18

3664 CP-024  CPP رنگ آميزي والوها و پمپ هاي 1 day 1401/12/18 1401/12/20

3665 CP-025 رنگ آميزي پمپ آب جبراني 0.5 days 1401/12/20 1401/12/20

3666 CP-026 رنگ آميزي پمپ كندانسيت تانك هاي آب جبراني 0.5 days 1401/12/20 1401/12/20

3667 CP-027 رنگ آميزي پمپهاي مازوت فشار قوي شماره يك و دو 2 days 1401/12/21 1401/12/22

3668 CP-028 رنگ آميزي كولر و موتور اف دي فن ها 3 days 1401/12/21 1401/12/23

3669 CP-029 رنگ آميزي الكتروموتورهاي رديف 2 كندانسور هوايي 1 day 1401/12/22 1401/12/22

3670 CP-030 در صورت نياز  CT,01,02,03,04,05رنگ آميزي ترانس هاي   1 day 1401/12/22 1401/12/23

3671 CP-031 رنگ آميزي والوهاي دستي آبزن سوپرهيتر2و3 و رهيت فيدواتر 1 day 1401/12/24 1401/12/24

3672 CP-032 رنگ آميزي استيم والوهاي اطراف فيد واتر تانك 1 day 1401/12/28 1401/12/29
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3673 CP-033 HP شات بلاست مجموعه بالايي توربين 2 days 1401/12/28 1402/1/2

3674 CP-034 رنگ آميزي الكتروموتورهاي رديف 3 كندانسور هوايي 1 day 1402/1/3 1402/1/5

3675 CP-035 IP شات بلاست مجموعه بالايي توربين 2 days 1402/1/3 1402/1/6

3676 CP-036 day 1  رنگ آميزي كولرها و تانك روغن توربين  1402/1/6 1402/1/7

3677 CP-037 IP شات بلاست پره هاي متحرك توربين 3 days 1402/1/7 1402/1/10

3678 CP-038 رنگ آميزي پاپت والوهاي كليه سوت بلوئرهاي متحرك  1 day 1402/1/8 1402/1/9

3679 CP-039 رنگ آميزي درپوش كولرهاي مياني و والوهاي آن 1 day 1402/1/9 1402/1/10

3680 CP-040 HP شات بلاست پره هاي متحرك توربين 3 days 1402/1/10 1402/1/14

3681 CP-041 رنگ آميزي دريچه هاي كولر اكسايتر، درپوش و رويه كولرهاي ژنراتور و روغن سيل ژنراتور 1 day 1402/1/11 1402/1/12

3682 CP-042 رنگ آميزي الكتروموتورهاي رديف 4 كندانسور هوايي 1 day 1402/1/14 1402/1/14

3683 CP-043  LP 1 شات بلاست مجموعه بالايي توربين day 1402/1/14 1402/1/15

3684 CP-044 رنگ آميزي روتور ژنراتور 1 day 1402/1/14 1402/1/15

3685 CP-045  LP شات بلاست پره هاي توربين 3 days 1402/1/17 1402/1/20

3686 CP-046  VF رنگ آميزي والوهاي 1 day 1402/1/18 1402/1/19

3687 CP-047 day 1  رنگ آميزي والوهاي درين سيستم خنك كن مدار باز ژنراتور  1402/1/18 1402/1/19

3688 CP-048 رنگ آميزي پمپهاي كندانسيت شماره يك و دو 1 day 1402/1/19 1402/1/19

3689 CP-049 HP شات بلاست مجموعه پاييني توربين 2 days 1402/1/22 1402/1/25

3690 CP-050 رنگ آميزي الكتروموتورهاي رديف 5 كندانسور هوايي 1 day 1402/1/23 1402/1/25

3691 CP-051 IP شات بلاست مجموعه پاييني توربين 2 days 1402/1/25 1402/1/27

3692 CP-052 رنگ آميزي والوهاي اصلي سوخت گازوييل 0.5 days 1402/1/25 1402/1/25

3693 CP-053 رنگ آميزي والوهاي اصلي سوخت نفت كوره(مازوت)  1 day 1402/1/25 1402/1/26

3694 CP-054 رنگ آميزي تانك اسيد شويي و لوله هاي آن در صورت نياز 1 day 1402/1/26 1402/1/26

3695 CP-055  LP شات بلاست مجموعه پاييني توربين 1 day 1402/1/26 1402/1/27

3696 CP-056 شات بلاست پيچ، واشر و مهره هاي توربين 2 days 1402/1/27 1402/1/29

3697 CP-057 رنگ آميزي شات آف والوهاي سوخت مازوت، گازوييل و گاز پشت برنرها 3 days 1402/1/28 1402/1/31

3698 CP-058 رنگ آميزي والوهاي بخار در طبقات 7،10،14 متر 1 day 1402/1/28 1402/1/29

3699 CP-059 رنگ آميزي موتور و كولر جي آر فن هاي يك و دو 2 days 1402/1/29 1402/1/31

3700 CP-060 رنگ آميزي پاپت والوهاي كليه سوت بلوئرهاي ثابت 1 day 1402/1/30 1402/1/30

3701 CP-061 رنگ آميزي ساپورت برنرهاي گازي و تكيه گاه ثابت گانهاي سوخت مايع متصل به واتر وال ها 3 days 1402/1/31 1402/2/3

3702 CP-062  GRFAN رنگ آميزي لوله هاي سيل 0.5 days 1402/1/31 1402/2/1

3703 CP-063 day 1 رنگ آميزي پمپهاي شماره يك و دو تقطيرات استيم ايرهيترها 1402/2/1 1402/2/1

3704 CP-064 رنگ آميزي الكتروموتورهاي رديف 6 كندانسور هوايي 1 day 1402/2/2 1402/2/2

3705 CP-065 رنگ آميزي فن هاي ترانس 132 كيلووات 1 day 1402/2/2 1402/2/3
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3706 CP-066 day 1  والو اصلي و شات آف والو اصلي گاز   رنگ آميزي 1402/2/6 1402/2/7

3707 CP-067 رنگ آميزي كنترل والوهاي گاز 1 day 1402/2/6 1402/2/7

3708 CP-068 رنگ آميزي سايلنسر و لوله هاي گاز 1 day 1402/2/6 1402/2/7

3709 CP-069 جمع آوري كارگاه شات بلاست 1 day 1402/2/6 1402/2/7

3710 CP-070  VH رنگ آميزي پمپ هاي 0.75 days 1402/2/7 1402/2/7

3711 CP-071 رنگ آميزي استيم ترپ ها و والوهاي تريس هيتينگ بويلر 1 day 1402/2/8 1402/2/9

3712 CP-072 رنگ آميزي لوله هاي سيل لانگشتروم ها 1 day 1402/2/11 1402/2/12

3713 CP-073 رنگ آميزي والوهاي بخار استيم ايرهيتر 1 day 1402/2/11 1402/2/12

3714 CP-074 رنگ آميزي الكتروموتورهاي كليه سوت بلوئرهاي ثابت و متحرك  1 day 1402/2/12 1402/2/13

3715 CP-075 RP,RT,RL   1 رنگ آميزي لوله هاي درين در صفر متر day 1402/2/17 1402/2/18

3716 CP-076 رنگ آميزي فيد واتر پمپهاي شماره يك، دو و سه 4.5 days 1402/2/21 1402/2/25

3717 CP-077 رنگ آميزي كولينگ ايرفن ها 0.5 days 1402/2/23 1402/2/23

3718 CP-078 رنگ آميزي موتور كولينگ ايرفن ها 0.5 days 1402/2/24 1402/2/25

3719 CP-079 رنگ آميزي فيلينگ پمپ بويلر 0.5 days 1402/2/26 1402/2/26

3720 CP-080 رنگ آميزي ساپورتهاي توربين و بدنه كنترل والوهاي توربين 1 day 1402/2/28 1402/2/29

3721 CP-081 رنگ آميزي نقاط آسيب ديده اتاقك توربين 1 day 1402/2/29 1402/2/30

3722 CP-082 رنگ آميزي دريچه هاي عبور به داخل بويلر 1 day 1402/3/1 1402/3/1
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3723 CI گروه بازديد شيمي 73.5 days 1401/12/1 1402/2/24

3724 CI-001 ACC    بازديد كندانسور هوايي 1 day 1401/12/1 1401/12/2

3725 CI-002 بازديد فن هاي گلند 0.25 days 1401/12/3 1401/12/3

3726 CI-003 بازديد ايرهيتر شماره دو 0.75 days 1401/12/4 1401/12/4

3727 CI-004 بازديد ايرهيتر شماره يك 0.75 days 1401/12/4 1401/12/4

3728 CI-005 بازديد لوله هاي سوپرهيت 1 day 1401/12/7 1401/12/8

3729 CI-006 بازديد واتر وال هاي بويلر 1 day 1401/12/8 1401/12/9

3730 CI-007 بازديد ري هيترهاي بويلر 1 day 1401/12/9 1401/12/10

3731 CI-008 بازديد ساپورتينگ تيوب بخش اول و دوم 1 day 1401/12/10 1401/12/11

3732 CI-009 بازديد كولرهاي خنك كن روغن فيد پمپ 2 0.25 days 1401/12/11 1401/12/11

3733 CI-010  CPP بازديد مخزن پساب 0.5 days 1401/12/13 1401/12/13

3734 CI-011 بازديد تانك آلويال 0.25 days 1401/12/13 1401/12/13

3735 CI-012  CPP بازديد كندل فيلترهاي 2 days 1401/12/13 1401/12/15

3736 CI-013  CPP بازديد تانك هواي فشرده 0.25 days 1401/12/14 1401/12/14

3737 CI-014 بازديد فيد واتر تانك و دگازور 1 day 1401/12/16 1401/12/18

3738 CI-015 بازديد كولرهاي اكسايتر 0.5 days 1401/12/16 1401/12/18

3739 CI-016 بازديد تانك انبساط سيستم خنك كن مدار بسته 0.25 days 1401/12/20 1401/12/20

3740 CI-017 بازديد كولرهاي خنك كن هيدروژن ژنراتور 1 day 1401/12/21 1401/12/21

3741 CI-018  LP  بازديد پره هاي ثابت توربين 0.5 days 1401/12/22 1401/12/22

3742 CI-019  GRFAN بازديد كانال هاي 1 day 1401/12/22 1401/12/23

3743 CI-020 IP بازديد پره هاي ثابت توربين 0.5 days 1401/12/23 1401/12/24

3744 CI-021 HP بازديد پره هاي ثابت توربين 0.5 days 1401/12/24 1401/12/24

3745 CI-022 بازديد تانك اصلي روغن توربين 0.5 days 1401/12/28 1401/12/28

3746 CI-023 بازديد تانك هاي كروي 1و2 2 days 1401/12/28 1402/1/2

3747 CI-024 بازديد كانالهاي دودكش 1 day 1401/12/28 1401/12/29

3748 CI-025 HP بازديد پره هاي توربين 2 days 1402/1/2 1402/1/5

3749 CI-026 بازديد كولرهاي روغن توربين 1 day 1402/1/3 1402/1/5

3750 CI-027 بازديد كولرهاي مياني آب مدار بسته 1 day 1402/1/3 1402/1/5

3751 CI-028 بازديد كانالهاي ايرهيتر 0.5 days 1402/1/5 1402/1/6

3752 CI-029 بازديد والو اصلي بخار زنده 0.5 days 1402/1/6 1402/1/6

3753 CI-030 بازديد كولرهاي خنك كن روغن فيد پمپ 3 0.25 days 1402/1/6 1402/1/6

3754 CI-031 IP بازديد پره هاي توربين 2 days 1402/1/6 1402/1/8

3755 CI-032  LP بازديد پره هاي توربين 0.5 days 1402/1/7 1402/1/8
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

3756 CI-033 بازديد كولرهاي روغن سيل 0.5 days 1402/1/9 1402/1/9

3757 CI-034 بازديد داخل درام 1 day 1402/1/16 1402/1/17

3758 CI-035  ACC بازديد هدر ورودي به دلتاهاي 1 day 1402/1/23 1402/1/25

3759 CI-036 بازديد تانك فلاش وسل بويلر 0.25 days 1402/1/27 1402/1/27

3760 CI-037 بازديد كولرهاي خنك كن روغن فيد پمپ 1 0.25 days 1402/2/1 1402/2/1

3761 CI-038 بازديد كندانسيت تانك 0.5 days 1402/2/8 1402/2/8

3762 CI-039 بازديد تانك درين 0.25 days 1402/2/13 1402/2/13

3763 CI-040 بازديد تانك درين كلكتينگ 0.25 days 1402/2/14 1402/2/14

3764 CI-041 بازديد فلاش باكس 0.25 days 1402/2/15 1402/2/15

3765 CI-042 بازديد برنرها از داخل كوره 1 day 1402/2/17 1402/2/17

3766 CI-043  GRFAN بازديد كولرهاي ياتاقان هاي 0.5 days 1402/2/19 1402/2/19

3767 CI-044 بازديد تانك بويلر بلودان 0.5 days 1402/2/20 1402/2/21

3768 CI-045 بازديد بويلر امپيتي درين تانك 1 day 1402/2/24 1402/2/24
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

3769 CL گروه آزمايشگاه شيمي 80 days 1401/12/2 1402/2/31

3770 CL-001 A.C.C     تست روغن ترانس هاي 2 days 1401/12/2 1401/12/3

3771 CL-002 تست روغن ترانس هاي واحد 2 days 1401/12/4 1401/12/6

3772 CL-003 تست روغن فيد پمپ ها   2 days 1401/12/4 1401/12/6

3773 CL-004 انجام اندازه گيري هاي مربوط به قليا شويي 1 day 1401/12/6 1401/12/7

3774 CL-005 تست روغن توربين   2 days 1401/12/7 1401/12/8

3775 CL-006 تست روغن كوپلينگ اف دي فن ها و جي آر فن ها در صورت لزوم   2 days 1401/12/9 1401/12/10

3776 CL-007 اندازه گيري ميزان رسوبا      ت خارجي لوله هاي رهيت 1 و 2، سوپرهيت 1 و 2 و 3، واتروال و ساپورتينگ تيوب ها 3 days 1401/12/9 1401/12/11

3777 CL-008 اندازه گيري اكسيد آهن داخل لوله هاي لوله هاي رهيت 1 و 2، سوپرهيت 1 و 2 و 3، واتروال و ساپورتينگ تيوب ها 6 days 1401/12/13 1401/12/20

3778 CL-009 اسيدشويي كولرهاي ژنراتور 4 days 1402/1/8 1402/1/12

3779 CL-010 نظارت و همكاري در انجام اندازه گيري هاي مربوط به اسيدشويي 3 days 1402/2/29 1402/2/31
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

3780 CA گروه اسيدشويي 21 days 1402/2/13 1402/3/2

3781 CA-001 آماده سازي محل اسيدشويي جهت انتقال و نصب تجهيزات مربوطه 2 days 1402/2/13 1402/2/14

3782 CA-002 انتقال تجهيزات و لوازم اسيدشويي به محل نصب 3 days 1402/2/15 1402/2/17

3783 CA-003 نصب تانك و پمپهاي اسيدشويي به صورت ايمن و استاندارد در محل خود 3 days 1402/2/18 1402/2/20

3784 CA-004 مهار و برشكاري دو سمت هدر ورودي سوپرهيت1 و كپ هاي هدر خروجي سوپرهيت3 و نصب فلنچ با اتصالات مناسب 3 days 1402/2/21 1402/2/23

3785 CA-005 برشكاري و اتصال خط درين فيد تانك به ورودي پمپها جهت آبگيري تانك و مسيرهاي اسيدشويي 1 day 1402/2/21 1402/2/21

3786 CA-006 اجراي لوله كشي از محل پمپهاي اسيدشويي به هدر ورودي سوپرهيت1 و هدر خروجي سوپرهيت3 4 days 1402/2/21 1402/2/24

3787 CA-007 اجراي مسيرهاي درين اسيدشويي طبق نقشه تا خط درين هاي صفر متر بويلر منتهي به استخر ستلينگ 2 days 1402/2/25 1402/2/26

3788 CA-008 نصب تجهيزات كنترلي و اندازه گيري مسيرهاي اسيدشويي مطابق نقشه در محل هاي خود 0.5 days 1402/2/25 1402/2/25

3789 CA-009 نصب تابلوي الكتريك و برقراري تغذيه پمپهاي اسيدشويي 2 days 1402/2/25 1402/2/27

3790 CA-010 استارت و تست پمپها، ولوها و مسيرهاي اسيدشويي و رفع عيوب احتمالي 1 day 1402/2/27 1402/2/28

3791 CA-011 انجام كامل پروسه اسيدشويي بر طبق دستورالعمل با اندازه گيريها و تستهاي مورد نياز 3 days 1402/2/29 1402/2/31

3792 CA-012 days 2 جوشكاري كليه خطوط برش داده شده اسيدشويي به همراه راديوگرافي و عمليات حرارتي در صورت نياز 1402/3/1 1402/3/2

3793 CA-013 جمع آوري كليه تجهيزات و لوازم اسيدشويي و انتقال به محل نگهداري 2 days 1402/3/1 1402/3/2
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

3794 I امور كنترل و ابزار دقيق 89.5 days 1401/12/1 1402/3/9
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

3795 IF بخش فاين مكانيك 87 days 1401/12/1 1402/3/6
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

3796 IFR گروه والو ايزوله و رگولاتورها 73.5 days 1401/12/1 1402/2/24

3797 IFR-001 پياده و سرويس و نصب والو ايزوله اينسترومنت مسير سوخت 10 days 1401/12/1 1401/12/11

3960 IFR-002 days 9 پياده و سرويس و نصب والو ايزوله اينسترومنت مسير آب وبخار 1401/12/7 1401/12/16

4093 IFR-003 days 3.5 پياده و سرويس و نصب والو ايزوله اينسترومنت مسير روغن 1401/12/20 1401/12/23

4126 IFR-004 پياده و سرويس و نصب والوهاي آكونا مسير آب و بخار 8 days 1401/12/24 1402/1/6

4215 IFR-005 پياده و سرويس و نصب ولوهاي آكوناي توربين 6 days 1402/1/7 1402/1/14

4242 IFR-006 days 0.5 سرويس رگولاتور فشار بخار بالشتك تانك كروي 1402/1/8 1402/1/8

4245 IFR-007 پياده و سرويس و نصب والو آكوناي مسيرگاز 6 days 1402/1/16 1402/1/22

4282 IFR-008 سرويس و نصب رگلاتور فشار بخار اتمايزينگ و گازوئيل و سوت بلوئر 3 days 1402/1/25 1402/1/28

4286 IFR-009 days 8 پياده و سرويس رگلآتورهاي گاز و جرقه زن 1402/1/30 1402/2/7

4295 IFR-010 day 1 سرويس فيلتر و رگولاتورهاي تابلوي نمونه گيري 1402/2/9 1402/2/11

4301 IFR-011 days 0.5 سرويس والوهاي آكونا تابلوي نمونه گيري 1402/2/13 1402/2/13

4307 IFR-012 days 4.5 نصب و راه اندازي رگلاتورهاي مسير گاز و جرقه زن 1402/2/16 1402/2/20

4316 IFR-013 عمليات راه اندازي والوهاي اينسترومنتي، رگولاتورهاي سوخت و سوت بلوئر 2 days 1402/2/22 1402/2/24
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

4317 IFH گروه هيدروليك 81.5 days 1401/12/1 1402/3/1

4318 IFH-001 پياده كردن سروموتورهاي توربين فشار متوسط 1 day 1401/12/1 1401/12/1

4323 IFH-002 پياده كردن سروموتور كنترل والوهاي توربين فشار قوي و حمل به كارگاه  1 day 1401/12/2 1401/12/2

4328 IFH-003 پياده كردن سروموتورهاي باي پاس فشار قوي و آبزن ها و حمل به كارگاه 1 day 1401/12/3 1401/12/3

4332 IFH-004 پياده كردن سروموتورهاي استاپ والوهاي توربين فشار قوي و حمل به كارگاه 0.5 days 1401/12/4 1401/12/4

4335 IFH-005 باز نمودن اتصالات سروموتور وكيوم بريكر و آبزن پوسته توربين فشار ضعيف و كولينگ توربين فشار متوسط 1 day 1401/12/4 1401/12/6

4340 IFH-006 پياده نمودن سرو موتورهاي باي پاس فشار ضعيف و آبزن 1.5 days 1401/12/6 1401/12/7

4344 IFH-007 پياده و سرويس والوهاي اتومات ودستي هواگيري كولرهاي ژنراتور 3.95 days 1401/12/8 1401/12/11

4353 IFH-008 days 2.6 پياده كردن كنترل كننده هاي صندوقي توربين 1401/12/11 1401/12/15

4368 IFH-009 پياده و سرويس رگولاتور فشار روغن فويت فيد پمپ ها 1.5 days 1401/12/15 1401/12/18

4372 IFH-010 سرويس سروموتور كنترل والوهاي توربين فشار قوي و تست عملكرد 8 days 1401/12/18 1401/12/28

4377 IFH-011 سرويس سرو موتور استاپ والو توربين فشار قوي و تست عملكرد 2 days 1401/12/28 1402/1/2

4380 IFH-012 پياده كردن‚ سرويس و نصب رگولاتورهاي فشار روغن سيل و روغن روغنكاري و ترمواستاتيك والو 3 days 1401/12/28 1402/1/3

4389 IFH-013 سرويس سرو موتور هاي توربين فشار متوسط و تست عملكرد 5 days 1402/1/3 1402/1/9

4394 IFH-014 سرويس سروموتورهاي آبزن و والو اصلي باي پاس فشار قوي 3 days 1402/1/10 1402/1/14

4398 IFH-015 سرويس سروموتورهاي باي پس فشار ضعيف و آبزن 1.5 days 1402/1/15 1402/1/16

4402 IFH-016 چك و سرويس ايستگاه روغن باي پاس فشار قوي 2 days 1402/1/17 1402/1/19

4411 IFH-017 days 5 سرويس كنترل كننده هاي صندوقي توربين 1402/1/20 1402/1/26

4426 IFH-018 نصب والوهاي اتومات ودستي هواگيري كولرهاي ژنراتور 0.8 days 1402/1/22 1402/1/23

4435 IFH-019 پياده و سرويس كنترلرهاي پانل چپ و راست توربين 3 days 1402/1/27 1402/1/30

4454 IFH-020 چك عملكرد و سرويس سلونوئيد والوهاي سيستم هيدروليك توربين 3 days 1402/1/31 1402/2/3

4464 IFH-021 نصب كنترلرهاي پانل چپ و راست توربين 2 days 1402/2/4 1402/2/6

4483 IFH-022 نصب رگولاتور فشار روغن فويت فيد پمپ ها 0.75 days 1402/2/12 1402/2/12

4487 IFH-023 نصب سروموتورهاي آبزن و باي پاس فشار قوي 2 days 1402/2/12 1402/2/13

4491 IFH-024 days 1.5 نصب سروموتورهاي باي پاس فشار ضعيف و آبزن 1402/2/14 1402/2/15

4495 IFH-025 نصب سروموتورهاي توربين فشار متوسط 1 day 1402/2/17 1402/2/17

4500 IFH-026 نصب سروموتورهاي كنترل والوهاي توربين فشار قوي 2 days 1402/2/19 1402/2/21

4505 IFH-027 days 1.4 نصب كنترل كننده هاي داخل صندوقي توربين و چك اتصالات روغن 1402/2/20 1402/2/21

4520 IFH-028 day 1 نصب سروموتورهاي استاپ والو توربين فشار قوي 1402/2/22 1402/2/22

4523 IFH-029 تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم هيدروليك و باي پاس فشار قوي  8.5 days 1402/2/22 1402/2/30

4555 IFH-030 سرويس سروموتورهاي آبزن پوسته و وكيوم بريكر توربين فشار ضعيف وخنك كن توربين فشار متوسط  2.5 days 1402/2/23 1402/2/25

4560 IFH-031 نصب سروموتورهاي آبزن پوسته توربين فشار ضعيف و خنك كن توربين فشار متوسط  1 day 1402/2/25 1402/2/26

4563 IFH-032 days 0.5 نصب فلنچ و اتصالات سرو موتور وكيوم بريكرها 1402/2/28 1402/2/28

شركت مديريت توليد برق طوس هزار ساعت 250برنامه تعميرات اساسي واحد چهار مقطع 

1401 - 1402 Page 64 دفتر مهندسي و نظارت: تهيه و تنظيم



رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

4566 IFH-033 عمليات راه اندازي سيستم هيدروليك 2 days 1402/2/30 1402/3/1
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رديف کد فعاليت شرح فعاليت مدت شروع پايان AKS

4567 IFS گروه والوهاي نئوماتيكي سريع بند 87 days 1401/12/1 1402/3/6

4568 IFS-001 پياده و سرويس محرك اويل گانها و دوربين كوره 7 days 1401/12/1 1401/12/8

4589 IFS-002 باز نمودن و سرويس گريپر و فانوسي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1401/12/1 1401/12/1

4590 IFS-003 نصب گريپر و فانوسي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1401/12/1 1401/12/1

4591 IFS-004 پياده نمودن و در صورت نياز سرويس محرك سيفتي والوهاي نئوماتيكي 3.5 days 1401/12/2 1401/12/6

4599 IFS-005 days 8 پياده و سرويس سلونوئيد والوها و محرك هاي نئوماتيك كندانسيت پالشينگ پلنت 1401/12/3 1401/12/11

4654 IFS-006 (گاز،مازوت و گازوئيل)سرويس محرك شات آف والوهاي بخار و سوخت 5 days 1401/12/9 1401/12/14

4735 IFS-007 باز نمودن و سرويس گريپر و فانوسي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1401/12/13 1401/12/14 UE05D010

4736 IFS-008 تست و تنظيم كنترلر سيفتي والوهاي نئوماتيكي 3 days 1401/12/15 1401/12/18

4743 IFS-009 تست و تنظيم سيفتي والوهاي سيكل هاي آب و بخار و سوخت 4 days 1401/12/20 1401/12/23

4766 IFS-010 همكاري با مكانيك جهت بازكردن شات آف والوهاي مورد نياز پشت برنرها 1 day 1401/12/22 1401/12/23

4767 IFS-011 سرويس سلونوئيد والوهاي تابلوي نمونه گيري 1 day 1401/12/25 1401/12/25

4773 IFS-012 پياده و سرويس سلونوئيد والوهاي بخار و سوخت (گاز،مازوت و گازوئيل) قسمت اول 5.5 days 1401/12/28 1402/1/6

4811 IFS-013 نصب محرك اويل گانها و دوربين كوره 3 days 1402/1/11 1402/1/14

4832 IFS-014 پياده و سرويس سلونوئيد والوهاي بخار و سوخت (گاز،مازوت و گازوئيل) قسمت دوم 5.5 days 1402/1/15 1402/1/20

4866 IFS-015 (گاز،مازوت و گازوئيل)نصب و تست سلونوئيد والوها ي بخار و مسير سوخت 7 days 1402/1/22 1402/1/30

4937 IFS-016 نصب گريپر و فانوسي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 0.5 days 1402/1/26 1402/1/26 UE05D010

4938 IFS-017 نصب سلونوئيد والوها واكچوايترهاي كندانسيت پالشينگ پلنت 5.5 days 1402/1/30 1402/2/4

4993 IFS-018 days 3 پياده و سرويس محرك نئوماتيك والوهاي يك طرفه زير كش توربين 1402/2/6 1402/2/9

5000 IFS-019 پياده و سرويس شات آف والو وسلونوئيد والو گلند 2 days 1402/2/8 1402/2/11

5003 IFS-020 نصب محركهاي نئوماتيك چك والو زيركشهاي توربين 2.1 days 1402/2/11 1402/2/13

5010 IFS-021 نصب نمودن شات آف والو وسلونوئيد والوگلند 1 day 1402/2/15 1402/2/16

5013 IFS-022 عمليات راه اندازي سلونوئيد والوها ، شات آف والوها ، سيفتي والوها 3 days 1402/2/16 1402/2/19

5014 IFS-023 همكاري در باز و بست نمودن سيفتي والوها در زمان انجام عمليات بلواوت سوپرهيت و رهيت 3 days 1402/3/4 1402/3/6
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5015 IFA گروه اكچويتورهاي نئوماتيكي 76.25 days 1401/12/1 1402/2/27

5016 IFA-001 پياده كردن اكچوايتر ، پوزيشنر و رگولاتور نئوماتيك مسير بخار 2 days 1401/12/1 1401/12/2

5030 IFA-002 days 2.5 پياده كردن اكچوايتر، پوزيشنر و رگولاتور مسير آب و كندانس 1401/12/3 1401/12/6

5053 IFA-003 پياده كردن و سرويس اكچوايتر ، پوزيشنر و رگولاتور اسكوپ تيوب فيد پمپ 3 days 1401/12/6 1401/12/9

5057 IFA-004 پياده كردن اكچوايتر ، پوزيشنر و رگولاتور مسير سوخت 1.5 days 1401/12/9 1401/12/10

5064 IFA-005 پياده نمودن اينسترومنت كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 0.5 days 1401/12/13 1401/12/13 UE05D010

5065 IFA-006 سرويس اكچوايتر، پوزيشنر و رگولاتور نئوماتيك مسير بخار 4 days 1401/12/14 1401/12/18

5079 IFA-007 سرويس اكچوايتر، پوزيشنر و رگولاتور نئوماتيك مسير سوخت 4 days 1401/12/22 1401/12/25

5086 IFA-008 سرويس اكچوايتر، پوزيشنر، رگولاتور و سطح سنج نئوماتيك مسير آب و كندانس 6 days 1401/12/29 1402/1/7

5113 IFA-009 سرويس پوزيشنر و محرك نئوماتيك دمپرهاي مسير هوا و دود بويلر 4 days 1402/1/10 1402/1/14

5127 IFA-010 تنظيم و نصب پوزيشنر و محرك نئوماتيك دمپرهاي مسير هوا و دود بويلر 2 days 1402/1/18 1402/1/19

5141 IFA-011 سرويس، كاليبره و نصب اينسترومنت كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1402/1/26 1402/1/27 UE05D010

5142 IFA-012 نصب و تنظيم اكچويتر، پوزيشنر و رگولاتور نئوماتيك مسير سوخت 2 days 1402/1/30 1402/2/1

5149 IFA-013 نصب و تنظيم اكچويتر، پوزيشنر و رگولاتور مسير بخار 3.5 days 1402/2/9 1402/2/13

5163 IFA-014 نصب و تنظيم اكچويتر، پوزيشنر و رگولاتور نئوماتيك مسير آب كندانس 5 days 1402/2/20 1402/2/25

5186 IFA-015 نصب و تنظيم اكچويتر، پوزيشنر و رگولاتور اسكوپ تيوپ فيد پمپ 2 days 1402/2/21 1402/2/23

5190 IFA-016 عمليات راه اندازي سيستم هاي كنترل نئوماتيكي 1.5 days 1402/2/25 1402/2/27
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5191 IFM گروه والو موتوري 75.9 days 1401/12/1 1402/2/26

5192 IFM-001 نامگذاري و علامت گذاري كليه والوهاي موتوري 2 days 1401/12/1 1401/12/2

5193 IFM-002 و حمل به كارگاه R پياده كردن محرك موتوري مسير 4.8 days 1401/12/4 1401/12/9

5242 IFM-003 پياده كردن محرك موتوري دمپرهاي مسير دود و هوا و گرمكن هوا و حمل به كارگاه 2.5 days 1401/12/8 1401/12/10

5261 IFM-004 و حمل به كارگاه  N پياده كردن محرك موتوري والوهاي مسير 2.5 days 1401/12/9 1401/12/13

5284 IFM-005 و حمل به كارگاه S پياده كردن محرك موتوري مسير 2 days 1401/12/13 1401/12/15

5297 IFM-006 S سرويس محرك موتوري مسير  4 days 1401/12/18 1401/12/23

5310 IFM-007 سرويس محرك موتوري دمپرهاي مسير دود و هوا و گرمكن هوا  6.5 days 1401/12/25 1402/1/5

5329 IFM-008 N سرويس محرك موتوري والوهاي مسير  6.5 days 1402/1/7 1402/1/15

5352 IFM-009 R 14.5 days سرويس محرك موتوري مسير  1402/1/17 1402/2/1

5401 IFM-010 S نصب و تنظيم محرك موتوري مسير 2.5 days 1402/2/1 1402/2/4

5412 IFM-011 نصب و تنظيم  محرك موتوري دمپرهاي مسير دود و هوا و گرمكن هوا 4.5 days 1402/2/4 1402/2/8

5431 IFM-012 N نصب و تنظيم محرك موتوري والوهاي مسير 3.5 days 1402/2/8 1402/2/13

5454 IFM-013 R نصب و تنظيم محرك موتوري مسير 9.6 days 1402/2/13 1402/2/22

5503 IFM-014 نصب و تنظيم محرك موتوري والوهاي گرمكن فلنچ توربين ها 0.5 days 1402/2/20 1402/2/20

5506 IFM-015 عمليات راه اندازي و تست گرم والوهاي موتوري 4 days 1402/2/22 1402/2/26
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5507 IFI گروه اينسترومنت 81 days 1401/12/3 1402/3/2

5508 IFI-001 پياده اينسترومنت مسير آب و بخار 8.4 days 1401/12/3 1401/12/13

5721 IFI-002 پياده اينسترومنت سيستم هيدروليك و كنترل توربو ژنراتور و سيل اويل و كندانسور هوايي 2 days 1401/12/6 1401/12/7

5779 IFI-003 پياده اينسترومنت مسير سوخت و روغن 2 days 1401/12/7 1401/12/8

5842 IFI-004 كاليبره اينسترومنت سيستم هيدروليك و كنترل توربو ژنراتور و سيل اويل و كندانسور هوايي 3 days 1401/12/13 1401/12/15

5900 IFI-005 كاليبره اينسترومنت مسير آب و بخار  قسمت اول 8 days 1401/12/21 1401/12/29

6021 IFI-006 كاليبره اينسترومنت مسير آب و بخار  قسمت دوم 6 days 1402/1/6 1402/1/11

6110 IFI-007 كاليبره اينسترومنت مسير سوخت و روغن 5 days 1402/1/16 1402/1/20

6173 IFI-008 پياده، كاليبره و نصب كنتورهاي سوخت مايع  7 days 1402/1/25 1402/1/31

6183 IFI-009 سرويس نشان دهنده هاي فلوي تابلوي نمونه گيري 2 days 1402/2/4 1402/2/5

6189 IFI-010 نصب اينسترومنت سيستم سيل اويل و باي پاس و كندانسور هوايي 2 days 1402/2/16 1402/2/17

6231 IFI-011 نصب اينسترومنت مسير سوخت و روغن 7 days 1402/2/18 1402/2/24

6294 IFI-012 نصب اينسترومنت مسير آب و بخار 6.4 days 1402/2/25 1402/2/31

6509 IFI-013 days 2 همكاري در آماده سازي واحد براي انجام عمليات اسيد شويي 1402/2/27 1402/2/28

6520 IFI-014 day 1 نصب اينسترومنت سيستم هيدروليك و كنترل توربو ژنراتور 1402/3/1 1402/3/1

6537 IFI-015 عمليات راه اندازي نشان دهنده هاي فشار، دما، فلو و غيره 1 day 1402/3/2 1402/3/2
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6538 IE بخش دكنتيك 89.5 days 1401/12/1 1402/3/9
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6539 IET گروه دكنتيك توربين 89.5 days 1401/12/1 1402/3/9

6540 IET-001 بازكردن تجهيزات كنترلي باي پاس فشار قوي وآبزنهاي آن 0.5 days 1401/12/1 1401/12/1

6541 IET-002 day 1 سرويس و تميزكاري كابين محلي توربين 1401/12/1 1401/12/1

6542 IET-003 باز كردن تجهيزات كنترلي اكچوايتورهاي والوهاي اصلي توربين 1 day 1401/12/1 1401/12/1

6543 IET-004 همكاري با بهره برداري جهت باز نمودن موتور والوهاي ورودي بخار به هر سه سكشن كندانسور هوايي به ميزان 40 درصد 1 day 1401/12/1 1401/12/1

6544 IET-005 بستن تجهيزات كنترلي اكچويترهاي والوهاي اصلي توربين 1 day 1401/12/1 1401/12/1

6545 IET-006 day 1 بستن تجهيزات كنترلي توربين 1401/12/1 1401/12/1

6546 IET-007 باز كردن پرژر سوئيچ هاي فشار روغن فن هاي كندانسور وجايگذاري درپوش 3 days 1401/12/2 1401/12/4

6547 IET-008 رفع ايزوله ترانسميترهاي توربين 1 day 1401/12/2 1401/12/2

6548 IET-009 CPP 0.5 باز كردن سويچ هاي حرارتي كمپرسورهاي days 1401/12/2 1401/12/2 UB80T001\002\003\004

6549 IET-010 بازديد، سرويس وبررسي عملكرد كارتهاي الكترونيك CPP( A1-A82درمحلهاي) 2 days 1401/12/3 1401/12/4 GL10

6550 IET-011 days 0.5 باز كردن تجهيزات اندازه گيري شامل انبساط مطلق، نسبي، اكسنتريسيتي و ويبريشن هاي توربين 1401/12/6 1401/12/6

6551 IET-012 باز كردن سنسور شفت پوزيشن و درپوش گذاري 0.5 days 1401/12/6 1401/12/6

6552 IET-013 day 1 چك و بررسي عملكرد سنسور خلوص سنج هيدروژن هنگام تخليه هيدروژن و تزريق دي اكسيد كربن 1401/12/6 1401/12/6

6553 IET-014 باز نمودن تجهيزات كنترلي فيدپمپ 2 1 day 1401/12/6 1401/12/6

6554 IET-015 day 1 باز كردن تجهيزات كنترلي توربين و ياتاقانهاي آن و درپوش گذاري 1401/12/6 1401/12/6

6555 IET-016 باز نمودن ليميت سوئيچهاي باي پاس فشار ضعيف و كنترل والوهاي آب تغذيه 0.5 days 1401/12/6 1401/12/6

6556 IET-017 CPP و ترانسميتر مربوطه RTD 0.5  بازديد وسرويس سنسور حرارتي days 1401/12/6 1401/12/6 UB01T001

6557 IET-018 CPP 0.5 بازديد، سرويس و تنظيم سوئيچ هاي درجه حرارت days 1401/12/6 1401/12/6 UB10\20T001

6558 IET-019 باز نمودن كابل ها و سنسورهاي اعلام حريق اتاقك توربين 1 day 1401/12/6 1401/12/7

6559 IET-020 باز كردن كابلهاي اطاقك توربين 0.75 days 1401/12/6 1401/12/7

6560 IET-021 بازكردن تجهيزات كنترلي فيدپمپ 3 1 day 1401/12/7 1401/12/7

6561 IET-022 باز كردن تجهيزات كنترلي ژنراتور 1 day 1401/12/7 1401/12/7

6562 IET-023 day 1 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم روغن سيل 1401/12/7 1401/12/7

6563 IET-024 day 1 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم  هيدروژن 1401/12/7 1401/12/7

6564 IET-025 CPP 1 بازديد ترانسميترهاي فلوي day 1401/12/7 1401/12/7 UB

6565 IET-026 بازكردن تجهيزات كنترلي فيدپمپ 1 1 day 1401/12/8 1401/12/8

6566 IET-027 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم  تحريك 1 day 1401/12/8 1401/12/8

6567 IET-028 CPP 1 بازديد و سرويس و تنظيم عملكرد كنتورهاي فلوي day 1401/12/8 1401/12/8 UB

6568 IET-029 سرويس و چك تجهيزات حفاظتي توربين: شافت پوزيشن، ديفرانسيل اكسپنشن، اكسنتريسيتي 1 day 1401/12/8 1401/12/9

6569 IET-030 day 1 بازكردن تجهيزات كنترلي سيستم آب تغذيه 1401/12/9 1401/12/9

6570 IET-031 CPP بازديد، سرويس وتنظيم سطح سنج تانك آلوويال 0.5 days 1401/12/9 1401/12/9 UB50L001

6571 IET-032 CPP بازديد، سرويس و تنظيم سل و ترانسميتر و ثبات كنداكتومتر 1.5 days 1401/12/9 1401/12/10 UB30A001
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6572 IET-033 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم روغن روغنكاري و سيستم هواي كنترل و درپوش گذاري 1 day 1401/12/10 1401/12/10

6573 IET-034 باز كردن ترموكوپل هاي پوسته توربين فشار ضعيف 0.5 days 1401/12/11 1401/12/11

6574 IET-035 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم ياتاقانهاي توربين 1 day 1401/12/11 1401/12/13

6575 IET-036 باز كردن تجهيزات كنترلي كندانسيت پمپ يك و دو 1 day 1401/12/11 1401/12/13

6576 IET-037 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم  كندانسيت و خلاء و درين 1 day 1401/12/13 1401/12/14

6577 IET-038 day 1 باز نمودن، بازديد و سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم زيركش ها 1401/12/14 1401/12/15

6578 IET-039 days 2 بازديد، سرويس، نصب و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم آب جبراني 1401/12/14 1401/12/16

6579 IET-040 بازديد، سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم كندانسيت و خلاء و درين 1.5 days 1401/12/14 1401/12/15

6580 IET-041 چك عملكرد سنسورهاي لرزش ياتاقانها،چك مسير و تنظيم كارتها 2 days 1401/12/15 1401/12/18

6581 IET-042 باز كردن، سرويس، تنظيم و نصب تجهيزات كنترلي سيستم گلند 1 day 1401/12/16 1401/12/16

6582 IET-043 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي فيدپمپ 2 2 days 1401/12/16 1401/12/20

6583 IET-044 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم آب كندانس 1 day 1401/12/18 1401/12/18

6584 IET-045 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي فيدپمپ 3 2 days 1401/12/20 1401/12/22

6585 IET-046 چك و بررسي تنظيمات سيستم توربوماكس و چك منحني و تطبيق آن 2 days 1401/12/21 1401/12/23

6586 IET-047 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي فيدپمپ 1 2 days 1401/12/22 1401/12/24

6587 IET-048 days 3 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي توربين و ليميت سوئيچ هاي آن 1401/12/24 1401/12/28

6588 IET-049 QT , UA , UK 4 تست و تنظيم لوپ هاي كنترل واحد و چك كارتهاي days 1401/12/25 1402/1/2

6589 IET-050 سرويس و تنظيم پرژرسوئيچهاي فنهاي كندانسور هوايي 5 days 1401/12/28 1402/1/6

6590 IET-051 سرويس تجهيزات كنترلي مسير باي پاس فشار قوي 1 day 1402/1/5 1402/1/6

6591 IET-052 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي تانك تغذيه 1 day 1402/1/6 1402/1/7

6592 IET-053 بازديد، سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم سيكل بسته خنك كن 2 days 1402/1/7 1402/1/9

6593 IET-054 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم روغن روغنكاري و سيستم هواي كنترل 2 days 1402/1/9 1402/1/11

6594 IET-055 بازديد‚ سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي اژكتور 1 day 1402/1/11 1402/1/12

6595 IET-056 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم آب تغذيه 2 days 1402/1/12 1402/1/15

6596 IET-057 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم روغن سيل 2 days 1402/1/15 1402/1/17

6597 IET-058 بازديد و سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي لايو استيم 2 days 1402/1/17 1402/1/19

6598 IET-059 days 2 سرويس و تنظيم كردن تجهيزات كنترلي ژنراتور 1402/1/19 1402/1/21

6599 IET-060 day 1 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم تحريك 1402/1/21 1402/1/22

6600 IET-061 days 2 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم هيدروژن 1402/1/22 1402/1/25

6601 IET-062 day 1 سرويس PD سنج هاي فيلترهاي روغن كنترل، جكينگ و تراست 1402/1/23 1402/1/23

6602 IET-063 days 2 بازديد، سرويس و تنظيم تجهيزات كندانسيت پمپ يك و دو 1402/1/25 1402/1/27

6603 IET-064 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم آب كندانس 1 day 1402/1/27 1402/1/28

6604 IET-065 بستن تجهيزات كنترلي هيدروژن 1 day 1402/1/27 1402/1/28
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6605 IET-066 تميزكاري پانل هاي پشت اتاق فرمان  2 days 1402/1/28 1402/1/30

6606 IET-067 نصب تجهيزات كنترلي كندانسيت پمپ يك 1 day 1402/1/30 1402/1/31

6607 IET-068 نصب تجهيزات كنترلي كندانسيت پمپ دو 1 day 1402/1/31 1402/2/1

6608 IET-069 بستن تجهيزات كنترلي سيستم آب كندانس 1 day 1402/2/1 1402/2/2

6609 IET-070 بستن تجهيزات كنترلي فيدپمپ 2 2 days 1402/2/1 1402/2/3

6610 IET-071 بستن تجهيزات كنترلي فيدپمپ 3 2 days 1402/2/3 1402/2/5

6611 IET-072 CPP 1 سرويس و بستن سويچ هاي حرارتي كمپرسورهاي day 1402/2/5 1402/2/5 UB80

6612 IET-073 day 1 بستن تجهيزات كنترلي سيستم زيركش ها 1402/2/13 1402/2/14

6613 IET-074 سرويس، نصب و تنظيم ليميت سوئيچهاي باي پاس فشار ضعيف و كنترل والوهاي آب تغذيه 0.5 days 1402/2/16 1402/2/16

6614 IET-075 تست صحت عملكرد كليه ريكوردرهاي توربين از نظر كاليبراسيون، عملكرد صحيح صفحه نمايش 1 day 1402/2/16 1402/2/17

6615 IET-076 نصب پرژر سوئيچهاي فشار روغن فنهاي كندانسور 3 days 1402/2/17 1402/2/19

6616 IET-077 سرويس و تنظيم ليميت سوئيچ هاي والوهاي موتوري بخار و تقطيرات كندانسور 1 day 1402/2/17 1402/2/17

6617 IET-078 سرويس و تنظيم و چك عملكرد سنسورهاي لرزش فنهاي كندانسور 2 days 1402/2/17 1402/2/18

6618 IET-079 day 1 تميزكاري كابين هاي لوكومات و چك تنظيمات كارت هاي لوكومات 1402/2/19 1402/2/20

6619 IET-080 نصب ترموكوپل پوسته توربين فشار ضعيف 0.5 days 1402/2/20 1402/2/20

6620 IET-081 بازديد، سرويس و تنظيم رله هاي (كارتهاي ) درجه حرارت فنهاي كندانسور 2 days 1402/2/20 1402/2/22

6621 IET-082 بستن تجهيزات كنترلي فيدپمپ 1 2 days 1402/2/21 1402/2/23

6622 IET-083 همكاري با اداره فاين مكانيك به جهت تست ليميت سوئيچها و ترك سوئيچهاي والوهاي موتوري توربين 2 days 1402/2/22 1402/2/24

6623 IET-084 days 3 نصب تجهيزات كنترلي سيستم روغن سيل و سيستم روغن روغنكاري و هواي كنترل  1402/2/27 1402/2/29

6624 IET-085 چك عملكرد ترموسوئيچهاي حفاظت ژنراتور و بستن تجهيزات كنترلي ژنراتور 2 days 1402/2/27 1402/2/29

6625 IET-086 بستن تجهيزات كنترلي سيستم تحريك 1 day 1402/2/28 1402/2/28

6626 IET-087 كاليبره خلوص سنج هيدروژن هنگام تزريق 1 day 1402/2/29 1402/2/29

6627 IET-088 تست حفاظت توربين كانال 1و2 تا اتاق فرمان 1 day 1402/2/29 1402/2/30

6628 IET-089 بستن كابل ها و سنسورهاي اعلام حريق اتاقك توربين 1 day 1402/2/29 1402/2/30

6629 IET-090 بستن كابل هاي اتاقك توربين 1 day 1402/2/29 1402/2/30

6630 IET-091 نصب و تنظيم تجهيزات كنترلي باي پاس فشار قوي 1 day 1402/2/30 1402/2/31

6631 IET-092 نصب و تنظيم سنسورهاي انبساط نسبي، مطلق، اكسنتريسيتي، ويبريشن و شفت پوزيشن و چك ست آلارم 0.5 days 1402/3/8 1402/3/8

6632 IET-093 تنظيم سنسور شفت پوزيشن در دور سه هزار و چك آلارم و تريپ 0.5 days 1402/3/8 1402/3/9

6633 IET-094 عمليات راه اندازي توربين 0.75 days 1402/3/8 1402/3/9
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6634 IEB days 85 گروه دكنتيك بويلر 1401/12/1 1402/3/4

6635 IEB-001 ايزوله سازي و درين ترانسميترهاي بويلر در فشار ده بار 1 day 1401/12/1 1401/12/1

6636 IEB-002 باز كردن كليه تجهيزات كنترلي سيستم رهيت 0.5 days 1401/12/1 1401/12/1

6637 IEB-003 باز كردن تجهيزات كنترلي بخار سوپرهيت و ساپورتينگ 0.5 days 1401/12/1 1401/12/1

6638 IEB-004 بازكردن سوكت ها، ليميت سوئيچ ها و تجهيزات كنترلي برنرها 2 days 1401/12/1 1401/12/2

6639 IEB-005 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم ايرهيترها 3 days 1401/12/1 1401/12/3

6640 IEB-006 باز كردن تجهيزات كنترلي هدرهاي سوپرهيت و ساپورتينگ جهت تعويض لوله ها 1.5 days 1401/12/2 1401/12/3

6641 IEB-007 بازكردن تجهيزات كنترلي اف دي فن شماره دو 1 day 1401/12/2 1401/12/3

6642 IEB-008 باز كردن ليميت سوئيچهاي كنترل والوها و كنترل دمپرهاي بويلر 0.5 days 1401/12/3 1401/12/3

6643 IEB-009 days 0.5 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم دود خروجي 1401/12/4 1401/12/4

6644 IEB-010 باز كردن تجهيزات كنترلي بخار اشباع 0.5 days 1401/12/4 1401/12/4

6645 IEB-011 باز كردن سنسورهاي اطراف ايرهيترها جهت قليايي شويي و پوشاندن جانكشن باكسهاي صفر متر 1 day 1401/12/4 1401/12/4

6646 IEB-012 باز كردن ترموسوئيچ ها و پرژر سوئيچ هاي سوت بلوئرهاي بويلر و ايرهيتر 2 days 1401/12/6 1401/12/7

6647 IEB-013 باز كردن كليه سوكتهاي شات اف والوهاي صفر متر بويلر 0.5 days 1401/12/7 1401/12/7

6648 IEB-014 باز كردن تجهيزات كنترلي كانال هاي دود 2 days 1401/12/7 1401/12/9

6649 IEB-015 باز كردن تجهيزات كنترلي اف دي فن شماره يك 1 day 1401/12/7 1401/12/8

6650 IEB-016 بازكردن ادوات جرقه زنها و تجهيزات كابين محلي برنرها 1 day 1401/12/8 1401/12/8

6651 IEB-017 days 3 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم سوخت مازوت و گازوئيل 1401/12/8 1401/12/11

6652 IEB-018 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم سوخت گاز 4 days 1401/12/8 1401/12/13

6653 IEB-019 RT , NC2 باز كردن سطح سنج تانكهاي days 1401/12/8 1401/12/10

6654 IEB-020 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم سيركولاسيون دود 3 days 1401/12/8 1401/12/11

6655 IEB-021 باز كردن تجهيزات كنترلي سيستم هواي بويلر 5 days 1401/12/9 1401/12/14

6656 IEB-022 باز كردن تجهيزات كنترلي هواي كنترل، خنك كن، اتمايزينگ، ايگنايتور و استيم ايرهيتر 2 days 1401/12/9 1401/12/10

6657 IEB-023 days 0.5 باز كردن PD سنج هاي فيلترها و پرژر سوِيچهاي پمپ هاي مازوت 1401/12/13 1401/12/13

6658 IEB-024 باز كردن ليميت سوئيچهاي سيفتي والوهاي بويلر 0.5 days 1401/12/23 1401/12/23

6659 IEB-025 سرويس و تست برگشتي ادوات جرقه زن و تجهيزات كابين محلي برنرها 4 days 1401/12/25 1401/12/29

6660 IEB-026 سرويس و تنظيم  تجهيزات كنترلي سيستم هواي بويلر 1 day 1402/1/2 1402/1/2

6661 IEB-027 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي هواي كنترل، خنك كن، اتمايزينگ، ايگنايتور و استيم ايرهيتر 1 day 1402/1/3 1402/1/3

6662 IEB-028 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم ايرهيترها 1 day 1402/1/5 1402/1/5

6663 IEB-029 سرويس و تنظيم ترموسوئيچ ها و پرژر سوئيچ هاي سوت بلوئرهاي بويلر و ايرهيتر 1 day 1402/1/6 1402/1/6

6664 IEB-030 سرويس تجهيزات كنترلي اف دي فن ها 2 days 1402/1/7 1402/1/8

6665 IEB-031 day 1 سرويس PD سنج هاي فيلترها و پرژر سوِيچهاي پمپ هاي مازوت 1402/1/9 1402/1/9

6666 IEB-032 day 1 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم سوخت مازوت و گازوئيل  1402/1/10 1402/1/10
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6667 IEB-033 بستن تجهيرات كنترلي اف دي فن ها 1 day 1402/1/10 1402/1/11

6668 IEB-034 سرويس وتنظيم تجهيزات كنترلي سيستم سيركولاسيون دود 1 day 1402/1/11 1402/1/11

6669 IEB-035 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم سوخت گاز 1 day 1402/1/12 1402/1/12

6670 IEB-036 سرويس  ليميت سوئيچهاي كنترل والوها و كنترل دمپرهاي بويلر 1 day 1402/1/14 1402/1/14

6671 IEB-037 RT , NC1 سرويس سطح سنج تانكهاي day 1402/1/15 1402/1/15

6672 IEB-038 سرويس ليميت سوئيچهاي سيفتي والوهاي بويلر 1 day 1402/1/16 1402/1/16

6673 IEB-039 بستن PD سنج هاي فيلترها و پرژر سوِيچهاي پمپ هاي مازوت 0.5 days 1402/1/16 1402/1/16

6674 IEB-040 سرويس ليميت سوئيچهاي والوهاي موتوري 1 day 1402/1/17 1402/1/17

6675 IEB-041 سرويس و چك اتصالات كليه سوكتهاي شات اف والوهاي صفر متر بويلر 1 day 1402/1/18 1402/1/18

6676 IEB-042 هواگيري مسير ترانسميترهاي بويلر 1 day 1402/1/19 1402/1/19

6677 IEB-043 بستن تجهيزات كنترلي سيستم هواي بويلر 0.5 days 1402/1/20 1402/1/20

6678 IEB-044 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي بخار اشباع 3 days 1402/1/20 1402/1/22

6679 IEB-045 سرويس و تنظيم كليه تجهيزات كنترلي سيستم رهيت 1 day 1402/1/20 1402/1/21

6680 IEB-046 باز كردن اتصالات و تجهيزات كنترلي آبزن يك سوپرهيت 0.5 days 1402/1/21 1402/1/21

6681 IEB-047 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي بخار سوپرهيت و ساپورتينگ 1 day 1402/1/21 1402/1/22

6682 IEB-048 تست صحت عملكرد كليه ريكوردرهاي بويلر از نظر كاليبراسيون، عملكرد صحيح صفحه نمايش 1 day 1402/1/22 1402/1/23

6683 IEB-049 سرويس اتصالات و تجهيزات كنترلي آبزن يك سوپرهيت 0.5 days 1402/1/23 1402/1/23

6684 IEB-050 day 1 باز كردن، سرويس و بستن پوش باتون هاي اضطراري بويلر 1402/1/23 1402/1/25

6685 IEB-051 days 3 سرويس و تنظيم تجهيزات كنترلي سيستم دود خروجي 1402/1/25 1402/1/28

6686 IEB-052 سرويس سوكت ها، ليميت سوئيچ ها و تجهيزات كنترلي برنرها 1 day 1402/1/28 1402/1/29

6687 IEB-053 day 1 بستن تجهيزات كنترلي بخاراشباع 1402/1/29 1402/1/30

6688 IEB-054 چك آلارم ها و اصلاح نقشه ها 5 days 1402/1/29 1402/2/3

6689 IEB-055 بستن كليه سوكتهاي شات اف والوهاي صفر متر بويلر 0.5 days 1402/2/1 1402/2/1

6690 IEB-056 بستن  ليميت سوئيچهاي كنترل والوها و كنترل دمپرهاي بويلر 0.5 days 1402/2/3 1402/2/3

6691 IEB-057 بازديد، سرويس و تنظيم نشاندهنده هاي اتاق فرمان 4 days 1402/2/3 1402/2/7

6692 IEB-058 بستن تجهيزات كنترلي سيستم سيركولاسيون دود 1 day 1402/2/7 1402/2/8

6693 IEB-059 چك مسير پرژر سوئيچ هاي حفاظت بويلر از محل تا دكنتيك 1 day 1402/2/7 1402/2/8

6694 IEB-060 آچاركشي تغذيه كابين ها و تميزكاري كابين هاي دكنتيك 3 days 1402/2/8 1402/2/12

6695 IEB-061 day 1 بستن تجهيزات كنترلي سيستم دود خروجي 1402/2/11 1402/2/12

6696 IEB-062 بستن ترموسوئيچ ها و پرژر سوئيچ هاي سوت بلوئرهاي بويلر و ايرهيتر 0.5 days 1402/2/13 1402/2/14

6697 IEB-063 بستن اتصالات و تجهيزات كنترلي آبزن يك سوپرهيت 0.5 days 1402/2/21 1402/2/21

6698 IEB-064 بستن تجهيزات كنترلي هواي كنترل، خنك كن، اتمايزينگ، ايگنايتور و استيم ايرهيتر 0.5 days 1402/2/22 1402/2/22

6699 IEB-065 بستن سوكت ها، ليميت سوئيچ ها و تجهيزات كنترلي برنرها 2 days 1402/2/22 1402/2/24
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6700 IEB-066 بستن ادوات جرقه زنها و تجهيزات كابين محلي برنرها 1 day 1402/2/22 1402/2/23

6701 IEB-067 days 1.5 بستن تجهيزات كنترلي سيستم سوخت گاز 1402/2/22 1402/2/23

6702 IEB-068 همكاري با اداره فاين مكانيك به جهت تست ليميت سوئيچها و ترك سوئيچهاي والوهاي موتوري بويلر 2 days 1402/2/22 1402/2/24

6703 IEB-069 بستن تجهيزات كنترلي سيستم سوخت مازوت و گازوئيل 1 day 1402/2/24 1402/2/24

6704 IEB-070 همكاري با امور بهره برداري در چك آلارم و تريپ سطح درام 0.5 days 1402/2/24 1402/2/24

6705 IEB-071 بستن تجهيزات كنترلي كانال هاي دود 2 days 1402/2/24 1402/2/26

6706 IEB-072 تست سكوئنسهاي استارت و استاپ مشعل ها 1 day 1402/2/24 1402/2/25

6707 IEB-073 RT , NC0.5 بستن سطح سنج تانكهاي days 1402/2/26 1402/2/26

6708 IEB-074 بازديد و سرويس و تميزكاري جانكشن باكس بويلر 3 days 1402/2/26 1402/2/29

6709 IEB-075 همكاري جهت جوشكاري دو عدد غلاف روي كويل هاي رهيت2 داخل بويلر و نصب ترموكوپل و وايرينگ تا ركوردر 3 days 1402/2/27 1402/2/29

6710 IEB-076 رفع نقص، نصب و راه اندازي ترموكوپل هاي ساپورتينگ تيوب بويلر و جوشكاري سرتاسري ترموكوپل ها بر روي لوله ها 3 days 1402/2/27 1402/2/29

6711 IEB-077 بستن ليميت سوئيچهاي سيفتي والوهاي بويلر 0.5 days 1402/2/27 1402/2/27

6712 IEB-078 بستن تجهيزات كنترلي سيستم ايرهيترها 0.5 days 1402/2/31 1402/2/31

6713 IEB-079 بستن كليه تجهيزات كنترلي سيستم رهيت 0.5 days 1402/3/1 1402/3/1

6714 IEB-080 بستن تجهيزات كنترلي بخار سوپرهيت و ساپورتينگ 0.5 days 1402/3/1 1402/3/1

6715 IEB-081 بستن تجهيزات كنترلي هدرهاي سوپرهيت و ساپورتينگ بعد از تعويض لوله ها 1.5 days 1402/3/1 1402/3/2

6716 IEB-082 رفع ايزوله ترانسميترهاي بويلر 1 day 1402/3/1 1402/3/1

6717 IEB-083 استارت و استاپ مشعل ها با سوخت گاز و مايع 1 day 1402/3/3 1402/3/3

6718 IEB-084 عمليات كامشينينگ و راه اندازي بويلر 1 day 1402/3/4 1402/3/4
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6719 IEC days 77 گروه دكنتيك مشترك 1401/12/3 1402/2/29

6720 IEC-001 باز نمودن سنسور اكسيژن متر و نگهداري آن در محلول مناسب 0.5 days 1401/12/3 1401/12/3 RM20A003

6721 IEC-002 days 0.5  باز نمودن سنسور PH متر و نگهداري آن در محلول مناسب 1401/12/3 1401/12/3 RM20\RL40\NA20A002

6722 IEC-003 بازديد ، سرويس و تنظيم سل و ترانسميتركنداكتومتر واحد 3 days 1401/12/7 1401/12/9 RM20\NA20\NA34\NA90\RL40A001

6723 IEC-004 days 4.5 سرويس و رفع نقص و راه اندازي آنالايزرهاي O2 دود خروجي 1401/12/13 1401/12/18 NR71\72A001

6724 IEC-005 باز نمودن و سرويس تجهيزات كنترلي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 1 day 1401/12/13 1401/12/14 UE05D010

6725 IEC-006 باز نمودن، سرويس و آزمايش شستي ها و دتكتورهاي آتش نشاني دكنتيك و سوئيچگير 1 day 1401/12/21 1401/12/22 0MF

6726 IEC-007 باز نمودن، سرويس و آزمايش شستي ها و دتكتورهاي آتش نشاني توربين 1 day 1401/12/24 1401/12/25 0MF

6727 IEC-008 باز نمودن، سرويس و آزمايش شستي ها و دتكتورهاي آتش نشاني بويلر 2 days 1401/12/28 1402/1/2 0MF

6728 IEC-009 باز نمودن، سرويس و آزمايش شستي ها آتش نشاني ترانسها 0.5 days 1402/1/5 1402/1/5 0MF

6729 IEC-010 باز نمودن، سرويس و آزمايش شستي ها و دتكتورهاي آتش نشاني كانال كابل واحد 1 day 1402/1/8 1402/1/8 0MF

6730 IEC-011 بررسي عملكرد كارتهاي آلارم و درايو سيستم اعلام حريق واحد درپانل اتاق فرمان ودرپانل ايستگاه آتشنشاني 1.5 days 1402/1/11 1402/1/12 0MF

6731 IEC-012 days 2 بازبيني، سرويس و آزمايش  تجهيزات آب ، پودر، كف و گاز هالون سيستمهاي  آتش نشاني 1402/1/15 1402/1/17 0MF

6732 IEC-013 چك آلارمهاي بخش مشترك واحد 1.5 days 1402/1/19 1402/1/20

6733 IEC-014 نصب تجهيزات كنترلي كمپرسور شماره 4 هواي كنترل 0.5 days 1402/1/26 1402/1/26 UE05D010

6734 IEC-015 day 1 راه اندازي و رفع نقص و كاليبراسيون pH مترهاي واحد 1402/2/18 1402/2/18 RM20A003

6735 IEC-016 راه اندازي، سرويس و تنظيم سيستم اندازه گيري اكسيژن محلول درآب 1 day 1402/2/19 1402/2/19 RM20\RL40\NA20

6736 IEC-017 تست دتكتورهاي آتش نشاني طبقات برنرها پس از نصب 0.5 days 1402/2/27 1402/2/27 0MF

6737 IEC-018 تست و سرويس سنسورهاي اعلام حريق و آتش نشاني اتاقك توربين و ژنراتور 1 day 1402/2/28 1402/2/29 0MF

6738 IEC-019 تست دتكتورهاي آتش نشاني اتاقك توربين و اطراف ژنراتور پس از نصب 0.5 days 1402/2/29 1402/2/29 0MF
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6739 IEL گروه آزمايشگاه كنترل 71 days 1401/12/9 1402/2/28

6740 IEL-001 days 70 سرويس و تعمير تجهيزات ارجاعي از امور كنترل مرتبط با تعميرات اساسي 1401/12/9 1402/2/27

6752 IEL-002 days 70 سرويس و تعمير تجهيزات ارجاعي از امورهاي مختلف مرتبط با تعميرات اساسي 1401/12/9 1402/2/27

6764 IEL-003 UA378 تست و تنظيم كارتهاي 4 days 1401/12/27 1402/1/3

6765 IEL-004 LA370 تست و تنظيم كارتهاي 5 days 1402/1/3 1402/1/9

6766 IEL-005 UA377 تست وتنظيم كارتهاي 4 days 1402/1/9 1402/1/14

6767 IEL-006 UT374 تست و تنظيم كارتهاي 7 days 1402/1/14 1402/1/21

6768 IEL-007 UB370 تست و تنظيم كارتهاي 3 days 1402/1/21 1402/1/25

6769 IEL-008 days 12 تست كاليبره كردن ركوردرهاي بدون كاغذ اتاق فرمان 1402/1/25 1402/2/6

6770 IEL-009 UB371 تست و تنظيم كارتهاي 5 days 1402/2/6 1402/2/12

6771 IEL-010 UT375 تست و تنظيم كارتهاي 4 days 1402/2/12 1402/2/16

6772 IEL-011 UT378 تست و تنظيم كارتهاي 5 days 1402/2/16 1402/2/21

6773 IEL-012 UT379 تست و تنظيم كارتهاي 2 days 1402/2/21 1402/2/23

6774 IEL-013 K22 تست و تنظيم كارتهاي جرقه زن و تست سيگنال برگشتي 7 days 1402/2/22 1402/2/28
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6775 H HSE واحد 78.5 days 1401/12/1 1402/2/29
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6776 HSE گروه ايمني 78.5 days 1401/12/1 1402/2/29

6777 HSE-001 تست پمپهاي اسپرينگلر 1 day 1401/12/1 1401/12/1

6778 HSE-002 بازديدهاي حفاظتي و ايمني در طول كل زمان تعميرات اساسي 77 days 1401/12/1 1402/2/27

6791 HSE-003 days 4 بازديد و همكاري در سرويس والو هاي آتش نشاني 1401/12/3 1401/12/7

6792 HSE-004 days 2 همكاري در قلياشويي ايرهيترهاي واحد 1401/12/6 1401/12/8

6793 HSE-005 تست پمپ 6كيلو ولت و ديزل هاي آتشنشاني 3 days 1401/12/8 1401/12/11

6794 HSE-006 days 5 مرتب كردن و تميز كاري تجهيزات سيستم آتش نشاني 1401/12/13 1401/12/18

6795 HSE-007 day 1 تست بوش باتون هاي پمپ هاوس و كارگاه عمومي، هيدروژن سازي و سوئيچ گير تصفيه آب 1401/12/20 1401/12/21

6796 HSE-008 day 1 تست و تميز كاري سنسورهاي بويلر واقع در صفر متر 1401/12/22 1401/12/22

6797 HSE-009 day 1 تست و بازديد مسير آب هيدرانت منتهي به اير هيتر ها 1401/12/23 1401/12/24

6798 HSE-010 چك، بررسي و شارژ خاموش كننده هاي پودر و گاز 15 days 1401/12/25 1402/1/14

6799 HSE-011 تست كليه فاير دمپر هاي تميز كاري و روغنكاري قطعات لازم 2 days 1401/12/25 1401/12/27

6800 HSE-012 تميز كاري نازل هاي اسپري آب آتش نشاني طبقات برنرها 2 days 1401/12/28 1402/1/2

6801 HSE-013 days 2 تست و بازديد و بررسي و تميز كاري سيستم هالون 1402/1/3 1402/1/5

6802 HSE-014 بازديد و تست و تميز كاري سيستم پودر يك هزار پانصد كيلو گرمي 2 days 1402/1/6 1402/1/8

6803 HSE-015 چك و سرويس سنسورهاي آتش نشاني كانال كابلهاي مشترك 1 day 1402/1/9 1402/1/9

6804 HSE-016 بازديد و تست و تميز كاري سيستم پودر دويست پنجاه كيلو گرمي 2 days 1402/1/10 1402/1/12

6805 HSE-017 days 2 سرويس و تست سنسورهاي سويچ گير واحد 1402/1/14 1402/1/15

6806 HSE-018 days 2 سرويس و تست والوهاي سيستم آتش نشاني تانك هاي سوخت 1402/1/16 1402/1/18

6807 HSE-019 day 1 شارژ كپسول هاي كاميونها و تانك پودر آنها 1402/1/19 1402/1/19

6808 HSE-020 day 1 تست و بررسي سيستم اسپري تا نكهاي گازوئيل و مازوت روزانه 1402/1/20 1402/1/21

6809 HSE-021 days 3 سرويس نازل هاي آب آتش نشاني ايرهيتر ها 1402/1/22 1402/1/25

6810 HSE-022 همكاري با امور الكتريك براي سانتريفوژ روغن ترانسها 3 days 1402/1/25 1402/1/27

6811 HSE-023 تست و بررسي سيستم اسپري تانك هاي ذخيره مازوت و گازوئيل 1 day 1402/1/26 1402/1/27

6812 HSE-024 days 2 مرتب كردن تابلو هاي نشاندهنده هاي خطوط والوهاي زميني 1402/1/28 1402/1/29

6813 HSE-025 تست كليه بوش باتونهاي مربوط به واحد 2 days 1402/1/30 1402/2/1

6814 HSE-026 days 2 بازديد و تست سنسورهاي طبقات برنرها 1402/2/2 1402/2/3

6815 HSE-027 day 1 سرويس و تست سنسورهاي كانال كابل طرف بويلر كمكي 1402/2/4 1402/2/5

6816 HSE-028 day 1 سرويس و تست سنسورهاي كانال كابل طرف واحد يك 1402/2/6 1402/2/6

6817 HSE-029 چك و سرويس سنسورهاي آتش نشاني سوئيچ گير هاي كارگاه عمومي، تصفيه آب و هيدروژن سازي 1 day 1402/2/7 1402/2/8

6818 HSE-030 چك و سرويس سنسورهاي آتش نشاني سوئيچ گير هاي پمپ خانه آتشنشاني، بويلر كمكي و چاه عميق 1 day 1402/2/9 1402/2/9

6819 HSE-031 چك و سرويس سنسورهاي آتش نشاني سوئيچ گير هاي پمپ خانه سوخت تخليه فشار قوي 1 day 1402/2/11 1402/2/12

6820 HSE-032 چك و سرويس سنسورهاي آتش نشاني سوئيچ گير هاي محوطه بويلر كمكي و ديزل هاي اضطراري 1 day 1402/2/13 1402/2/13
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6821 HSE-033 تست سيستم اسپري ترانسهاي واحد (ژنراتور ويونيت) با هماهنگي الكتريك 2 days 1402/2/13 1402/2/15

6822 HSE-034 چك و سرويس سنسورهاي آتش نشاني سوئيچ گيرهاي اطاق كابل زير سويچ گير واحد يك و دو طبقه 7 متر 1 day 1402/2/14 1402/2/15

6823 HSE-035 day 1 تست و تميز كاري سنسور هاي تانك روغن و ژنراتور 1402/2/28 1402/2/29

6824 HSE-036 day 1 تست و تميز كاري سنسور هاي توربين 1402/2/28 1402/2/29
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6825 O امور بهره برداري 90 days 1401/12/1 1402/3/9
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6826 OSI گروه توقف و راه اندازي 90 days 1401/12/1 1402/3/9

6827 OSI-001 عمليات متوقف كردن بويلر واحد 0 days 1401/12/1 1401/12/1 N

6828 OSI-002 كنترل وضعيت بهره برداري از بويلر واحد 1 day 1401/12/1 1401/12/1 N

6829 OSI-003 كنترل وضعيت احتراق سوخت مازوت وگاز 1 day 1401/12/1 1401/12/1 NN51-59,NM51-59

6830 OSI-004 كنترل وضعيت بهره برداري از توربين واحد 1 day 1401/12/1 1401/12/1 TURBINE

6831 OSI-005 تست هيترشماره چهارفشارقوي 0.5 days 1401/12/1 1401/12/1 RL20B010

6832 OSI-006 تست هيترشماره پنج فشارقوي 0.5 days 1401/12/1 1401/12/1 RL20B020

6833 OSI-007 كنترل دما و فشار روغن ياتاقانها وكنترل مركزيت وانبساط وموقعيت محور 1 day 1401/12/1 1401/12/1 SA11-13

6834 OSI-008 اندازه گيري وضعيت افت خلاء بر حسب زمان 1 day 1401/12/1 1401/12/1 SD

6835 OSI-009 كنترل وضعيت تجهيزات واحد 1 day 1401/12/1 1401/12/1 BOILER-TURBINE-GENERATOR

6836 OSI-010 كنترل وضعيت ترانس هاي واحد 1 day 1401/12/1 1401/12/1 AT-BT-CT

6837 OSI-011 عمليات متوقف كردن توربين واحد 1 day 1401/12/1 1401/12/1 SA

6838 OSI-012 تخليه هيترهاوفيلترهاي مازوت ومسيرها ي مازوت وگازوئيل 1 day 1401/12/1 1401/12/1 NM

6839 OSI-013 KB50  چك وبازديد تريس هاي الكتريكي بويلر وسپس بي برق شدن تابلوي  1 day 1401/12/1 1401/12/1 KB50

6840 OSI-014 كنترل وضعيت تستهاي حفاظتي توربين وبويلر 1 day 1401/12/1 1401/12/1 N-SA

6841 OSI-015 بي برق شدن باس هاي مصرف داخلي واحد به طور پنجاه درصد-از باس هاي شش كيلوولت و چهارصد غيرهمزمان 0.5 days 1401/12/1 1401/12/1 BA- CT01

6842 OSI-016 ايزوله برقي و مكانيكي بر اساس مجوز هاي انجام كارتعميرات و رفع ايزوله 3 days 1401/12/1 1401/12/3 BOILER-TURBINE-GENERATOR

6843 OSI-017 باز نمودن موتور والوهاي ورودي بخار به هر سه سكشن كندانسور هوايي به ميزان حدودا 40 درصد 0.5 days 1401/12/1 1401/12/1 SD01D001\002\003

6844 OSI-018 تميزكاري اتاقك توربين و سقف تابلوهاي كنترل چپ و راست توربين 1 day 1401/12/1 1401/12/1 SA

6845 OSI-019 همكاري در تست فشار استيم ايرهيترها جهت مشخص شدن نشتي هاي احتمالي 3 days 1401/12/2 1401/12/4

6846 OSI-020 day 1 تخليه تانك اسلوب اويل تانك و تميزكاري آن  1401/12/2 1401/12/2 NM44B010

6847 OSI-021 در مدار آوردن استيم ايرهيترهاي بويلر و باز كردن ديسارژ دمپر اف دي فنها و برقراري هوا ا زمسير باي پاس 1 day 1401/12/2 1401/12/2 NJ01-NJ02-NG21-22S002

6848 OSI-022 تخليه بويلر وفلاش وزل وبلودان تانك وتخليه مسير اورفلو وكانتينيوز بلودان 1 day 1401/12/2 1401/12/2 NC-NA

6849 OSI-023 همكاري با امور مكانيك جهت برداشتن كاور اكسايتر 0.25 days 1401/12/2 1401/12/2 SR

6850 OSI-024 عمليات متوقف نمودن ايرهيترها 0.5 days 1401/12/3 1401/12/3 NH01-NH02

6851 OSI-025 استارت موتورهاي دي سي روغن توربين، دي سي روغن سيل، و سيركوله هيدروژن جهت آمپرگيري با هماهنگي امور الكتريك 0.5 days 1401/12/4 1401/12/4

6852 OSI-026 خارج كردن ترنينگير توربين 0 days 1401/12/4 1401/12/4 SB11D050

6853 OSI-027 ايزوله و ارت ترانس اصلي و يونيت و ژنراتور 1 day 1401/12/6 1401/12/6 AT-BT

6854 OSI-028 ايزوله و تخليه سيستم آب خنك كننده مدار باز 1 day 1401/12/6 1401/12/6 VF

6855 OSI-029 عمليات تخليه هيدروژن ژنراتور وتزريق گاز دي اكسيد كربن(با هماهنگي كنترل)  وسپس تزريق هواي اينسترومنت 1 day 1401/12/6 1401/12/6 ST

6856 OSI-030 قطع تغذيه سولنوئيد هاي تريپ توربين و سنسورها 1 day 1401/12/6 1401/12/6 SE-SF-HX

6857 OSI-031 day 1 انجام عمليات قلياشويي ايرهيترها و همكاري با امور شيمي 1401/12/6 1401/12/7 NH01-NH02

6858 OSI-032 خارج كردن سيستم سيل ژنراتور 1 day 1401/12/7 1401/12/7 SU
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6859 OSI-033 EM-FA-FB بي برق نمودن كليه باس هاي مصرف داخلي، اينورتر و باس هاي 1 day 1401/12/7 1401/12/7 BA(BB)-CA(CB)

6860 OSI-034 استارت پمپ هاي جكينگ و روغن كاري جهت همكاري با مكانيك مرحله اول 1 day 1401/12/7 1401/12/8 SC24D010-20,SC10D011-12

6861 OSI-035 تخليه تانك بويلر امپتي درين تانك 1 day 1401/12/7 1401/12/8 RT10B010

6862 OSI-036 بستن دمپرهاي 7متر ايرهيتر و باز نمودن دمپرهاي 14 متر ايرهيتر بعد از اتمام عمليات قلياشويي ايرهيترها 0.5 days 1401/12/7 1401/12/7 NH

6863 OSI-037 تخليه فيد تانك، كندانسيت تانك و درين كلكتينگ تانك 1 day 1401/12/7 1401/12/8 RL01-SD28-SD22

6864 OSI-038 همكاري با امور الكتريك در اندازه گيري پالس سنسور قبل از تعميرات اساسي 1 day 1401/12/8 1401/12/8 SP

6865 OSI-039 CT03,CT04,CT05 0.5 بي برق كردن ترانسهاي لوكومات days 1401/12/8 1401/12/8

6866 OSI-040 تخليه درين تانك توربين 0.5 days 1401/12/8 1401/12/8 RT45B010

6867 OSI-041 تميزكاري طبقه منفي 4.5 متر سالن توربين و اطراف پمپهاي درين كلكتينگ 1 day 1401/12/9 1401/12/9 SD

6868 OSI-042 تميزكاري واحد در طول تعميرات اساسي 5 days 1401/12/9 1401/12/14 BOILER-TURBINE-GENERATOR

6869 OSI-043 استارت پمپ ها ي جكينگ و روغن كاري جهت همكاري با مكانيك مرحله دوم 1 day 1401/12/9 1401/12/10 SC24D010-20,SC10D011-12

6870 OSI-044 day 1 تخليه سيستم آب خنك كننده مدار بسته 1401/12/15 1401/12/16 VH

6871 OSI-045  FA/FB - EM درمدار آوردن اينورتر و برقداركردن باس هاي 1 day 1401/12/15 1401/12/16 ER01

6872 OSI-046 day 1 استارت پمپ هاي جكينگ و روغن كاري جهت همكاري با مكانيك مرحله سوم 1401/12/25 1401/12/27 SC24D010-20,SC10D011-12

6873 OSI-047 تخليه تانكهاي كروي 2 days 1401/12/25 1401/12/28 RU

6874 OSI-048 تميزكاري طبقات مشعل ها و سيني كابل هاي اطراف برنرها 1 day 1401/12/25 1401/12/27 NW

6875 OSI-049 آبگيري تانك هاي كروي 1 day 1402/1/9 1402/1/9 RU

6876 OSI-050 تميزكاري محيط اطراف سيفتي والوهاي رهيت و سوپرهيت و اطراف درام 1 day 1402/1/12 1402/1/14 NA,NE

6877 OSI-051 تميزكاري محيط اطراف والوهاي باي پاس فشار قوي و فشار ضعيف 1 day 1402/1/17 1402/1/17 SA,SF

6878 OSI-052 تميزكاري چاله پمپ بويلر امپتي و درين كلكتينگ 1 day 1402/1/17 1402/1/17

6879 OSI-053 تميزكاري اطراف هيترهاي مازوت و ايستگاه سوخت واحد 1 day 1402/2/6 1402/2/7 NM

6880 OSI-054  VFدر مدارآوردن سيستم خنك كن بدون سيستم خنك كن تحريك ژنراتور 1 day 1402/2/7 1402/2/7 VF

6881 OSI-055 روشن كردن پمپهاي جكينگ و روغن روغنكاري وآمپرگيري موتور ونت فنها 1 day 1402/2/8 1402/2/9 SC24D010-20,SC10D011-12

6882 OSI-056 day 1 استارت پمپ هاي جكينگ و روغن كاري جهت همكاري با مكانيك مرحله چهارم 1402/2/9 1402/2/11 SC24D010-20,SC10D011-12

6883 OSI-057 در مدار آوردن باسهاي شش كيلو ولت واحد BA/BB و ترانسهاي CT01/02 و تستهاي مربوطه 0 days 1402/2/16 1402/2/16 BA-BB-CA-CB

6884 OSI-058 در مدار آوردن باسهاي 400 ولت واحد CA/CB و تستهاي مربوطه 0.5 days 1402/2/17 1402/2/17

6885 OSI-059 در مدار آوردن پمپ آب جبراني و آمپرگيري الكتروموتور مذكور 1 day 1402/2/17 1402/2/17 RU32D010

6886 OSI-060 تست مسير گازوئيل واحد تا پشت مشعل ها 1 day 1402/2/17 1402/2/17 NP

6887 OSI-061 استارت و آمپرگيري الكتروموتور پمپ بويلر امپيتي درين تانك 1 day 1402/2/17 1402/2/17 RT10D010

6888 OSI-062 VHآبگيري سيستم خنك كن بسته و استارت و آمپرگيري الكتروموتورهاي پمپ هاي سيستم 1 day 1402/2/17 1402/2/17 VH02-03-04D001-2-3

6889 OSI-063 استارت و آمپرگيري والوها و موتورهاي سوت بلوئر قسمت ايرهيترها 1 day 1402/2/17 1402/2/17 GL11

6890 OSI-064 تست و آمپرگيري والوها و موتورهاي سوت بلوئرهاي بويلر و انجام سيموله هاي لازم 1 day 1402/2/17 1402/2/17 GL11

6891 OSI-065 days 0.5 در مدار آوردن هيتر موتورهاي 6 كيلو ولت اف دي فن ها و جي آرفن ها 1402/2/18 1402/2/18 NG/NS21-22W001
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6892 OSI-066 آمپرگيري و تنظيم دمپرهاي مربوط به سيستم دود و هوا 4 days 1402/2/18 1402/2/21 NG-NR

6893 OSI-067 آمپرگيري ديسارژ دمپر اف دي فنها و والوهاي استيم ايرهيترها 2 days 1402/2/18 1402/2/19 NG-RC-RQ-NX

6894 OSI-068 day 1  در مدار آوردن سيستم خنك كن مدار بسته بويلر 1402/2/18 1402/2/18 VH

6895 OSI-069 در مدار آوردن تريس هاي فيدتانك 0.5 days 1402/2/19 1402/2/19 RL01B010

6896 OSI-070 CT03,CT04,CT05 0.5 برق دار كردن ترانسهاي لوكومات days 1402/2/19 1402/2/19 CT03

6897 OSI-071 استارت و آمپرگيري پمپهاي روغنكاري فيدپمپها براي تنظيم فشار روغن 1 day 1402/2/19 1402/2/19 RL11/12/13D020-D030

6898 OSI-072 CE,CD,CC برق دار كردن باسهاي لوكومات 0.5 days 1402/2/19 1402/2/19 CC-CD-CE

6899 OSI-073 days 0.5 در مدار آوردن هيتر پمپهاي روغن كنترل 1402/2/20 1402/2/20 SC12W030-40

6900 OSI-074 برقدار كردن تابلو كنترل لوكومات و درمدار آوردن آن با همكاري گروه كنترل 0.5 days 1402/2/20 1402/2/20 GL16/17

6901 OSI-075 در مدار آوردن گرمكن هاي موتورهاي رديف هاي يك الي سه كندانسور هوايي 0.5 days 1402/2/20 1402/2/20 SD02-SD03-SD04-W010…W050

6902 OSI-076 در مدار آوردن گرمكن هاي موتورهاي رديف هاي چهار الي شش كندانسور هوايي 0.5 days 1402/2/20 1402/2/20 SD05 - SD06-SD07-W010-----W050

6903 OSI-077 آبگيري كندانسيت تانك  2 days 1402/2/20 1402/2/22 RM-SD

6904 OSI-078 تميزكاري اطراف اف دي فن ها، جي آر فن ها و دودكش در صفر متر بويلر 1 day 1402/2/20 1402/2/21 NG,NS,NR

6905 OSI-079 روشن كردن پمپهاي كنترل و انجام تستهاي حفاظتي و كنترلي مربوطه 1 day 1402/2/21 1402/2/21 SC12D030-40

6906 OSI-080 بررسي و در صورت امكان رفع سيموله هاي موجود در واحد 2 days 1402/2/21 1402/2/22

6907 OSI-081 استارت فن هاي كندانسور جهت تست لرزش و آمپرگيري وباز كردن والوها 1 day 1402/2/21 1402/2/21 SD

6908 OSI-082 استارت اف دي فن شماره يك و بازكردن دمپرهاي مسير هوا 1 day 1402/2/21 1402/2/22 NG21/22D001,NG21/22S002

6909 OSI-083 استارت وآمپرگيري الكتروموتورهاي پمپ هاي روغن جي آر فن ها 0.5 days 1402/2/21 1402/2/22 NS21/22D003-D004

6910 OSI-084 days 0.5 استارت پمپ روغن باي پاس فشار قوي 1402/2/22 1402/2/22 RA20D010

6911 OSI-085 استارت فن هاي گلند استيم وآمپرگيري الكتروموتورهاي مذكور 1 day 1402/2/22 1402/2/22 SG10D010-20

6912 OSI-086 استارت اف دي فن شماره دو و بازكردن دمپرهاي مسير هوا 1 day 1402/2/22 1402/2/23

6913 OSI-087 استارت جي آر فن شماره يك و آمپرگيري آن 1 day 1402/2/22 1402/2/23 NS21/22D001

6914 OSI-088 استارت پمپ هاي درين كلكتينگ وانجام تستها 1 day 1402/2/22 1402/2/23 SD23/24D010

6915 OSI-089 استارت كندانسيت پمپ شماره يك و آبگيري فيد واتر تانك و تنظيم و آمپرگيري والوهاي موتوري آن 1 day 1402/2/22 1402/2/23 RMM11/12D010,RL01B010

6916 OSI-090 درمدارآوردن هيترموتورهاي6كيلو ولت فيد پمپ ها و كندانسيت پمپها 0.5 days 1402/2/22 1402/2/22 RL11/12/13,RMM11/12W010

6917 OSI-091 استارت پمپ ها ي جكينگ و روغن كاري جهت همكاري با مكانيك مرحله پنجم 1 day 1402/2/22 1402/2/23 SC24D010-20,SC10D011-12

6918 OSI-092 تميزكاري اتاق تانك كندانس و اتاق اژكتورها 1 day 1402/2/22 1402/2/23 RM,SL

6919 OSI-093 در مدار آوردن پمپهاي كندانسيت استيم اير هيترهاي بويلر وآمپرگيري موتورهاي مذكور 1 day 1402/2/22 1402/2/23 RK47D010-RK47D020

6920 OSI-094 استارت و آمپرگيري والو اصلي بويلر و باي پاس آن  0.5 days 1402/2/22 1402/2/23

6921 OSI-095 RL24/27S002 2 آمپرگيري والوهاي درين 14 متر و اورفلو و ونت درام و days 1402/2/22 1402/2/24 NC-RL

6922 OSI-096 آمپرگيري و تنظيم والوهاي موتوري و كنترلي ايستگاه آب تغذيه و اكو 3 days 1402/2/22 1402/2/25 RL

6923 OSI-097 استارت جي آر فن شماره دو و آمپرگيري آن 1 day 1402/2/23 1402/2/24

6924 OSI-098 برق دار كردن تابلوي تريس هاي الكتريكي بويلر 0.5 days 1402/2/23 1402/2/23 KB50
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6925 OSI-099 راه اندازي والوهاي موتوري لوكومات 0.5 days 1402/2/23 1402/2/23

6926 OSI-100 استارت كندانسيت پمپ شماره دو و آمپرگيري والوهاي موتوري آن 1 day 1402/2/23 1402/2/24

6927 OSI-101 همكاري با امور الكتريك در اندازه گيري پالس سنسور بعد از تعميرات اساسي 0.5 days 1402/2/23 1402/2/23 ST

6928 OSI-102 days 3 آمپرگيري والوهاي درين و زيركش هاي توربين 1402/2/23 1402/2/26 RA-RC-RF-RH

6929 OSI-103 استارت ترنينگير جي آر فن ها و آمپرگيري آنها 1 day 1402/2/24 1402/2/25

6930 OSI-104 استارت فيد پمپ شماره يك و آبگيري بويلر و تست فشار 1 day 1402/2/24 1402/2/25 RL11/12/13D010

6931 OSI-105 درمدار آوردن هيتر پمپهاي مازوت 1 day 1402/2/25 1402/2/25 NM12/22W010

6932 OSI-106 استارت فيد پمپ شماره دو و تست آن 0.5 days 1402/2/25 1402/2/25

6933 OSI-107 چك آلارم و تريپ سطح درام 0.5 days 1402/2/25 1402/2/25

6934 OSI-108 همكاري در تست فشار هواي لوله هاي رهيت2 1 day 1402/2/25 1402/2/26 NE40

6935 OSI-109 راه اندازي و آمپرگيري اوپريتينگ ديوايس و لود ليميت 0.5 days 1402/2/26 1402/2/26

6936 OSI-110 استارت فيد پمپ شماره سه و تست آن 0.5 days 1402/2/26 1402/2/26

6937 OSI-111 استارت پمپهاي جكينگ و روغنكاري جهت همكاري با مكانيك مرحله ششم 1 day 1402/2/26 1402/2/26 SC24D010-20,SC10D011-12

6938 OSI-112 استارت و آمپرگيري الكتروموتورهاي كولينگ ايرفن ها 1 day 1402/2/26 1402/2/27 NW41-42-43D001

6939 OSI-113 استارت پمپ هاي مازوت و فشار دار كردن مسير مازوت تا پشت مشعل ها 1 day 1402/2/27 1402/2/27 NM12/22D010

6940 OSI-114 راه اندازي سيستم سيل هيدروژن و تستهاي مربوطه و تزريق فشار هواي اينسترومنت به ژنراتور و تست نشتي 1.5 days 1402/2/27 1402/2/28 SU-ST

6941 OSI-115 days 0.5 برق دار كردن تابلو تصفيه بين راهي 1402/2/27 1402/2/27 GL10

6942 OSI-116 فشار دار كردن مسير اتمايزينگ 0.5 days 1402/2/28 1402/2/28

6943 OSI-117 در مدار آوردن ترنينگير توربين وآمپرگيري 0 days 1402/2/28 1402/2/28 SB11D050

6944 OSI-118 تحت فشار قرار دادن لوله هاي گاز و تست نشتي آن 0.5 days 1402/2/29 1402/2/29 NN

6945 OSI-119 همكاري در انجام عمليات اسيدشويي لوله هاي سوپرهيت 3.5 days 1402/2/29 1402/3/1

6946 OSI-120 day 1 تزريق گاز دي اكسيد كربن به ژنراتور 1402/2/29 1402/2/29 ST

6947 OSI-121 تزريق هيدروژن به ژنراتور 1 day 1402/2/29 1402/2/29 ST

6948 OSI-122 فشار دار كردن ايستگاه گاز واحد تا پشت مشعل ها 1 day 1402/2/29 1402/2/30 NN

6949 OSI-123 در مدار آوردن تريس هاي بخاري بويلر در صورت نياز 2 days 1402/2/29 1402/2/31 NX

6950 OSI-124 تميزكاري كامل اتاقك تانك روغن توربين 1 day 1402/2/29 1402/2/30 SC10B010

6951 OSI-125 تست و آمپرگيري والوهاي فلنچ هيتينگ توربين 0.5 days 1402/2/30 1402/2/30

6952 OSI-126 در مدار آوردن سيستم خنك كن باز تحريك و ژنراتور 1 day 1402/2/30 1402/2/30 VF

6953 OSI-127 تميزكاري محيط اطراف ايرهيترها در طبقات 7 و 10 و 14 متر 1 day 1402/2/31 1402/2/31 NH01,02

6954 OSI-128 استارت موتورهاي اصلي و كمكي ايرهيترها 1 day 1402/2/31 1402/2/31 NH01/02D001-D002

6955 OSI-129 استارت مشعل هاي گاز جهت تست و به صورت تك مشعل و رفع نواقص مشعل ها 1 day 1402/3/3 1402/3/3 NN51-59

6956 OSI-130 انجام عمليات بلو اوت مسيرهاي سوپرهيت و رهيت 3 days 1402/3/4 1402/3/6 NA

6957 OSI-131 استارت بويلر به جهت راه اندازي واحد 1 day 1402/3/7 1402/3/8
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6958 OSI-132 در مدار آوردن كنترل والو باي پاس فشار قوي پس از تاييد شيمي 0.25 days 1402/3/8 1402/3/8 RA20

6959 OSI-133 راه اندازي سيستم توربين و عمليات دور دادن توربين 0.75 days 1402/3/8 1402/3/9 SA

6960 OSI-134 انجام تست اوراسپيد حقيقي و ريورز پاور و تستهاي مورد نظر تعميرات الكتريك 0.25 days 1402/3/9 1402/3/9

6961 OSI-135 در مدار آوردن كنترل والو باي پاس فشار ضعيف 0.25 days 1402/3/9 1402/3/9 SF10

6962 OSI-136 پارالل كردن واحد با شبكه 0.25 days 1402/3/9 1402/3/9
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6963 پايان 0 days 1402/3/9 1402/3/9
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