
ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
1 شروع  0 days 1403/8/1 1403/8/1

2 برنامه تعمیرات اساسی مقطع 250 هزار ساعت واحد 2 63.82 days 1403/8/1 1403/10/15

September 2025

هزار ساعت 250مقطع  2برنامه تعمیرات اساسی واحد 

1403پاییز و زمستان  Page 1 با همکاري دفتر مهندسی و نظارت شرکت مدیریت تولید برق طوس: تهیه و تنظیم



ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3 H HSE واحد 58.18 days 1403/8/1 1403/10/9
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
4 HSE گروه ایمنی 58.18 days 1403/8/1 1403/10/9

5 HSE-001 بازدیدهاي حفاظتی و ایمنی در طول کل زمان تعمیرات اساسی 58.18 days 1403/8/1 1403/10/9 1

41 HSE-026 همکاري با امور الکتریک براي سانتریفوژ روغن ترانسها 2.18 days 1403/8/1 1403/8/3 1

18 HSE-002 تست و بازدید مسیر آب هیدرانت منتهی به ایر هیترها 0.73 days 1403/8/1 1403/8/2 19SS-0.36 days

19 HSE-003 سرویس نازل هاي آب آتش نشانی ایرهیترها 1.45 days 1403/8/2 1403/8/3 21SS-1.45 days

20 HSE-004 بازدید و همکاري در سرویس والو هاي آتش نشانی 2.91 days 1403/8/2 1403/8/6 1044SS

21 HSE-005 انجام قلیاشویی ایرهیترهاي واحد 0.73 days 1403/8/3 1403/8/5 7195SS

22 HSE-006 تست پمپهاي اسپرینگلر 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 21

23 HSE-007 تست استارت پمپ 6کیلو ولت و دیزل هاي آتشنشانی 0.73 days 1403/8/6 1403/8/6 22

24 HSE-008 مرتب کردن و تمیز کاري تجهیزات انبار واحد ایمنی و آتش نشانی 1.45 days 1403/8/6 1403/8/8 23

25 HSE-009 سرویس و تست سیستم اطفاء حریق و فایرباکس هاي ساختمان دیسپاچینگ 1.45 days 1403/8/8 1403/8/9 24

26 HSE-010 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن مرکز اسنادفنی و کتابخانه 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 25

27 HSE-011 سرویس و تست پوش باتون هاي پمپ هاوس، کارگاه عمومی، هیدروژن سازي و سوئیچ گیر تصفیه آب 0.73 days 1403/8/10 1403/8/12 26

28 HSE-012 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن بویلر واقع در صفر متر 0.73 days 1403/8/12 1403/8/12 27

29 HSE-013 بررسی، سرویس و شارژ خاموش کننده هاي پودر و گاز 10.91 days 1403/8/12 1403/8/24 28

30 HSE-014 بررسی، تمیز کاري، روغنکاري و تست کلیه فایر دمپرهاي واحد و مشترك 1.45 days 1403/8/24 1403/8/27 29

31 HSE-015 تمیز کاري کلیه نازل هاي اسپري آب آتش نشانی واقع در طبقات برنرها 1.45 days 1403/8/27 1403/8/28 30

32 HSE-016 تست، بازدید، بررسی و سرویس سیستم هالون و دتکتورهاي مربوطه 1.45 days 1403/8/28 1403/8/30 31

33 HSE-017 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن فضاي پشت پانل هاي اتاق فرمان 0.73 days 1403/8/30 1403/8/30 32

34 HSE-018 بازدید و تست و تمیز کاري سیستم پودر1500 کیلو گرمی و دتکتورهاي مربوطه 1.45 days 1403/8/30 1403/9/3 33

35 HSE-019 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن کانال کابل زیر بویلر 1.45 days 1403/9/3 1403/9/4 34

36 HSE-020 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن کانال کابل واحد 1.45 days 1403/9/4 1403/9/6 35

37 HSE-021 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن کانال کابلهاي مشترك 0.73 days 1403/9/6 1403/9/6 36

38 HSE-022 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن کانال کابلهاي زیر ترانس هاي ورودي اتاق فرمان 0.73 days 1403/9/7 1403/9/7 37

39 HSE-023 بازدید و تست و تمیز کاري سیستم پودر 250 کیلو گرمی 1.45 days 1403/9/7 1403/9/10 38

40 HSE-024 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیر واحد 1.45 days 1403/9/10 1403/9/11 39

42 HSE-025 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیر مشترك 0.73 days 1403/9/11 1403/9/12 40

43 HSE-027 باز و بست و تست والوهاي سیستم آتش نشانی تانک هاي سوخت 1.45 days 1403/9/12 1403/9/13 42

51 HSE-034 تست سیستم اسپري ترانسهاي ژنراتور و یونیت واحد با هماهنگی الکتریک 1.45 days 1403/9/13 1403/9/15 285

44 HSE-028 بررسی و شارژ کپسول هاي کامیونها و تانک پودر آنها 0.73 days 1403/9/13 1403/9/14 43

45 HSE-029 تست و بررسی سیستم اسپري تا نکهاي گازوئیل و مازوت روزانه 0.73 days 1403/9/14 1403/9/15 44

46 HSE-030 تست و بررسی سیستم اسپري خشک اتاق فرمان و کارگاه عمومی 0.73 days 1403/9/15 1403/9/15 45

47 HSE-031 تست و بررسی سیستم اسپري تانک هاي ذخیره مازوت و گازوئیل 0.73 days 1403/9/17 1403/9/17 46

48 HSE-032 مرتب کردن تابلو هاي نشاندهنده هاي خطوط والوهاي زمینی 3.64 days 1403/9/17 1403/9/21 47
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
49 HSE-033 سرویس و تست کلیه پوش باتونهاي واحد شامل بویلر(2 عدد)، سالن توربین(2عدد)، سوئیچگیر واحد(1 عدد)، کانال کابل، راه پله اتاق فرمان، ترانس

 ها
1.45 days 1403/9/21 1403/9/22 48

50 HSE-035 باز، سرویس، بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن طبقات برنرها (7، 10 و 14 متر) 1.45 days 1403/9/22 1403/9/25 49

52 HSE-036 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن کانال کابل بویلر کمکی 0.73 days 1403/9/25 1403/9/25 50

53 HSE-037 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورهاي انتهاي کانال کابل (به طرف واحد 4 ) 0.73 days 1403/9/26 1403/9/26 52

54 HSE-038 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیرهاي کارگاه عمومی، تصفیه آب، هیدروژن سازي و آتش نشانی 0.73 days 1403/9/26 1403/9/27 53

55 HSE-039 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیرهاي پمپ خانه آتشنشانی، بویلر کمکی و چاه عمیق 0.73 days 1403/9/27 1403/9/28 54

56 HSE-040 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیر و ساختمان پمپ خانه فشار قوي 0.73 days 1403/9/28 1403/9/28 55

57 HSE-041 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیر و ساختمان تخلیه سوخت 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 56

58 HSE-042 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن ساختمان بویلر کمکی و دیزل هاي اضطراري 0.73 days 1403/9/29 1403/10/1 57

59 HSE-043 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن سوئیچ گیرهاي اطاق کابل زیر سویچ گیر واحد 1و2 طبقه 7 متر 0.73 days 1403/10/1 1403/10/2 58

60 HSE-044 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن تانک روغن 0.73 days 1403/10/2 1403/10/2 59

61 HSE-045 باز،سرویس،بستن و تست کلیه دتکتورها، مدار و فانکشن اطاقک توربین و ژنراتور 0.73 days 1403/10/2 1403/10/3 60

62 HSE-046 مرتب نمودن و نصب علائم ایمنی در انتهاي کار و نظارت بر جمع آوري وسایل جا مانده در واحد 2.91 days 1403/10/3 1403/10/6 61
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
63 E امور الکتریک 60 days 1403/8/1 1403/10/11

September 2025

هزار ساعت 250مقطع  2برنامه تعمیرات اساسی واحد 

1403پاییز و زمستان  Page 5 با همکاري دفتر مهندسی و نظارت شرکت مدیریت تولید برق طوس: تهیه و تنظیم



ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
64 EH گروه کابینها و ترانسهاي 6 کیلو ولت 51.78 days 1403/8/1 1403/10/1

65 EH-001 همکاري در نمونه گیري روغن ترانسهاي کمکی و ارسال براي تست گازکروماتوگرافی 0.15 days 1403/8/1 1403/8/1 1

66 EH-002 همکاري در نمونه گیري روغن ترانس هاي کمکی جهت تست فیزیکی شیمیایی توسط امور شیمی 0.15 days 1403/8/1 1403/8/1 1

67 EH-003 تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی 3 1.45 days 1403/8/1 1403/8/2 1

68 EH-004 سرویس کامل ترانس کمکی 3 شامل: شستشو و نظافت کلیه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشان دهنده ها و ترمینال باکس،باز کردن ترمینال 
باکس،تمیزکاري، هواگیري بوشینگها و رفع نشتی روغن و تعویض سیلیکاژل،چک و آچارکشی کلیه اتصالات الکتریکی و سیگنالینگ و تعویض 
گلندهاي شکسته

1.45 days 1403/8/2 1403/8/3 67

69 EH-005 تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی 4 1.45 days 1403/8/2 1403/8/3 67

70 EH-006 سرویس کامل ترانس کمکی4 شامل:شستشو ونظافت سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها وترمینال باکس،بازکردن ترمینال 
باکس،تمیزکاري،هواگیري بوشینگها ورفع نشتی روغن وتعویض سیلیکاژل،آچارکشی کلیه اتصالات الکتریکی وسیگنالینگ وتعویض گلندهاي 
شکسته

1.45 days 1403/8/5 1403/8/6 68

71 EH-007 تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی 5 1.45 days 1403/8/5 1403/8/6 69

72 EH-008 سرویس کامل ترانس کمکی 5 شامل: شستشو و نظافت سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشان دهنده ها و ترمینال باکس،بازکردن ترمینال 
باکس،تمیزکاري، هواگیري بوشینگها و رفع نشتی روغن و تعویض سیلیکاژل،آچارکشی کلیه اتصالات الکتریکی و سیگنالینگ و تعویض گلندهاي 
شکسته

1.45 days 1403/8/6 1403/8/7 70

73 EH-009 انجام تست هاي الکتریکی و تست رله هاي محلی ترانس کمکی 3 شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوخهلتز، تست مقاومت 
عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی 3 و پر کردن تست شیت ها

1.09 days 1403/8/7 1403/8/8 72

74 EH-010 انجام تست هاي الکتریکی و تست رله هاي محلی ترانس کمکی 4 شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوخهلتز، تست مقاومت 
عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی 4 و پر کردن تست شیت ها

1.09 days 1403/8/9 1403/8/10 73

75 EH-011 انجام تست هاي الکتریکی و تست رله هاي محلی ترانس کمکی 5 شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوخهلتز، تست مقاومت 
عایقی و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی 5 و پر کردن تست شیت ها

1.09 days 1403/8/10 1403/8/12 74

76 EH-012 تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی 1 1.09 days 1403/8/10 1403/8/12 74

77 EH-013 سرویس کامل ترانس کمکی1 شامل: شستشو و نظافت کلیه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها و ترمینال باکس،باز کردن ترمینال 
باکس،تمیزکاري،هواگیري بوشینگها و رفع نشتی روغن وتعویض سیلیکاژل،چک و آچارکشی کلیه اتصالات و سیگنالینگ و تعویض گلندهاي شکسته

1.09 days 1403/8/12 1403/8/13 75

78 EH-014 تصفیه فیزیکی روغن ترانس کمکی 2 1.09 days 1403/8/12 1403/8/13 76

79 EH-015 سرویس کامل ترانس کمکی2 شامل:شستشو و نظافت کلیه سطح ترانس،لوله ها،والوها،نشاندهنده ها و ترمینال باکس،باز کردن ترمینال 
باکس،تمیزکاري،هواگیري بوشینگها و رفع نشتی روغن وتعویض سیلیکاژل،چک و آچارکشی کلیه اتصالات و سیگنالینگ و تعویض گلندهاي شکسته

1.09 days 1403/8/13 1403/8/14 77

80 EH-016 انجام تست هاي الکتریکی و رله هاي محلی ترانس کمکی 1 شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوخهلتز، انجام تست مقاومت عایقی 
و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی 1 و پر کردن تست شیت ها

1.09 days 1403/8/14 1403/8/15 79

81 EH-017 همکاري در رنگ آمیزي ترانس هاي کمکی 1 تا 5 0.15 days 1403/8/15 1403/8/15 80

82 EH-018 انجام تست هاي الکتریکی و رله هاي محلی ترانس کمکی 2 شامل: چک آلارم سطح روغن و درجه حرارت و رله بوخهلتز، انجام تست مقاومت عایقی
و اهمی و تقسیم شار ترانس کمکی 2 و پر کردن تست شیت ها

1.09 days 1403/8/15 1403/8/16 80

September 2025

هزار ساعت 250مقطع  2برنامه تعمیرات اساسی واحد 

1403پاییز و زمستان  Page 6 با همکاري دفتر مهندسی و نظارت شرکت مدیریت تولید برق طوس: تهیه و تنظیم



ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
83 EH-019 باز کردن پشت کابینها و باز کردن مقره هاي اتکایی شینه ها به منظور آچارکشی و ترك زدن اتصالات باس بار و تمیزکاري باسهاي شش کیلو ولت 4.36 days 1403/8/15 1403/8/20 81,7204

84 EH-020 بازدید شینه ها و آچارکشی کلیه اتصالات باسهاي شش کیلو ولت و چک و رفع عیب از ارت سوئیچ ها و چک صحت عملکرد هیترهاي پشت کابین 
هاي شش کیلو ولت و همچنین چک و آچارکشی ترانسهاي جریان

1.45 days 1403/8/20 1403/8/22 83

85 EH-021 بستن پشت کابینهاي شش کیلو ولت 0.36 days 1403/8/22 1403/8/22 84

86 EH-022 تمیزکاري، چک و آچارکشی تجهیزات الکتریکی، ترمینالها، اتصالات PT ها، هیترها و کنتور ساعت کارکرد کابینهاي شش کیلو ولت 1.45 days 1403/8/22 1403/8/24 85

87 EH-023 سرویس بریکرهاي ورودي و کوپلر: شامل چک نشتی روغن، دمونتاژ بریکر، چک وضعیت ایرولاتورها و کنتاکتهاي ثابت و متحرك، چک و اهم گیري 
میکروسوئیچها، سرویس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بریکر

5.82 days 1403/8/24 1403/9/1 86

92 EH-024   SEتست اندازه گیري زمان قطع و وصل و مقاومت اهمی پلهاي بریکرهاي 0.73 days 1403/9/1 1403/9/1 87

93 EH-025 سرویس بریکرهاي شش کیلو ولت ترانس کمکی 1 تا 5 شامل:  شامل چک نشتی روغن، دمونتاژ بریکر، چک وضعیت ایرولاتورها و کنتاکتهاي ثابت 
و متحرك، چک و اهم گیري میکروسوئیچها، سرویس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بریک

5.82 days 1403/9/1 1403/9/8 92

99 EH-026 تست اندازه گیري زمان قطع و وصل و مقاومت اهمی پلهاي بریکرهاي ترانسهاي کمکی 0.73 days 1403/9/8 1403/9/10 93

100 EH-027 باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله هاي جریانی و حفاظت الکتروموتورهاي شش کیلو ولت 4 days 1403/9/10 1403/9/14 99

118 EH-028 باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات ترانسدیوسر هاي جریانی باسهاي شش کیلو ولت 1.45 days 1403/9/14 1403/9/15 100

119 EH-029 باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله هاي ولتاژي باسهاي شش کیلو ولت 1.09 days 1403/9/15 1403/9/17 118

124 EH-030 باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات ترانسدیوسرهاي ولتاژي و توانی باسهاي شش کیلو ولت 1.09 days 1403/9/17 1403/9/18 119

127 EH-031 سرویس بریکرهاي الکتروموتورهاي شش کیلو ولت شامل:  شامل چک نشتی روغن، دمونتاژ بریکر، چک وضعیت ایرولاتورها و کنتاکتهاي ثابت و  
متحرك، چک و اهم گیري میکروسوئیچها، سرویس موتور شارژ فنر و زغالها و مونتاژ و تست بریک

10.18 days 1403/9/18 1403/10/1 124

137 EH-032 تست اندازه گیري زمان قطع و وصل و مقاومت اهمی پلهاي بریکرهاي الکتروموتورهاي شش کیلو ولت 0.73 days 1403/10/1 1403/10/1 127

138 EH-033 تمیزکاري و نظافت نهایی سوئیچگیر واحد و کابین ها 0.73 days 1403/10/1 1403/10/1 137SS
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
257 EG days 57.45 گروه ژنراتور، تحریک 1403/8/1 1403/10/8

258 EG-01 چک نشتی هوا و در صورت نیاز تعویض فانوسیهاي باس داکت ژنراتور، اتاق ارت، ترانس واحد و ترانس ژنراتور 1.45 days 1403/8/1 1403/8/2 1

279 EG-02 بررسی و رفع نقص عملکرد نادرست رله اورال دیفرانسیل 2.18 days 1403/8/2 1403/8/5 258

259 EG-03 باز نمودن و سرویس فیلترها و کولرهاي اکسایتر و کشیدن برزنت بر روي اکسایتر 0.36 days 1403/8/5 1403/8/6 2713SS

260 EG-04 باز کردن و سرویس خشک کن اکسایتر و در صورت نیاز رفع نقص آن  0.36 days 1403/8/5 1403/8/6 2713SS

261 EG-05 باز کردن اتصالات الکتریکی و انجام تست ترك یابی بوشینگهاي خروجی ژنراتور 0.73 days 1403/8/6 1403/8/6 7198

262 EG-06 اندازه گیري فاصله هوایی پالس سنسور بعد از توقف واحد و باز کردن اتصالات آن بعد از خاتمه اندازه گیري 0.73 days 1403/8/6 1403/8/7 7196,261

263 EG-07 باز کردن مجموعه اتصالات الکتریکی اکسایتر و زغال هاي ارت ژنراتور و توربین و اندازه گیري ولتاژ تحریک 0.36 days 1403/8/7 1403/8/8 262FS+0.18 days

264 EG-08 تمیزکاري و سرویس مجموعه تحریک شامل ژنراتورهاي آهنرباي دائم، اکسایتر اصلی و فن مربوطه و رینگهاي اندازه گیري ولتاژ 0.73 days 1403/8/8 1403/8/8 263FS+0.18 days

265 EG-09 باز کردن تمام دیودهاي گردان تحریک 0.73 days 1403/8/9 1403/8/9 264FS+0.18 days

266 EG-010 بازدید و سرویس کانالهاي عبور هوا، رادیاتورها و دمپرهاي زیر تحریک 0.73 days 1403/8/10 1403/8/10 265FS+0.18 days

267 EG-011 انجام تستهاي مقاومت عایقی و اهمی و امپدانسی روتور و استاتور اکسایتر اصلی و تست مقاومت عایقی ژنراتور آهنرباي دائم 0.73 days 1403/8/12 1403/8/12 266FS+0.18 days

268 EG-012 days 1.82 تست، شستشو و سرویس دیودهاي گردان و تمیزکاري و قلاویزکاري محل پیچ هاي دیودها بر روي محفظه 1403/8/12 1403/8/14 267FS+0.18 days

269 EG-013 نصب دیودهاي گردان تحریک و لاك تایت پیچهاي آن 1.82 days 1403/8/14 1403/8/16 268FS+0.18 days

270 EG-014 تست مقاومت عایقی استاتور ژنراتور قبل از آغاز تعمیرات استاتور و روتور 0.73 days 1403/8/16 1403/8/17 269

271 EG-015 حفاظت استاتور و روتور ژنراتور در برابر رطوبت و گرد و غبار در طول تعمیرات توسط دستگاه خشک کن و کاور 0.36 days 1403/8/22 1403/8/22 2749SS

272 EG-016 سرویس کامل استاتور شامل: بازدید سرکلافها، اندازه گیري و تنظیم فاصله و نخ بندي گوه ها و چسب کاري آنها، تست لقی گوه هاي روي شینه ها،
اندازه گیري فاصله رینگ ها و پرژر پلیت ها، ترك زدن اتصالات خروجی، بازدید ورق هاي هسته و کنترل وضعیت عایق هاي سر شینه ها

7.27 days 1403/8/23 1403/9/1 269,2749

273 EG-017 اندازه گیري جابجایی محوري عایقهاي شیارهاي روتور ژنراتور توسط دستگاه باروسکوپ 1.09 days 1403/9/1 1403/9/3 272

274 EG-018 تست مقاومت عایقی و اهمی و امپدانسی روتور ژنراتور 0.36 days 1403/9/3 1403/9/3 273

275 EG-019 تست مقاومت عایقی و تنظیم RTD هاي استاتور ژنراتور 0.36 days 1403/9/3 1403/9/4 274

276 EG-020 همکاري در لکه گیري و نقاشی روتور ژنراتور 0.15 days 1403/9/4 1403/9/4 275

277 EG-021 تست مقاومت عایقی و اهمی و امپدانسی استاتور قبل از جا زدن روتور ژنراتور 0.36 days 1403/9/4 1403/9/4 276

278 EG-022 تست مقاومت عایقی و اهمی و امپدانسی استاتور ژنراتور بعد از جا زدن روتور 0.36 days 1403/9/4 1403/9/4 277,2792

280 EG-023 (AP35)   تمیزکاري، سرویس و آچارکشی تابلوي فشار هواي باس داکت و تست و سرویس اهرم ارت ژنراتور و لیمیت سوئیچهاي آن و اهم چک
 مسیر

0.36 days 1403/9/8 1403/9/10 278FS+4 days

281 EG-024 تمیزکاري فلکسیبل ها و بستن و آچارکشی اتصالات الکتریکی خروجی ژنراتور 0.36 days 1403/9/10 1403/9/10 280

282 EG-025 نظافت اتاق ارت و کابین هاي باس داکت ژنراتور شامل کابین ترانسهاي اندازه گیري جریان و ولتاژ، کابین اهرم ارت و کابین مقاومت ارت، چک و 
آچارکشی ترانسهاي اندازه گیري جریان خروجی ژنراتور و در صورت نیاز تعویض لاستیک هاي آب بندي، چک و سرویس هیترهاي مربوطه، تعویض و

0.73 days 1403/9/10 1403/9/11 281

283 EG-026 تمیزکاري، آچارکشی، چک ظاهري و رفع نقص المانها، رله ها و کارتها و راکها و هیترهاي کابینهاي حفاظت و تحریک 1.45 days 1403/9/11 1403/9/12 282

284 EG-027 چک بریکرهاي کانال دست و اتومات تحریک 0.15 days 1403/9/12 1403/9/13 283

285 EG-028 باز کردن اتصالات، انجام تست و بستن اتصالات رله هاي حفاظت ترانس ژنراتور و واحد 0.73 days 1403/9/13 1403/9/13 284
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
291 EG-029 تست سیگنالهاي دیجیتال برگشتی کامپیوتر 0.36 days 1403/9/13 1403/9/14 292SS

292 EG-030 باز کردن اتصالات، انجام تست و بستن اتصالات رله هاي حفاظت ژنراتور و تحریک 5 days 1403/9/13 1403/9/19 285

309 EG-031 days 1.45 باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات ترانسدیوسرهاي کابین AP34 و آچارکشی اتصالات کابین 1403/9/19 1403/9/21 292

315 EG-032 تمیزکاري، آچارکشی، چک ظاهري و رفع نقص المانها، رله ها و کارتها و راکها و هیترهاي کابینهاي سنکرون و چنج اور 0.73 days 1403/9/21 1403/9/21 309

316 EG-033  PMG نصب پایه ها و اتصالات الکتریکی پالس سنسور، اندازه گیري فاصله هوایی و مقایسه با اندازه قبل از دمونتاژ و فیلرگیري عایقی 0.55 days 1403/10/2 1403/10/2 2851FS-0.73 days

317 EG-034 اندازه گیري و چک مجدد فاصله هوایی پالس سنسور پس از انجام الایمنت 0.18 days 1403/10/3 1403/10/3 2851

318 EG-035 بستن اتصالات اکسایتر، اهم چک مسیر پالس سنسورها، نصب زغالهاي ارت ژنراتور و توربین،اندازه گیري ولتاژ تحریک و اتصالات 0.73 days 1403/10/3 1403/10/3 317

319 EG-036 تعویض سیلیکاژل خشک کن هیدروژن ژنراتور و نصب خشک کن و فیلترهاي اکسایتر 0.73 days 1403/10/6 1403/10/8 2864SS

320 ET گروه ترانس هاي اصلی 35.46 days 1403/8/1 1403/9/12

321 ET-01 نمونه گیري و ارسال جهت تست فیزیکی شیمیایی و گازکروماتوگرافی روغن ترانسهاي واحد،ژنراتور و تپ چنجر ترانس ژنراتور 0.36 days 1403/8/1 1403/8/1 1

322 ET-02 نصب سه عدد برقگیر به همراه شمارنده و انجام کابل کشی مربوطه 2 days 1403/8/13 1403/8/15 1SS+10 days

323 ET-03 چک الکتروموتورهاي فنهاي ترانس ژنراتور و باز کردن و انتقال الکتروموتورهاي معیوب 0.55 days 1403/8/15 1403/8/15 322

324 ET-04 تصفیه فیزیکی روغن ترانس واحد  2 days 1403/8/15 1403/8/17 323

326 ET-05 سرویس ترانس واحد شامل: شستشو و تمیزکاري بدنه، باز کردن ترمینال باکس و رفع نشتی روغن و آچارکشی اتصالات فشار قوي و فشار ضعیف، 
 چک و در صورت نیاز تعویض فانوسی ها، تمیزکاري محفظه ها و تعویض سیلیکاژل و کالیبره و تعویض گیج ها آچارکشی و چک مقاومت ارت

2.55 days 1403/8/17 1403/8/21 324

328 ET-06 تست مقاومت اهمی ، تقسیم شار ، مقاومت عایقی و نسبت تبدیل ترانس واحد 0.73 days 1403/8/21 1403/8/21 326

329 ET-07 انجام تست هاي تکمیلی ترانس ژنراتور و واحد  2 days 1403/8/21 1403/8/23 328

334 ET-08 بازکردن، سرویس، تعویض روغن و بستن دایورتر سوئیچ تپ چنجر ترانس ژنراتور 2 days 1403/8/21 1403/8/23 328

325 ET-09 تست تانژانت دلتاي بوشینگ هاي فشار قوي، تخلیه کامل روغن و باز کردن دریچه ورود به ترانس، بازدید و سرویس داخلی ترانس ژنراتور شامل 
 بازدید اتصالات زیر بوشینگ ها، تمیزکاري، آچارکشی و ترمیم عایقی در صورت نیاز

4 days 1403/8/23 1403/8/28 334

327 ET-010 سرویس و در صورت نیاز تعویض قطعات سلکتور سوئیچ 2 days 1403/8/28 1403/8/30 325

331 ET-011 ایجاد خلاء داخل ترانسفورماتور به مدت 72ساعت و همزمان تصفیه فیزیکی روغن تخلیه شده ترانسفورماتور به مدت حداقل 48ساعت (به صورت
پیوسته)

3 days 1403/8/30 1403/9/4 327

332 ET-012 days 2.18 تزریق تحت خلاء روغن تصفیه شده به داخل ترانسفورماتور و سیرکوله روغن در داخل ترانسفورماتور به مدت 48 ساعت 1403/9/4 1403/9/7 331

333 ET-013 سرویس ترانس ژنراتور شامل: آچارکشی،نظافت و تعویض المانهاي معیوب کابینهاي محلی،شستشو و تمیزکاري کلیه المانها،چک و درصورت نیاز 
تعویض فانوسی ها،تمیزکاري اتصالات فشارقوي و ضعیف،تمیزکاري محفظه ها،تعویض سیلیکاژل و کالیبره و تعویض گیج ها و آچارکشی، چک 
مقاومت ارت

2.18 days 1403/9/4 1403/9/7 331

335 ET-014 انتقال الکتروموتورهاي فنهاي ترانس ژنراتور و نصب و تست مگر 0.73 days 1403/9/7 1403/9/7 333,393

337 ET-015 day 1  انجام تست هاي تانژانت دلتا -بوشینگ ها -سیم پیچ ها -واف دي اس ترانس ژنراتور 1403/9/10 1403/9/11 332FS+2 days

336 ET-016 تست مقاومت اهمی ، تقسیم شار ، مقاومت عایقی ، نسبت تبدیل و پیوستگی تپ ترانس ژنراتور 0.73 days 1403/9/11 1403/9/11 337

338 ET-017 ست رله هاي درجه حرارت ها، بوخهلتز، سطح هاي روغن و رله هاي حرارتی کولرها و پرژر رلیف والو و چاقویی تپ چنجر ترانس ژنراتور 0.36 days 1403/9/11 1403/9/12 336

330 ET-018 days 0.36 تست رله هاي بوخهلتز و درجه حرارت سیم پیچ و روغن و آلارم سطح روغن و پرژر رلیف والو ترانس واحد 1403/9/12 1403/9/12 338
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
339 EI گروه تاسیسات الکتریک 60 days 1403/8/1 1403/10/11

340 EI-001 چک و همکاري در راه اندازي سیستم خشک کن کندانسور 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

341 EI-002 days 0.73 چک و در صورت نیاز سرویس سوکت هاي سه فاز و تک فاز محلی توربین 1403/8/1 1403/8/1 1

342 EI-003 days 0.73 چک و در صورت نیاز سرویس سوکت هاي سه فاز و تک فاز محلی کندانسور 1403/8/1 1403/8/1 1

343 EI-004 سرویس و تست کرن هاي سقفی سالن توربین 1.45 days 1403/8/1 1403/8/2 1

344 EI-005 بازدید و سرویس تجهیزات تابلو و موتورخانه آسانسور 1.45 days 1403/8/1 1403/8/2 1

345 EI-006 چک و تعویض لامپ هاي سوخته واحد 3.64 days 1403/8/1 1403/8/5 1

346 EI-007 برق رسانی و رفع نقص تجهیزات الکتریکی در طول اورهال 59.27 days 1403/8/1 1403/10/11

357 EI-008 سرویس و تست کرن هاي سقفی فید پمپ ها 0.73 days 1403/8/2 1403/8/3 343

358 EI-009 جمع آوري پریزها و روشنایی هاي اطاقک توربین 0.73 days 1403/8/2 1403/8/3 2711SS-0.36 days

359 EI-010 نصب تجهیزات الکتریکی آسانسور موقت داخل بویلر 0.73 days 1403/8/5 1403/8/5 2641SS

360 EI-011 days 0.73 چک و در صورت نیاز سرویس سوکت هاي سه فاز و تک فاز محلی بویلر 1403/8/5 1403/8/6 345

361 EI-012 تست و راه اندازي تجهیزات برقی کانتینر شات بلاست 0.73 days 1403/8/8 1403/8/9 883

362 EI-013 سرویس و تست کرن هاي کندانسور هوایی 0.73 days 1403/8/10 1403/8/12 1021SS-0.73 days

363 EI-014 راه اندازي تابلو، ترانس و دینامهاي بولت هیترها و همکاري و نظارت بر آمپرگیري در مرحله باز نمودن پیچ ها 1.09 days 1403/8/17 1403/8/19 2738SS-0.73 days

364 EI-015 آچارکشی، تمیزکاري و سرویس پنل هواساز اتاق فرمان 2.18 days 1403/8/22 1403/8/24 1SS+18.18 days

365 EI-016 سرویس تابلو و تجهیزات الکتریکی چیلر هاي اتاق فرمان 0.73 days 1403/8/24 1403/8/26 364

366 EI-017 نظافت، بازدید و سرویس تجهیزات کابین، چاه و چاهک آسانسور 0.73 days 1403/9/12 1403/9/12 1SS+34.91 days

367 EI-018 days 1.09 همکاري و نظارت بر آمپرگیري در مرحله بستن پیچ ها، جمع آوري تابلو، ترانس و دینامهاي بولت هیترها 1403/9/21 1403/9/22 2840SS

368 EI-019 آچارکشی، تمیزکاري و سرویس پنل هواساز سالن توربین واحد و سرویس الکتروموتور فن هاي تهویه مرتبط 0.73 days 1403/9/24 1403/9/24 367

369 EI-020 آچارکشی، تمیزکاري و سرویس پنل هواساز سوئیچگیر لوکومات واحد و سرویس الکتروموتور فن هاي تهویه مرتبط 0.73 days 1403/9/24 1403/9/25 368

370 EI-021 آچارکشی، تمیزکاري و سرویس پنل هواساز برنر هاوس واحد و سرویس الکتروموتور فن هاي تهویه مرتبط 1.45 days 1403/9/25 1403/9/26 369

371 EI-022 AT و BT ،چک، نظافت و سرویس سوکت ها و تابلوي مربوط به سوکت هاي محلی ترانس هاي لوکومات، مصرف داخلی 0.73 days 1403/9/26 1403/9/27 370

372 EI-023 بازدید و تمیزکاري تابلوهاي روشنایی 0.73 days 1403/9/27 1403/9/28 371

373 EI-024 همکاري در آماده سازي و انجام عملیات اسیدشویی 2.91 days 1403/10/5 1403/10/9 7285SS-1.09 days

374 EI-025 جمع آوري تجهیزات الکتریکی آسانسور موقت داخل بویلر 0.73 days 1403/10/5 1403/10/6 2656SS
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139 EML گروه الکتروموتورهاي 400 ولت، تریس ها و تابلوهاي محلی 58.91 days 1403/8/1 1403/10/10

140 EML-001 باز کردن سرکابل و سرویس کلید امرژنسی و انتقال الکتروموتورهاي پمپ تقطیرات تانک به کارگاه 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1

141 EML-002 باز نمودن سرکابل و انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي درین کلکتینگ به کارگاه الکتریک و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/1 1403/8/2 2867SS
143 EML-004 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی فن گلند استیم و سرویس کلید امرژنسی 1.45 days 1403/8/2 1403/8/3 2712SS-0.73 days
142 EML-003 انتقال الکتروموتورهاي پمپ تقطیرات تانک به محل و بستن سرکابل و کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/2 1403/8/3 376

144 EML-005 باز کردن سرکابل الکتروموتورهاي فلنچ هیتینگ و باز کردن لوله ها و کابلها  0.73 days 1403/8/3 1403/8/3 2711SS
145 EML-006 استارت، آمپرگیري، چک صدا و وضعیت الکتروموتورهاي اضطراري،خشک کن سیلیکاژل، فن سیرکوله هیدروژن و دي اکسید کربن و در صورت نیاز باز

  نمودن و انتقال آنها
0.73 days 1403/8/3 1403/8/3 7194SS

146 EML-007 بازکردن بازوهاي متحرك لیمیت سوئیچهاي سوت بلوئرهاي متحرك 0.73 days 1403/8/3 1403/8/5 3818SS
147 EML-008 باز کردن الکتروموتورهاي سوت بلوئرهاي متحرك و انتقال به کارگاه 1.45 days 1403/8/3 1403/8/6 3818SS
148 EML-009 بازکردن لوله ها و کابلهاي روي کانال دود و سوت بلوئر ایرهیتر جهت همکاري با مکانیک 0.36 days 1403/8/5 1403/8/5 2692SS
149 EML-010 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور و کلید امرژنسی ترنینگیر توربین  و سرویس کلید امرژنسی 1.45 days 1403/8/5 1403/8/6 7196
150 EML-011 انتقال الکتروموتورهاي درین کلکتینگ تانک به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/8/5 1403/8/5 377,2868FS-0.18 days
151 EML-012 بازکردن سرکابل و انتقال الکتروموتور فن برج تر و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 1SS+3.64 days

152 EML-013 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاري پمپ آب تغذیه شماره 1 و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 422SS
153 EML-014 انتقال الکتروموتورهاي فن گلند استیم به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/8/6 1403/8/7 379,2712FS-0.18 days
154 EML-015 انتقال الکتروموتور فن برج تر به محل و بستن کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/7 1403/8/7 382

155 EML-016 انتقال الکتروموتور ترنینگیر توربین به سالن توربین 0.36 days 1403/8/7 1403/8/7 384
156 EML-017 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي درین کلکتینگ و گلند استیم 0.36 days 1403/8/7 1403/8/8 150FS+0.73 days,153FS+0.73 days
157 EML-018 RK - RU باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی  و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 2871SS
158 EML-019 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف 1  و سرویس کلید امرژنسی 1.82 days 1403/8/10 1403/8/13 1018
159 EML-020 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی پمپ مازوت و سوخت سر ریز  و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/10 1403/8/12 3410SS
160 EML-021 باز کردن سرکابل و سرویس کلید امرژنسی و انتقال الکتروموتور کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/8/12 1403/8/12 1228SS

161 EML-022 بازکردن سرسیم و انتقال الکتروموتورهاي موتوروالوهاي معیوب و انتقال از کارگاه فاین مکانیک به کارگاه الکتریک 0.73 days 1403/8/13 1403/8/14 3963SS
162 EML-023 RK - RU انتقال به محل و بستن کلید امرژنسی الکتروموتورهاي 0.73 days 1403/8/13 1403/8/14 385,2872FS-0.18 days
163 EML-024 days 0.36 انتقال الکتروموتورهاي روغنکاري پمپ آب تغذیه 1 به محل و بستن کلید امرژنسی 1403/8/14 1403/8/14 383,2900FS-0.18 days
164 EML-025 انتقال الکتروموتورهاي پمپ مازوت و سوخت سر ریز به محل و بستن کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/14 1403/8/15 386,3411FS-0.18 days
165 EML-026 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل الکتروموتورهاي پمپ مازوت و سوخت سر ریز 0.36 days 1403/8/15 1403/8/15 164
166 EML-027 RK - RU بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي 0.36 days 1403/8/15 1403/8/15 162FS+0.73 days
167 EML-028 باز کردن سرکابل و سرویس کلید امرژنسی و انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي کفکش چاله درین کلکتینگ، اسلوپ تانک و امپتی تانک بویلر به 

کارگاه
0.36 days 1403/8/15 1403/8/16 3414SS

168 EML-029 تنظیم و رفع نقص سطح سنج هاي کلیه الکتروپمپ هاي کفکش 0.73 days 1403/8/15 1403/8/16 3414SS

169 EML-030 انتقال الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 1 به محل، بستن کلیدهاي امرژنسی، تعویض کابلهاي معیوب هیترها و حفاظت در برابر رطوبت 1.45 days 1403/8/16 1403/8/17 387
170 EML-031 انتقال الکتروموتور کمپرسور شماره 1 هواي کنترل به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/8/16 1403/8/16 388FS+1.45 days
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171 EML-032 انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي کفکش چاله درین کلکتینگ، اسلوپ تانک و امپتی تانک بویلر به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/8/17 1403/8/17 392,3414
172 EML-033 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف 2  و سرویس کلید امرژنسی 1.82 days 1403/8/17 1403/8/20 169
173 EML-034 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاري پمپ آب تغذیه شماره 2  و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/21 1403/8/22 442SS
174 EML-035 انتقال الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 2 به محل، بستن کلیدهاي امرژنسی و تعویض کابلهاي معیوب هیترها و حفاظت در برابر رطوبت 1.45 days 1403/8/23 1403/8/24 394

175 EML-036 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف 3  و سرویس کلید امرژنسی 1.82 days 1403/8/24 1403/8/27 174
176 EML-037 days 0.73  باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهاي سوت بلوئر ایرهیتر 1403/8/27 1403/8/27 3789SS
177 EML-038 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاري کمکی و پمپ کنترل روغن توربین  و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/27 1403/8/28 2762SS
178 EML-039 days 0.73 بازکردن و انتقال الکتروموتورهاي فن هاي برنر هوس واحد، سقفی سالن توربین واحد و تهویه کانال کابل واحد 1403/8/28 1403/8/29 177

179 EML-040 انتقال الکتروموتورهاي فن هاي برنر هوس واحد، سقفی سالن توربین واحد و تهویه کانال کابل واحد به محل و بستن سرکابل 0.73 days 1403/8/29 1403/8/30 399

180 EML-041 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور و کلید امرژنسی پمپ روغن باي پاس فشار قوي  و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/8/30 1403/9/1 2784SS
181 EML-042 انتقال الکتروموتورهاي پمپ کنترل روغن و روغنکاري کمکی به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/8/30 1403/8/30 398,2777FS-0.18 days
182 EML-043 انتقال الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 3 به محل، بستن کلیدهاي امرژنسی و تعویض کابلهاي معیوب هیترها و حفاظت در برابر رطوبت 1.45 days 1403/8/30 1403/9/1 396

183 EML-044 انتقال، الکتروموتورهاي روغنکاري پمپ آب تغذیه 2 به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/8/30 1403/9/1 395,2910FS-0.18 days
184 EML-045 انتقال الکتروموتور پمپ روغن باي پاس فشار قوي به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/9/1 1403/9/3 400,2784FS-0.18 days
185 EML-046 باز کردن سرکابل و سرویس کلید امرژنسی و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی سیل وکیوم و ونت فن سیل و پمپهاي سیل هیدروژن 0.73 days 1403/9/3 1403/9/3 2793SS

186 EML-047 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف 4  و سرویس کلید امرژنسی 1.82 days 1403/9/3 1403/9/4 182
187 EML-048 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهاي ترنینگیر جی آر فن 1 و 2 0.73 days 1403/9/3 1403/9/4 3380SS
188 EML-049 days 1.45 انتقال الکتروموتورهاي سوت بلوئرهاي متحرك به محل 1403/9/3 1403/9/5 381,3832FS-0.18 days
189 EML-050 سرویس کامل و یا تعویض کلیه لیمیت سوئیچ هاي سوت بلوئرهاي متحرك و کابلهاي رابط آنها 1.45 days 1403/9/3 1403/9/5 3832
190 EML-051 باز کردن الکتروموتورهاي سوت بلوئرهاي ثابت و انتقال به کارگاه 0.73 days 1403/9/4 1403/9/4 3833SS
191 EML-052 باز کردن سرکابل و سرویس کلید امرژنسی و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی جکینگ، لیکیج و ونت فن  و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/4 1403/9/5 2797SS
192 EML-053 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتور و کلید امرژنسی بویلر امپتی و پمپ هاي تقطیرات کندانس  و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/4 1403/9/5 2882SS
193 EML-054 انتقال الکتروموتورهاي سوت بلوئر ایرهیتر به محل 0.36 days 1403/9/5 1403/9/5 397,3789FS-0.18 days
194 EML-055 انتقال الکتروموتورهاي سیل وکیوم و ونت فن سیل و پمپهاي سیل هیدروژن به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/9/6 1403/9/6 401,2798FS-0.18 days
195 EML-056 انتقال الکتروموتورهاي پمپ جکینگ، لیکیج و ونت فن به محل و بستن کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/7 1403/9/7 405,2807
196 EML-057 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي پمپ روغن کنترل، پمپ روغن کمکی، پمپ سیل و وکیوم و ونت فن سیل 

هیدروژن، پمپهاي جکینگ، لیکیج و ونت فن
1.45 days 1403/9/7 1403/9/8 191FS+0.73 days,181FS+0.73

days,194FS+0.73
days,184FS+0.73 days

197 EML-058 انتقال الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 4 به محل، بستن کلیدهاي امرژنسی و تعویض کابلهاي معیوب هیترها و حفاظت در برابر رطوبت 1.45 days 1403/9/7 1403/9/10 404

198 EML-059 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و سرویس کلید امرژنسی روغنکاري پمپ آب تغذیه شماره 3 و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/8 1403/9/8 452SS
199 EML-060 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف 5  و سرویس کلید امرژنسی 1.82 days 1403/9/10 1403/9/11 197
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200 EML-061 بازکردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي تخلیه گازوئیل  به کارگاه الکتریک و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/10 1403/9/11 3429SS

201 EML-062 بازکردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي ترانسفر گازوئیل  به کارگاه الکتریک و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/11 1403/9/12 200

202 EML-063 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتور کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.36 days 1403/9/12 1403/9/12 1245

203 EML-064 باز کردن و سرویس هیتر والوهاي کندانسور  0.73 days 1403/9/12 1403/9/13 1209SS
204 EML-065 انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي ترانسفر گازوئیل به محل و بستن کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/13 1403/9/13 410

205 EML-066 انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي تخلیه گازوئیل به محل و بستن کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/13 1403/9/13 408

206 EML-067 انتقال الکتروموتورهاي پمپ هاي تقطیرات کندانس و پمپ بویلر امپتی به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/9/14 1403/9/14 406,2884FS-0.18 days
207 EML-068 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی پمپهاي سیستم خنک کن بسته  و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/14 1403/9/14 2885SS
208 EML-069 انتقال الکتروموتورهاي ترنینگیر جی آر فن 1 و 2 به محل 0.36 days 1403/9/15 1403/9/15 402,3389FS-0.18 days
209 EML-070 بستن سرکابل وتست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي روغنکاري پمپ آب تغذیه2، تقطیرات کندانس، بویلر امپتی، سوت بلوئر ایرهیتر و 

باي پاس فشار قوي
0.55 days 1403/9/15 1403/9/15 206FS+0.73 days,183FS+0.73

days,193FS+0.73 days

210 EML-071 بازکردن سرکابل و انتقال الکتروموتور پمپ ترانسفر مازوت به کارگاه الکتریک و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/15 1403/9/15 3432SS

211 EML-072 انتقال الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 5 به محل، بستن کلیدهاي امرژنسی و تعویض کابلهاي معیوب هیترها و حفاظت در برابر رطوبت 1.45 days 1403/9/15 1403/9/18 409

212 EML-073 انتقال الکتروموتورهاي موتوروالوهاي تعمیر شده از کارگاه الکتریک به کارگاه فاین مکانیک و بستن سرسیمهاي آن 0.73 days 1403/9/17 1403/9/18 389,4078SS
213 EML-074 انتقال الکتروموتور پمپ ترانسفر مازوت به محل و بستن کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/17 1403/9/18 412

214 EML-075 بازکردن سرکابل و انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي کندانس تانک تخلیه مازوت به کارگاه الکتریک و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/17 1403/9/18 3434SS

215 EML-076 بستن هیتر والوهاي کندانسور 0.36 days 1403/9/18 1403/9/18 203,1209
216 EML-077 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کندانسور ردیف 6  و سرویس کلید امرژنسی 1.82 days 1403/9/18 1403/9/19 211
217 EML-078 انتقال الکتروموتورهاي روغنکاري پمپ آب تغذیه 3 به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/9/19 1403/9/19 407,2921FS-0.18 days
218 EML-079 انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي کندانس تانک تخلیه مازوت به محل و بستن کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/19 1403/9/19 413

219 EML-080 انتقال الکتروموتورهاي سیستم خنک کن بسته به محل و بستن کلیدهاي امرژنسی 0.36 days 1403/9/19 1403/9/19 411,2887FS-0.18 days
220 EML-081 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی اصلی و کمکی ایر هیتر  و سرویس کلید امرژنسی 1.45 days 1403/9/19 1403/9/21 3802SS
221 EML-082 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي روغنکاري پمپ آب تغذیه 3 و ترنینگیر جی آر فن 1 و 2 و سیستم خنک کن بسته 

و سوت بلوئرهاي متحرك
0.73 days 1403/9/20 1403/9/21 217FS+0.73 days,208FS+0.73

days,219FS+0.73
days,164FS+0.73

222 EML-083 انتقال الکتروموتورهاي سوت بلوئرهاي ثابت و بستن سر کابل ها 0.73 days 1403/9/21 1403/9/22 403,3842FS-0.18 days
223 EML-084 سرویس کامل و یا تعویض کلیه لیمیت سوئیچ هاي سوت بلوئرهاي ثابت و کابلهاي رابط آنها 1.45 days 1403/9/21 1403/9/22 3842
224 EML-085 انتقال الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 6 به محل، بستن کلیدهاي امرژنسی و تعویض کابلهاي معیوب هیترها و حفاظت در برابر رطوبت 1.45 days 1403/9/22 1403/9/25 414

225 EML-086 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی روغنکاري جی آر فن 1 و 2  و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/25 1403/9/26 3400SS
226 EML-087 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 1 0.73 days 1403/9/26 1403/9/26 1036,169
227 EML-088 تمیزکاري و آچارکشی و سرویس و رفع نقص فیوزها و کنتاکتورها و گلندها و هیترها و لامپها و دیگر اتصالات تابلوي تزریق 0.73 days 1403/9/27 1403/9/28 7229SS-0.73 days
228 EML-089 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 2 0.73 days 1403/9/27 1403/9/28 1037,174
229 EML-090 باز نمودن سرکابل و انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي تزریق تصفیه بین راهی به کارگاه 0.73 days 1403/9/27 1403/9/28 227SS
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
230 EML-091 همکاري در راه اندازي سوت بلوئرهاي ثابت و متحرك و سوت بلوئرهاي ایرهیترها 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 7231SS
231 EML-092 چک و اندازه گیري مقاومت عایقی و رفع نقص احتمالی موتورها و کابلهاي موتور والوهاي بویلر و توربین 1.45 days 1403/9/28 1403/9/29 7225
232 EML-093 انتقال الکتروموتورهاي روغنکاري جی آر فن 1 و 2 به محل 0.36 days 1403/9/28 1403/9/29 416,3402FS-0.18 days
233 EML-094 باز کردن سرکابل و انتقال الکتروموتورها و کلید امرژنسی کولینگ ایر فن  و سرویس کلید امرژنسی 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 3403SS
234 EML-095 انتقال الکتروموتورهاي پمپهاي تزریق تصفیه بین راهی به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/9/29 1403/9/29 417
235 EML-096 راه اندازي خشک (بدون بخار) سیستم سوت بلوئر از محل و همکاري در انجام سیموله هاي فشار و دماي کوره 1.45 days 1403/9/29 1403/10/1 7225,7230
236 EML-097 چک بردهاي دیودهاي تابلو سوت بلوئر و اطلاع به ناظر در صورت نقص 0.36 days 1403/9/29 1403/9/29 233
237 EML-098 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي پمپهاي تزریق تصفیه بین راهی 0.36 days 1403/9/29 1403/9/29 234
238 EML-099 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 3 0.73 days 1403/9/29 1403/10/1 1038,182
239 EML-100 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتور ترنینگیر توربین 0.18 days 1403/9/29 1403/9/29 384,2848
240 EML-101 تمیزکاري،آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوي تریس هیترها 0.73 days 1403/10/1 1403/10/1 236
241 EML-102 سرویس تابلوهاي محلی سوت بلوئر شامل تمیزکاري، آچارکشی، ترمیم آببندي، سرویس المانها و تعویض قطعات فرسوده و پیگیري رنگ آمیزي 

آنها
0.73 days 1403/10/1 1403/10/1 237

242 EML-103 انتقال الکتروموتورهاي اصلی و کمکی ایر هیتر به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/10/1 1403/10/1 415,3810SS
243 EML-104 استارت و اندازه گیري جریان کلیه الکتروموتورها و موتور والوهاي توربین و بویلر 4.73 days 1403/10/1 1403/10/6 7225SS+1.82 days
244 EML-105 تمیزکاري، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپ ها، شستی هاي ریست و چراغ سیگنال ها، رله هاي شیشه اي 

و همچنین تابلو تغذیه و کلیه ترمینال باکس هاي مربوطه و سایر تجهیزات مربوط به تابلوهاي نمونه گیر
0.73 days 1403/10/1 1403/10/2 240

245 EML-106 تمیزکاري، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و اتصالات تابلوي مرکزي سوت بلوئرها 0.73 days 1403/10/1 1403/10/2 241
246 EML-107 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 4 0.73 days 1403/10/2 1403/10/3 1039,197
247 EML-108 تمیزکاري، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوهاي محلی بویلر 0.73 days 1403/10/2 1403/10/3 244
248 EML-109 بستن لوله ها و کابلهاي روي کانال دود و سوت بلوئر ایرهیتر جهت همکاري با مکانیک 0.36 days 1403/10/2 1403/10/3 2702SS
249 EML-110 انتقال الکتروموتورهاي کولینگ ایر فن به محل و بستن کلید امرژنسی 0.36 days 1403/10/2 1403/10/3 418,3404FS-0.18 days
250 EML-111 تمیزکاري، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، رله هاي حرارتی، گلندها، هیترها، لامپ ها، شستی هاي فرمان و چراغ سیگنال ها، فن

.سقفی، فیلتر هاي هوا و سایر تجهیزات مربوط به تابلوي تصفیه بین راهی واحد
0.73 days 1403/10/3 1403/10/3 247

251 EML-112 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي کولینگ ایرفن، روغنکاري پمپ آب تغذیه 1، روغنکاري جی آر فن 1 و 2، اصلی و 
کمکی ایرهیتر، کفکش اسلوپ تانک و بویلر امپتی تانک و درین کلکتینگ تانک

0.73 days 1403/10/3 1403/10/4 249FS+0.36 days,222FS+0.36
days,163FS+0.36
days,232FS+0.36

252 EML-113 تمیزکاري، آچارکشی، سرویس و رفع نقص فیوزها، کنتاکتورها، گلندها، هیترها، لامپها و دیگر اتصالات تابلوي سیل ژنراتور 0.73 days 1403/10/3 1403/10/4 250
253 EML-114 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 5 0.73 days 1403/10/4 1403/10/4 1040,211
254 EML-115 بستن سرکابل و تست مقاومت عایقی کابل و الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 6 0.73 days 1403/10/6 1403/10/6 1041,224SS+0.73 days
256 EML-116 انتقال و بستن سرکابل الکتروموتورهاي فلنچ هیتینگ و بستن لوله ها و کابلها 0.36 days 1403/10/6 1403/10/6 2861
255 EML-117 تست گرم تریس هیترها و چک ترموستات هاي آنها و تعویض تریس هاي معیوب 2.18 days 1403/10/8 1403/10/10 256
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375 EWM گروه کارگاه سرویس الکتروموتورها 51.82 days 1403/8/2 1403/10/2

376 EWM-001 RK51 سرویس الکتروموتورهاي پمپ تقطیرات تانک 0.73 days 1403/8/2 1403/8/2 140

377 EWM-002 days 1.45 سرویس موتورهاي درین کلکتینگ تانک 1403/8/2 1403/8/5 141FS+0.36 days

378 EWM-003 در صورت نیاز سرویس الکتروموتورهاي سیرکوله هیدروژن و خشک کن سیلیکاژل 1.45 days 1403/8/5 1403/8/6 145

379 EWM-004 days 1.45 سرویس الکتروموتورهاي گلند استیم 1403/8/5 1403/8/6 143FS+0.36 days

380 EWM-005 سرویس الکتروموتور خشک کن اکسایتر 0.73 days 1403/8/6 1403/8/6 260

381 EWM-006 سرویس موتورهاي سوت بلوئرهاي متحرك 2.18 days 1403/8/6 1403/8/8 147

382 EWM-007 days 0.73 سرویس الکتروموتور فن برج تر 1403/8/6 1403/8/7 151

383 EWM-008 days 1.45 سرویس موتورهاي روغنکاري پمپ آب تغذیه 1 1403/8/6 1403/8/7 152

384 EWM-009 سرویس الکتروموتور ترنینگیر توربین 0.73 days 1403/8/6 1403/8/7 149

385 EWM-010 RK - RU سرویس الکتروموتورهاي 0.73 days 1403/8/10 1403/8/10 157

386 EWM-011 سرویس الکتروموتورهاي مازوت و سوخت سر ریز 1.45 days 1403/8/12 1403/8/13 159

387 EWM-012 سرویس الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 1 2.91 days 1403/8/13 1403/8/16 158

388 EWM-013 سرویس الکتروموتور کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 1.45 days 1403/8/13 1403/8/15 160FS+0.73 days

389 EWM-014 سرویس الکتروموتورهاي موتوروالوهاي معیوب 3.64 days 1403/8/14 1403/8/17 161

390 EWM-015 سرویس و در صورت تشخیص ناظر تعویض بلبرینگ الکتروموتور کندانسیت پمپ 1 0.73 days 1403/8/15 1403/8/15 434SS

391 EWM-016 سرویس و در صورت تشخیص ناظر تعویض بلبرینگ الکتروموتور کندانسیت پمپ 2 0.73 days 1403/8/15 1403/8/15 435SS

393 EWM-018 سرویس الکتروموتورهاي فن هاي ترانس ژنراتور 2.18 days 1403/8/15 1403/8/17 323

392 EWM-017 سرویس الکتروموتورهاي پمپهاي کفکش چاله درین کلکتینگ، اسلوپ تانک و امپتی تانک بویلر 1.45 days 1403/8/16 1403/8/17 167

394 EWM-019 سرویس الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 2 2.91 days 1403/8/20 1403/8/23 172

395 EWM-020 سرویس موتورهاي روغنکاري پمپ آب تغذیه 2 1.45 days 1403/8/22 1403/8/24 173

396 EWM-021 سرویس الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 3 2.91 days 1403/8/27 1403/8/30 175

397 EWM-022 سرویس موتورهاي سوت بلوئر ایرهیتر 0.73 days 1403/8/28 1403/8/28 176

398 EWM-023 سرویس موتورهاي روغنکاري کمکی و کنترل روغن توربین 2.18 days 1403/8/28 1403/8/30 177

399 EWM-024 days 0.73 سرویس الکتروموتورهاي فن هاي برنر هوس واحد، سقفی سالن توربین واحد و تهویه کانال کابل واحد 1403/8/29 1403/8/29 178

400 EWM-025 سرویس الکتروموتور پمپ روغن باي پاس فشار قوي 0.73 days 1403/9/1 1403/9/1 180

401 EWM-026 سرویس موتورهاي سیل، وکیوم و ونت فن سیل 2.18 days 1403/9/3 1403/9/5 185

402 EWM-027 سرویس موتورهاي ترنینگیر جی آر فن 1 و 2 1.45 days 1403/9/4 1403/9/5 187

403 EWM-028 سرویس الکتروموتورهاي سوت بلوئرهاي ثابت 1.45 days 1403/9/4 1403/9/6 190

404 EWM-029 سرویس الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 4 2.91 days 1403/9/4 1403/9/7 186

405 EWM-030 days 1.45 سرویس موتورهاي جکینگ و ونت فن 1403/9/5 1403/9/6 191

406 EWM-031 سرویس الکتروموتور بویلر امپتی و پمپ هاي تقطیرات کندانس 2.18 days 1403/9/5 1403/9/7 192

407 EWM-032 سرویس موتورهاي روغنکاري پمپ آب تغذیه 3 1.45 days 1403/9/8 1403/9/11 198

408 EWM-033 days 1.45  سرویس الکتروموتورهاي پمپهاي تخلیه گازوئیل 1403/9/11 1403/9/13 200
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409 EWM-034 سرویس الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 5 3.64 days 1403/9/12 1403/9/15 199

410 EWM-035 days 0.73  سرویس الکتروموتورهاي پمپهاي ترانسفر گازوئیل 1403/9/12 1403/9/13 201

411 EWM-036 سرویس الکتروموتورهاي سیستم خنک کن بسته 2.18 days 1403/9/14 1403/9/18 207

412 EWM-037 سرویس الکتروموتور پمپ ترانسفر مازوت 0.73 days 1403/9/17 1403/9/17 210

413 EWM-038 days 0.73 سرویس الکتروموتورهاي پمپهاي کندانس تانک تخلیه مازوت 1403/9/18 1403/9/19 214

414 EWM-039 سرویس الکتروموتورهاي کندانسور ردیف 6 2.91 days 1403/9/19 1403/9/22 216

415 EWM-040 سرویس موتورهاي اصلی و کمکی ایرهیترهاي 1 و 2 1.45 days 1403/9/21 1403/9/22 220

416 EWM-041 سرویس موتورهاي روغنکاري جی آر فن 1 و 2 1.45 days 1403/9/26 1403/9/27 225

417 EWM-042 سرویس الکتروموتورهاي پمپهاي تزریق تصفیه بین راهی 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 229

418 EWM-043 days 2.18 سرویس موتورهاي کولینگ ایر فن 1403/9/29 1403/10/2 233
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419 EMH گروه الکتروموتورهاي 6 کیلو ولت 46.91 days 1403/8/2 1403/9/27

420 EMH-001 حفاظت الکتروموتورهاي 6 کیلو ولت و تابلوهاي محلی حین قلیاشویی 0.36 days 1403/8/2 1403/8/3 7195SS-0.73 days

421 EMH-002 باز کردن کولر و سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر و همکاري در حمل کولر و الکتروموتور اف دي فن 1 به کارگاه 0.36 days 1403/8/3 1403/8/3 3352SS

422 EMH-003 باز کردن کولر و سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر و همکاري در حمل کولر و الکتروموتور فید پمپ 1 به کارگاه 0.36 days 1403/8/5 1403/8/6 2894

423 EMH-004 سرویس کامل الکتروموتور فید پمپ1 شامل:دمونتاژ کولر،تمیزکاري،تعویض آند فدا شونده ولاستیکهاي ضربه گیر و آب بندي،باز کردن دربهاي 
جانبی موتور و تمیزکاري،بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها،خارج کردن فن و روتور موتور و بستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها

5.09 days 1403/8/6 1403/8/12 422,2895

424 EMH-005 سرویس کامل الکتروموتور اف دي فن 1 شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاري، تعویض لاستیکهاي ضربه گیر و آب بندي، باز کردن دربهاي جانبی موتور و 
تمیزکاري، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها،خارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها

1.82 days 1403/8/7 1403/8/8 3360SS

425 EMH-006 انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور اف دي فن 1 و پر کردن تست شیت مربوطه 0.36 days 1403/8/9 1403/8/9 424

426 EMH-007 انتقال الکتروموتور اف دي فن 1 به همراه کولر از کارگاه به محل 0.36 days 1403/8/9 1403/8/9 3362SS

427 EMH-008 باز کردن کولر و سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر و همکاري در حمل کولر و الکتروموتور اف دي فن 2 به کارگاه 0.36 days 1403/8/9 1403/8/10 3363SS

428 EMH-009 سرویس کامل الکتروموتور اف دي فن 2 شامل: دمونتاژ کولر، تمیزکاري، تعویض لاستیکهاي ضربه گیر و آب بندي، باز کردن دربهاي جانبی موتور و 
تمیزکاري، بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها،خارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها

1.82 days 1403/8/12 1403/8/14 421,425,3364

429 EMH-010 انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور فید پمپ 1 و پر کردن تست شیت مربوطه 0.36 days 1403/8/12 1403/8/13 423

430 EMH-011 انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور اف دي فن 2 و پر کردن تست شیت مربوطه 0.36 days 1403/8/14 1403/8/14 428

431 EMH-012 باز کردن کولر و سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر و همکاري در حمل کولر و الکتروموتور کندانسیت پمپ 1 به کارگاه 0.36 days 1403/8/14 1403/8/14 430,2869

432 EMH-013 باز کردن کولر و سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر و همکاري در حمل کولر و الکتروموتور کندانسیت پمپ 2 به کارگاه 0.36 days 1403/8/14 1403/8/15 431,2870

433 EMH-014 انتقال الکتروموتور اف دي فن 2 به همراه کولر از کارگاه به محل 0.36 days 1403/8/14 1403/8/15 3367SS

434 EMH-015 سرویس کامل الکتروموتور کندانسیت پمپ1 شامل:دمونتاژ کولر،تمیزکاري،تعویض لاستیکهاي ضربه گیر و آب بندي،بازکردن دربهاي جانبی موتور و
تمیزکاري،بازدید سرکلافها وتنظیم دیفیوزرها و سرویس فیلتر،خارج کردن فن و روتور موتور وبستن مجدد،چک وسرویس ورفع عیب هیترها

1.82 days 1403/8/15 1403/8/17 431,432

435 EMH-016 سرویس کامل الکتروموتور کندانسیت پمپ2 شامل:دمونتاژ کولر،تمیزکاري،تعویض لاستیکهاي ضربه گیر و آب بندي،بازکردن دربهاي جانبی موتور 
وتمیزکاري،بازدید سرکلافها وتنظیم دیفیوزرها وسرویس فیلتر،خارج کردن فن و روتور موتور وبستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها

1.82 days 1403/8/15 1403/8/17 432

436 EMH-017 بستن سرکابلهاي تغذیه،ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر و تست مگر کابل و الکتروموتور اف دي فن 1 و تکمیل تست فرمها 0.36 days 1403/8/16 1403/8/17 425,3371SS+0.36 days

437 EMH-018 انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور کندانسیت پمپ 1 و پر کردن تست شیت مربوطه 0.36 days 1403/8/17 1403/8/17 434

438 EMH-019 انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور کندانسیت پمپ 2 و پر کردن تست فرمهاي مربوطه 0.36 days 1403/8/17 1403/8/17 435

439 EMH-020 انتقال الکتروموتور کندانسیت پمپ 1 به همراه کولر از کارگاه به محل 0.36 days 1403/8/17 1403/8/17 437

440 EMH-021 انتقال الکتروموتور کندانسیت پمپ 2 به همراه کولر از کارگاه به محل 0.36 days 1403/8/17 1403/8/17 438

441 EMH-022 بستن سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور اف دي فن2 و تکمیل تست فرمها 0.36 days 1403/8/17 1403/8/17 430,3372SS+0.36 days

442 EMH-023 باز کردن کولر و سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر و همکاري در حمل کولر و الکتروموتور فید پمپ 2 به کارگاه 0.36 days 1403/8/21 1403/8/22 2904,7199
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443 EMH-024 انتقال الکتروموتور فیدپمپ 1 به همراه کولر از کارگاه به محل 0.36 days 1403/8/22 1403/8/22 444SS-0.73 days

444 EMH-025 بستن سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور فید پمپ 1 و تکمیل تست فرمها 0.36 days 1403/8/23 1403/8/23 429,2906SS+0.36 days

445 EMH-026 سرویس کامل الکتروموتور فید پمپ2 شامل: دمونتاژ کولر،تمیزکاري،تعویض آندفدا شونده ولاستیکهاي ضربه گیر و آب بندي،بازکردن دربهاي 
جانبی موتور و تمیزکاري،بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها،خارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها

5.09 days 1403/8/23 1403/8/29 442,2905

446 EMH-027 انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور فید پمپ 2 و پر کردن تست شیت مربوطه 0.36 days 1403/8/29 1403/8/29 445

447 EMH-028 بستن سرکابلهاي تغذیه،ارت و هیتر،چک جریان و مقاومت هیتر،تست مگر کابل و الکتروموتور کندانسیت پمپ1 وتکمیل تست فرمها 0.36 days 1403/9/1 1403/9/1 437,2880

448 EMH-029 باز کردن کولر و سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر و در صورت نیاز همکاري در حمل کولر و الکتروموتور جی آر فن 1 به کارگاه 0.36 days 1403/9/3 1403/9/3 3380SS

449 EMH-030 باز کردن کولر و سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر و در صورت نیاز همکاري در حمل کولر و الکتروموتور جی آر فن 2 به کارگاه 0.36 days 1403/9/3 1403/9/4 3381SS

450 EMH-031 بستن سرکابلهاي تغذیه،ارت وهیتر،چک جریان و مقاومت هیتر،تست مگر کابل والکتروموتور کندانسیت پمپ2 وتکمیل تست فرمها 0.36 days 1403/9/4 1403/9/4 438,2881

451 EMH-032 سرویس کامل الکتروموتور جی آر فن1 شامل:دمونتاژ کولر،تمیزکاري،تعویض لاستیکهاي ضربه گیر و آب بندي،باز کردن دربهاي جانبی موتور و 
تمیزکاري،بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها،خارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها

1.82 days 1403/9/6 1403/9/8 448,449,3383SS

452 EMH-033 باز کردن کولر و سرکابلهاي تغذیه، ارت و هیتر و همکاري در حمل کولر و الکتروموتور فید پمپ 3 به کارگاه 0.36 days 1403/9/8 1403/9/8 2914

453 EMH-034 انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور جی آر فن 1 و پر کردن تست شیت مربوطه 0.36 days 1403/9/8 1403/9/8 451

454 EMH-035 انتقال الکتروموتور فیدپمپ 2 به همراه کولر از کارگاه به محل 0.36 days 1403/9/8 1403/9/8 456SS-0.73 days

455 EMH-036 سرویس کامل الکتروموتور جی آر فن2 شامل:دمونتاژ کولر،تمیزکاري،تعویض لاستیکهاي ضربه گیر و آب بندي،باز کردن دربهاي جانبی موتور 
وتمیزکاري،بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها،خارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها

1.82 days 1403/9/8 1403/9/11 449,453,3384SS

456 EMH-037 بستن سرکابلهاي تغذیه،ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور فید پمپ 2 و تکمیل تست فرمها 0.36 days 1403/9/10 1403/9/10 446,2916SS+0.36 days

457 EMH-038 سرویس کامل الکتروموتور فید پمپ3 شامل: دمونتاژ کولر،تمیزکاري،تعویض آند فدا شونده ولاستیکهاي ضربه گیر و آب بندي،باز کردن دربهاي 
جانبی موتور و تمیزکاري،بازدید سرکلافها و تنظیم دیفیوزرها،خارج کردن فن و روتور الکتروموتور و بستن مجدد،چک و سرویس و رفع عیب هیترها

5.09 days 1403/9/10 1403/9/15 452,2915

458 EMH-039 انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور جی آر فن 2 و پر کردن تست شیت مربوطه 0.36 days 1403/9/11 1403/9/11 455

459 EMH-040 انجام تست مقاومت اهمی و امپدانسی و مقاومت عایقی الکتروموتور فید پمپ 3 و پر کردن تست شیت مربوطه 0.36 days 1403/9/15 1403/9/15 457

460 EMH-041 انتقال الکتروموتور جی آر فن 1 به همراه کولر از کارگاه به محل 0.36 days 1403/9/15 1403/9/15 3390SS

461 EMH-042 انتقال الکتروموتور جی آر فن 2 به همراه کولر از کارگاه به محل 0.36 days 1403/9/15 1403/9/15 3391SS

462 EMH-043 بستن سرکابلهاي تغذیه،ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور جی آر فن 1 و تکمیل تست فرمها 0.36 days 1403/9/17 1403/9/18 453,3394SS+0.36 days

463 EMH-044 بستن سرکابلهاي تغذیه،ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور جی آر فن 2 و تکمیل تست فرمها 0.36 days 1403/9/18 1403/9/18 458,3395SS+0.36 days

464 EMH-045 انتقال الکتروموتور فیدپمپ 3 به همراه کولر از کارگاه به محل  0.36 days 1403/9/26 1403/9/27 465SS-0.73 days

465 EMH-046 بستن سرکابلهاي تغذیه،ارت و هیتر، چک جریان و مقاومت هیتر، تست مگر کابل و الکتروموتور فید پمپ 3 و تکمیل تست فرمها 0.36 days 1403/9/27 1403/9/27 459,2925SS+0.36 days
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466 EL days 49.82 گروه باسها و کابینهاي 400 ولت 1403/8/5 1403/10/3

467 EL-001 تمیزکاري و سرویس کابینها و باسهاي سوئیچگیر واحد شامل: تمیزکاري سوئیچگیر، پانلها، کابینها، شینه ها و آچارکشی کلیه اتصالات کابینها، چک 
و رفع عیب از کلیه المانها و هیترهاي سوئیچگیر 400 ولت واحد

2.18 days 1403/8/5 1403/8/7 7204SS

468 EL-002 تمیزکاري پانلها و شینه ها و آچارکشی کلیه اتصالات باسهاي FA,FB,EM و رفع عیب از المانها، کنتاکتورها و هیترها 2.18 days 1403/8/7 1403/8/9 467FS-0.18 days

469 EL-003 FA / FB/EM تست صحت عملکرد و آچارکشی رله هاي آندر ولتاژ باس 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 468FS-0.18 days

470 EL-004 تمیزکاري کابین و چک المانها و هیترها و آچارکشی کلیه اتصالات اینورتر واحد 0.87 days 1403/8/10 1403/8/12 469FS-0.18 days

471 EL-005 برقدار کردن کابین و چک وضعیت اینورتر واحد 0.36 days 1403/8/10 1403/8/12 470FS-0.18 days

472 EL-006 CA آچارکشی، سرویس کلیه المانها و تست عملکرد و تست بی متالهاي مدولهاي 400 ولت واحد در باس 4 days 1403/8/12 1403/8/16 471FS-0.18 days

561 EL-007 CB (CB00Q217,218,201) تعویض کلید سه عدد از  مدولهاي باس 0.73 days 1403/8/15 1403/8/16 562SS

562 EL-008 CB آچارکشی، سرویس کلیه المانها و تست عملکرد و تست بی متالهاي مدولهاي 400 ولت واحد در باس 3.71 days 1403/8/15 1403/8/20 472FS-0.18 days

648 EL-009 CA,CB چک ظاهري، تمیزکاري، سرویس، روانکاري و رفع نقص بریکرها و تست رله هاي ساس بریکرهاي باس 2.18 days 1403/8/20 1403/8/22 562FS-0.18 days

649 EL-010 CA,CB باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسدیوسرهاي ولتاژي باس 1.31 days 1403/8/22 1403/8/23 648FS-0.18 days

656 EL-011 CA,CB باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسدیوسرهاي جریانی باس 1.53 days 1403/8/23 1403/8/26 649FS-0.18 days

664 EL-012 گردزدایی و تمیزکاري کلیه مدولهاي 400 ولت واحد در باس دیزل 0.36 days 1403/8/24 1403/8/26 656FS-0.18 days

665 EL-013 آچارکشی، سرویس کلیه المانها و تست عملکرد و تست بی متالهاي مدولهاي 400 ولت واحد در باس دیزل 2.91 days 1403/8/26 1403/8/29 664FS-0.18 days

720 EL-014 CC,CD,CE چک ظاهري، تمیزکاري، سرویس، روانکاري و رفع نقص بریکرها و تست رله هاي ساس بریکرهاي باس 2.55 days 1403/8/28 1403/9/1 665FS-0.18 days

721 EL-015 تمیزکاري و سرویس کابینها و باسهاي سوئیچگیر لوکومات شامل: تمیزکاري سوئیچگیر، پانلها، کابینها، شینه ها و آچارکشی کلیه اتصالات کابینها، 
چک و رفع عیب از کلیه المانها و هیترهاي سوئیچگیر 400 ولت کندانسور هوایی

3.64 days 1403/9/1 1403/9/5 720FS-0.18 days

722 EL-016 CC آچارکشی، سرویس و تست عملکرد و تست بی متالهاي مدولهاي 400 ولت کندانسور هوایی باس 4.51 days 1403/9/5 1403/9/11 721FS-0.18 days

745 EL-017 CD آچارکشی، سرویس و تست عملکرد و تست بی متالهاي مدولهاي 400 ولت کندانسور هوایی باس 4.15 days 1403/9/11 1403/9/15 722FS-0.18 days

763 EL-018 CE آچارکشی، سرویس و تست عملکرد و تست بی متالهاي مدولهاي 400 ولت کندانسور هوایی باس 4.15 days 1403/9/14 1403/9/20 745FS-0.18 days

781 EL-019 DW آچارکشی، سرویس و تست عملکرد مدولهاي 400 ولت کندانسور هوایی باس 1.09 days 1403/9/19 1403/9/21 763FS-0.18 days

827 EL-020 DW (SD02W010-50,SD03W010-30) تعویض کلید 8 عدد مدولهاي باس 1.45 days 1403/9/19 1403/9/21 781SS

828 EL-021 باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسدیوسرهاي جریانی باسهاي لوکومات 1.31 days 1403/9/20 1403/9/22 781FS-0.18 days

835 EL-022 باز کردن اتصالات، تست و چک عملکرد و بستن اتصالات رله ها و ترانسدیوسرهاي ولتاژي باسهاي لوکومات 0.65 days 1403/9/21 1403/9/22 828FS-0.18 days

839 EL-023 OCG-OCH چک ظاهري، تمیزکاري، سرویس، روانکاري و رفع نقص بریکرها و تست رله هاي ساس بریکر کوپلر باس 0.73 days 1403/9/22 1403/9/24 835

840 EL-024 OCH سرویس مدول پمپهاي ترانسفر مازوت،ترانسفر گازوئیل، تخلیه گازوئیل و تخلیه مازوت روي باس  0.73 days 1403/9/24 1403/9/25 839

841 EL-025 OCH چک ظاهري، تمیزکاري، سرویس، روانکاري و رفع نقص بریکرها و تست رله هاي ساس بریکر ورودي باس 0.73 days 1403/9/25 1403/9/25 840

842 EL-026 OCG سرویس مدول پمپهاي ترانسفر گازوئیل، تخلیه گازوئیل و تخلیه مازوت روي باس  0.73 days 1403/9/25 1403/9/26 841

843 EL-027 OCG چک ظاهري، تمیزکاري، سرویس، روانکاري و رفع نقص بریکرها و تست رله هاي ساس بریکر ورودي باس 0.73 days 1403/9/26 1403/9/27 842

844 EL-028 OCC سرویس مدول فن برج تر روي باس  0.73 days 1403/9/27 1403/9/27 843

845 EL-029 OCD سرویس مدول فن برج تر روي باس  0.73 days 1403/9/28 1403/9/28 844

846 EL-030 OCD سرویس مدول فن برج تر روي باس  0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 845

847 EL-031 همکاري در آمپرگیري الکتروموتورهاي کندانسور 1.45 days 1403/10/2 1403/10/3 835FS-0.18 days,7245,7249,7250
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848 C امور شیمی 61.64 days 1403/8/1 1403/10/12
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861 CP گروه سندبلاست و نقاشی 60.73 days 1403/8/1 1403/10/11

862 CP-01 رنگ آمیزي نگهدارنده لوله هاي کلد رهیت 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

863 CP-02 رنگ آمیزي سایلنسرهاي سفتی والوهاي بویلر در 40 متر 1.45 days 1403/8/1 1403/8/2 1

864 CP-03 RT-45,20-SG10 0.73 رنگ آمیزي نگهدارنده لوله هاي days 1403/8/1 1403/8/2 862

865 CP-04 انجام خدمات نقاشی و رنگ آمیزي براي کلیه امورها در طول زمان اورهال 60 days 1403/8/1 1403/10/11

876 CP-05 رنگ آمیزي کف اتاق نمونه گیري دود خروجی از بویلر 0.73 days 1403/8/2 1403/8/3 864

877 CP-06 رنگ آمیزي لوله هاي آتش نشانی در محدوده لانگشتروم    0.73 days 1403/8/6 1403/8/6 1053

878 CP-07 WASTE PIT 0.36 رنگ آمیزي پمپ days 1403/8/6 1403/8/6 879SS

879 CP-08 رنگ آمیزي پمپهاي یک و دو درین کلکتینگ 0.36 days 1403/8/6 1403/8/6 2868 ,2867 ,7209SS-0 .73 days

880 CP-09 GRF,FDF  رنگ آمیزي کاور محافظ کوپلینگ 0.73 days 1403/8/6 1403/8/7 3357 ,3350 ,3356

881 CP-010 days 0.73  لوله هاي آتش نشانی سالن توربین   رنگ آمیزي 1403/8/7 1403/8/7 1044

882 CP-011 رنگ آمیزي  لوله هاي آب خنک کن ژنراتور 0.73 days 1403/8/7 1403/8/7 2717

883 CP-012 آماده سازي کارگاه شات بلاست 1.45 days 1403/8/7 1403/8/8 1SS+5 .09 days

884 CP-013 رنگ آمیزي گانهاي سوخت مایع و تکیه گاه هاي متحرك آنها در کارگاه 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 3406 ,3407

885 CP-014  CPP رنگ آمیزي والوها و دریچه هاي کندل فیلترهاي 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 1075

886 CP-015 رنگ آمیزي تانک آلویال 0.36 days 1403/8/10 1403/8/10 1076

887 CP-016 رنگ آمیزي ساك فیلتر 0.73 days 1403/8/10 1403/8/12 886SS

888 CP-017  ACC رنگ آمیزي لوله ها و والوهاي خط مکش هوا از دفلکماتورهاي 0.73 days 1403/8/12 1403/8/12 887

889 CP-018  CPP رنگ آمیزي و ترمیم مخزن پساب 0.73 days 1403/8/12 1403/8/13 1077

890 CP-019  CPP رنگ آمیزي تانک هواي فشرده 0.73 days 1403/8/12 1403/8/13 1078

891 CP-020 رنگ آمیزي والوهاي بخار در 40 متري بویلر 0.73 days 1403/8/12 1403/8/13 3512

892 CP-021 رنگ آمیزي دریچه هاي چشمی بویلر 0.73 days 1403/8/13 1403/8/13 3412

893 CP-022  CPP رنگ آمیزي والوها و پمپ هاي 0.73 days 1403/8/13 1403/8/14 1054

894 CP-023 رنگ آمیزي پمپ آب جبرانی 0.36 days 1403/8/14 1403/8/14 2871 ,2872

895 CP-024 رنگ آمیزي پمپ کندانسیت تانک هاي آب جبرانی 0.36 days 1403/8/14 1403/8/14 2872

896 CP-025 رنگ آمیزي کولر الکتروموتورهاي اف دي فن ها 1.45 days 1403/8/14 1403/8/15 424 ,428

897 CP-026 رنگ آمیزي پمپهاي مازوت فشار قوي شماره یک و دو 1.45 days 1403/8/14 1403/8/16 3410 ,3411

898 CP-027 رنگ آمیزي الکتروموتورهاي ردیف 1 کندانسور هوایی 0.73 days 1403/8/15 1403/8/16 387FS-0 .73 days

899 CP-028 در صورت نیاز  CT,01,02,03,04,05رنگ آمیزي ترانس هاي   0.73 days 1403/8/15 1403/8/16 81

900 CP-029 رنگ آمیزي والوهاي دستی آبزن سوپرهیتر2و3 و رهیت فیدواتر 0.73 days 1403/8/16 1403/8/17 3529 ,3543

901 CP-030  LP 0.73 شات بلاست مجموعه بالایی توربین days 1403/8/20 1403/8/20 2739

902 CP-031 رنگ آمیزي استیم والوهاي اطراف فید واتر تانک 0.73 days 1403/8/20 1403/8/21 2979

903 CP-032 HP شات بلاست مجموعه بالایی توربین 1.45 days 1403/8/21 1403/8/22 2744

904 CP-033 رنگ آمیزي الکتروموتورهاي ردیف 2 کندانسور هوایی 0.73 days 1403/8/22 1403/8/23 394FS-0 .73 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
905 CP-034 IP شات بلاست پره هاي متحرك توربین 2.91 days 1403/8/24 1403/8/27 2755

906 CP-035 رنگ آمیزي پاپت والوهاي کلیه سوت بلوئرهاي متحرك  0.73 days 1403/8/24 1403/8/26 3828FS-0 .73 days

907 CP-036 رنگ آمیزي درپوش کولرهاي میانی و والوهاي آن 0.73 days 1403/8/27 1403/8/27 1104 ,1126

908 CP-037 IP شات بلاست مجموعه بالایی توربین 2.18 days 1403/8/27 1403/8/29 2759

909 CP-038 days 0.73  رنگ آمیزي کولرها و تانک روغن توربین  1403/8/27 1403/8/28 2753 ,2757

910 CP-039 HP شات بلاست پره هاي متحرك توربین 2.18 days 1403/8/29 1403/9/1 2773

911 CP-040 رنگ آمیزي الکتروموتورهاي ردیف 3 کندانسور هوایی 0.73 days 1403/8/29 1403/8/30 396FS-0 .73 days

912 CP-041 رنگ آمیزي دریچه هاي کولر اکسایتر، درپوش و رویه کولرهاي ژنراتور و روغن سیل ژنراتور 0.73 days 1403/9/1 1403/9/1 2727 ,2782 ,2757

913 CP-042  LP شات بلاست پره هاي توربین 2.18 days 1403/9/1 1403/9/4 2786

914 CP-043 رنگ آمیزي روتور ژنراتور 0.73 days 1403/9/4 1403/9/4 276SS

915 CP-044  VF رنگ آمیزي والوهاي 0.73 days 1403/9/4 1403/9/4 1127

916 CP-045 days 0.73  رنگ آمیزي والوهاي درین سیستم خنک کن مدار باز ژنراتور  1403/9/4 1403/9/4 1127

917 CP-046 HP شات بلاست مجموعه پایینی توربین 1.45 days 1403/9/4 1403/9/5 2794

918 CP-047 رنگ آمیزي پمپهاي کندانسیت شماره یک و دو 0.73 days 1403/9/4 1403/9/5 2881 ,2880

919 CP-048 IP شات بلاست مجموعه پایینی توربین 2.18 days 1403/9/5 1403/9/7 2800

920 CP-049  LP شات بلاست مجموعه پایینی توربین 0.73 days 1403/9/6 1403/9/7 2806

921 CP-050 رنگ آمیزي الکتروموتورهاي ردیف 4 کندانسور هوایی 0.73 days 1403/9/7 1403/9/7 404FS-0 .73 days

922 CP-051 شات بلاست پیچ، واشر و مهره هاي توربین 1.45 days 1403/9/7 1403/9/8 920

933 CP-052 رنگ آمیزي فن هاي ترانس 132 کیلوولت 0.73 days 1403/9/7 1403/9/8 335

923 CP-053 رنگ آمیزي والوهاي اصلی سوخت گازوییل 0.36 days 1403/9/10 1403/9/11 3426

924 CP-054 رنگ آمیزي والوهاي اصلی سوخت نفت کوره(مازوت)  0.73 days 1403/9/10 1403/9/11 3426

925 CP-055 رنگ آمیزي کولر الکتروموتورهاي جی آر فن هاي یک و دو 1.09 days 1403/9/11 1403/9/12 455

926 CP-056 رنگ آمیزي پاپت والوهاي کلیه سوت بلوئرهاي ثابت 0.73 days 1403/9/12 1403/9/12 3837FS-0 .73 days

927 CP-057  GRFAN رنگ آمیزي لوله هاي سیل 0.36 days 1403/9/13 1403/9/13 3387

928 CP-058 days 0.73 رنگ آمیزي پمپهاي شماره یک و دو تقطیرات استیم ایرهیترها 1403/9/14 1403/9/14 2884 ,2883

929 CP-059 رنگ آمیزي الکتروموتورهاي ردیف 5 کندانسور هوایی 0.73 days 1403/9/14 1403/9/15 409FS-0 .73 days

930 CP-060 جمع آوري کارگاه شات بلاست 0.73 days 1403/9/15 1403/9/17 920FS+7 .27 days

931 CP-061 رنگ آمیزي والوهاي بخار در طبقات 7،10،14 متر 0.73 days 1403/9/17 1403/9/17 5164

932 CP-062 رنگ آمیزي شات آف والوهاي سوخت مازوت، گازوییل و گاز پشت برنرها 2.18 days 1403/9/17 1403/9/19 3419 ,931SS

934 CP-063 رنگ آمیزي الکتروموتورهاي اف دي فن ها 1.45 days 1403/9/18 1403/9/19 7013,940SS-1.45 days

935 CP-064 days 0.73 رنگ آمیزي والو اصلی و شات آف والو اصلی گاز    1403/9/19 1403/9/19 3433

936 CP-065 رنگ آمیزي کنترل والوهاي گاز 0.73 days 1403/9/19 1403/9/19 3433

937 CP-066 رنگ آمیزي سایلنسر و لوله هاي گاز 0.73 days 1403/9/19 1403/9/19 3433

938 CP-067 رنگ آمیزي ساپورت برنرهاي گازي و تکیه گاه ثابت گانهاي سوخت مایع متصل به واتر وال ها 2.18 days 1403/9/19 1403/9/21 932
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
939 CP-068  VH رنگ آمیزي پمپ هاي 0.55 days 1403/9/19 1403/9/20 2887

940 CP-069 رنگ آمیزي الکتروموتورهاي جی آر فن ها 1.09 days 1403/9/19 1403/9/20 7025

941 CP-070 رنگ آمیزي استیم ترپ ها و والوهاي تریس هیتینگ بویلر 0.73 days 1403/9/20 1403/9/21 3692SS

942 CP-071 رنگ آمیزي لوله هاي سیل لانگشتروم ها 0.73 days 1403/9/21 1403/9/22 3801

943 CP-072 رنگ آمیزي الکتروموتورهاي ردیف 6 کندانسور هوایی 0.73 days 1403/9/22 1403/9/22 414FS-0 .73 days

944 CP-073 رنگ آمیزي الکتروموتورهاي کلیه سوت بلوئرهاي ثابت و متحرك  0.73 days 1403/9/22 1403/9/22 188 ,222

945 CP-074 رنگ آمیزي والوهاي بخار استیم ایرهیتر 0.73 days 1403/9/22 1403/9/22 3692 ,3653 ,3667

946 CP-075 رنگ آمیزي فید واتر پمپهاي شماره یک، دو و سه 3.27 days 1403/9/24 1403/9/28 2925SS-2 .18 days

947 CP-076 RP,RT,RL   0.73 رنگ آمیزي لوله هاي درین در صفر متر days 1403/9/27 1403/9/28 3725

948 CP-077 رنگ آمیزي کولینگ ایرفن ها 0.36 days 1403/10/1 1403/10/2 3404

949 CP-078 رنگ آمیزي موتور کولینگ ایرفن ها 0.36 days 1403/10/2 1403/10/3 418

950 CP-079 رنگ آمیزي فیلینگ پمپ بویلر 0.36 days 1403/10/4 1403/10/4 3772

951 CP-080 رنگ آمیزي تانک اسید شویی و لوله هاي آن در صورت نیاز 0.73 days 1403/10/4 1403/10/5 7285SS-1 .45 days

952 CP-081 رنگ آمیزي ساپورتهاي توربین و بدنه کنترل والوهاي توربین 0.73 days 1403/10/5 1403/10/6 3328 ,5385 ,2855

953 CP-082 رنگ آمیزي نقاط آسیب دیده اتاقک توربین 0.73 days 1403/10/6 1403/10/8 2861

954 CP-083 رنگ آمیزي کلیه ایزوله هاي توربین 0.36 days 1403/10/9 1403/10/9 2858

955 CP-084 رنگ آمیزي دریچه هاي عبور به داخل بویلر 0.73 days 1403/10/10 1403/10/11 2658
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
956 CSI گروه راه اندازي شیمی 61.64 days 1403/8/1 1403/10/12

957 CSI-001 شستشوي فیلترهاي  CPP قبل از توقف واحد  0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

958 CSI-002 انجام فعالیت هاي قلیاشویی 0.73 days 1403/8/3 1403/8/5 7195SS

959 CSI-003 همکاري در برق دار کردن تابلوهاي نمونه گیر و آنالایزرها 0.73 days 1403/10/3 1403/10/3 7225 ,244FS+0 .73 days

960 CSI-004 همکاري و نظارت در آماده سازي و انجام عملیات اسیدشویی لوله هاي سوپرهیت 5.09 days 1403/10/4 1403/10/10 7285SS-2.18 days

961 CSI-005 CPP  همکاري در برق دار کردن تابلو 0.73 days 1403/10/4 1403/10/5 7274SS

962 CSI-006 همکاري در برق دار کردن تابلو پمپ هاي تزریق و راه اندازي پمپ ها 0.73 days 1403/10/4 1403/10/5 7274SS ,227FS+0 .73 days

963 CSI-007 CPP  راه اندازي سیستم 3.64 days 1403/10/5 1403/10/9 961

964 CSI-008 آماده سازي شیمیایی واحد  0.73 days 1403/10/12 1403/10/12 7296FS-0 .36 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
849 CL گروه آزمایشگاه شیمی 58.18 days 1403/8/1 1403/10/9

850 CL-001 نمونه برداري از روغن فیدپمپ ها، ترانس ها و توربین 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1

851 CL-002 انجام اندازه گیري هاي مربوط به قلیا شویی 0.73 days 1403/8/3 1403/8/5 7195SS
852 CL-003 A.C.C     تست روغن ترانس هاي 1.45 days 1403/8/5 1403/8/6 850FS+2 .18 days
853 CL-004 تست روغن ترانس هاي واحد 1.45 days 1403/8/8 1403/8/10 852FS+2 .18 days
854 CL-005 تست روغن فید پمپ ها   1.45 days 1403/8/13 1403/8/14 853FS+2 .18 days
855 CL-006 تست روغن توربین   1.45 days 1403/8/17 1403/8/19 854FS+2 .18 days
856 CL-007 اسیدشویی کولرهاي ژنراتور 2.91 days 1403/8/19 1403/8/21 2735

857 CL-008 تست روغن کوپلینگ اف دي فن ها و جی آر فن ها در صورت لزوم   1.45 days 1403/8/21 1403/8/23 855FS+2 .18 days
858 CL-009 اندازه گیري میزان رسوبا      ت خارجی لوله هاي رهیت 1 و 2، سوپرهیت 1 و 2 و 3، واتروال و ساپورتینگ تیوب ها 2.18 days 1403/9/4 1403/9/6 2642FS+21 .82 days
859 CL-010 اندازه گیري اکسید آهن داخل لوله هاي لوله هاي رهیت 1 و 2، سوپرهیت 1 و 2 و 3، واتروال و ساپورتینگ تیوب ها 4.36 days 1403/9/6 1403/9/11 858
860 CL-011 نظارت و همکاري در انجام اندازه گیري هاي مربوط به اسیدشویی 2.18 days 1403/10/6 1403/10/9 7285SS
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
965 CI گروه بازدید شیمی 53.45 days 1403/8/1 1403/10/3

966 CI-001 ACC    بازدید کندانسور هوایی 0.73 days 1403/8/1 1403/8/2 1014

967 CI-002 بازدید ایرهیتر شماره دو 0.55 days 1403/8/2 1403/8/3 7192

968 CI-003 بازدید ایرهیتر شماره یک 0.55 days 1403/8/2 1403/8/3 7192

969 CI-004 بازدید فن هاي گلند 0.18 days 1403/8/3 1403/8/3 2712SS

970 CI-005 بازدید کولرهاي خنک کن هیدروژن ژنراتور 0.73 days 1403/8/6 1403/8/7 2717SS

971 CI-006 بازدید کولرهاي خنک کن روغن فید پمپ 1 0.18 days 1403/8/6 1403/8/6 2897SS

972 CI-007 بازدید لوله هاي سوپرهیت 0.73 days 1403/8/7 1403/8/8 2642SS

973 CI-008 بازدید واتر وال هاي بویلر 0.73 days 1403/8/8 1403/8/8 972

974 CI-009 بازدید ري هیترهاي بویلر 0.73 days 1403/8/9 1403/8/9 973

975 CI-010 بازدید تانک آلویال 0.18 days 1403/8/9 1403/8/9 1076SS

976 CI-011  CPP بازدید مخزن پساب 0.36 days 1403/8/9 1403/8/10 1077SS

977 CI-012 بازدید ساپورتینگ تیوب بخش اول و دوم 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 974

978 CI-013  CPP بازدید کندل فیلترهاي 1.45 days 1403/8/9 1403/8/12 1075

979 CI-014  CPP بازدید تانک هواي فشرده 0.18 days 1403/8/10 1403/8/10 1078SS

980 CI-015 بازدید فید واتر تانک و دگازور 0.73 days 1403/8/12 1403/8/13 2978SS

981 CI-016  GRFAN بازدید کانال هاي 0.73 days 1403/8/13 1403/8/13 2644SS

982 CI-017 بازدید تانک انبساط سیستم خنک کن مدار بسته 0.18 days 1403/8/14 1403/8/14 1103SS

983 CI-018 بازدید کولرهاي اکسایتر 0.36 days 1403/8/15 1403/8/16 2729SS

984 CI-019  LP  بازدید پره هاي ثابت توربین 0.36 days 1403/8/19 1403/8/20 2736

985 CI-020 بازدید کانالهاي دودکش 0.73 days 1403/8/19 1403/8/20 3374SS

986 CI-021 بازدید تانک هاي کروي 1و2 1.45 days 1403/8/20 1403/8/21 3023SS

987 CI-022 IP بازدید پره هاي ثابت توربین 0.36 days 1403/8/20 1403/8/21 2737

988 CI-023 HP بازدید پره هاي ثابت توربین 0.36 days 1403/8/20 1403/8/21 2738

989 CI-024 بازدید کانالهاي ایرهیتر 0.36 days 1403/8/22 1403/8/22 3376SS

990 CI-025 بازدید کولرهاي میانی آب مدار بسته 0.73 days 1403/8/22 1403/8/23 1126SS

991 CI-026 بازدید تانک اصلی روغن توربین 0.36 days 1403/8/23 1403/8/23 2753SS

992 CI-027 IP بازدید پره هاي توربین 1.45 days 1403/8/23 1403/8/24 2751

993 CI-028 بازدید والو اصلی بخار زنده 0.36 days 1403/8/23 1403/8/24 3588SS

994 CI-029 بازدید کولرهاي خنک کن روغن فید پمپ 2 0.18 days 1403/8/26 1403/8/26 2907

995 CI-030 بازدید کولرهاي روغن توربین 0.73 days 1403/8/26 1403/8/26 2757SS

996 CI-031 HP بازدید پره هاي توربین 1.45 days 1403/8/26 1403/8/27 2756

997 CI-032  LP بازدید پره هاي توربین 0.36 days 1403/8/27 1403/8/27 2760SS

998 CI-033 بازدید کولرهاي روغن سیل 0.36 days 1403/8/29 1403/8/30 2782SS
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
999 CI-034 بازدید داخل درام 0.73 days 1403/9/1 1403/9/3 3611SS

1000 CI-035 بازدید تانک فلاش وسل بویلر 0.18 days 1403/9/10 1403/9/11 3636SS

1001 CI-036 بازدید کولرهاي خنک کن روغن فید پمپ 3 0.18 days 1403/9/11 1403/9/11 2917SS

1002 CI-037  ACC بازدید هدر ورودي به دلتاهاي 0.73 days 1403/9/14 1403/9/15 1035SS

1003 CI-038 بازدید کندانسیت تانک 0.36 days 1403/9/20 1403/9/20 1223SS

1004 CI-039 بازدید تانک درین 0.18 days 1403/9/24 1403/9/24 3187SS

1005 CI-040 بازدید تانک درین کلکتینگ 0.18 days 1403/9/25 1403/9/25 3188SS

1006 CI-041 بازدید فلاش باکس 0.18 days 1403/9/26 1403/9/26 3189SS

1007 CI-042 بازدید برنرها از داخل کوره 0.73 days 1403/9/27 1403/9/27 3435SS

1008 CI-043  GRFAN بازدید کولرهاي یاتاقان هاي 0.36 days 1403/9/27 1403/9/28 3402SS

1009 CI-044 بازدید تانک بویلر بلودان 0.36 days 1403/9/29 1403/10/1 3760SS

1010 CI-045 بازدید بویلر امپیتی درین تانک 0.73 days 1403/10/3 1403/10/3 3772SS

September 2025

هزار ساعت 250مقطع  2برنامه تعمیرات اساسی واحد 

1403پاییز و زمستان  Page 27 با همکاري دفتر مهندسی و نظارت شرکت مدیریت تولید برق طوس: تهیه و تنظیم



ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
1011 M امور مکانیک 63.82 days 1403/8/1 1403/10/15
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
1012 MI بخش مکانیک تاسیسات 56.73 days 1403/8/1 1403/10/6
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
1013 MIC گروه کندانسور هوایی 56.73 days 1403/8/1 1403/10/6

1014 MIC-001 نصب خشک کن کندانسور هوایی و باز نمودن منهولهاي خروجی کندانس هر سه سکشن 0.36 days 1403/8/1 1403/8/1 1
1015 MIC-002 همکاري با الکتریک در باز و بست کوپلینگ و الایمنت فن برج تر 2.91 days 1403/8/5 1403/8/8

1018 MIC-003 days 1.82 باز کردن کوپلینگ کلیه گیربکسهاي کندانسور هوایی و فنس الکتروموتورها 1403/8/8 1403/8/10 1017
1019 MIC-004 باز نمودن و انتقال گیربکس شماره یک کندانسور هوایی به کارگاه 0.36 days 1403/8/10 1403/8/10 1018

1020 MIC-005 باز نمودن و انتقال گیربکس شماره دو کندانسور هوایی به کارگاه 0.36 days 1403/8/10 1403/8/12 1019

1021 MIC-006 باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره یک کندانسور هوایی 3.64 days 1403/8/12 1403/8/15 1019 ,1020
1022 MIC-007 باز نمودن و انتقال گیربکس شماره سه کندانسور هوایی به کارگاه 0.36 days 1403/8/15 1403/8/16 1021

1023 MIC-008 باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره دو کندانسور هوایی 3.64 days 1403/8/16 1403/8/20 1020 ,1022
1024 MIC-009 باز نمودن و انتقال گیربکس شماره چهار کندانسور هوایی به کارگاه 0.36 days 1403/8/20 1403/8/21 1023

1025 MIC-010 باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره سه کندانسور هوایی 3.64 days 1403/8/21 1403/8/24 1022 ,1024
1026 MIC-011 باز نمودن و انتقال گیربکس شماره پنج کندانسور هوایی به کارگاه 0.36 days 1403/8/24 1403/8/26 1025

1027 MIC-012 باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره چهار کندانسور هوایی 3.64 days 1403/8/26 1403/8/29 1024 ,1026
1028 MIC-013 باز نمودن و انتقال گیربکس شماره شش کندانسور هوایی به کارگاه 0.36 days 1403/8/29 1403/8/30 1027

1029 MIC-014 باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره پنج کندانسور هوایی 3.64 days 1403/8/30 1403/9/4 1026 ,1028
1030 MIC-015 باز نمودن و انتقال گیربکس شماره هفت کندانسور هوایی به کارگاه 0.36 days 1403/9/4 1403/9/5 1029

1031 MIC-016 باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره شش کندانسور هوایی 3.64 days 1403/9/5 1403/9/8 1028 ,1030
1032 MIC-017 باز نمودن، دمونتاژ، سرویس، مونتاژ و نصب گیربکس شماره هفت کندانسور هوایی 3.64 days 1403/9/8 1403/9/13 1031,1030
1033 MIC-018 آچارکشی پره ها و تنظیم زوایاي پره هاي کلیه فن هاي کندانسور هوایی 1.45 days 1403/9/13 1403/9/14 1032
1034 MIC-019 شستشوي دلتاها و فن هاي کندانسور هوایی 5.09 days 1403/9/14 1403/9/20 1035SS

1035 MIC-020 بازدید لوله هاي فین دار، هدر ها و تعویض 6 عدد واشر منهول 7.27 days 1403/9/14 1403/9/24 1033
1036 MIC-021 الاینمنت گیربکسهاي ردیف یک کندانسور هوایی 1.82 days 1403/9/24 1403/9/25 387 ,1035
1037 MIC-022 الاینمنت گیربکسهاي ردیف دو کندانسور هوایی 1.82 days 1403/9/26 1403/9/27 1036 ,169
1038 MIC-023 الاینمنت گیربکسهاي ردیف سه کندانسور هوایی 1.82 days 1403/9/27 1403/9/29 1037 ,182
1039 MIC-024 الاینمنت گیربکسهاي ردیف چهار کندانسور هوایی 1.82 days 1403/9/29 1403/10/2 1038 ,197
1040 MIC-025 الاینمنت گیربکسهاي ردیف پنج کندانسور هوایی 1.82 days 1403/10/2 1403/10/4 1039 ,211
1041 MIC-026 الاینمنت گیربکسهاي ردیف شش کندانسور هوایی 1.82 days 1403/10/4 1403/10/6 1040 ,224
1042 MIC-027 برچیدن خشک کن کندانسور هوایی و بستن منهول هاي خروجی کندانس هر سه سکشن 0.73 days 1403/10/6 1403/10/6 7287SS-0 .73 days ,1041
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
1043 MIV گروه والوها، کولرها و تانکهاي تاسیسات 42.18 days 1403/8/2 1403/9/21

1044 MIV-001 سرویس والوهاي آتش نشانی 3.64 days 1403/8/2 1403/8/7 1SS+1 .45 days

1053 MIV-002 بازدید و سرویس کامل مجموعه تجهیزات آتش نشانی و قلیا شوئی ایرهیترهاي شماره یک و دو 2.18 days 1403/8/2 1403/8/6 7195SS-0 .73 days

1054 MIV-003 سرویس والوهاي تصفیه بین راهی 5.45 days 1403/8/7 1403/8/13 1044

1075 MIV-004 باز کردن، سرویس و بستن فیلتر10 و 20 تصفیه بین راهی 2.18 days 1403/8/7 1403/8/9 1054SS+0 .36 days

1076 MIV-005 days 0.73 باز نمودن، سرویس و بستن مجدد تانک الویال تصفیه بین راهی 1403/8/9 1403/8/10 1075

1077 MIV-006 تخلیه حوضچه پساب تصفیه بین راهی و در صورت نیاز ترمیم بدنه استخر 2.18 days 1403/8/9 1403/8/12 1076SS

1078 MIV-007 days 1.45 باز نمودن، سرویس و بستن مجدد تانک هواي فشرده تصفیه بین راهی 1403/8/10 1403/8/12 1076

1079 MIV-008 سرویس والوهاي خنک کن پمپ مدار بسته 4.36 days 1403/8/13 1403/8/17 1054

1103 MIV-009 days 1.45 باز کردن، سرویس و بستن تانک انبساط سیستم خنک کن مدار بسته 1403/8/14 1403/8/15 1079SS+0 .36 days

1104 MIV-010 سرویس والوهاي کولر میانی 3.64 days 1403/8/19 1403/8/22 1079

1125 MIV-011 باز نمودن فلنچ آب خنک کن فید پمپها 0.36 days 1403/8/21 1403/8/21 442SS-0.73 days

1126 MIV-012 باز کردن، سرویس، تست هیدرولیکی و بستن کولرهاي آب مدار بسته شماره یک و دو 3.64 days 1403/8/22 1403/8/27 1104

1127 MIV-013 سرویس والوهاي کولر ژنراتور و تحریک 5.82 days 1403/8/27 1403/9/4 1104 ,1126

1169 MIV-014 سرویس والوهاي خنک کن فید پمپ 2.91 days 1403/9/4 1403/9/6 1127

1185 MIV-015 سرویس والوهاي اتاق اجکتور 3.64 days 1403/9/7 1403/9/11 1077 ,1169

1207 MIV-016 دمونتاژ و اندازه گیري نازل اجکتور 1 مرحله یک و دو 1.09 days 1403/9/11 1403/9/12 1185

1208 MIV-017 دمونتاژ و اندازه گیري نازل اجکتور 2 مرحله یک و دو 1.09 days 1403/9/11 1403/9/12 1207SS

1209 MIV-018 سرویس والوهاي زیر کندانسور 4.36 days 1403/9/12 1403/9/18 1208

1219 MIV-019 سرویس والوهاي ایزوله دفلگماتورهاي سکشن هاي کندانسور هوایی 2.18 days 1403/9/18 1403/9/20 1209

1223 MIV-020 days 1.45 باز کردن، سرویس و بستن تانک کندانس 1403/9/20 1403/9/21 1219

September 2025

هزار ساعت 250مقطع  2برنامه تعمیرات اساسی واحد 

1403پاییز و زمستان  Page 31 با همکاري دفتر مهندسی و نظارت شرکت مدیریت تولید برق طوس: تهیه و تنظیم



ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
1224 MIK گروه کمپرسور هواي کنترل 30.91 days 1403/8/9 1403/9/15

1225 MIK-001 همکاري در اندازه گیري ارتعاش کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.36 days 1403/8/9 1403/8/9 1SS+7.27 days

1226 MIK-002 همکاري در بازکردن تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 1225

1227 MIK-003 باز کردن کولرها و سپریتور واتصالات کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/8/10 1403/8/12 1226

1228 MIK-004 همکاري در برداشتن الکتروموتور، تخلیه روغن و درآوردن کوپلینگ کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.36 days 1403/8/12 1403/8/12 1227

1229 MIK-005 بازکردن سوپاپ ها،سرسیلندر،پیستون،بلوکه سیلندر و شاتون کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/8/12 1403/8/13 1228

1230 MIK-006 خارج کردن میل لنگ و کولر روغن کمپرسور شماره 1 هواي کنترل و انتقال لوازم به کارگاه 0.36 days 1403/8/13 1403/8/13 1229

1231 MIK-007 دمونتاژ مجموعه شاتون، کراس هد و میل لنگ و تمیزکاري آنها در کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/8/13 1403/8/14 1230

1232 MIK-008 اندازه گیري میل لنگ-یاتاقان ،شاتون-کراس هد کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.36 days 1403/8/14 1403/8/14 1231

1233 MIK-009 انتقال میل لنگ ،شاتون و کراس هد کمپرسور شماره 1 هواي کنترل به کارگاه و انجام تراشکاري هاي لازم 5.09 days 1403/8/14 1403/8/20 1232

1234 MIK-010 دمونتاژ، سرویس، مونتاژ سوپاپ ها، سرویس گریپرها و تست نشتی داخلی کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 2.91 days 1403/8/20 1403/8/23 1233

1235 MIK-011 تمیزکاري و سرویس تمام قطعات کمپرسور شماره 1 هواي کنترل داخل کارگاه و داخل کمپرسورخانه و واشربري 5.09 days 1403/8/23 1403/8/29 1234

1236 MIK-012 دمونتاژ، سرویس، مونتاژ کولرها و تست هیدرولیک کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 1.45 days 1403/8/29 1403/9/1 1235

1237 MIK-013 اندازه گیري قطر داخلی بوش سیلندر کمپرسور شماره 1 هواي کنترل و تعویض در صورت لزوم 0.73 days 1403/9/1 1403/9/1 1236

1238 MIK-014 نصب کولر روغن کمپرسور شماره 1 هواي کنترل و تست مسیر 1.45 days 1403/9/3 1403/9/4 1237

1239 MIK-015 انجام تنظیمات یاتاقان و نصب بوش میل لنگ و مونتاژ کراس هد و شاتون کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 1.45 days 1403/9/4 1403/9/5 1238

1240 MIK-016 نصب میل لنگ،شاتون،بستن دریچه هاي کارتر و سرریز روغن کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/9/5 1403/9/6 1239

1241 MIK-017 نصب مجموعه تجهیزات سیلندر شامل سوپاپ ها، رینگ و پیستون و سیل هاي کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/9/6 1403/9/7 1240

1242 MIK-018 همکاري در نصب موتور الکتریکی کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.36 days 1403/9/7 1403/9/7 1241

1243 MIK-019 نصب کولرها، سپریتورها و اتصالات کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 1.45 days 1403/9/7 1403/9/10 1242

1244 MIK-020 همکاري در بستن تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/9/10 1403/9/10 1243

1245 MIK-021 الایمنت الکتروموتور کمپرسور شماره 1 هواي کنترل و آماده سازي جهت راه اندازي 1.45 days 1403/9/10 1403/9/12 1244

1246 MIK-022 همکاري در استارت و نظارت کارکردن در حالت بی باري کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 2.18 days 1403/9/12 1403/9/14 1245

1247 MIK-023 همکاري در زیر بار رفتن کمپرسور شماره 1 هواي کنترل،اندازه گیري ارتعاشات و تحویل به بهره برداري 0.73 days 1403/9/14 1403/9/15 1246
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
1248 MW بخش مکانیک کارگاه 62.55 days 1403/8/1 1403/10/13
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
1249 MWI گروه عایقکاري 56.36 days 1403/8/1 1403/10/6

1250 MWI-001 باز نمودن عایق والوهاي هواگیري (ونت) درام 0.15 days 1403/8/1 1403/8/1 1

1253 MWI-002 باز نمودن عایق والوهاي هیتر 4,5 0.89 days 1403/8/1 1403/8/1 1

1295 MWI-003 days 0.95 باز نمودن عایق والوهاي 30و100 درصد 1403/8/1 1403/8/2 1

1309 MWI-004 باز نمودن عایق والوهاي سطح سنج درام و والوهاي ایزوله آنها 1.75 days 1403/8/1 1403/8/2 1

1358 MWI-005 باز و بست نمودن عایق تریس هیترها به درخواست الکتریک 2.91 days 1403/8/2 1403/8/5

1359 MWI-006 باز نمودن عایق اطراف درب ها، یاتاقانها و دمپرهاي ایرهیترها 2.18 days 1403/8/2 1403/8/6 3787SS-1 .45 days

1360 MWI-007 باز نمودن عایق والوهاي ورودي به اکونومایزر 0.36 days 1403/8/3 1403/8/3 3214SS-1 .45 days

1363 MWI-008 باز نمودن و بستن عایق لوله واتروال 14 متر جهت نمونه برداري 2.18 days 1403/8/6 1403/8/8 2642SS-0 .73 days

1364 MWI-009 باز نمودن عایق والوهاي ایزوله فشار سنج ها و والوهاي نمونه گیر 0.51 days 1403/8/7 1403/8/7 3497SS-1 .45 days

1379 MWI-010 بستن عایق والوهاي هواگیري (ونت) درام 0.15 days 1403/8/7 1403/8/7 3441FS+3 .64 days

1382 MWI-011 باز نمودن عایق والوهاي هواگیري (ونت) رهیت و سوپرهیت 0.58 days 1403/8/8 1403/8/9 3512SS-1 .45 days

1399 MWI-012 باز نمودن عایق والوهاي آبزن سوپرهیت 0.44 days 1403/8/10 1403/8/10 3529SS-1 .45 days

1412 MWI-013 باز نمودن عایق فید واتر تانک و دگازور 0.36 days 1403/8/10 1403/8/10 2978SS-1 .45 days

1413 MWI-014 باز نمودن عایق والوهاي فید تانک 0.65 days 1403/8/10 1403/8/12 2979SS-1 .45 days

1432 MWI-015 days 0.36 باز نمودن عایق تانک انبساط سیستم خنک کن مدار بسته 1403/8/12 1403/8/12 1103SS-1 .45 days

1433 MWI-016 بستن عایق والوهاي ورودي به اکونومایزر 0.36 days 1403/8/12 1403/8/12 3214FS+3 .64 days

1436 MWI-017 باز نمودن عایق والوهاي آبزن رهیت 0.44 days 1403/8/13 1403/8/13 3543SS-1 .45 days

1449 MWI-018 بستن عایق والوهاي سطح سنج درام و والوهاي ایزوله آنها 1.75 days 1403/8/13 1403/8/15 3448FS+3 .64 days

1498 MWI-019 بستن عایق والوهاي هیتر 4,5  0.89 days 1403/8/13 1403/8/14 2927FS+3 .64 days

1540 MWI-020 days 0.95 بستن عایق والوهاي 30و100 درصد 1403/8/14 1403/8/15 3200FS+3 .64 days

1554 MWI-021 بستن عایق والوهاي ایزوله فشار سنج ها و والوهاي نمونه گیر 0.51 days 1403/8/14 1403/8/15 3497FS+3 .64 days

1569 MWI-022 باز نمودن عایق والوهاي بخار سوت بلوئرها 0.69 days 1403/8/15 1403/8/15 3556SS-1 .45 days

1589 MWI-023 بستن عایق والوهاي هواگیري (ونت) رهیت و سوپرهیت 0.58 days 1403/8/16 1403/8/17 3512FS+3 .64 days

1606 MWI-024 باز نمودن عایق والوهاي وابسته به گاز سوز بودن 3.58 days 1403/8/16 1403/8/21 2998SS-1 .45 days

1631 MWI-025 days 0.55 باز نمودن عایق  والوهاي اطراف باي پس فشار قوي 1403/8/17 1403/8/19 3232SS-1 .45 days

1635 MWI-026 باز نمودن عایق تانک هاي کروي 1  و 2 0.36 days 1403/8/19 1403/8/19 3023SS-1 .45 days

1636 MWI-027 بستن عایق فید واتر تانک و دگازور 0.36 days 1403/8/19 1403/8/19 2978FS+3 .64 days

1637 MWI-028 بستن عایق والوهاي آبزن سوپرهیت 0.44 days 1403/8/19 1403/8/19 3529FS+3 .64 days

1650 MWI-029 باز نمودن عایق سیفتی والوهاي رهیت و سوپرهیت و والوهاي ایزوله فشار سنج هاي آنها   0.51 days 1403/8/19 1403/8/20 3573SS-1 .45 days

1665 MWI-030 days 0.36 بستن عایق تانک انبساط سیستم خنک کن مدار بسته  1403/8/20 1403/8/20 1103FS+3 .64 days

1666 MWI-031 باز نمودن عایق والوهاي تانک کروي 0.55 days 1403/8/20 1403/8/21 3025SS-1 .45 days

1686 MWI-032 بستن عایق والوهاي فید تانک  0.65 days 1403/8/20 1403/8/21 2979

1705 MWI-033 بستن عایق والوهاي آبزن رهیت 0.44 days 1403/8/21 1403/8/21 3543FS+3 .64 days
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1718 MWI-034 باز نمودن عایق والوهاي اطراف باي پس فشار ضعیف 0.73 days 1403/8/22 1403/8/22 3237SS-1 .45 days

1723 MWI-035 باز نمودن عایق والوهاي اصلی بخار بویلر 0.73 days 1403/8/22 1403/8/23 3588SS-1 .45 days

1726 MWI-036 بررسی، ترمیم و یا تعویض عایق و ورق عایقی کانال هاي دود و هوا 7.27 days 1403/8/22 1403/8/30 3376SS

1727 MWI-037 باز نمودن عایق والوهاي درین محدوده فید پمپ 1.05 days 1403/8/24 1403/8/26 3046SS-1 .45 days

1777 MWI-038 بستن عایق والوهاي بخار سوت بلوئرها 0.69 days 1403/8/26 1403/8/26 3556FS+3 .64 days

1797 MWI-039 باز نمودن عایق والوهاي اطراف والوهاي سه راهی هیتر ها 0.73 days 1403/8/26 1403/8/26 3242SS-1 .45 days

1808 MWI-040 بستن عایق تانک هاي کروي 1 و 2  0.36 days 1403/8/26 1403/8/26 3024FS+3 .64 days

1809 MWI-041 days 0.51 باز نمودن عایق والوهاي دستی و موتوري تخلیه (درین) ساپورتینگ، سوپرهیت و رهیت 1403/8/28 1403/8/28 3592SS-1 .45 days

1824 MWI-042 بستن عایق سیفتی والوهاي رهیت و سوپرهیت و والوهاي ایزوله فشار سنج هاي آنها 0.51 days 1403/8/28 1403/8/29 3573FS+3 .64 days

1839 MWI-043 days 0.55 بستن عایق  والوهاي اطراف باي پس فشار قوي 1403/8/29 1403/8/29 3232FS+3 .64 days

1843 MWI-044 باز نمودن عایق والوهاي راکتومات و اورفلوي (سر ریز) درام  0.18 days 1403/8/30 1403/8/30 3607SS-1 .45 days

1849 MWI-045 بستن عایق والوهاي تانک کروي 0.55 days 1403/8/30 1403/8/30 3025FS+3 .64 days

1869 MWI-046 باز نمودن عایق هیتر 2 0.36 days 1403/8/30 1403/9/1 3093SS-1.45 days

1870 MWI-047 بستن عایق والوهاي وابسته به گاز سوز بودن 0.7 days 1403/8/30 1403/9/1 2998FS+3 .64 days

1895 MWI-048 بستن عایق والوهاي اطراف باي پس فشار ضعیف 0.73 days 1403/9/1 1403/9/1 3237FS+3 .64 days

1900 MWI-049 بستن عایق والوهاي اصلی بخار بویلر 0.73 days 1403/9/1 1403/9/3 3588FS+3 .64 days

1903 MWI-050 باز نمودن عایق والوهاي محدوده فلاش باکس 1.44 days 1403/9/3 1403/9/5 3094SS-1 .45 days

1971 MWI-051 باز نمودن عایق هیترهاي مازوت 0.36 days 1403/9/4 1403/9/4 3424SS-1 .45 days

1972 MWI-052 باز نمودن عایق والوهاي اتاق اجکتور 0.73 days 1403/9/5 1403/9/6 1185SS-1 .45 days

1993 MWI-053 باز نمودن عایق والوهاي تغذیه بویلر از طریق بویلر امپتی تانک 0.36 days 1403/9/6 1403/9/6 3630SS-1 .45 days

1996 MWI-054 days 0.51 بستن عایق والوهاي دستی و موتوري تخلیه (درین) ساپورتینگ، سوپرهیت و رهیت 1403/9/6 1403/9/6 3592FS+3 .64 days

2011 MWI-055 بستن عایق والوهاي درین محدوده فید پمپ  1.05 days 1403/9/7 1403/9/8 3046FS+3 .64 days

2061 MWI-056 باز نمودن عایق والوهاي درین مسیرهاي بویلر 0.15 days 1403/9/7 1403/9/7 3633SS-1 .45 days

2064 MWI-057 بستن عایق والوهاي راکتومات و اورفلوي (سر ریز) درام 0.18 days 1403/9/7 1403/9/7 3607FS+3 .64 days

2070 MWI-058 باز نمودن عایق والوهاي تانک فلش وسل 0.33 days 1403/9/8 1403/9/8 3637SS-1 .45 days

2080 MWI-059 بستن عایق هیتر 2 0.36 days 1403/9/8 1403/9/10 3093FS+3.64 days

2081 MWI-060 باز نمودن عایق والوهاي خروجی فید پمپ 0.22 days 1403/9/10 1403/9/10 3274SS-1 .45 days

2085 MWI-061 بستن عایق والوهاي اطراف والوهاي سه راهی هیتر ها 0.73 days 1403/9/10 1403/9/11 3242FS+3 .64 days

2096 MWI-062 باز نمودن عایق والوهاي تغذیه آبزنهاي رهیت و سوپرهیت 0.15 days 1403/9/11 1403/9/11 3647SS-1 .45 days

2101 MWI-063 باز نمودن عایق والوهاي زیر کندانسور 0.58 days 1403/9/11 1403/9/11 1209SS-1 .45 days

2110 MWI-064 بستن عایق والوهاي تغذیه بویلر از طریق بویلر امپتی تانک 0.36 days 1403/9/13 1403/9/13 3630FS+3 .64 days

2113 MWI-065 باز نمودن عایق والوهاي بخار استیم ایرهیترهاي اولیه 1.45 days 1403/9/13 1403/9/15 3653SS-1 .45 days

2126 MWI-066 بستن عایق هیترهاي مازوت 0.36 days 1403/9/13 1403/9/14 3425FS+3 .64 days

2127 MWI-067 باز نمودن عایق والوهاي مینموم فلو  فید پمپ 0.44 days 1403/9/13 1403/9/14 3281SS-1 .45 days
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2131 MWI-068 بستن عایق والوهاي درین مسیرهاي بویلر 0.15 days 1403/9/14 1403/9/14 3633FS+3 .64 days

2134 MWI-069 باز نمودن عایق والوهاي خط کندانس 0.98 days 1403/9/14 1403/9/15 3155SS-1 .45 days

2180 MWI-070 بستن عایق والوهاي اتاق اجکتور 0.73 days 1403/9/15 1403/9/15 1185FS+3 .64 days

2201 MWI-071 باز نمودن عایق والوهاي کندانس استیم ایرهیترهاي اولیه 0.87 days 1403/9/15 1403/9/17 3667SS-1 .45 days

2226 MWI-072 بستن عایق والوهاي تانک فلش وسل 0.33 days 1403/9/17 1403/9/17 3637FS+3 .64 days

2236 MWI-073 بستن عایق والوهاي زیر کندانسور 0.58 days 1403/9/18 1403/9/18 1209

2245 MWI-074 بستن عایق والوهاي خروجی فید پمپ  0.22 days 1403/9/18 1403/9/18 3274FS+1 .45 days

2249 MWI-075 باز نمودن عایق والوهاي زیرکش توربین 0.73 days 1403/9/18 1403/9/19 3285SS-1 .45 days

2260 MWI-076 بستن عایق والوهاي تغذیه آبزنهاي رهیت و سوپرهیت 0.15 days 1403/9/18 1403/9/18 3647FS+3 .64 days

2265 MWI-077 days 0.36 باز نمودن عایق تانک کندانس 1403/9/18 1403/9/19 1223SS-1 .45 days

2266 MWI-078 باز نمودن عایق والوهاي کندانس استیم ایرهیترهاي ثانویه 0.36 days 1403/9/19 1403/9/19 3692SS-1 .45 days

2277 MWI-079 باز نمودن عایق والوهاي سیستم گلند و گرمکن فلنج 0.76 days 1403/9/19 1403/9/20 3296SS-1 .45 days

2299 MWI-080 بستن عایق والوهاي محدوده فلاش باکس 1.44 days 1403/9/21 1403/9/22 3094FS+3 .64 days

2366 MWI-081 بستن عایق والوهاي بخار استیم ایرهیترهاي اولیه 1.45 days 1403/9/21 1403/9/24 3653FS+3 .64 days

2379 MWI-082 باز نمودن عایق تانک درین توربین، درین کلکتینگ و فلاش باکس  0.36 days 1403/9/22 1403/9/22 3187SS-1 .45 days

2380 MWI-083 بستن عایق والوهاي مینموم فلو  فید پمپ 0.44 days 1403/9/22 1403/9/22 3281FS+1 .45 days

2384 MWI-084 بستن عایق والوهاي کندانس استیم ایرهیترهاي اولیه 0.87 days 1403/9/22 1403/9/24 3667FS+1 .45 days

2409 MWI-085 باز نمودن عایق والوهاي دستی و موتوري درین اکونومایزر و واتروال ها 0.8 days 1403/9/24 1403/9/24 3725SS-1 .45 days

2432 MWI-086 بستن عایق والوهاي کندانس استیم ایرهیترهاي ثانویه 0.36 days 1403/9/24 1403/9/25 3692FS+1 .45 days

2443 MWI-087 بستن عایق والوهاي زیرکش توربین 1.45 days 1403/9/24 1403/9/26 3285FS+2 .18 days

2454 MWI-088 باز نمودن عایق والوهاي درین کلکتینگ 0.58 days 1403/9/25 1403/9/25 3190SS-1 .45 days

2463 MWI-089 بستن عایق والوهاي سیستم گلند و گرمکن فلنج 0.36 days 1403/9/26 1403/9/26 3296

2482 MWI-090 بستن عایق والوهاي دستی و موتوري درین اکونومایزر و واتروال ها 0.8 days 1403/9/27 1403/9/28 3725

2505 MWI-091 بستن عایق والوهاي خط کندانس 0.98 days 1403/9/28 1403/9/29 3155FS+3 .64 days

2551 MWI-092 باز نمودن عایق والوهاي پمپ هاي انتقال تقطیرات به بویلر کمکی 0.18 days 1403/9/28 1403/9/28 3761SS-1 .45 days

2557 MWI-093 باز نمودن عایق هدر ورودي واتروال هاي دیواره روبروي مشعل ها 0.36 days 1403/9/28 1403/9/29 2652SS-0.73 days

2558 MWI-094 بستن عایق تانک درین توربین، درین کلکتینگ و فلاش باکس و تانک کندانس  0.73 days 1403/10/1 1403/10/2 3189FS+3 .64 days

2559 MWI-095 بستن عایق اطراف درب ها، یاتاقانها و دمپرهاي ایرهیترها 2.91 days 1403/10/1 1403/10/4 3808

2560 MWI-096 بستن عایق والوهاي درین کلکتینگ  0.58 days 1403/10/1 1403/10/2 3190FS+1 .45 days

2569 MWI-097 بستن عایق والوهاي پمپ هاي انتقال تقطیرات به بویلر کمکی 0.18 days 1403/10/4 1403/10/4 3761FS+1 .45 days

2575 MWI-098 بستن عایق هدر ورودي واتروال هاي دیواره روبروي مشعل ها 1.45 days 1403/10/5 1403/10/6 2652FS+1.45 days
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2576 MWG گروه کارگاه عمومی 61.82 days 1403/8/1 1403/10/12

2578 MWG-002 جابجایی قطعات و لوازم گروه هاي مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات 61.82 days 1403/8/1 1403/10/12 1
2593 MWG-003 داربست بندي براي گروه هاي مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات 61.82 days 1403/8/1 1403/10/12 1
2608 MWG-004 تراشکاري قطعات براي گروه هاي مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات 61.82 days 1403/8/1 1403/10/12 1
2623 MWG-005 جوشکاري قطعات براي گروه هاي مختلف تعمیراتی در طول زمان تعمیرات 61.82 days 1403/8/1 1403/10/12 1
2577 MWG-001 بازدید و سرویس کرن هاي سقفی سالن توربین و آسانسور واحد 1.45 days 1403/8/1 1403/8/2

2638 MWG-006 جوشکاري و رفع نشتی استیم ایرهیترهاي اولیه و ثانویه 2.18 days 1403/8/1 1403/8/3 7191SS
2639 MWG-007 آماده سازي و نصب تجهیزات لازم جهت قلیاشویی ایرهیترها 0.73 days 1403/8/2 1403/8/3 7192
2640 MWG-008 باز نمودن کلیه منهول ها سیمانی طبقات بویلر با نظارت اداره بویلر 1.45 days 1403/8/2 1403/8/3 3817SS
2641 MWG-009 نصب آسانسور در داخل بویلر جهت نمونه برداري از واتر وال ها و جمع آوري آن 1.82 days 1403/8/5 1403/8/6 2640
2642 MWG-010 days 1.09 نمونه برداري از لوله هاي رهیت 1 و 2، سوپرهیت 1 و 2 و 3، واتروال و ساپورتینگ تیوب ها با نظارت اداره بویلر 1403/8/7 1403/8/8 2641FS+0 .73 days
2643 MWG-011 سیمانکاري چشمی هاي بویلر از داخل کوره 2.18 days 1403/8/9 1403/8/12 2642FS+0 .73 days
2644 MWG-012 بازدید داخل کانال جی آر فن ها و تعمیر محل هاي آسیب دیده با نظارت اداره بویلر 3.64 days 1403/8/13 1403/8/16 2643FS+0 .73 days
2645 MWG-013 باز نمودن، ترمیم و یا تعویض عایق کانال هاي بالانس داکت ثانویه و بستن مجدد عایق ها 3.64 days 1403/8/17 1403/8/22 2644FS+0.73 days

2646 MWG-014 نصب تسمه هاي محافظ بر روي تیغه هاي گلند روتور توربین فشار ضعیف قبل از سند بلاست 0.36 days 1403/8/28 1403/8/29 2760
2647 MWG-015 جایگزین نمودن کلیه لوله هاي برش خورده رهیت، سوپرهیت، واتروال و ساپورتینگ و انجام تستهاي غیرمخرب با نظارت اداره بویلر 2.18 days 1403/9/3 1403/9/5 2643 ,2642SS+21 .82 days
2648 MWG-016 همکاري در جابجایی تجهیزات و لوازم اسیدشویی 13.82 days 1403/9/25 1403/10/10

2651 MWG-017 نصب مجدد آسانسور داخل کوره سمت مشعل ها به جهت سیمانکاري، بازدید مشعل ها و تعویض لوله هاي ساپورتینگ 0.73 days 1403/9/26 1403/9/27 2677SS-0 .73 days
2652 MWG-018 برشکاري باکس مربوط به سیمان هدر ورودي واتروال هاي دیواره روبروي مشعل ها و جوشکاري مجدد آن 2.91 days 1403/9/29 1403/10/3 2653SS-0.36 days

2653 MWG-019 ترمیم سیمان هدر ورودي واتر وال هاي دیواره روبروي مشعل ها 2.18 days 1403/10/1 1403/10/3 2654SS-2.18 days

2654 MWG-020 سیمانکاري اطراف مشعل ها و چشمی ها از داخل کوره 2.18 days 1403/10/3 1403/10/5 2651FS+5 .09 days
2655 MWG-021 تکاندن و تمیزکاري کامل رسوبات کلیه لوله هاي پاس یک و دو بویلر با نظارت اداره بویلر 5.09 days 1403/10/3 1403/10/9 2677SS+3 .64 days ,2654SS
2656 MWG-022 جمع آوري آسانسور از داخل بویلر 1.09 days 1403/10/5 1403/10/6 2654
2657 MWG-023 جمع آوري و خارج ساختن کلیه رسوبات کف بویلر 1.45 days 1403/10/9 1403/10/10 2655
2658 MWG-024 نصب درب سیمانی منهولهاي طبقات بویلر با نظارت اداره بویلر 0.73 days 1403/10/10 1403/10/10 2657FS-0 .73 days ,2656
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2659 MWP گروه تعویض لوله هاي سوپرهیت2، سوپرهیت3، رهیت2 و ساپورتینگ 62.55 days 1403/8/1 1403/10/13

2660 MWP-001 نصب داربست جهت باز کردن عایق ها و انجام عملیات تعویض لوله هاي ساپورتینگ، سوپرهیت2، سوپرهیت3 و رهیت2  1.45 days 1403/8/1 1403/8/2 1
2661 MWP-002 باز نمودن عایق هدرهاي اصلی و لوله هاي مربوط به ساپورتینگ، سوپرهیت2 و سوپرهیت3 و رهیت2 3.64 days 1403/8/1 1403/8/5 2660SS
2662 MWP-003 برشکاري، سوراخکاري و ساخت ورقهاي 6میلیمتري سیل دیواره براي لوله هاي ساپورتینگ، سوپرهیت2 و سوپرهیت3 و رهیت2 (قبل از شروع )

اورهال
7.27 days 1403/8/1 1403/8/9 1

2663 MWP-004 نصب و جوشکاري بوش غلاف روي کویل هاي سوپرهیت2 و 3 و رهیت2، انجام عملیات حرارتی پیش گرم، تنش زدایی و انجام تست ذرات )
مغناطیس غلاف سوپرهیت3 (قبل از شروع اورهال

21.82 days 1403/8/1 1403/8/26 1

2664 MWP-005 همکاري با امور کنترل به جهت باز نمودن ترموکوپل ها و سایر تجهیزات کنترلی هدر و لوله هاي ساپورتینگ، سوپرهیت2 و سوپرهیت3 و  
رهیت2

0.73 days 1403/8/1 1403/8/2 2661SS+0.73 days

2665 MWP-006 باز کردن عایقها و برشکاري لوله هاي دیواره کوره(واتروال) از محل مناسب جهت خارج کردن لوله هاي ساپورتینگ، سوپرهیت2 و سوپرهیت3 و 
رهیت2

2.18 days 1403/8/2 1403/8/5 2661FS-2.18 days

2666 MWP-007 days 10.91 برشکاري بوش غلاف عبور لوله هاي ساپورتینگ، سوپرهیت2 و سوپرهیت3 و ورق محافظ آببندي متصل به دیواره بویلر براي دمونتاژ لوله ها 1403/8/3 1403/8/16 2661FS-1.45 days

2667 MWP-008 برشکاري اتصالات (تسمه) جوشکاري شده به لوله هاي ساپورتینگ عمودي براي امکان دمونتاژ و مونتاژ کویل هاي سوپرهیت2 و 3 و رهیت2 3.64 days 1403/8/5 1403/8/9 2665

2668 MWP-009 در صورت نیاز برشکاري باك استی بین طبقه 23 و 27 متر بویلر 1.45 days 1403/8/7 1403/8/9 2669SS

2669 MWP-010 days 10.91 برشکاري، خارج نمودن و انتقال لوله هاي ساپورتینگ، سوپرهیت2 و سوپرهیت3 و رهیت2 به محل تجمیع ضایعات فلزي نیروگاه 1403/8/7 1403/8/202667SS+2.18 days,2666SS+2.18 days
2670 MWP-011 در صورت نیاز برشکاري لوله هاي سوپرهیت2 و 3 و رهیت2 از دیواره کوره تا محل هدر مربوطه و انتقال آن به محل تعیین شده توسط کارفرما 10.91 days 1403/8/7 1403/8/20 2669SS

2671 MWP-012 تعویض و جوشکاري اتصالات (تسمه و مثلثی شکل) جوشکاري شده به لوله هاي ساپورتینگ عمودي عینا مطابق نمونه اصلی 3.64 days 1403/8/16 1403/8/20 2672SS
2672 MWP-013 سنگ زنی و کونیک نمودن محل جوشکاري لوله هاي ساپورتینگ، سوپرهیت2 و سوپرهیت3 و رهیت2 جهت آماده سازي براي عملیات 

 جوشکاري
7.27 days 1403/8/16 1403/8/24 2669FS-3.64 days,2670FS-3.64

days

2673 MWP-014 days 5.82 نصب و جوشکاري بوش غلاف لوله هاي ساپورتینگ، سوپرهیت2 و سوپرهیت3 رهیت2 و صفحات آببندي دیواره واتروال 1403/8/20 1403/8/27 2669,2670
2674 MWP-015 انتقال کویلهاي جدید سوپرهیت2 و 3 و رهیت2 و ساپورتینگ به داخل کوره و جابجایی تا محل نصب، مونتاژ روي نگهدارنده هاي مثلثی 

ساپورتینگهاي عمودي، تنظیم و فیت آپ نمودن آنها
14.55 days 1403/8/22 1403/9/8 2672FS-2.18 days,2671FS-2.18

days

2675 MWP-016 جوشکاري کامل سرجوش لوله هاي سوپرهیت2 با جوش آرگون به همراه رادیوگرافی کلیه سرجوش ها و رفع عیب احتمالی پس از رادیوگرافی 21.82 days 1403/8/23 1403/9/19 2674SS+1.45 days

2676 MWP-017 انجام عملیات پیشگرم و جوشکاري کامل سرجوش لوله هاي سوپرهیت3 و رهیت2 با جوش آرگون، رادیوگرافی کلیه سرجوش ها، رفع عیوب 
احتمالی پس از رادیوگرافی و انجام عملیات تنش زدایی مطابق استاندارد

30.55 days 1403/8/28 1403/10/3 2675SS+3.64 days

2677 MWP-018 جوشکاري کامل سرجوش لوله هاي ساپورتینگ با جوش آرگون به همراه رادیوگرافی کلیه سرجوش ها و رفع عیوب احتمالی پس از رادیوگرافی 7.27 days 1403/9/27 1403/10/5 2676FS-5.82 days

2678 MWP-019 بازدید، بررسی و ترمیم جوش کلیه گپ هاي هدرهاي سوپرهیت، رهیت و ساپورتینگ و رادیوگرافی آنها 3.64 days 1403/9/28 1403/10/3 2677SS+1.45 days

2679 MWP-020 جوشکاري و نصب لوله هاي واتروال دیواره کوره 3.64 days 1403/10/2 1403/10/62675FS-2.91 days,2676FS-2.91 days,2677FS-2.91 days
2680 MWP-021 تعویض و جوشکاري ترموکوپل هاي لوله هاي ساپورتینگ و رهیت بویلر با هماهنگی امور کنترل 1.45 days 1403/10/5 1403/10/6 2677
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
2681 MWP-022 همکاري در هیدروتست لوله هاي ساپورتینگ، سوپرهیت2 و 3 و رهیت2 پس از اتمام عملیات تعویض و رفع نشتی هاي احتمالی 1.45 days 1403/10/6 1403/10/8 2679,7276
2682 MWP-023 تست آببندي دیواره کوره توسط اف دي فن ها و رفع نشتی احتمالی 0.73 days 1403/10/6 1403/10/8 2681FS-0.73 days
2683 MWP-024 جوشکاري و نصب باك استی بین طبقه 23 و 27 متر بویلر 1.45 days 1403/10/8 1403/10/9 2681

2684 MWP-025 days 1.45 آماده سازي مسیر ساپورتینگ، سوپرهیت2 و 3 و رهیت2 جهت انجام عملیات بلو اوت به منظور پاکسازي و خارج نمودن ضایعات 1403/10/8 1403/10/9 2681
2685 MWP-026 سیمانکاري سیل لوله هاي واتروال در محل لوله هاي سوپرهیت2 و 3 و رهیت2 با سیمان نسوز 2.18 days 1403/10/8 1403/10/10 2682
2686 MWP-027 بستن عایق هدرهاي اصلی و لوله هاي مربوط به ساپورتینگ، سوپرهیت2 و سوپرهیت3 و رهیت2 5.09 days 1403/10/8 1403/10/13 2685SS
2687 MWP-028 همکاري با امور کنترل به جهت بستن ترموکوپل ها و سایر تجهیزات کنترلی هدر و لوله هاي ساپورتینگ، سوپرهیت2 و 3 و رهیت2 0.73 days 1403/10/10 1403/10/10 2686SS+1.45 days

2688 MWP-029 جمع آوري داربست هاي اطراف ساپورتینگ، سوپرهیت2 و سوپرهیت3 و رهیت2 1.45 days 1403/10/12 1403/10/13 2686FS-1.45 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
2689 MWD گروه تعویض ورق کانال هاي دود بویلر 61.09 days 1403/8/1 1403/10/12

2690 MWD-001 شستشو و همکاري در ضخامت سنجی ورق کانال هاي دود ایرهیتر 1 و 2، دودکش و جی آر فن ها 2.18 days 1403/8/1 1403/8/3 7192SS-0.73 days

2691 MWD-002 نصب داربست و باز نمودن عایق کانال هاي مسیر دود ایرهیتر 1 و 2، دودکش و بالانس داکت جی آر فن ها 5.09 days 1403/8/2 1403/8/8 2690FS-0.73 days

2692 MWD-003 همکاري با امور کنترل و الکتریک جهت باز نمودن تجهیزات و کابل هاي کانال مسیر دود ایرهیتر 1 و 2، دودکش و جی آر فن ها 2.18 days 1403/8/5 1403/8/7 2691SS+1.45 days

2693 MWD-004 برشکاري ورق کانال دود لاین ایرهیتر 1 4.36 days 1403/8/7 1403/8/12 2692

2694 MWD-005 برشکاري ورق کانال دود لاین ایرهیتر 2 4.36 days 1403/8/12 1403/8/17 2693

2695 MWD-006 برشکاري ورق کانال ورودي به دودکش 5.82 days 1403/8/17 1403/8/24 2694

2696 MWD-007 برشکاري ورق کانال بالانس داکت جی آر فن ها 2.91 days 1403/8/24 1403/8/27 2695

2697 MWD-008 ساخت، تعویض و جوشکاري ورق کانال دود لاین ایرهیتر 1 7.27 days 1403/8/28 1403/9/6 2696

2698 MWD-009 ساخت، تعویض و جوشکاري ورق کانال دود لاین ایرهیتر 2 7.27 days 1403/9/6 1403/9/14 2697

2699 MWD-010 ساخت، تعویض و جوشکاري ورق کانال ورودي دود به دودکش 8.73 days 1403/9/14 1403/9/25 2698

2700 MWD-011 ساخت، تعویض و جوشکاري ورق کانال بالانس داکت جی آر فن ها 5.09 days 1403/9/25 1403/10/1 2699

2701 MWD-012 پاك سازي کامل کانال هاي دود و آماده سازي جهت تست نشتی با استفاده از کف صابون و رفع نشتی هاي احتمالی در خط جوش ها 1.45 days 1403/10/1 1403/10/2 2700

2702 MWD-013 همکاري با امور کنترل و الکتریک به جهت بستن کلیه تجهیزات کنترلی و کابل هاي کانال مسیر دود ایرهیتر 1 و 2، دودکش و جی آر فن ها 2.18 days 1403/10/2 1403/10/4 2701

2703 MWD-014 بستنن کلیه عایق کانال هاي مسیر دود ایرهیتر 1 و 2، دودکش و جی آر فن ها و تعویض ورق هاي آلومنیومی فرسوده عایق ها 4.36 days 1403/10/5 1403/10/10 2702

2704 MWD-015 جمع آوري کلیه داربست ها و تجهیزات مربوطه اطراف کانال هاي مسیر دود ایرهیتر 1 و 2، دودکش و جی آر فن ها 1.45 days 1403/10/10 1403/10/11 2703

2705 MWD-016 جمع آوري و انتقال ورق هاي تعویض شده کانال هاي دود به محل تجمیع ضایعات فلزي نیروگاه 0.73 days 1403/10/11 1403/10/12 2704
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
2706 MT بخش مکانیک توربین 63.09 days 1403/8/1 1403/10/15
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
2707 MTT گروه توربوژنراتور 63.09 days 1403/8/1 1403/10/15

2708 MTT-001 days 2.18 انتقال ابزار مخصوص توربین از سوله به سالن توربین و تجهیز کارگاه 1403/8/1 1403/8/3 1
2709 MTT-002 برداشتن کاور اکسایتر 0.36 days 1403/8/2 1403/8/2 2708FS-0.73 days
2710 MTT-003 اندازه گیري نقاط مبناي تعیین شده سالن توربین توسط دوربین نقشه برداري 0.36 days 1403/8/2 1403/8/3 2709
2711 MTT-004 برداشتن سقف و دیواره هاي اطراف توربین 1.45 days 1403/8/3 1403/8/5 2710
2712 MTT-005 باز نمودن سرویس و بستن فنهاي گلند 1.45 days 1403/8/3 1403/8/5 2710
2713 MTT-006 پیاده نمودن فیلترهاي کولرهاي تحریک 0.36 days 1403/8/5 1403/8/6 2712
2714 MTT-007 باز نمودن عایق سیمانی و بالشتکی توربین ها و والوهاي اطراف آنها 2.91 days 1403/8/5 1403/8/8 7058

2715 MTT-008 برداشتن وکیوم بریکرها، در آوردن سیت و دیسک، تعویض اورینگ و در صورت نیاز آب بندي سیت دیسک آنها 0.73 days 1403/8/6 1403/8/6 2713
2716 MTT-009 برداشتن ستونهاي اطاقک توربین 0.36 days 1403/8/6 1403/8/6 7061FS+0.36 days
2717 MTT-010 days 0.73 پیاده کردن اتصالات و درپوش هاي کولرهاي ژنراتور و بیرون آوردن کولرهاي ژنراتور 1403/8/6 1403/8/7 2714SS+0.73 days
2718 MTT-011 باز کردن کاورهاي کوپلینگ و انجام تست RUN OUT و شناوري محور 1.09 days 1403/8/7 1403/8/8 7196,2714FS-0.73 days
2719 MTT-012 LP 0.36 باز نمودن منهول هاي بالایی و اندازه گیري درحالت بسته فاصله شعاعی پره هاي ردیف آخر توربین days 1403/8/9 1403/8/9 2718
2720 MTT-013 days 0.36 نصب فلانچ هاي کور بر روي مسیرهاي ورودي روغن به یاتاقانهاي شماره 1 تا 6 1403/8/9 1403/8/9 2719
2721 MTT-014 اندازه گیري فواصل شعاعی پوسته توربین ها تا محور با عمق سنج 0.36 days 1403/8/9 1403/8/9 2722SS-0.18 days

2722 MTT-015 days 1.45 باز نمودن پیچ ها و تست الایمنت اکسیالی کوپلینگ هاي 4-1 و اندازه گیري لقی محوري 1403/8/9 1403/8/12 2720
2723 MTT-016 HP باز کردن توربوماکس و غلاف ترموکوپل هاي پوسته بیرون توربین 0.36 days 1403/8/12 1403/8/12 2722
2724 MTT-017 جداسازي کوپلیگ ترنینگیر و پیاده نمودن صندوقی توربین 0.36 days 1403/8/12 1403/8/12 2723
2725 MTT-018 بازنمودن نیمه بالایی یاتاقان هاي شماره 1 تا 6 و انجام اندازه گیریهاي لازم بر روي یاتاقانها و پدستالها 2.18 days 1403/8/12 1403/8/15 2724
2726 MTT-019 days 0.73 قفل کردن فنرهاي فوندانسیون و چک و اندازه گیري هاي لازم 1403/8/15 1403/8/15 2725
2727 MTT-020 شستشوي خارج لوله هاي کولرهاي تحریک و ژنراتور با کارواش آب گرم و مواد شوینده و داخل لوله ها با برسهاي نایلونی 2.18 days 1403/8/15 1403/8/17 2717FS+7.27 days
2728 MTT-021 پیاده نمودن پمپ اصلی روغنکاري با اندازه گیریهاي لازم  0.36 days 1403/8/15 1403/8/16 2726
2729 MTT-022 پیاده کردن کولرهاي تحریک 0.36 days 1403/8/15 1403/8/16 2726
2730 MTT-023 LP پیاده کردن لوله هاي ورودي بخار به توربین 1.09 days 1403/8/15 1403/8/16 2726
2731 MTT-024 IP پیاده کردن لوله هاي بالایی ورودي بخار به توربین 1.09 days 1403/8/15 1403/8/16 2726
2732 MTT-025 LP,IP در حالت بسته اندازه گیري فاصله استیمیت توربینهاي 0.36 days 1403/8/16 1403/8/17 2730,2731
2733 MTT-026 HP پیاده کردن لوله هاي ورودي بخار به توربین 1.09 days 1403/8/16 1403/8/17 2731
2734 MTT-027 جداسازي کوپلینگ شماره 4 و پیاده کردن اکسایتر 0.36 days 1403/8/17 1403/8/17 2732
2735 MTT-028 در صورت نیاز آماده سازي کولرهاي ژنراتور جهت انجام عملیات اسیدشویی 0.36 days 1403/8/17 1403/8/17 2727

2736 MTT-029 LP پیاده کردن مجموعه نیمه بالایی توربین 1.09 days 1403/8/17 1403/8/19 2734
2737 MTT-030 IP باز نمودن پیچهاي انبساطی پوسته ها بوسیله المنتهاي حرارتی و پیاده کردن مجموعه نیمه بالایی توربین 2.18 days 1403/8/17 1403/8/20 2731FS+0.73 days
2738 MTT-031 HP باز نمودن پیچهاي انبساطی پوسته ها بوسیله المنتهاي حرارتی و پیاده کردن مجموعه نیمه بالایی توربین 1.82 days 1403/8/19 1403/8/20 2733
2739 MTT-032 LP 0.36 جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه بالایی توربین days 1403/8/19 1403/8/20 2736
2740 MTT-033 LP اندازه گیري فواصل اکسیالی و رادیالی پره هاي توربین 0.73 days 1403/8/19 1403/8/20 2736

September 2025

هزار ساعت 250مقطع  2برنامه تعمیرات اساسی واحد 

1403پاییز و زمستان  Page 42 با همکاري دفتر مهندسی و نظارت شرکت مدیریت تولید برق طوس: تهیه و تنظیم



ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
2741 MTT-034 پیاده کردن سیل رینگهاي برنجی و سیل رینگ اصلی دو طرف ژنراتور با اندازه گیري لازم 0.73 days 1403/8/19 1403/8/20 2736
2742 MTT-035 پیاده کردن درپوش هاي دو طرف ژنراتور و رینگ هاي 8 تکه 0.73 days 1403/8/20 1403/8/21 2741
2743 MTT-036 HP اندازه گیري فواصل اکسیالی و رادیالی پره هاي توربین 0.36 days 1403/8/20 1403/8/21 2738
2744 MTT-037 HP 0.36 جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه بالایی توربین days 1403/8/20 1403/8/21 2738
2745 MTT-038 اندازه گیري فاصله هوایی ژنراتور 0.18 days 1403/8/21 1403/8/21 2742
2746 MTT-039 IP اندازه گیري فواصل اکسیالی و رادیالی پره هاي توربین 0.36 days 1403/8/21 1403/8/21 2743
2747 MTT-040 جداسازي کوپلینگ هاي شماره 1 و 2 و 3 0.73 days 1403/8/21 1403/8/22 2746,2745
2748 MTT-041 هیدرو تست و رفع نقص احتمالی کولرهاي ژنراتور 0.73 days 1403/8/21 1403/8/22 856

2749 MTT-042 پیاده کردن روتور ژنراتور 0.73 days 1403/8/22 1403/8/22 2747
2750 MTT-043 تمیزکاري کامل تانک روغن کثیف قبل از انتقال روغن به آن 0.73 days 1403/8/22 1403/8/22 2752SS-0.73 days

2751 MTT-044 IP 1.09 پیاده کردن روتور و مجموعه نیمه پایینی توربین days 1403/8/22 1403/8/23 2747
2752 MTT-045 انتقال روغن از تانک اصلی به کثیف، تصفیه روغن با اویل سپریتور، انتقال به تانک تمیز و سپس به تانک اصلی واحد 2.18 days 1403/8/23 1403/8/26 2749
2753 MTT-046 تمیزکاري کامل تانک روغن اصلی و استرینرهاي ورودي روغن 2.18 days 1403/8/23 1403/8/26 2749
2754 MTT-047 days 0.36 برگردان پوسته توربین IP  جهت تمیز کاري و آماده سازي سطوح آب بندي 1403/8/23 1403/8/23 2751
2755 MTT-048 IP 0.36 جابجایی جهت سند بلاست روتور توربین days 1403/8/23 1403/8/24 2754
2756 MTT-049 HP 1.45 پیاده کردن روتور و مجموعه نیمه پایینی توربین days 1403/8/24 1403/8/26 2755
2757 MTT-050 پیاده نمودن و شستشوي بیرون لوله ها با کارواش آب گرم و مواد شوینده و داخل لوله ها با برس نایلونی، هیدروتست و رفع نقص کولرهاي 

روغن توربین
1.45 days 1403/8/26 1403/8/27 2753

2758 MTT-051 days 0.36 برگردان پوسته توربین HP  جهت تمیز کاري و آماده سازي سطوح آب بندي 1403/8/26 1403/8/26 2756
2759 MTT-052 IP 0.36 جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه بالایی توربین days 1403/8/26 1403/8/27 2758
2760 MTT-053 LP 1.45 پیاده کردن روتور و مجموعه نیمه پایینی توربین days 1403/8/27 1403/8/28 2759
2761 MTT-054 بررسی استراکچر کولرهاي ژنراتور از نظر شکستگی نگه دارنده ها، خرابی عایق ها و در صورت لزوم اصلاح آنها 0.18 days 1403/8/27 1403/8/27 2757
2762 MTT-055 تعمیرات اساسی پمپ هاي روغن کنترل توربین 1.82 days 1403/8/27 1403/8/29 2763SS
2763 MTT-056 سرویس والوهاي ورودي و خروجی به کولرهاي روغن (2عدد گیت والو 6 اینچ، 2 عدد گلوب والو 6 اینچ، 8 عدد والو 1 اینچ) 2.18 days 1403/8/27 1403/8/29 2757
2764 MTT-057 تمیزکاري و آماده سازي کلیه تجهیزات مورد نظر توربو ژنراتور و انجام تست هاي غیر مخرب 7.27 days 1403/8/27 1403/9/6 2761
2767 MTT-058 IP 14.91 همکاري با گروه تعویض پره ها در جابجایی روتور توربین days 1403/8/28 1403/9/14

2771 MTT-059 days 0.36 برگردان پوسته توربین LP  جهت تمیز کاري و آماده سازي سطوح آب بندي 1403/8/28 1403/8/29 2760
2772 MTT-060 HP پیاده کردن متعلقات سر روتور توربین 0.36 days 1403/8/28 1403/8/29 2771SS
2773 MTT-061 HP 0.36 جابجایی جهت سند بلاست روتور توربین days 1403/8/29 1403/8/29 2772
2774 MTT-062  LP بازدید، تنظیم و در صورت نیاز تعویض نازل هاي آبزن توربین 0.73 days 1403/8/29 1403/8/29 2771

2775 MTT-063 پیاده نمودن نیمه پایینی یاتاقانهاي 1 تا 6 به همراه باز و بست ترموکوپل 0.73 days 1403/8/29 1403/8/29 2771
2776 MTT-064 بازدید پمپ روغن DC توربین 0.36 days 1403/8/29 1403/8/29 2777SS
2777 MTT-065 تعمیرات اساسی پمپ روغن کمکی توربین 1.09 days 1403/8/29 1403/8/30 2762
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2778 MTT-066 انجام ماشین کاري موردنیاز و تنظیم فواصل ترمیم یا تعویض کلیه رادیال سیل هاي معیوب روتور،استاتور،بالانس پیستون و سگمنت هاي 

HP , IP , LP گلند توربین هاي

4.73 days 1403/8/29 1403/9/5 2773

2782 MTT-067 پیاده نمودن، شستشو و هیدرو تست کولرهاي سیل هیدروژن و در صورت نیاز رفع نشتی 1.45 days 1403/8/29 1403/9/1 2763
2783 MTT-068 تخلیه روغن، سرویس و تمیزکاري تانک و فیلتر باي پاس فشار قوي 0.36 days 1403/8/30 1403/8/30 5281SS-0.36 days

2784 MTT-069 تعمیرات اساسی پمپ روغن باي پاس فشار قوي 1.45 days 1403/8/30 1403/9/1 2783

2785 MTT-070 LP سرویس صفحات لغزشی زیر توربین 0.36 days 1403/8/30 1403/8/30 2777
2786 MTT-071 LP 0.36 جابجایی جهت سند بلاست روتور توربین days 1403/8/30 1403/9/1 2773FS+1.45 days
2787 MTT-072 اندازه گیري سیل رینگهاي برنجی ژنراتور و در صورت اور سایز شدن سفارش و پیگیري ساخت آنها در کارگاه مکانیک 0.73 days 1403/8/30 1403/9/1 2785
2788 MTT-073 بررسی و تسطیح وضعیت لابیرنت هاي ژنراتور و در صورت نیاز ترمیم یا سفارش و پیگیري ساخت آنها در کارگاه مکانیک 0.73 days 1403/8/30 1403/9/1 2785
2789 MTT-074 سرویس سیستم سیل هیدروژن شامل تخلیه روغن، تمیزکاري تانک و سایت گلس ها و روغنگیري مجدد 0.73 days 1403/9/1 1403/9/1 2782
2790 MTT-075 آماده سازي و نصب تجهیزات لازم براي جایگذاري روتور ژنراتور 0.73 days 1403/9/1 1403/9/1 2786
2791 MTT-076 شارژ روغن تانک باي پاس فشار قوي 0.18 days 1403/9/1 1403/9/3 2783,2784

2792 MTT-077 جایگذاري روتور ژنراتور 0.73 days 1403/9/3 1403/9/3 2790
2793 MTT-078 سرویس کامل وکیوم پمپ هاي روغن سیل هیدروژن 1.45 days 1403/9/3 1403/9/4 2789
2794 MTT-079 HP 0.36 جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه پایینی توربین days 1403/9/3 1403/9/4 2792
2795 MTT-080 نصب کولرهاي ژنراتور و درپوش هاي آن 0.73 days 1403/9/3 1403/9/4 2792
2796 MTT-081 HP تست آب بندي سیل رینگ لوله هاي بخار توربین 1.09 days 1403/9/4 1403/9/5 2794
2797 MTT-082 تعمیرات اساسی پمپ هاي جکینگ 1.82 days 1403/9/4 1403/9/6 2793
2798 MTT-083 تعمیرات اساسی پمپ هاي سیل هیدروژن 2.18 days 1403/9/4 1403/9/6 2793
2799 MTT-084 اندازه گیري و بررسی و اصلاح یاتاقانهاي شماره 1 تا 6 2.18 days 1403/9/4 1403/9/6 2795
2800 MTT-085 IP 0.36 جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه پایینی توربین days 1403/9/5 1403/9/5 2796
2801 MTT-086 بررسی کلیه پره هاي ثابت و متحرك توربین HP , IP , LP از نظر انحراف، تغییر شکل و لقی و رفع لقی احتمالی 3.64 days 1403/9/5 1403/9/8 2778
2805 MTT-087 IP تست آب بندي سیل رینگ لوله هاي بخار توربین 1.09 days 1403/9/5 1403/9/6 2800
2806 MTT-088 LP 0.36 جابجایی جهت سند بلاست مجموعه نیمه پایینی توربین days 1403/9/6 1403/9/6 2800FS+0.73 days
2807 MTT-089 سرویس کامل ونت فن ها 0.73 days 1403/9/6 1403/9/6 2797
2808 MTT-090 سرویس ترنینگیر و اندازه گیري هاي لازم 0.73 days 1403/9/6 1403/9/7 2799
2809 MTT-091 سرویس کوپلینگ هیدرولیکی ترنینگیر 0.73 days 1403/9/6 1403/9/7 2799
2810 MTT-092 LP آماده سازي سطوح و انجام تست آب بندي پوسته هاي توربین 0.73 days 1403/9/7 1403/9/7 2806FS+0.36 days
2811 MTT-093 IP 0.73 اندازه گیري قطر پوسته گلندها و نشیمنگاه پوسته گلندها و بالانس پیستونهاي توربین days 1403/9/7 1403/9/8 2809
2812 MTT-094 HP 0.73 اندازه گیري قطر پوسته گلندهاو نشیمنگاه پوسته گلندها  و بالانس پیستونهاي توربین days 1403/9/7 1403/9/8 2809
2813 MTT-095 LP 1.82 انجام تست سیم سربی و تنظیمات لازم توربین days 1403/9/7 1403/9/10 2810
2814 MTT-096 اندازه گیري پیچ هاي پوسته ها و کوپلینگها و تعویض پیچ هاي معیوب 0.73 days 1403/9/8 1403/9/8 2811,2812
2815 MTT-097 HP آماده سازي سطوح و انجام تست آب بندي پوسته هاي توربین 1.45 days 1403/9/8 1403/9/10 2806FS+1.45 days
2816 MTT-098 IP آماده سازي سطوح و انجام تست آب بندي پوسته هاي توربین 1.45 days 1403/9/8 1403/9/11 2806FS+2.18 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
2817 MTT-099 تمیز کاري کلیه قطعات باز شده 3.64 days 1403/9/8 1403/9/13 2801
2820 MTT-100 HP 1.82 انجام تست سیم سربی و تنظیمات لازم توربین days 1403/9/10 1403/9/12 2813
2821 MTT-101 نصب نهایی نیمه پایینی درپوش اصلی دو طرف ژنراتور و یاتاقانهاي شماره 4 و 5 0.73 days 1403/9/11 1403/9/11 2820SS+0.73 days
2822 MTT-102 اندازه گیري فاصله هوایی ژنراتور 0.18 days 1403/9/12 1403/9/12 2821
2823 MTT-103 نصب و تنظیم رینگهاي 8 تکه ژنراتور 0.73 days 1403/9/12 1403/9/12 2822
2824 MTT-104 سرویس و تمیزکاري گایدها و اسلایدینگ هاي پدستال 2 و گریس کاري آنها و در صورت نیاز تنظیمات لقی گایدها 0.36 days 1403/9/12 1403/9/13 2823
2825 MTT-105 چک و محکم کردن آنکربولت هاي پدستال یاتاقان شماره 2 0.73 days 1403/9/13 1403/9/13 2824
2826 MTT-106 چک و محکم کردن آنکربولت هاي پدستال یاتاقان شماره 1 0.73 days 1403/9/14 1403/9/14 2825
2827 MTT-107 IP 1.82 انجام تست سیم سربی و تنظیمات لازم توربین days 1403/9/14 1403/9/17 2820,3346
2828 MTT-108 چک و محکم کردن آنکربولت هاي ژنراتور و اکسایتر 0.73 days 1403/9/14 1403/9/15 2826
2829 MTT-109 LP باز کردن مهره آنکربولت ها و تنظیم لقی هاي انبساطی پوسته توربین 0.36 days 1403/9/15 1403/9/15 2828
2830 MTT-110 days 0.36 نصب مجموعه تحریک همراه با تنظیمات لازم 1403/9/15 1403/9/17 2829
2831 MTT-111 نصب نهایی نیمه پایین یاتاقانهاي شماره 1 و 2 و 3 1.09 days 1403/9/17 1403/9/18 2827FS-0.36 days
2832 MTT-112 سرویس و نصب نهایی پمپ اصلی روغنکاري با اندازه گیریهاي لازم 0.36 days 1403/9/17 1403/9/17 2830
2833 MTT-113 IP 1.82 نصب نیمه پایینی و تنظیمات لازم نهایی توربین days 1403/9/18 1403/9/19 2831
2834 MTT-114 HP 1.82 نصب نیمه پایینی و تنظیمات لازم نهایی توربین days 1403/9/18 1403/9/19 2831
2835 MTT-115 نصب نیمه پایینی و روتور توربین LP  و تنظیمات فواصل رادیالی 1.82 days 1403/9/18 1403/9/19 2831
2836 MTT-116 نصب روتور و تنظیمات نهایی توربین IP  و اندازه گیري فواصل محوري و شعاعی 0.91 days 1403/9/19 1403/9/20 2833
2837 MTT-117 نصب روتور و تنظیمات نهایی توربین HP و اندازه گیري فواصل محوري و شعاعی 0.91 days 1403/9/19 1403/9/20 2834
2838 MTT-118 کوپل کردن کلیه روتورهاي توربین ها و ژنراتور 1.09 days 1403/9/20 1403/9/21 2835,2836,2837
2839 MTT-119 LP تنظیم فواصل رادیالی و اکسیالی توربین 0.73 days 1403/9/21 1403/9/22 2838
2840 MTT-120 HP نصب نهایی نیمه بالایی و پوسته اصلی توربین با استفاده از المنت حرارتی و ترانس مربوطه 2.18 days 1403/9/21 1403/9/25 2838
2841 MTT-121 IP نصب نهایی نیمه بالایی و پوسته اصلی توربین با استفاده از المنت حرارتی و ترانس مربوطه 2.18 days 1403/9/21 1403/9/25 2838
2842 MTT-122 LP نصب نهایی نیمه بالایی و پوسته اصلی توربین 1.09 days 1403/9/22 1403/9/24 2839
2843 MTT-123 تمیزکاري هولدانها، کایل ها و تنظیمات نهایی توربین HP و نصب نهایی 0.36 days 1403/9/25 1403/9/25 2840
2844 MTT-124 تمیزکاري هولدانها، کایل ها و تنظیمات نهایی توربین IP و نصب نهایی 0.36 days 1403/9/25 1403/9/25 2841
2845 MTT-125 HP, IP , LP 1.09 تنظیمات نهایی و اندازه گیریهاي فواصل محوري، نقاط مبنا و شعاعی پوسته توربین هاي days 1403/9/25 1403/9/26 2842,2843,2844
2846 MTT-126 LP,IP,HP 2.18 نصب نهایی لوله هاي بخار ورودي به توربینهاي days 1403/9/26 1403/9/28 2845
2847 MTT-127 days 0.36 آزادسازي فنرهاي فوندانسیون 1403/9/28 1403/9/29 2846
2848 MTT-128 تنظیم شیب و نصب نهایی صندوقی توربین و یاتاقان شماره 1 0.73 days 1403/9/29 1403/9/29 2847
2849 MTT-129 days 1.45 تنظیم شیب و نصب نهایی یاتاقانهاي شماره 4 و 5 و 6 1403/9/29 1403/10/1 2847
2850 MTT-130 days 1.45 تنظیم شیب و نصب نهایی یاتاقانهاي شماره 2 و 3 1403/9/29 1403/10/1 2847
2851 MTT-131 الایمنت کوپلینگهاي شماره 1 و 2 و 3 و 4 و تنظیم احتمالی فواصل اکسیالی محورها 1.45 days 1403/10/1 1403/10/2 2848,2849,2850
2852 MTT-132 نصب سیل رینگ هاي برنجی و اصلی دو طرف ژنراتور 1.09 days 1403/10/3 1403/10/4 2851

September 2025

هزار ساعت 250مقطع  2برنامه تعمیرات اساسی واحد 

1403پاییز و زمستان  Page 45 با همکاري دفتر مهندسی و نظارت شرکت مدیریت تولید برق طوس: تهیه و تنظیم



ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
2853 MTT-133 نصب کولرهاي تحریک 0.36 days 1403/10/4 1403/10/4 2852
2854 MTT-134 تزریق تایت سیل جهت آب بندي ژنراتور 0.73 days 1403/10/4 1403/10/4 2852
2855 MTT-135 انجام تست RUN OUT بر روي کوپلینگها و بستن نهایی کوپلینگ و کاور هاي مربوطه 1.82 days 1403/10/4 1403/10/5 2852
2856 MTT-136 نصب اتصالات کولرهاي ژنراتور و تحریک 1.09 days 1403/10/4 1403/10/5 2853
2857 MTT-137 همکاري در تست نشت هیدروژن توسط هوا 0.18 days 1403/10/4 1403/10/4 2854
2858 MTT-138 انجام عایق کاري توربین ها و والوهاي اطراف آنها شامل مش بندي، سیمانکاري و عایقکاري 3.64 days 1403/10/4 1403/10/9 2855SS+0.73 days
2859 MTT-139 نصب وکیوم بریکرها 0.36 days 1403/10/5 1403/10/5 2856
2860 MTT-140 اندازه گیري فواصل شعاعی پوسته توربین ها تا محور با عمق سنج 0.18 days 1403/10/5 1403/10/6 2855

2861 MTT-141 نصب سقف اتاقک توربین و دیواره ها  0.73 days 1403/10/5 1403/10/6 2855
2862 MTT-142 days 0.18 سرویس فیلترهاي روغن کنترل، تراست، سیل و جکینگ حین راه اندازي 1403/10/6 1403/10/6 2861
2863 MTT-143 اندازه گیري نقاط مبنا درسالن توربین 0.36 days 1403/10/6 1403/10/6 2861
2864 MTT-144 نصب کاور اکسایتر 0.36 days 1403/10/6 1403/10/8 2863SS+0.18 days
2865 MTT-145 اندازه گیري حرکت محوري توربین در زمان دور دادن توربین 0.18 days 1403/10/15 1403/10/15 2864,7300SS-0.18 days
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2866 MTPO گروه سایر پمپها 40.73 days 1403/8/1 1403/9/19

2867 MTPO-001 باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ درین کلکتینگ 1 2.91 days 1403/8/1 1403/8/5 1SS+0 .73 days

2868 MTPO-002 باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ درین کلکتینگ 2 2.91 days 1403/8/1 1403/8/5 1SS+0 .73 days

2869 MTPO-003 بازدید و سرویس کوپلینگ، چک الایمنت و دمونتاژ لوله ها، فیلتر و پوسته ورودي با اندازه گیریهاي لازم در پمپ کندانس 1 1.82 days 1403/8/5 1403/8/7 2868

2870 MTPO-004 بازدید و سرویس کوپلینگ، چک الایمنت و دمونتاژ لوله ها، فیلتر و پوسته ورودي با اندازه گیریهاي لازم در پمپ کندانس 2 1.82 days 1403/8/7 1403/8/9 2869

2871 MTPO-005 باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ آب جبرانی 1.82 days 1403/8/9 1403/8/12 2870

2872 MTPO-006 باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ تقطیرات تانک کروي 1.82 days 1403/8/12 1403/8/13 2871

2873 MTPO-007 days 1.45 باز نمودن پوسته یاتاقان و پوسته محفظه آببندي در پمپ کندانس 1 1403/8/14 1403/8/15 2872

2874 MTPO-008 days 1.45 باز نمودن پوسته یاتاقان و پوسته محفظه آببندي در پمپ کندانس 2 1403/8/15 1403/8/16 2873

2875 MTPO-009 باز نمودن، انتقال به کارگاه، جدا نمودن الکتروموتور و سرویس پروانه و نصب مجدد پمپ کفکش چاله درین کلکتینگ 1.45 days 1403/8/15 1403/8/17 3414SS

2876 MTPO-010 انجام بررسی هاي لازم بر روي پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مراحل پمپ کندانس 1 5.09 days 1403/8/16 1403/8/22 2874

2877 MTPO-011 اندازه گیري لقی رینگ هاي فرسایشی، بوش هاي کنترل، بوش هاي محور و بوش هاي یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در پمپ کندانس1 1.45 days 1403/8/17 1403/8/20 2876SS+0.73 days

2878 MTPO-012 انجام بررسی هاي لازم بر روي پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مراحل پمپ کندانس 2 5.09 days 1403/8/23 1403/8/29 2876

2879 MTPO-013 اندازه گیري لقی رینگ هاي فرسایشی، بوش هاي کنترل، بوش هاي محور و بوش هاي یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در پمپ کندانس2 1.45 days 1403/8/23 1403/8/26 2878SS+0.73 days

2880 MTPO-014 نصب لوله ها، فیلتر ورودي، محفظه آببندي و یاتاقانها و الایمنت نهایی پمپ کندانس 1 2.18 days 1403/8/29 1403/9/1 2878 ,2876

2881 MTPO-015 نصب لوله ها، فیلتر ورودي، محفظه آببندي و یاتاقانها و الایمنت نهایی پمپ کندانس 2 2.18 days 1403/9/1 1403/9/4 2880 ,2878

2882 MTPO-016 باز نمودن، سرویس و نصب مجدد پمپ تخلیه بویلر 2.91 days 1403/9/4 1403/9/7 2881

2883 MTPO-017 باز نمودن، سرویس و نصب مجدد پمپ تقطیرات استیم ایرهیتر شماره 1 2.91 days 1403/9/7 1403/9/11 2882

2884 MTPO-018 باز نمودن، سرویس و نصب مجدد پمپ تقطیرات استیم ایرهیتر شماره 2 2.91 days 1403/9/11 1403/9/14 2883

2885 MTPO-019 باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ خنک کن مدار بسته 1 1.45 days 1403/9/14 1403/9/15 2884

2886 MTPO-020 باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ خنک کن مدار بسته 2 1.45 days 1403/9/15 1403/9/18 2885

2887 MTPO-021 باز نمودن، سرویس، نصب مجدد و الایمنت نهایی پمپ خنک کن مدار بسته 3 1.45 days 1403/9/18 1403/9/19 2886
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
2888 MTPF گروه فید پمپ ها 49.09 days 1403/8/1 1403/9/28

2889 MTPF-001 شستشوي کامل مجموعه هر سه فید پمپ 0.73 days 1403/8/1 1403/8/2 1SS+0.73 days

2890 MTPF-002 باز نمودن قاب، کوپلینگها و چک الایمنت فید پمپ شماره 1 0.36 days 1403/8/2 1403/8/2 2889

2891 MTPF-003 باز نمودن قاب، کوپلینگها و چک الایمنت فید پمپ شماره 2 0.36 days 1403/8/2 1403/8/3 2890

2892 MTPF-004 باز نمودن قاب، کوپلینگها و چک الایمنت فید پمپ شماره 3 0.36 days 1403/8/3 1403/8/3 2891

2893 MTPF-005 قفل کردن فنرهاي فونداسیون هر سه فید پمپ 0.73 days 1403/8/3 1403/8/5 2892

2894 MTPF-006 اندازه گیري حرکت محور در بالانس دیوایس و یاتاقان تراست فید پمپ شماره 1 0.36 days 1403/8/5 1403/8/5 2893

2895 MTPF-007 باز نمودن درپوشهاي بالا و پایین و یاتاقانهاي الکتروموتور، اندازه گیري و تستهاي لازم در فید پمپ شماره 1 1.09 days 1403/8/5 1403/8/6 2894

2896 MTPF-008 days 1.09 پیاده نمودن و دمونتاژ فیلترهاي ورودي هر سه فید پمپ 1403/8/6 1403/8/7 2897SS

2897 MTPF-009 تخلیه روغن فویت و پیاده و سرویس تانک، کولر، فیلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فید پمپ شماره 1 2.18 days 1403/8/6 1403/8/8 2895

2898 MTPF-010 بازنمودن یاتاقان تراست و یاتاقانهاي ژورنال پمپ با اندازه گیري و تستهاي لازم در فید پمپ شماره 1 1.09 days 1403/8/9 1403/8/10 2897

2899 MTPF-011 بازنمودن بالانس دیوایس، محفظه آببندي و اندازه گیري لقی هاي مربوطه در فید پمپ شماره 1 1.09 days 1403/8/10 1403/8/12 2898

2900 MTPF-012 پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کوپلینگ هیدرولیکی و پمپهاي اصلی و کمکی روغنکاري فویت در فید پمپ شماره 1 2.55 days 1403/8/12 1403/8/14 2899

2901 MTPF-013 انجام بررسی هاي لازم بر روي پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مراحل فید پمپ شماره 1 5.09 days 1403/8/14 1403/8/20 2900

2902 MTPF-014 اندازه گیري لقی رینگ هاي فرسایشی، بوش هاي کنترل، بوش هاي محور و بوش هاي یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در فید پمپ شماره 
1

1.45 days 1403/8/16 1403/8/19 2901SS+2.18 days

2903 MTPF-015 مونتاژ و نصب بالانس دیوایس، محفظه هاي آببندي و کلیه یاتاقانهاي پمپ و تنظیمات لازم در فید پمپ شماره 1 1.82 days 1403/8/20 1403/8/22 2901

2904 MTPF-016 اندازه گیري حرکت محور در بالانس دیوایس و یاتاقان تراست فید پمپ شماره 2 0.36 days 1403/8/21 1403/8/21 2903SS+0 .73 days

2905 MTPF-017 باز نمودن درپوشهاي بالا و پایین و یاتاقانهاي الکتروموتور، اندازه گیري و تستهاي لازم در فید پمپ شماره 2 1.09 days 1403/8/21 1403/8/22 2904

2906 MTPF-018 باز نمودن فنرها، شارژ روغن نو و الایمنت نهایی مجموعه کوپلینگهاي پمپ و فویت و الکتروموتور و بستن قاب کوپلینگهاي فید پمپ شماره 
1

1.82 days 1403/8/22 1403/8/24 2903

2907 MTPF-019 تخلیه روغن فویت و پیاده و سرویس تانک، کولر، فیلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فید پمپ شماره 2 2.18 days 1403/8/23 1403/8/26 2905

2908 MTPF-020 بازنمودن یاتاقان تراست و یاتاقانهاي ژورنال پمپ با اندازه گیري و تستهاي لازم در فید پمپ شماره 2 1.09 days 1403/8/26 1403/8/27 2907

2909 MTPF-021 بازنمودن بالانس دیوایس، محفظه آببندي و اندازه گیري لقی هاي مربوطه در فید پمپ شماره 2 1.09 days 1403/8/27 1403/8/28 2908

2910 MTPF-022 پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کوپلینگ هیدرولیکی و پمپهاي اصلی و کمکی روغنکاري فویت در فید پمپ شماره 2 2.55 days 1403/8/28 1403/8/30 2909

2911 MTPF-023 انجام بررسی هاي لازم بر روي پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مراحل فید پمپ شماره 2 5.09 days 1403/8/30 1403/9/6 2910

2912 MTPF-024 اندازه گیري لقی رینگ هاي فرسایشی، بوش هاي کنترل، بوش هاي محور و بوش هاي یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در فید پمپ شماره 
2

1.45 days 1403/9/4 1403/9/5 2911SS+2.18 days

2913 MTPF-025 مونتاژ و نصب بالانس دیوایس، محفظه هاي آببندي و کلیه یاتاقانهاي پمپ و تنظیمات لازم در فید پمپ شماره 2 1.82 days 1403/9/7 1403/9/8 2911

2914 MTPF-026 اندازه گیري حرکت محور در بالانس دیوایس و یاتاقان تراست فید پمپ شماره 3 0.36 days 1403/9/7 1403/9/8 2913SS+0 .73 days

2915 MTPF-027 باز نمودن درپوشهاي بالا و پایین و یاتاقانهاي الکتروموتور، اندازه گیري و تستهاي لازم در فید پمپ شماره 3 1.09 days 1403/9/8 1403/9/10 2914

2916 MTPF-028 باز نمودن فنرها، شارژ روغن نو و الایمنت نهایی مجموعه کوپلینگهاي پمپ و فویت و الکتروموتور و بستن قاب کوپلینگهاي فید پمپ شماره 
2

1.82 days 1403/9/8 1403/9/11 2913 ,2915SS+0 .18 days

2917 MTPF-029 تخلیه روغن فویت و پیاده و سرویس تانک، کولر، فیلترها و اتصالات آب و روغن و نصب مجدد آنها در فید پمپ شماره 3 2.18 days 1403/9/11 1403/9/13 2915 ,2916FS-0 .36 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
2918 MTPF-030 بازنمودن یاتاقان تراست و یاتاقانهاي ژورنال پمپ با اندازه گیري و تستهاي لازم در فید پمپ شماره 3 1.09 days 1403/9/13 1403/9/14 2917

2919 MTPF-031 سرویس و در صورت نیاز تعویض توري و نصب مجدد فیلترهاي ورودي هر سه فید پمپ 2.18 days 1403/9/13 1403/9/15 2896 ,2917

2920 MTPF-032 بازنمودن بالانس دیوایس، محفظه آببندي و اندازه گیري لقی هاي مربوطه در فید پمپ شماره 3 1.09 days 1403/9/14 1403/9/15 2918

2921 MTPF-033 پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کوپلینگ هیدرولیکی و پمپهاي اصلی و کمکی روغنکاري فویت در فید پمپ شماره 3 2.55 days 1403/9/15 1403/9/19 2920

2922 MTPF-034 انجام بررسی هاي لازم بر روي پمپ، پیاده نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه مراحل فید پمپ شماره 3 5.09 days 1403/9/19 1403/9/25 2921

2923 MTPF-035 اندازه گیري لقی رینگ هاي فرسایشی، بوش هاي کنترل، بوش هاي محور و بوش هاي یاتاقان و تعویض آنها در صورت نیاز در فید پمپ شماره 
3

1.45 days 1403/9/21 1403/9/22 2922SS+2.18 days

2924 MTPF-036 مونتاژ و نصب بالانس دیوایس، محفظه هاي آببندي و کلیه یاتاقانهاي پمپ و تنظیمات لازم در فید پمپ شماره 3 1.82 days 1403/9/25 1403/9/27 2922

2925 MTPF-037 باز نمودن فنرها، شارژ روغن نو و الایمنت نهایی مجموعه کوپلینگهاي پمپ و فویت و الکتروموتور و بستن قاب کوپلینگهاي فید پمپ شماره 
3

1.82 days 1403/9/27 1403/9/28 2924
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
2926 MTV2 گروه دوم والوهاي توربین  49.45 days 1403/8/1 1403/9/29

2927 MTV2-001 سرویس والوهاي هیتر 4,5 6.18 days 1403/8/1 1403/8/8 1FS+0 .73 days

2969 MTV2-002 سرویس سیفتی والوها 2.91 days 1403/8/9 1403/8/12 2927

2978 MTV2-003 باز کردن، سرویس و بستن فید واتر تانک و دگازور 1.45 days 1403/8/12 1403/8/14 2979SS

2979 MTV2-004 سرویس والوهاي فید تانک 6.55 days 1403/8/12 1403/8/20 2969

2998 MTV2-005 سرویس والوهاي وابسته به گاز سوز بودن 6.91 days 1403/8/19 1403/8/27 2927SS+14 .55 days

3023 MTV2-006 days 1.45 باز کردن، سرویس و بستن تانک کروي 1 1403/8/20 1403/8/21 2979

3024 MTV2-007 days 1.45 باز کردن، سرویس و بستن تانک کروي 2 1403/8/20 1403/8/21 2979

3025 MTV2-008 سرویس والوهاي تانک کروي 3.64 days 1403/8/21 1403/8/26 3023 ,3024

3046 MTV2-009 سرویس والوهاي درین محدوده فید پمپ 5.82 days 1403/8/26 1403/9/3 3025

3093 MTV2-010 باز کردن، هیدروتست، سرویس و بستن هیتر فشار ضعیف 2 1.82 days 1403/9/3 1403/9/5 3046

3094 MTV2-011 سرویس والوهاي محدوده فلاش باکس 10.18 days 1403/9/5 1403/9/17 3093

3155 MTV2-012 سرویس والوهاي خط کندانس 6.18 days 1403/9/17 1403/9/24 3094

3187 MTV2-013 days 0.73 باز کردن، سرویس و بستن تانک درین 1403/9/24 1403/9/25 3155

3188 MTV2-014 days 0.73 باز کردن، سرویس و بستن تانک درین کلکتینگ 1403/9/25 1403/9/25 3187

3189 MTV2-015 باز کردن، سرویس و بستن فلاش باکس 0.73 days 1403/9/26 1403/9/26 3188

3190 MTV2-016 سرویس والوهاي درین کلکتینگ 2.55 days 1403/9/26 1403/9/29 3189
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3199 MTV1 گروه اول والوهاي توربین  50.18 days 1403/8/2 1403/10/1

3200 MTV1-001 days 6.55 سرویس والوهاي 30و100 درصد 1403/8/2 1403/8/10 1FS+1 .45 days

3214 MTV1-002 سرویس والوهاي ورودي به اکونومایزر 2.18 days 1403/8/5 1403/8/7 3200SS+2 .18 days

3217 MTV1-003 باز نمودن و سرویس استاپ والوهاي توربین فشار قوي 3.64 days 1403/8/7 1403/8/12 3214

3220 MTV1-004 باز نمودن و سرویس کنترل والوهاي توربین فشار قوي 4.36 days 1403/8/10 1403/8/16 3217FS-0 .73 days

3227 MTV1-005 باز نمودن و سرویس اینترسپت والوها 4.36 days 1403/8/15 1403/8/20 3220FS-0.73 days

3232 MTV1-006 باز نمودن و سرویس والوهاي باي پس فشار قوي 4.36 days 1403/8/20 1403/8/24 3227FS-0 .73 days

3237 MTV1-007 باز نمودن و سرویس والوهاي باي پس فشار ضعیف 2.91 days 1403/8/23 1403/8/27 3232FS-0 .73 days

3242 MTV1-008 سرویس والوهاي سه راهی هیترها و اطراف آنها 7.27 days 1403/8/27 1403/9/5 3237

3253 MTV1-009 سرویس والوهاي ایستگاه آب کندانس 3.64 days 1403/9/5 1403/9/8 3242FS-0 .73 days

3267 MTV1-010 سرویس والوهاي ورودي فید پمپ 3.27 days 1403/9/8 1403/9/12 3253FS-0.73 days

3274 MTV1-011 سرویس والوهاي خروجی فید پمپ 4.36 days 1403/9/11 1403/9/15 3267FS-0 .73 days

3281 MTV1-012 سرویس والوهاي مینیموم فلو فیدپمپ 4.36 days 1403/9/15 1403/9/20 3274FS-0 .73 days

3285 MTV1-013 سرویس والوهاي زیرکش توربین 1.82 days 1403/9/19 1403/9/21 3281FS-0 .73 days

3291 MTV1-014 days 2.18 نصب والو باي پس فشار قوي 1403/9/20 1403/9/22 3232FS+21.82 days

3296 MTV1-015 سرویس والوهاي سیستم گلند و گرمکن فلنچ 3.64 days 1403/9/21 1403/9/25 3285FS-0 .36 days

3318 MTV1-016 نصب والو باي پس فشار ضعیف 1.82 days 1403/9/22 1403/9/25 3237,3291

3323 MTV1-017 نصب اینترسپت والوها 2.18 days 1403/9/24 1403/9/27 3227,2841SS,3318FS-0.36 days

3328 MTV1-018 نصب کنترل والوهاي توربین فشار قوي 2.18 days 1403/9/26 1403/9/28 3220 ,3323FS-0 .36 days

3335 MTV1-019 نصب استاپ والوهاي توربین فشار قوي 2.18 days 1403/9/28 1403/10/1 3217 ,3328FS-0 .36 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3338 MTI IP گروه تعویض پره هاي توربین 16 days 1403/8/26 1403/9/14

3339 MTI-001 تهیه و ساخت فیکسچر مناسب براي قراردادن روتور و کریرهاي توربین فشار متوسط بر روي آنها بر اساس شرایط مورد نیاز تعویض پره ها 1.45 days 1403/8/26 1403/8/27 905FS-1.45 days

3340 MTI-002 قرار دادن روتور و کریر توربین فشار متوسط بر روي فیکسچرها 0.73 days 1403/8/28 1403/8/28 3339

3341 MTI-003 خارج کردن پره هاي ردیف هاي 1 تا 3 ثابت و متحرك از روي روتور و کریرهاي توربین فشار متوسط 2.18 days 1403/8/28 1403/8/30 3340

3342 MTI-004 تمیزکاري، انجام تست هاي غیر مخرب و آماده سازي محل ریشه پره ها براي نصب پره هاي جدید توربین فشار متوسط 1.45 days 1403/8/30 1403/9/3 3341

3343 MTI-005 پره چینی تمام ردیف هاي متحرك توربین فشار متوسط بر اساس وزن آنها 1.45 days 1403/9/3 1403/9/4 3342

3344 MTI-006 مونتاژ پره ها بر روي روتور و کریر توربین فشار متوسط و فیکس و تنظیم کردن کردن آنها با واشرها و فاصله سازهاي مربوطه 3.64 days 1403/9/4 1403/9/8 3343

3345 MTI-007 نصب آزمایشی روتور و کریرهاي توربین فشار متوسط و اندازه گیري هاي لازم و انجام ماشین کاري هاي مورد نیاز 3.64 days 1403/9/8 1403/9/13 3344

3346 MTI-008 نصب کریرها و روتور بر روي پوسته توربین فشار متوسط و بررسی و اندازه گیري فاصله هاي شعاعی و محوري بر اساس اندازه هاي مبنا 1.45 days 1403/9/13 1403/9/14 3345
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3347 MB بخش مکانیک بویلر 63.09 days 1403/8/1 1403/10/15
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3348 MBF گروه فن ها 50.91 days 1403/8/1 1403/10/1

3349 MBF-001 باز نمودن کاور کوپلینگ و تست الایمنت اف دي فن شماره یک 0.36 days 1403/8/1 1403/8/2 1FS+0 .73 days

3350 MBF-002 شستشوي کامل فونداسیون، کاور، کوپلینگ و داکت هواي اف دي فن شماره یک 0.36 days 1403/8/2 1403/8/2 3349

3351 MBF-003 تخلیه روغن کوپلینگ و یاتاقانهاي اف دي فن شماره یک 0.55 days 1403/8/2 1403/8/3 3350

3352 MBF-004 days 0.36 جداسازي الکتروموتور اف دي فن شماره یک و همکاري در انتقال الکتروموتور به همراه کولر به کارگاه 1403/8/3 1403/8/3 3351

3353 MBF-005 باز نمودن کاور کوپلینگ و تست الایمنت جی آر فن شماره یک 0.36 days 1403/8/3 1403/8/3 3352

3354 MBF-006 باز نمودن کاور کوپلینگ و تست الایمنت جی آر فن شماره دو 0.36 days 1403/8/3 1403/8/5 3353

3355 MBF-007 باز نمودن کاور کوپلینگ و تست الایمنت اف دي فن شماره دو 0.36 days 1403/8/5 1403/8/5 7195

3356 MBF-008 شستشوي کامل فونداسیون، کاور، کوپلینگ و داکت هواي اف دي فن شماره دو 0.36 days 1403/8/5 1403/8/6 3355

3357 MBF-009 شستشوي کامل فونداسیون، کاور، کوپلینگ و داکت دود جی آر فن هاي شماره یک و دو 0.36 days 1403/8/6 1403/8/6 3356

3358 MBF-010 تخلیه روغن کوپلینگ و یاتاقانهاي اف دي فن شماره دو 0.36 days 1403/8/6 1403/8/6 3357

3359 MBF-011 تخلیه روغن کوپلینگ جی آر فن هاي شماره یک و دو 0.36 days 1403/8/6 1403/8/7 3358

3360 MBF-012 باز نمودن، اندازه گیري و تست ترك یابی یاتاقان هاي دو طرف الکتروموتور اف دي فن شماره یک و بستن مجدد آن 1.09 days 1403/8/7 1403/8/8 3359

3361 MBF-013 باز نمودن، اندازه گیري و تست ترك یابی یاتاقان هاي دو طرف اف دي فن شماره یک و بستن مجدد آن 1.09 days 1403/8/8 1403/8/9 3360

3362 MBF-014 همکاري در انتقال الکتروموتور اف دي فن شماره یک به محل خود و نصب آن 0.55 days 1403/8/9 1403/8/9 3361

3363 MBF-015 جداسازي الکتروموتور اف دي فن شماره دو و همکاري در انتقال الکتروموتور به همراه کولر به کارگاه 0.36 days 1403/8/9 1403/8/10 3362

3364 MBF-016 باز نمودن، اندازه گیري و تست ترك یابی یاتاقان هاي دو طرف الکتروموتور اف دي فن شماره دو و بستن مجدد آن 1.09 days 1403/8/10 1403/8/12 3363

3365 MBF-017 باز نمودن، اندازه گیري و تست ترك یابی یاتاقان هاي دو طرف اف دي فن شماره دو و بستن مجدد آن 1.09 days 1403/8/12 1403/8/13 3364

3366 MBF-018 بازدید کوپلینگ اف دي فن هاي شماره یک و دو و در صورت نیاز تعویض کاسه نمد، اورینگ و ضربه گیرها 1.45 days 1403/8/13 1403/8/14 3365

3367 MBF-019 همکاري درانتقال الکتروموتور اف دي فن شماره دو به محل خود و نصب آن 0.55 days 1403/8/14 1403/8/15 3366

3368 MBF-020 شارژ روغن نو و تمیزکاري ساید گلس یاتاقانهاي اف دي فن هاي شماره یک و دو 0.36 days 1403/8/15 1403/8/15 3367

3369 MBF-021 شارژ روغن نو کوپلینگ اف دي فن شماره یک 0.36 days 1403/8/15 1403/8/16 3368

3370 MBF-022 شارژ روغن نو کوپلینگ اف دي فن شماره دو 0.36 days 1403/8/16 1403/8/16 3369

3371 MBF-023 الایمنت اف دي فن شماره یک و ترك انداختن پیچ هاي الکتروموتور 0.73 days 1403/8/16 1403/8/17 3370

3372 MBF-024 الایمنت اف دي فن شماره دو و ترك انداختن پیچ هاي الکتروموتور 0.73 days 1403/8/17 1403/8/17 3371

3373 MBF-025 MT بازدید پره هاي اف دي فن هاي شماره یک و دو، سرویس و تمیزکاري رسوبات روي آنها و انجام تست 0.73 days 1403/8/19 1403/8/19 3372

3374 MBF-026 بازدید داخل دودکش و تخلیه رسوبات 1.45 days 1403/8/19 1403/8/21 3373

3375 MBF-027 بازدید داخل بالانس داکت جی آر فن ها و تخلیه رسوبات 1.45 days 1403/8/21 1403/8/22 3374

3376 MBF-028 بازدید کانال هاي مسیر دود و هوا و در صورت نیاز همکاري در تعمیر کانال هاي آسیب دیده 2.18 days 1403/8/22 1403/8/24 3375

3377 MBF-029 پیاده، سرویس و تعویض گریس 2عدد گیربکس آئوما، تعویض پکینگ اتصالات دمپر خروجی هواي اف دي فن ها، نصب و تنظیم آنها 2.18 days 1403/8/24 1403/8/27 3376

3378 MBF-030 بازدید، روانکاري، تعمیر و یا تعویض سیبک ها و بوش یاتاقان هاي محور ون کنترل دمپرهاي هواي ورودي اف دي فن شماره یک و دو 3.64 days 1403/8/28 1403/9/1 3377

3379 MBF-031 بازدید و در صورت نیاز تعویض سیل هواي محور دو طرف اف دي فن هاي شماره یک و دو 0.73 days 1403/9/1 1403/9/3 3378

September 2025

هزار ساعت 250مقطع  2برنامه تعمیرات اساسی واحد 

1403پاییز و زمستان  Page 54 با همکاري دفتر مهندسی و نظارت شرکت مدیریت تولید برق طوس: تهیه و تنظیم



ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3380 MBF-032 جداسازي الکتروموتور، ترنینگیر، بک استاپ و کوپلینگ ضامن دار(کلاچ) جی آر فن شماره یک و همکاري در انتقال الکتروموتور به کارگاه 0.36 days 1403/9/3 1403/9/3 3379

3381 MBF-033 جداسازي الکتروموتور، ترنینگیر، بک استاپ و کوپلینگ ضامن دار(کلاچ) جی آر فن شماره دو و همکاري در انتقال الکتروموتور به کارگاه 0.36 days 1403/9/3 1403/9/4 3380

3382 MBF-034 بازدید و در صورت نیاز سرویس کوپلینگ جی آر فن شماره یک و دو 2.18 days 1403/9/4 1403/9/6 3381

3383 MBF-035 باز نمودن، اندازه گیري و تست ترك یابی یاتاقان هاي دو طرف الکتروموتور جی آر فن شماره یک و بستن مجدد آن 1.09 days 1403/9/6 1403/9/7 3382

3384 MBF-036 باز نمودن، اندازه گیري و تست ترك یابی یاتاقان هاي دو طرف الکتروموتور جی آر فن شماره دو و بستن مجدد آن 1.09 days 1403/9/7 1403/9/8 3383

3385 MBF-037 باز نمودن، اندازه گیري و تست ترك یابی یاتاقان هاي دو طرف جی آر فن شماره یک و بستن مجدد آن 1.09 days 1403/9/8 1403/9/10 3384

3386 MBF-038 باز نمودن، اندازه گیري و تست ترك یابی یاتاقان هاي دو طرف جی آر فن شماره دو و بستن مجدد آن 1.09 days 1403/9/10 1403/9/11 3385

3387 MBF-039 بازدید و در صورت نیاز تعویض سیل محور  و نوار نسوز دریچه هاي بالاي سیل هاي دو طرف جی آر فن هاي شماره یک و دو 1.45 days 1403/9/11 1403/9/13 3386

3388 MBF-040 سرویس و نصب مجدد بک استاپ، کوپلینگ ضامن دار (کلاچ) و ترنینگیر جی آر فن شماره یک 1.09 days 1403/9/13 1403/9/14 3387

3389 MBF-041 سرویس و نصب مجدد بک استاپ، کوپلینگ ضامن دار (کلاچ) و ترنینگیر جی آر فن شماره دو 1.09 days 1403/9/14 1403/9/15 3388

3390 MBF-042 همکاري در انتقال الکتروموتور جی آر فن شماره یک به محل خود و نصب آن 0.18 days 1403/9/15 1403/9/15 3389

3391 MBF-043 همکاري در انتقال الکتروموتور جی آر فن شماره دو به محل خود و نصب آن 0.18 days 1403/9/15 1403/9/15 3390

3392 MBF-044 شارژ روغن نو کوپلینگ جی آر فن شماره یک 0.36 days 1403/9/15 1403/9/15 3391

3393 MBF-045 شارژ روغن نو کوپلینگ جی آر فن شماره دو 0.36 days 1403/9/17 1403/9/17 3392

3394 MBF-046 الایمنت جی آر فن شماره یک و ترك انداختن پیچ هاي الکتروموتور 0.73 days 1403/9/17 1403/9/18 3393

3395 MBF-047 الایمنت جی آر فن شماره دو و ترك انداختن پیچ هاي الکتروموتور 0.73 days 1403/9/18 1403/9/18 3394

3396 MBF-048 MT بازدید پره هاي جی آر فن هاي شماره یک و دو، سرویس و تمیزکاري رسوبات روي آنها و انجام تست 0.73 days 1403/9/18 1403/9/19 3395

3397 MBF-049 پیاده، سرویس و تعویض گریس 4 عدد گیربکس آئوما دمپرهاي ورود و خروج (دمپر دوبل) دود جی آر فن ها و نصب و تنظیم مجدد آنها 1.45 days 1403/9/19 1403/9/20 3396

3398 MBF-050 days 2.91 پیاده، سرویس و تعویض پکینگ اتصالات 6عدد دمپر ورودي و خروجی(دمپر دوبل و کنترل دمپر)جی آر فن ها و نصب و تنظیم نهایی آنها 1403/9/21 1403/9/24 3397

3399 MBF-051 بازدید و تعویض لوله هاي خرطومی هواي سیل دمپر دوبل کرکره اي خروجی 2 عدد جی آر فن 0.73 days 1403/9/24 1403/9/25 3398

3400 MBF-052 سرویس پمپ روغن یاتاقانهاي جی آرفن شماره یک و دو 1.45 days 1403/9/25 1403/9/27 3399

3401 MBF-053 تعویض روغن و تمیزکاري ساید گلاس یاتاقانهاي جی آر فن هاي شماره یک و دو 0.73 days 1403/9/27 1403/9/27 3400

3402 MBF-054 شستشو، تعویض روغن و تعویض فیلتر تانک روغن یاتاقانهاي جی آرفن شماره یک و دو 1.09 days 1403/9/27 1403/9/28 3401

3403 MBF-055 باز نمودن و سرویس تعداد 3 عدد کولینگ ایر فن واحد 1.45 days 1403/9/28 1403/10/1 3402

3404 MBF-056 تعویض فیلتر مسیر کولینگ ایر فن ها و نصب مجدد به همراه الایمنت فن ها 1.09 days 1403/9/29 1403/10/1 3403SS+0 .73 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3405 MBC گروه سوخت 58.18 days 1403/8/1 1403/10/9

3406 MBC-001 days 6.55 باز نمودن و سرویس کلیه گان هاي سوخت مایع و تعویض سرنازلهاي آسیب دیده 1403/8/1 1403/8/9 1SS+0 .73 days

3407 MBC-002 باز کردن و سرویس کامل کلیه تکیه گاه هاي متحرك و ثابت گان هاي سوخت مایع 2.18 days 1403/8/3 1403/8/6 3406SS+1 .45 days

3408 MBC-003 سرویس شلنگ هاي مسیر مازوت، بخار اتمایزینگ، گاز جرقه زن و هواي کولینگ برنرها در طبقات مشعل ها 2.18 days 1403/8/6 1403/8/8 3407

3409 MBC-004 بازدید، پیاده نمودن و سرویس دریچه هاي چشمی کوره و بک واش مسیر هوا 2.18 days 1403/8/8 1403/8/10 3408

3410 MBC-005 باز نمودن و سرویس پمپ فشار قوي مازوت شماره یک 2.91 days 1403/8/10 1403/8/14 3409

3411 MBC-006 باز نمودن و سرویس پمپ فشار قوي مازوت شماره دو 2.91 days 1403/8/10 1403/8/14 3409

3412 MBC-007 نصب دریچه هاي چشمی کوره 0.73 days 1403/8/12 1403/8/13 3409 ,2643

3413 MBC-008 سرویس فیلترهاي قبل از پمپ فشار قوي مازوت 1 و 2 1.09 days 1403/8/14 1403/8/15 3410 ,3411

3414 MBC-009 باز نمودن، انتقال به کارگاه، جدا نمودن الکتروموتور و سرویس پروانه و نصب مجدد پمپ کفکش چاله بویلر امپتی درین تانک 1.45 days 1403/8/15 1403/8/17 3413

3415 MBC-010 باز نمودن، انتقال به کارگاه، جدا نمودن الکتروموتور و سرویس پروانه و نصب مجدد پمپ کفکش چاله اسلوب تانک 1.45 days 1403/8/15 1403/8/17 3413

3416 MBC-011 باز و بست و در صورت نیاز سرویس کلیه شات آف والوهاي سوخت گاز و مایع پشت برنرها 2.18 days 1403/8/17 1403/8/20 3414 ,3415

3417 MBC-012 سرویس 18 عدد والوهاي دستی ورودي مازوت و گازوئیل به برنرها در طبقات مشعل ها 3.64 days 1403/8/20 1403/8/24 3416

3418 MBC-013 days 1.45 سرویس 18عدد فیلترهاي مسیر مازوت و گازوئیل قبل از برنرها در طبقات مشعل ها 1403/8/24 1403/8/26 3417

3419 MBC-014 سرویس 18 عدد فیلتر هاي خط سوخت گاز و خط گاز جرقه زن برنرها در طبقات مشعل ها 1.45 days 1403/8/26 1403/8/27 3418

3420 MBC-015 نصب کلیه گان هاي سوخت مایع و تکیه گاه هاي متحرك 1.82 days 1403/8/28 1403/8/29 3406 ,3407 ,3419

3421 MBC-016 نصب و الایمنت پمپهاي فشار قوي مازوت شماره یک و دو 1.45 days 1403/8/29 1403/9/1 3411 ,3420

3422 MBC-017 days 4.36 پیاده نمودن، سرویس، روانکاري و تعویض پکینگ اتصالات 9 عدد کنترل دمپر هواي برنرها و نصب و تنظیم نهایی مجموعه دمپرها 1403/8/29 1403/9/5 3420

3423 MBC-018 پیاده نمودن، بازدید و سرویس اکومولاتورهاي خط مازوت و گازوئیل 3.27 days 1403/9/1 1403/9/5 3421

3424 MBC-019 پیاده نمودن، شستشو و سرویس، تست نشتی و رفع نشتی احتمالی هیتر مازوت شماره 1 1.82 days 1403/9/5 1403/9/7 3423

3425 MBC-020 پیاده نمودن، شستشو و سرویس، تست نشتی و رفع نشتی احتمالی هیتر مازوت شماره 2 1.82 days 1403/9/7 1403/9/10 3424

3426 MBC-021 سرویس فیلترهاي مسیر مازوت بعد از هیترهاي 1 و 2 0.73 days 1403/9/10 1403/9/10 3425

3427 MBC-022 سرویس والوهاي کاهنده فشار اصلی و باي پاس خط گاز و پنج عدد از والوهاي پروانه اي خط گاز در صفر متر 2.18 days 1403/9/10 1403/9/13 3426

3428 MBC-023 همکاري با الکتریک در باز و بست کوپلینگ و الایمنت پمپهاي تخلیه و ترانسفر گازوئیل 4.36 days 1403/9/10 1403/9/15 3426

3431 MBC-024 days 2.91 سرویس والو توپی، شات آف والو، کنترل والو اصلی و فیلتر(استرینر) خط گاز 1403/9/13 1403/9/15 3427

3432 MBC-025 باز نمودن و سرویس پمپ ترانسفر مازوت 1.45 days 1403/9/15 1403/9/17 3428

3433 MBC-026 days 2.18 باز کردن، انتقال و سرویس کامل صدا گیر (سایلنسر) مسیر گاز و نصب مجدد آن 1403/9/17 1403/9/19 3431

3434 MBC-027 باز نمودن و سرویس پمپ هاي کندانس تانک تخلیه مازوت 2.18 days 1403/9/17 1403/9/19 3432

3435 MBC-028 days 1.45 بازدید محدوده مشعل ها از داخل کوره، مشخص نمودن وضعیت نازلهاي گاز و خورشیدي و خارج نمودن نازلهاي آسیب دیده 1403/9/27 1403/9/28 2651

3436 MBC-029 سرویس، اصلاح و یا تعویض سرنازلهاي گاز آسیب دیده 1.82 days 1403/9/28 1403/10/1 3435

3437 MBC-030 نصب کلیه نازلهاي گاز 0.73 days 1403/10/1 1403/10/2 3436

3438 MBC-031 همکاري در تست فشار و نشتی اکومولاتورهاي خط مازوت و گازوئیل 0.73 days 1403/10/1 1403/10/2 3423,7246SS

3439 MBC-032 بازدید نهایی و نشت یابی مسیر گاز و رفع انسداد مسیر ترانسمیترها 0.36 days 1403/10/9 1403/10/9 7293 ,3438
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3440 MBV گروه والوها و تانکهاي بویلر 63.09 days 1403/8/1 1403/10/15

3441 MBV-001 سرویس والوهاي هواگیري (ونت) درام 1.09 days 1403/8/1 1403/8/2 1FS+0 .73 days

3444 MBV-002 همکاري در تست فشار، بازدید، تشخیص نشتی و همکاري در برطرف نمودن نشتی استیم ایرهیترهاي اولیه و ثانویه 2.18 days 1403/8/1 1403/8/3 7191SS

3445 MBV-003 سرویس سیفتی والوهاي درام 1.45 days 1403/8/2 1403/8/5 3441FS-0 .18 days

3448 MBV-004 سرویس والوهاي سطح سنج درام و والوهاي ایزوله آنها 3.64 days 1403/8/5 1403/8/8 3445FS-0 .18 days

3497 MBV-005 سرویس والوهاي ایزوله فشار سنج ها و والوهاي نمونه گیر 1.82 days 1403/8/8 1403/8/10 3448FS-0 .18 days

3512 MBV-006 سرویس والوهاي هواگیري (ونت) رهیت و سوپرهیت 1.82 days 1403/8/10 1403/8/12 3497FS-0 .18 days

3529 MBV-007 سرویس والوهاي آبزن هاي سوپرهیت 2.18 days 1403/8/12 1403/8/14 3512FS-0 .18 days

3542 MBV-008 بازدید و کنترل وضعیت فانوسی ها، هنگرها و نگهدارنده هاي مجموعه بویلر و تعمیر و تنظیم موارد آسیب دیده 1.45 days 1403/8/12 1403/8/14 3512

3543 MBV-009 سرویس والوهاي آبزن هاي رهیت 2.18 days 1403/8/14 1403/8/16 3529FS-0 .18 days

3556 MBV-010 سرویس والوهاي بخار سوت بلوئرها 3.64 days 1403/8/16 1403/8/21 3543FS-0 .18 days

3573 MBV-011 سرویس سیفتی والوهاي رهیت و سوپرهیت و والوهاي ایزوله فشار سنج هاي آنها 2.91 days 1403/8/21 1403/8/24 3556FS-0 .18 days

3588 MBV-012 سرویس والوهاي اصلی بخار بویلر 2.91 days 1403/8/23 1403/8/27 3573FS-0 .18 days

3591 MBV-013 سرویس شات آف والوهاي اتمایزینگ پشت برنرها 2.18 days 1403/8/27 1403/8/29 3588FS-0.18 days

3592 MBV-014 days 2.18 سرویس والوهاي دستی و موتوري تخلیه (درین) ساپورتینگ، سوپرهیت و رهیت 1403/8/29 1403/9/1 3591FS-0 .18 days

3607 MBV-015 سرویس والوهاي راکتومات و اورفلوي (سر ریز) درام 1.45 days 1403/9/1 1403/9/4 3592FS-0 .18 days

3611 MBV-016 days 1.45 باز نمودن درب منهول هاي درام، بازدید، سرویس و همکاري در انجام تستهاي غیرمخرب خط جوشهاي درام 1403/9/1 1403/9/4 3607SS

3612 MBV-017 days 2.91 سرویس والو هاي کلد رهیت تامین کننده بخار استیم ایرهیترها 1403/9/3 1403/9/6 3607FS-0.18 days

3624 MBV-018 سرویس والوهاي بخار کمکی تغذیه استیم ایرهیترها 1.82 days 1403/9/6 1403/9/7 3612FS-0.73 days

3630 MBV-019 سرویس والوهاي تغذیه بویلر از طریق بویلر امپتی تانک 1.09 days 1403/9/7 1403/9/8 3624FS-0 .18 days

3633 MBV-020 سرویس والوهاي درین مسیرهاي بویلر 1.45 days 1403/9/8 1403/9/11 3630FS-0 .18 days

3636 MBV-021 days 1.09 باز نمودن درب منهول، بازدید، سرویس و بستن مجدد فلش وسل 1403/9/10 1403/9/11 3637SS

3637 MBV-022 سرویس والوهاي تانک فلش وسل 1.82 days 1403/9/10 1403/9/12 3633FS-0 .18 days

3647 MBV-023 سرویس والوهاي تغذیه آبزنهاي رهیت و سوپرهیت 1.45 days 1403/9/12 1403/9/13 3637FS-0 .18 days

3652 MBV-024 سرویس والوهاي بخار استیم ایرهیترهاي ثانویه واقع در 7 متر 1.45 days 1403/9/13 1403/9/15 3647FS-0.18 days

3653 MBV-025 سرویس والوهاي بخار استیم ایرهیترهاي اولیه 2.18 days 1403/9/15 1403/9/18 3652FS-0 .18 days

3666 MBV-026 تمیزکاري و صاف نمودن کلیه فین هاي لوله هاي استیم ایرهیترهاي اولیه و ثانویه 2.18 days 1403/9/18 1403/9/20 3667SS

3667 MBV-027 سرویس والوهاي کندانس استیم ایرهیترهاي اولیه 2.91 days 1403/9/18 1403/9/20 3653FS-0 .18 days

3692 MBV-028 سرویس والوهاي کندانس استیم ایرهیترهاي ثانویه 1.45 days 1403/9/20 1403/9/22 3667FS-0 .18 days

3703 MBV-029 سرویس والوهاي بخار هیترهاي مازوت 1.45 days 1403/9/22 1403/9/24 3692FS-0.18 days

3714 MBV-030 days 1.45 سرویس والو هاي کندانس هیترهاي مازوت 1403/9/24 1403/9/25 3703FS-0.18 days

3725 MBV-031 سرویس والوهاي دستی و موتوري درین اکونومایزر و واتروال ها 1.82 days 1403/9/25 1403/9/27 3714FS-0 .18 days

3748 MBV-032 سرویس والوهاي ورودي به تانک بویلر بلودان 1.45 days 1403/9/27 1403/9/28 3725FS-0.18 days

3749 MBV-033 سرویس والوهاي اصلی بخار و کندانس اتمایزینگ 1.45 days 1403/9/28 1403/9/29 3748FS-0.18 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3760 MBV-034 days 1.45  باز نمودن درب منهول بویلر بلودان، بازدید، سرویس و بستن مجدد آن 1403/9/29 1403/10/2 3761SS

3761 MBV-035 سرویس والوهاي پمپ هاي انتقال تقطیرات به بویلر کمکی 2.55 days 1403/9/29 1403/10/3 3749FS-0 .18 days

3771 MBV-036 سرویس والوهاي درین و ایزوله بویلر امپتی درین تانک و بویلر بلودان 1.45 days 1403/10/3 1403/10/4 3761FS-0 .18 days

3772 MBV-037 days 1.45  باز نمودن درب منهول بویلر امپتی درین تانک، بازدید، سرویس و بستن مجدد آن 1403/10/3 1403/10/4 3771SS

3773 MBV-038 سرویس والوهاي تریس هاي بخاري طبقات و صفر متر بویلر (حدودا 80 والو) 2.91 days 1403/10/4 1403/10/8 3771FS-0.18 days

3782 MBV-039 همکاري با امور بهره برداري به جهت بلو اوت مسیرهاي رهیت و سوپرهیت 1.82 days 1403/10/12 1403/10/15 7297SS ,3773

3783 MBV-040 باز نمودن و سرویس مجدد سیفتی والوهاي سوپرهیت و رهیت، والو دستی سیفتی والو الکتریکی و والو اصلی بویلر پس از بلو اوت 0.73 days 1403/10/15 1403/10/15 7297FS-0 .36 days ,3782
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3784 MBA گروه ایرهیترها 56.73 days 1403/8/2 1403/10/9

3785 MBA-001 باز نمودن کلیه منهولهاي دود و هواي ایرهیترها 0.36 days 1403/8/2 1403/8/2 7192

3786 MBA-002 آماده سازي ایرهیترها جهت انجام عملیات قلیاشویی 1.09 days 1403/8/2 1403/8/3 7192

3787 MBA-003 بازدید و در صورت نیاز سرویس و یا تعویض بسکت هاي ردیف پایین ایرهیترهاي شماره یک و دو 18.18 days 1403/8/5 1403/8/26 7195

3788 MBA-004 بازدید، سرویس و در صورت نیاز تعویض سکتور پلیتها و صفحات آب بندي ایرهیترهاي شماره یک و دو 14.55 days 1403/8/10 1403/8/27 3787SS+5 .09 days

3789 MBA-005 بازدید، تست حرکت بازویی، رفع گرفتگی لوله ها، تمیزکاري نازلها، سرویس و چک عملکرد سوپاپهاي یکطرفه و سرویس باکس و گیربکس 
سوت بلوئر ایرهیترهاي 1و2

7.27 days 1403/8/27 1403/9/5 3788FS-0 .73 days

3790 MBA-006 بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان بالایی ایرهیتر شماره یک 1.45 days 1403/8/30 1403/9/3 3789SS+3 .64 days

3791 MBA-007 باز نمودن، سرویس و نصب مجدد استافینگ باکس بالایی ایرهیتر شماره یک 0.73 days 1403/9/3 1403/9/4 3790

3792 MBA-008 بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان بالایی ایرهیتر شماره دو 1.45 days 1403/9/4 1403/9/5 3791

3793 MBA-009 باز نمودن، سرویس و نصب مجدد استافینگ باکس بالایی ایرهیتر شماره دو 0.73 days 1403/9/5 1403/9/6 3792

3794 MBA-010 پیاده نمودن، سرویس و تعویض گریس12عدد گیربکس آئوما، تعویض پکینگ دمپرهاي ورودي، خروجی و باي پاس دود و هواي ایرهیترها و 
نصب و تنظیم مجدد آنها

8.73 days 1403/9/5 1403/9/15 3789

3795 MBA-011 بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان پایینی ایرهیتر شماره یک 1.82 days 1403/9/6 1403/9/8 3793

3796 MBA-012 تعویض اورینگ بین بیرینگ کاور و بیرینگ پلیت و سرویس استافینگ باکس یاتاقان پایینی ایرهیتر شماره 1 1.09 days 1403/9/8 1403/9/10 3795

3797 MBA-013 بازدید یاتاقان و در صورت نیاز پیاده نمودن، سرویس، مونتاژ و نصب مجموعه یاتاقان پایینی ایرهیتر شماره دو 1.82 days 1403/9/10 1403/9/11 3796

3798 MBA-014 تعویض اورینگ بین بیرینگ کاور و بیرینگ پلیت و سرویس استافینگ باکس یاتاقان پایینی ایرهیتر شماره 2 1.09 days 1403/9/12 1403/9/13 3797

3799 MBA-015 نصب باکس و گیربکس سوت بلوئر ایرهیترهاي شماره یک و دو 2.91 days 1403/9/13 1403/9/15 3789 ,3798

3800 MBA-016 تعمیر و یا تعویض سیل هاي محیطی ایرهیتر شماره یک و دو 2.91 days 1403/9/13 1403/9/15 3801SS

3801 MBA-017 بازدید و سرویس مجموعه اهرم ها، بازوها، فانوسی ها و اتصالات تنظیمات سیل هاي ایرهیتر شماره یک و دو 7.27 days 1403/9/13 1403/9/21 3798

3802 MBA-018 باز نمودن موتور اصلی و کمکی ایرهیتر شماره یک 0.73 days 1403/9/19 1403/9/20 3801FS-1 .45 days

3803 MBA-019 باز نمودن موتور اصلی و کمکی ایرهیتر شماره دو 0.73 days 1403/9/20 1403/9/21 3802

3804 MBA-020 پیاده نمودن و سرویس هرزگردهاي اصلی و کمکی ایرهیتر شماره یک 2.18 days 1403/9/21 1403/9/24 3803

3805 MBA-021 پیاده نمودن و سرویس هرزگردهاي اصلی و کمکی ایرهیتر شماره دو 2.18 days 1403/9/21 1403/9/24 3804SS

3806 MBA-022 بازدید و سرویس مسیر هواي خنک کن گیربکس، استافینگ باکس سوت بلوئرها و استافینگ باکس یاتاقان هاي بالایی و پایینی هر دو ایرهیتر 
به همراه بازدید و شستشوي مسیر لوله هاي هواي ورودي آنها از بالانس داکت اولیه

2.91 days 1403/9/22 1403/9/26 3805FS-0 .73 days

3807 MBA-023 بازدید و سرویس گیربکس و دنده ها، تعویض دنده ها و بیرینگهاي آسیب دیده در ایرهیتر شماره یک 4.36 days 1403/9/26 1403/10/1 3806FS-0 .73 days ,3802

3808 MBA-024 نصب مجموعه اهرم ها، بازوها، فانوسی ها و اتصالات تنظیمات سیل هاي ایرهیتر شماره یک و دو 2.91 days 1403/9/27 1403/10/1 3801 ,3809SS

3809 MBA-025 بازدید و سرویس گیربکس و دنده ها، تعویض دنده ها و بیرینگهاي آسیب دیده در ایرهیتر شماره دو 4.36 days 1403/9/27 1403/10/2 3807FS-2 .91 days ,3803

3810 MBA-026 بستن موتور اصلی و کمکی و هرزگردهاي ایرهیتر شماره یک 1.09 days 1403/10/1 1403/10/2 3802 ,3808

3811 MBA-027 بستن موتور اصلی و کمکی و هرزگردهاي ایرهیتر شماره دو 1.09 days 1403/10/2 1403/10/3 3810 ,3803

3812 MBA-028 تعویض روغن یاتاقانها و گیربکس ایرهیترهاي شماره یک و دو 1.45 days 1403/10/3 1403/10/4 3811 ,3810

3813 MBA-029 days 1.82 فیلرگیري و تنظیم فاصله سیل هاي شعاعی و پیرامونی ایرهیتر شماره یک 1403/10/5 1403/10/6 3812

3814 MBA-030 days 1.82 فیلرگیري و تنظیم فاصله سیل هاي شعاعی و پیرامونی ایرهیتر شماره دو 1403/10/5 1403/10/8 3813SS+0 .73 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3815 MBA-031 بستن کلیه منهولهاي دود و هواي ایرهیترها 0.73 days 1403/10/8 1403/10/9 3813 ,3814
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3816 MBS گروه سوت بلوئرها 58.55 days 1403/8/2 1403/10/11

3817 MBS-001 باز نمودن کلیه منهولهاي فلزي طبقات بویلر و دریچه هاي نصب آسانسور کوره 1.09 days 1403/8/2 1403/8/3 7192

3818 MBS-002 باز نمودن پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي متحرك و انتقال به کارگاه 1.09 days 1403/8/3 1403/8/5 3817FS+0 .18 days

3819 MBS-003 باز نمودن گیربکس کاهنده و متحرك سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 27 متر و انتقال به کارگاه 1.09 days 1403/8/6 1403/8/7 3818FS+0 .18 days

3820 MBS-004 باز نمودن گیربکس کاهنده و متحرك سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 30 متر و انتقال به کارگاه 1.09 days 1403/8/7 1403/8/8 3819FS+0 .18 days

3821 MBS-005 باز نمودن گیربکس کاهنده و متحرك سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 32 متر و انتقال به کارگاه 1.09 days 1403/8/8 1403/8/9 3820FS+0 .18 days

3822 MBS-006 days 1.09 بازدید لوله استیل لنس،شافت چهارگوش، غلاف و نازل سوت بلوئرهاي متحرك و انتقال موارد آسیب دیده به پایین 1403/8/9 1403/8/10 3821FS+0 .18 days

3823 MBS-007 چک و سرویس کلیه مسیرهاي هواي گلند سوت بلوئرها به منظور عدم گرفتگی و پوسیدگی شلنگها و لوله هاي مسی 1.45 days 1403/8/12 1403/8/13 3822FS+0 .18 days

3824 MBS-008 باز نمودن، سرویس و نصب مجدد کلیه باکس هاي هواي گلند سوت بلوئرهاي متحرك 2.18 days 1403/8/13 1403/8/15 3823FS+0 .18 days

3825 MBS-009 سرویس و یا تعویض کلیه غلتکهاي ثابت آسیب دیده روي دیواره بویلر مربوط به سوت بلوئرهاي متحرك 1.09 days 1403/8/16 1403/8/17 3824FS+0 .18 days

3826 MBS-010 دمونتاژ، سرویس، تعویض قطعات، تامین گریس و مونتاژ کامل کلیه گیربکس هاي کاهنده سوت بلوئرهاي متحرك 2.18 days 1403/8/17 1403/8/20 3825FS+0 .18 days

3827 MBS-011 دمونتاژ، سرویس، تعویض قطعات، تامین گریس و مونتاژ کامل کلیه گیربکس هاي متحرك سوت بلوئرهاي متحرك 2.91 days 1403/8/20 1403/8/23 3826FS+0 .18 days

3828 MBS-012 days 1.45 سرویس کامل پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي متحرك و نصب مجدد آنها 1403/8/23 1403/8/26 3827FS+0 .18 days

3829 MBS-013 نصب کلیه لوله هاي لنس و غلاف و شافت هاي مربعی سوت بلوئرهاي متحرك 1.45 days 1403/8/26 1403/8/27 3828FS+0 .18 days

3830 MBS-014 days 1.45 نصب گیربکس هاي متحرك و کاهنده سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 27 متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاري 1403/8/28 1403/8/29 3829FS+0 .18 days

3831 MBS-015 days 1.45 نصب گیربکس هاي متحرك و کاهنده سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 30 متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاري 1403/8/29 1403/9/1 3830FS+0 .18 days

3832 MBS-016 days 1.45 نصب گیربکس هاي متحرك و کاهنده سوت بلوئرهاي متحرك طبقه 32 متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاري 1403/9/1 1403/9/3 3831FS+0 .18 days

3833 MBS-017 باز نمودن کلیه پاپت والوها و گیربکس هاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 30 متر و انتقال به کارگاه 1.09 days 1403/9/4 1403/9/5 3832FS+0 .18 days

3834 MBS-018 باز نمودن کلیه پاپت والوها و گیربکس هاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 32 متر و انتقال به کارگاه 1.09 days 1403/9/5 1403/9/6 3833FS+0 .18 days

3835 MBS-019 باز نمودن کلیه پاپت والوها و گیربکس هاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 35 متر و انتقال به کارگاه 1.09 days 1403/9/6 1403/9/7 3834FS+0 .18 days

3836 MBS-020 بازدید، باز نمودن و انتقال لوله هاي لنس بخار آسیب دیده سوت بلوئرهاي ثابت 1.45 days 1403/9/7 1403/9/10 3835FS+0 .18 days

3837 MBS-021 سرویس کلیه پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي ثابت 2.18 days 1403/9/10 1403/9/12 3836FS+0 .18 days

3838 MBS-022 دمونتاژ، سرویس، تعویض قطعات و مونتاژ کلیه گیربکس هاي سوت بلوئرهاي ثابت 2.18 days 1403/9/12 1403/9/15 3837FS+0 .18 days

3839 MBS-023 نصب کلیه لوله هاي لنس بخار سوت بلوئرهاي ثابت 1.45 days 1403/9/15 1403/9/17 3838FS+0 .18 days

3840 MBS-024 days 1.09 نصب گیربکس و پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 30 متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاري 1403/9/17 1403/9/18 3839FS+0 .18 days

3841 MBS-025 days 1.09 نصب گیربکس و پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 32 متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاري 1403/9/19 1403/9/20 3840FS+0 .18 days

3842 MBS-026 days 1.09 نصب گیربکس و پاپت والوهاي سوت بلوئرهاي ثابت طبقه 35 متر به همراه کلیه اتصالات و پکینگ گذاري 1403/9/20 1403/9/21 3841FS+0 .18 days

3843 MBS-027 بستن کلیه منهولهاي فلزي طبقات بویلر 1.09 days 1403/10/10 1403/10/11 3842 ,7296SS-1 .45 days ,2658SS
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3844 MBB گروه انبساط گیرهاي برزنتی 34.18 days 1403/8/17 1403/9/27

3845 MBB-001 تعویض انبساط گیر برزنتی شماره یک 2.91 days 1403/8/17 1403/8/21 1SS+14.55 days

3846 MBB-002 تعویض انبساط گیر برزنتی شماره دو 2.91 days 1403/8/21 1403/8/24 1SS+14.55 days,3845

3847 MBB-003 تعویض انبساط گیر برزنتی شماره سه 2.91 days 1403/8/24 1403/8/28 1SS+14 .55 days ,3846

3848 MBB-004 تعویض انبساط گیر برزنتی شماره چهار 2.91 days 1403/8/28 1403/9/1 1SS+14 .55 days ,3847

3849 MBB-005 تعویض انبساط گیر برزنتی شماره پنج 2.91 days 1403/9/1 1403/9/5 1SS+14 .55 days ,3848

3850 MBB-006 تعویض انبساط گیر برزنتی شماره شش 1.82 days 1403/9/5 1403/9/6 1SS+14.55 days,3849

3851 MBB-007 تعویض انبساط گیر برزنتی شماره هفت 1.82 days 1403/9/7 1403/9/8 1SS+14.55 days,3850

3852 MBB-008 تعویض انبساط گیر برزنتی شماره هشت 1.82 days 1403/9/8 1403/9/11 1SS+14.55 days,3851

3853 MBB-009 تعویض انبساط گیر برزنتی شماره نه 1.82 days 1403/9/11 1403/9/13 1SS+14.55 days,3852

3854 MBB-010 تعویض انبساط گیر برزنتی شماره ده 2.55 days 1403/9/25 1403/9/27 1SS+14 .55 days ,3853 ,2699
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3855 I امور کنترل و ابزار دقیق 63.64 days 1403/8/1 1403/10/15
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3856 IF بخش فاین مکانیک 63.45 days 1403/8/1 1403/10/15
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
3857 IFM گروه والو موتوري 55.2 days 1403/8/1 1403/10/5

3858 IFM-001 نامگذاري و علامت گذاري کلیه والوهاي موتوري 1.45 days 1403/8/1 1403/8/2 1

3859 IFM-002 و حمل به کارگاه R پیاده کردن محرك موتوري مسیر 3.49 days 1403/8/3 1403/8/7 1SS+2 .18 days
3908 IFM-003 پیاده کردن محرك موتوري دمپرهاي مسیر دود و هوا و گرمکن هوا و حمل به کارگاه 1.82 days 1403/8/6 1403/8/7 7195FS+0 .73 days
3927 IFM-004 و حمل به کارگاه  N پیاده کردن محرك موتوري والوهاي مسیر 1.82 days 1403/8/7 1403/8/9 3859
3950 IFM-005 و حمل به کارگاه S پیاده کردن محرك موتوري مسیر 1.45 days 1403/8/9 1403/8/12 3927
3963 IFM-006 S سرویس محرك موتوري مسیر  2.91 days 1403/8/13 1403/8/16 3950FS+1 .45 days
3976 IFM-007 سرویس محرك موتوري دمپرهاي مسیر دود و هوا و گرمکن هوا  4.73 days 1403/8/17 1403/8/23 3963FS+1 .45 days
3995 IFM-008 N سرویس محرك موتوري والوهاي مسیر  4.73 days 1403/8/26 1403/8/30 3976FS+1 .45 days
4018 IFM-009 R 10.55 days سرویس محرك موتوري مسیر  1403/9/3 1403/9/14 3995FS+1 .45 days
4067 IFM-010 S نصب و تنظیم محرك موتوري مسیر 1.82 days 1403/9/14 1403/9/17 3963 ,4018
4078 IFM-011 نصب و تنظیم  محرك موتوري دمپرهاي مسیر دود و هوا و گرمکن هوا 3.27 days 1403/9/17 1403/9/20 4067 ,3976
4097 IFM-012 N نصب و تنظیم محرك موتوري والوهاي مسیر 2.55 days 1403/9/20 1403/9/24 3995 ,4078
4120 IFM-013 R نصب و تنظیم محرك موتوري مسیر 6.98 days 1403/9/24 1403/10/2 4018 ,4097
4169 IFM-014 نصب و تنظیم محرك موتوري والوهاي گرمکن فلنچ توربین ها 0.36 days 1403/9/28 1403/9/29 2846

4172 IFM-015 عملیات راه اندازي و تست گرم والوهاي موتوري 2.91 days 1403/10/2 1403/10/5 4120 ,4169FS-0 .73 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
4173 IFA گروه اکچویتورهاي نئوماتیکی 55.45 days 1403/8/1 1403/10/5

4174 IFA-001 پیاده کردن اکچوایتر ، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر بخار 1.45 days 1403/8/1 1403/8/2 1

4188 IFA-002 days 1.82 پیاده کردن اکچوایتر، پوزیشنر و رگولاتور مسیر آب و کندانس 1403/8/2 1403/8/5 4174

4211 IFA-003 پیاده کردن و سرویس اکچوایتر ، پوزیشنر و رگولاتور اسکوپ تیوب فید پمپ 2.18 days 1403/8/5 1403/8/7 4188

4215 IFA-004 پیاده کردن اکچوایتر ، پوزیشنر و رگولاتور مسیر سوخت 1.09 days 1403/8/7 1403/8/8 4211

4222 IFA-005 پیاده نمودن اینسترومنت کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.36 days 1403/8/9 1403/8/10 1226SS

4223 IFA-006 سرویس اکچوایتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر بخار 2.91 days 1403/8/10 1403/8/13 4215FS+1 .45 days

4237 IFA-007 سرویس اکچوایتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر سوخت 2.91 days 1403/8/15 1403/8/19 4223FS+1 .45 days

4244 IFA-008 سرویس اکچوایتر، پوزیشنر، رگولاتور و سطح سنج نئوماتیک مسیر آب و کندانس 4.36 days 1403/8/20 1403/8/26 4237FS+1 .45 days

4271 IFA-009 نصب و تنظیم اکچویتر، پوزیشنر و رگولاتور اسکوپ تیوپ فید پمپ 1.45 days 1403/8/22 1403/8/24 2906SS

4275 IFA-010 سرویس پوزیشنر و محرك نئوماتیک دمپرهاي مسیر هوا و دود بویلر 2.91 days 1403/8/27 1403/8/30 4244FS+1 .45 days

4289 IFA-011 تنظیم و نصب پوزیشنر و محرك نئوماتیک دمپرهاي مسیر هوا و دود بویلر 1.45 days 1403/9/5 1403/9/6 4275 ,3422

4303 IFA-012 سرویس، کالیبره و نصب اینسترومنت کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/9/10 1403/9/10 1244SS,4222

4304 IFA-013 نصب و تنظیم اکچویتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر سوخت 1.45 days 1403/9/13 1403/9/14 3431SS

4311 IFA-014 نصب و تنظیم اکچویتر، پوزیشنر و رگولاتور مسیر بخار 2.55 days 1403/9/21 1403/9/24 3296SS ,1185

4325 IFA-015 نصب و تنظیم اکچویتر، پوزیشنر و رگولاتور نئوماتیک مسیر آب کندانس 3.64 days 1403/9/29 1403/10/4 3200 ,3094 ,3155 ,3512 ,3529 ,3637 ,1127 ,3761SS

4348 IFA-016 عملیات راه اندازي سیستم هاي کنترل نئوماتیکی 1.09 days 1403/10/4 1403/10/5 4304 ,4311 ,4325 ,4271
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
4349 IFR گروه والو ایزوله و رگولاتورها 57.82 days 1403/8/1 1403/10/8

4350 IFR-001 پیاده نمودن والوهاي ایزوله اینسترومنت مسیر سوخت 2.91 days 1403/8/1 1403/8/3 1

4513 IFR-002 days 2.18 پیاده نمودن والوهاي ایزوله اینسترومنت مسیر آب وبخار 1403/8/5 1403/8/7 4350

4646 IFR-003 days 1.09 پیاده نمودن والوهاي ایزوله اینسترومنت مسیر روغن 1403/8/7 1403/8/8 4513

4679 IFR-004 سرویس و نصب والوهاي ایزوله اینسترومنت مسیر سوخت 3.64 days 1403/8/9 1403/8/13 4646FS+0 .73 days

4842 IFR-005 سرویس و نصب والوهاي ایزوله اینسترومنت مسیر آب وبخار 4.36 days 1403/8/14 1403/8/19 4679FS+0 .73 days

4975 IFR-006 سرویس و نصب والوهاي ایزوله اینسترومنت مسیر روغن 1.45 days 1403/8/20 1403/8/21 4842FS+0 .73 days

5008 IFR-007 پیاده و سرویس و نصب والوهاي آکونا مسیر آب و بخار 5.82 days 1403/8/22 1403/8/29 4975FS+0 .73 days

5097 IFR-008 days 0.36 سرویس رگولاتور فشار بخار بالشتک تانک کروي 1403/8/26 1403/8/26 3025

5100 IFR-009 پیاده و سرویس و نصب ولوهاي آکوناي توربین 4.36 days 1403/8/30 1403/9/5 5008FS+0 .73 days

5127 IFR-010 پیاده و سرویس و نصب والو آکوناي مسیرگاز 4.36 days 1403/9/7 1403/9/12 5100FS+1 .45 days

5164 IFR-011 سرویس و نصب رگلاتور فشار بخار اتمایزینگ و گازوئیل و سوت بلوئر 2.18 days 1403/9/13 1403/9/15 5127FS+1 .45 days

5168 IFR-012 days 5.82 پیاده و سرویس رگلآتورهاي گاز و جرقه زن 1403/9/18 1403/9/25 5164FS+1 .45 days

5177 IFR-013 days 0.73 سرویس فیلتر و رگولاتورهاي تابلوي نمونه گیري 1403/9/26 1403/9/27 5168FS+1 .45 days

5183 IFR-014 days 0.36 سرویس والوهاي آکونا تابلوي نمونه گیري 1403/9/28 1403/9/29 5177FS+1 .45 days

5189 IFR-015 days 3.27 نصب و راه اندازي رگلاتورهاي مسیر گاز و جرقه زن 1403/10/1 1403/10/4 5183FS+1 .45 days

5198 IFR-016 عملیات راه اندازي والوهاي اینسترومنتی، رگولاتورهاي سوخت و سوت بلوئر 1.45 days 1403/10/6 1403/10/8 5189FS+1 .45 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
5199 IFH گروه هیدرولیک 59.27 days 1403/8/1 1403/10/10

5200 IFH-001 پیاده کردن سروموتورهاي توربین فشار متوسط 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

5205 IFH-002 پیاده کردن سروموتور کنترل والوهاي توربین فشار قوي و حمل به کارگاه  0.73 days 1403/8/1 1403/8/2 5200

5210 IFH-003 پیاده کردن سروموتورهاي باي پاس فشار قوي و آبزن ها و حمل به کارگاه 0.73 days 1403/8/2 1403/8/3 5205

5214 IFH-004 باز نمودن درین مسیر روغن باي پاس فشار ضعیف و آبزن 0.18 days 1403/8/2 1403/8/3 5223SS-2.18 days

5215 IFH-005 پیاده کردن سروموتورهاي استاپ والوهاي توربین فشار قوي و حمل به کارگاه 0.36 days 1403/8/3 1403/8/3 5210

5218 IFH-006 باز نمودن اتصالات سروموتور وکیوم بریکر و آبزن پوسته توربین فشار ضعیف و کولینگ توربین فشار متوسط 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 5215 ,2715SS-0 .73 days

5223 IFH-007 پیاده نمودن سرو موتورهاي باي پاس فشار ضعیف و آبزن 1.09 days 1403/8/6 1403/8/7 5218

5227 IFH-008 پیاده و سرویس والوهاي اتومات ودستی هواگیري کولرهاي ژنراتور 4.87 days 1403/8/7 1403/8/13 5223

5236 IFH-009 days 1.89 پیاده کردن کنترل کننده هاي صندوقی توربین 1403/8/13 1403/8/14 5227 ,2722

5251 IFH-010 پیاده و سرویس رگولاتور فشار روغن فویت فید پمپ ها 1.09 days 1403/8/14 1403/8/16 5236

5255 IFH-011 نصب رگولاتور فشار روغن فویت فید پمپ ها 0.55 days 1403/8/16 1403/8/16 5251 ,2900

5259 IFH-012 سرویس سروموتور کنترل والوهاي توربین فشار قوي و تست عملکرد 5.82 days 1403/8/16 1403/8/22 5251

5264 IFH-013 سرویس سرو موتور استاپ والو توربین فشار قوي و تست عملکرد 1.45 days 1403/8/22 1403/8/24 5259

5267 IFH-014 پیاده کردن‚ سرویس و نصب رگولاتورهاي فشار روغن سیل و روغن روغنکاري و ترمواستاتیک والو 2.18 days 1403/8/23 1403/8/26 2753SS

5276 IFH-015 سرویس سرو موتور هاي توربین فشار متوسط و تست عملکرد 3.64 days 1403/8/26 1403/8/29 5264FS+0 .73 days

5281 IFH-016 سرویس سروموتورهاي آبزن و والو اصلی باي پاس فشار قوي 2.18 days 1403/8/30 1403/9/3 5276FS+0 .73 days

5285 IFH-017 سرویس سروموتورهاي باي پس فشار ضعیف و آبزن 1.09 days 1403/9/4 1403/9/5 5281FS+0 .73 days

5289 IFH-018 نصب والوهاي اتومات ودستی هواگیري کولرهاي ژنراتور 0.58 days 1403/9/4 1403/9/5 5227 ,2795

5298 IFH-019 چک و سرویس ایستگاه روغن باي پاس فشار قوي 1.45 days 1403/9/6 1403/9/7 5285FS+0 .73 days

5307 IFH-020 days 3.64 سرویس کنترل کننده هاي صندوقی توربین 1403/9/8 1403/9/12 5298FS+0 .73 days

5324 IFH-021 پیاده و سرویس کنترلرهاي پانل چپ و راست توربین 2.18 days 1403/9/13 1403/9/15 5307FS+0 .73 days

5343 IFH-022 چک عملکرد و سرویس سلونوئید والوهاي سیستم هیدرولیک توربین 2.18 days 1403/9/17 1403/9/19 5324FS+0 .73 days

5353 IFH-023 نصب کنترلرهاي پانل چپ و راست توربین 1.45 days 1403/9/20 1403/9/21 5324 ,5343FS+0 .73 days

5372 IFH-024 نصب سروموتورهاي آبزن و باي پاس فشار قوي 1.45 days 1403/9/22 1403/9/24 5281 ,3291

5376 IFH-025 days 1.09 نصب سروموتورهاي باي پاس فشار ضعیف و آبزن 1403/9/25 1403/9/26 5285 ,3318

5380 IFH-026 نصب سروموتورهاي توربین فشار متوسط 0.73 days 1403/9/27 1403/9/27 5276FS+0 .73 days ,3323

5385 IFH-027 نصب سروموتورهاي کنترل والوهاي توربین فشار قوي 1.45 days 1403/9/28 1403/10/1 5259 ,3328

5390 IFH-028 days 1.02 نصب کنترل کننده هاي داخل صندوقی توربین و چک اتصالات روغن 1403/9/29 1403/10/1 5307 ,2848SS

5405 IFH-029 days 0.73 نصب سروموتورهاي استاپ والو توربین فشار قوي 1403/10/1 1403/10/2 5264 ,3335

5408 IFH-030 تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم هیدرولیک و باي پاس فشار قوي  6.18 days 1403/10/1 1403/10/85353 ,5376 ,5380 ,5405FS-0 .73 days ,5385FS-1 .45 days ,5390FS-0 .73 days

5440 IFH-031 سرویس سروموتورهاي آبزن پوسته و وکیوم بریکر توربین فشار ضعیف وخنک کن توربین فشار متوسط  1.82 days 1403/10/2 1403/10/4 5405

5445 IFH-032 نصب سروموتورهاي آبزن پوسته توربین فشار ضعیف و خنک کن توربین فشار متوسط  0.73 days 1403/10/4 1403/10/4 5440

5448 IFH-033 days 0.36 نصب فلنچ و اتصالات سرو موتور وکیوم بریکرها 1403/10/5 1403/10/5 2859FS-0 .36 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
5451 IFH-034 عملیات راه اندازي سیستم هیدرولیک 1.45 days 1403/10/8 1403/10/10 5408
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
5452 IFS گروه والوهاي نئوماتیکی سریع بند 63.45 days 1403/8/1 1403/10/15

5453 IFS-001 پیاده و سرویس محرك اویل گانها و دوربین کوره 5.09 days 1403/8/1 1403/8/7 1

5474 IFS-002 پیاده نمودن و در صورت نیاز سرویس محرك سیفتی والوهاي نئوماتیکی 2.55 days 1403/8/2 1403/8/5 3445SS-0 .73 days

5482 IFS-003 days 5.82 پیاده و سرویس سلونوئید والوها و محرك هاي نئوماتیک کندانسیت پالشینگ پلنت 1403/8/2 1403/8/9 1054SS-3 .64 days

5537 IFS-004 سرویس محرك شات آف والوهاي بخار و سوخت(گاز،مازوت و گازوئیل) 3.64 days 1403/8/7 1403/8/10 5453 ,5474

5618 IFS-005 باز نمودن و سرویس گریپر و فانوسی کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 1226SS

5619 IFS-006 تست و تنظیم کنترلر سیفتی والوهاي نئوماتیکی 2.18 days 1403/8/10 1403/8/13 5537

5626 IFS-007 تست و تنظیم سیفتی والوهاي سیکل هاي آب و بخار و سوخت 2.91 days 1403/8/14 1403/8/16 5619 ,2969

5649 IFS-008 همکاري با مکانیک جهت بازکردن شات آف والوهاي مورد نیاز پشت برنرها 0.73 days 1403/8/17 1403/8/17 3416SS

5650 IFS-009 سرویس سلونوئید والوهاي تابلوي نمونه گیري 0.73 days 1403/8/17 1403/8/19 5626FS+0 .73 days

5656 IFS-010 پیاده و سرویس سلونوئید والوهاي بخار و سوخت (گاز،مازوت و گازوئیل) قسمت اول 4 days 1403/8/20 1403/8/24 5650FS+0 .73 days

5694 IFS-011 نصب محرك اویل گانها و دوربین کوره 2.18 days 1403/8/29 1403/9/1 3406 ,5453 ,5626 ,3420

5715 IFS-012 پیاده و سرویس سلونوئید والوهاي بخار و سوخت (گاز،مازوت و گازوئیل) قسمت دوم 4 days 1403/9/3 1403/9/6 5656FS+0 .73 days ,5694

5749 IFS-013 نصب و تست سلونوئید والوها ي بخار و مسیر سوخت(گاز،مازوت و گازوئیل) 5.09 days 1403/9/8 1403/9/14 5715FS+1 .45 days

5820 IFS-014 نصب گریپر و فانوسی کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.36 days 1403/9/10 1403/9/10 1244SS,5618

5821 IFS-015 نصب سلونوئید والوها واکچوایترهاي کندانسیت پالشینگ پلنت 4 days 1403/9/14 1403/9/19 5482 ,1054 ,5749

5876 IFS-016 days 2.18 پیاده و سرویس محرك نئوماتیک والوهاي یک طرفه زیر کش توربین 1403/9/19 1403/9/21 3285SS-0 .73 days

5883 IFS-017 پیاده و سرویس شات آف والو وسلونوئید والو گلند 1.45 days 1403/9/20 1403/9/22 3296SS-0 .73 days

5886 IFS-018 نصب محرکهاي نئوماتیک چک والو زیرکشهاي توربین 1.53 days 1403/9/21 1403/9/24 5876 ,3285

5893 IFS-019 نصب نمودن شات آف والو وسلونوئید والوگلند 0.73 days 1403/9/26 1403/9/26 5883 ,3296

5896 IFS-020 عملیات راه اندازي سلونوئید والوها ، شات آف والوها ، سیفتی والوها 2.18 days 1403/9/26 1403/9/28 5893

5897 IFS-021 همکاري در باز و بست نمودن سیفتی والوها در زمان انجام عملیات بلواوت سوپرهیت و رهیت 2.18 days 1403/10/12 1403/10/15 7297SS
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
5898 IFI گروه اینسترومنت 58.36 days 1403/8/2 1403/10/10

5899 IFI-001 پیاده اینسترومنت مسیر آب و بخار 6.11 days 1403/8/2 1403/8/9 1FS+1 .45 days

6112 IFI-002 پیاده اینسترومنت سیستم هیدرولیک و کنترل توربو ژنراتور و سیل اویل و کندانسور هوایی 1.45 days 1403/8/5 1403/8/6 7196SS

6170 IFI-003 پیاده اینسترومنت مسیر سوخت و روغن 1.45 days 1403/8/5 1403/8/7 3408SS-0 .73 days

6233 IFI-004 کالیبره اینسترومنت سیستم هیدرولیک و کنترل توربو ژنراتور و سیل اویل و کندانسور هوایی 2.18 days 1403/8/9 1403/8/12 6170FS+2 .18 days

6291 IFI-005 کالیبره اینسترومنت مسیر آب و بخار  قسمت اول 5.82 days 1403/8/14 1403/8/21 6233FS+2 .18 days

6412 IFI-006 کالیبره اینسترومنت مسیر آب و بخار  قسمت دوم 4.36 days 1403/8/23 1403/8/29 6291FS+2 .18 days

6501 IFI-007 کالیبره اینسترومنت مسیر سوخت و روغن 3.64 days 1403/9/1 1403/9/5 6412FS+2 .18 days

6564 IFI-008 پیاده، کالیبره و نصب کنتورهاي سوخت مایع  5.09 days 1403/9/8 1403/9/14 6501FS+2 .18 days

6574 IFI-009 سرویس نشان دهنده هاي فلوي تابلوي نمونه گیري 1.45 days 1403/9/17 1403/9/18 6564FS+2 .18 days

6580 IFI-010 نصب اینسترومنت مسیر سوخت و روغن 5.09 days 1403/9/27 1403/10/3 6501 ,3437FS-3 .64 days

6643 IFI-011 نصب اینسترومنت سیستم سیل اویل و باي پاس و کندانسور هوایی 1.45 days 1403/10/3 1403/10/4 1041SS-0 .73 days

6685 IFI-012 نصب اینسترومنت مسیر آب و بخار 4.65 days 1403/10/3 1403/10/9 6580 ,6412

6900 IFI-013 days 1.45 همکاري در آماده سازي واحد براي انجام عملیات اسید شویی 1403/10/4 1403/10/6 7285SS-1 .45 days

6911 IFI-014 days 0.73 نصب اینسترومنت سیستم هیدرولیک و کنترل توربو ژنراتور 1403/10/9 1403/10/10 2858

6928 IFI-015 عملیات راه اندازي نشان دهنده هاي فشار، دما، فلو و غیره 0.73 days 1403/10/10 1403/10/10 6685 ,6911 ,6580 ,6643
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
6929 IE بخش دکنتیک 63.64 days 1403/8/1 1403/10/15
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
6930 IEL گروه آزمایشگاه کنترل 58.91 days 1403/8/1 1403/10/9

6931 IEL-001 K22 تست و تنظیم کارتهاي جرقه زن و تست سیگنال برگشتی 5.09 days 1403/8/1 1403/8/7 1SS

6932 IEL-002 days 58.91 سرویس و تعمیر تجهیزات ارجاعی از امور کنترل مرتبط با تعمیرات اساسی 1403/8/1 1403/10/9

6944 IEL-003 days 58.91 سرویس و تعمیر تجهیزات ارجاعی از امورهاي مختلف مرتبط با تعمیرات اساسی 1403/8/1 1403/10/9

6956 IEL-004 تست و تنظیم کارتهاي UA378 و تعمیر کارتهاي خراب 3.64 days 1403/8/7 1403/8/10 6931

6957 IEL-005 UB371 تست و تنظیم کارتهاي 3.64 days 1403/8/10 1403/8/15 6956

6958 IEL-006 تست و تنظیم کارتهاي LA370 و تعمیر کارتهاي خراب  5.09 days 1403/8/15 1403/8/21 6957

6959 IEL-007 تست وتنظیم کارتهاي UA377 و تعمیر کارتهاي خراب 4.36 days 1403/8/21 1403/8/26 6958

6960 IEL-008 تست و تنظیم کارتهاي UT374 و تعمیر کارتهاي خراب 6.55 days 1403/8/26 1403/9/4 6959

6961 IEL-009 تست و تنظیم کارتهاي UB370 و تعمیر کارتهاي خراب 2.91 days 1403/9/4 1403/9/7 6960

6963 IEL-010 days 3.64 تعمیر و سرویس پوش باتونهاي اتاق فرمان 1403/9/4 1403/9/8 6961SS

6962 IEL-011 تعمیر و سرویس پوش باتونهاي رکوردرها 4.36 days 1403/9/7 1403/9/12 6964SS

6964 IEL-012 days 5.82 تست کالیبره کردن رکوردرهاي بدون کاغذ اتاق فرمان 1403/9/7 1403/9/14 6961

6965 IEL-013 تست و تنظیم کارتهاي UB371 و تعمیر کارتهاي خراب 5.09 days 1403/9/14 1403/9/20 6964

6966 IEL-014 تست و تنظیم کارتهاي UT375 و تعمیر کارتهاي خراب 3.64 days 1403/9/20 1403/9/24 6965

6967 IEL-015 تست و تنظیم کارتهاي UT378 و تعمیر کارتهاي خراب 5.09 days 1403/9/24 1403/9/29 6966

6968 IEL-016 تست و تنظیم کارتهاي UT379 و تعمیر کارتهاي خراب 2.91 days 1403/10/1 1403/10/3 6967
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
6969 IEB days 61.64 گروه دکنتیک بویلر 1403/8/1 1403/10/12

6970 IEB-001 بازکردن سوکت ها، لیمیت سوئیچ ها و تجهیزات کنترلی برنرها 1.45 days 1403/8/1 1403/8/2 1
6971 IEB-002 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم ایرهیترها 2.18 days 1403/8/1 1403/8/3

6972 IEB-003 باز کردن کلیه تجهیزات کنترلی سیستم رهیت 0.36 days 1403/8/1 1403/8/2 2661SS+0.73 days
6973 IEB-004 باز کردن تجهیزات کنترلی بخار سوپرهیت و ساپورتینگ 0.36 days 1403/8/1 1403/8/2 2661SS+0.73 days
6974 IEB-005 ایزوله سازي و درین ترانسمیترهاي بویلر در فشار ده بار 0.73 days 1403/8/1 1403/8/2 1SS+0 .73 days
6975 IEB-006 باز کردن تجهیزات کنترلی هدرهاي سوپرهیت و ساپورتینگ جهت تعویض لوله ها 1.09 days 1403/8/1 1403/8/2 2664SS
6976 IEB-007 بازکردن تجهیزات کنترلی اف دي فن شماره یک 0.73 days 1403/8/2 1403/8/2 3350SS-0 .18 days
6977 IEB-008 days 0.36 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم دود خروجی 1403/8/2 1403/8/2 7192
6978 IEB-009 باز کردن سنسورهاي اطراف ایرهیترها جهت قلیایی شویی و پوشاندن جانکشن باکسهاي صفر متر 0.73 days 1403/8/2 1403/8/3 7192
6979 IEB-010 باز کردن لیمیت سوئیچهاي کنترل والوها و کنترل دمپرهاي بویلر 0.36 days 1403/8/2 1403/8/3 6976
6980 IEB-011 باز کردن تجهیزات کنترلی بخار اشباع 0.36 days 1403/8/3 1403/8/3 3448SS-0.73 days
6982 IEB-013 باز کردن تجهیزات کنترلی کانال هاي دود 1.45 days 1403/8/5 1403/8/6 2692SS
6983 IEB-014 باز کردن تجهیزات کنترلی اف دي فن شماره دو 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 3356SS-0 .18 days
6981 IEB-012 باز کردن ترموسوئیچ ها و پرژر سوئیچ هاي سوت بلوئرهاي بویلر و ایرهیتر 1.45 days 1403/8/5 1403/8/7 6971FS+0 .73 days
6984 IEB-015 باز کردن کلیه سوکتهاي شات اف والوهاي صفر متر بویلر 0.36 days 1403/8/6 1403/8/6 4215SS-1.45 days
6985 IEB-016 RT , NC1.45 باز کردن سطح سنج تانکهاي days 1403/8/6 1403/8/7 6983
6986 IEB-017 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم سیرکولاسیون دود 2.18 days 1403/8/6 1403/8/8 6983
6987 IEB-018 بازکردن ادوات جرقه زنها و تجهیزات کابین محلی برنرها 0.73 days 1403/8/6 1403/8/7 3407
6988 IEB-019 days 2.18 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم سوخت مازوت و گازوئیل 1403/8/6 1403/8/8 4215SS-0 .73 days
6989 IEB-020 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم سوخت گاز 2.91 days 1403/8/6 1403/8/9 4215SS-0 .73 days
6990 IEB-021 باز کردن تجهیزات کنترلی هواي کنترل، خنک کن، اتمایزینگ، ایگنایتور و استیم ایرهیتر 1.45 days 1403/8/7 1403/8/8 6987
6991 IEB-022 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم هواي بویلر 3.64 days 1403/8/7 1403/8/10 6987
6992 IEB-023 days 0.36 باز کردن PD سنج هاي فیلترها و پرژر سوِیچهاي پمپ هاي مازوت 1403/8/9 1403/8/9 3410SS-1.45 days
6993 IEB-024 باز کردن لیمیت سوئیچهاي سیفتی والوهاي بویلر 0.36 days 1403/8/16 1403/8/16 3573SS-3.64 days
6994 IEB-025 سرویس و تست برگشتی ادوات جرقه زن و تجهیزات کابین محلی برنرها 2.91 days 1403/8/17 1403/8/21 6993,1SS+14.55 days
6995 IEB-026 سرویس و تنظیم  تجهیزات کنترلی سیستم هواي بویلر 0.73 days 1403/8/21 1403/8/22 6994,6991
6996 IEB-027 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی هواي کنترل، خنک کن، اتمایزینگ، ایگنایتور و استیم ایرهیتر 0.73 days 1403/8/22 1403/8/22 6995,6990
6997 IEB-028 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم ایرهیترها 0.73 days 1403/8/23 1403/8/23 6996,6971
6998 IEB-029 سرویس و تنظیم ترموسوئیچ ها و پرژر سوئیچ هاي سوت بلوئرهاي بویلر و ایرهیتر 0.73 days 1403/8/23 1403/8/24 6997,6981
6999 IEB-030 سرویس تجهیزات کنترلی اف دي فن ها 1.45 days 1403/8/24 1403/8/26 6998 ,6983
7000 IEB-031 days 0.73 سرویس PD سنج هاي فیلترها و پرژر سوِیچهاي پمپ هاي مازوت 1403/8/26 1403/8/27 6999,6992
7001 IEB-032 بستن تجهیرات کنترلی اف دي فن ها 0.73 days 1403/8/27 1403/8/27 6999 ,3372FS+7 .27 days
7002 IEB-033 days 0.73 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سوخت مازوت و گازوئیل  1403/8/27 1403/8/28 7000,6988
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
7003 IEB-034 سرویس وتنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سیرکولاسیون دود 0.73 days 1403/8/28 1403/8/29 7002,6986
7004 IEB-035 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سوخت گاز 0.73 days 1403/8/29 1403/8/29 7003,6989
7005 IEB-036 سرویس  لیمیت سوئیچهاي کنترل والوها و کنترل دمپرهاي بویلر 0.73 days 1403/8/29 1403/8/30 7004,6979
7006 IEB-037 RT , NC0.73 سرویس سطح سنج تانکهاي days 1403/8/30 1403/9/1 7005,6985
7007 IEB-038 سرویس لیمیت سوئیچهاي سیفتی والوهاي بویلر 0.73 days 1403/9/1 1403/9/1 7006,6993
7008 IEB-039 سرویس لیمیت سوئیچهاي والوهاي موتوري 0.73 days 1403/9/3 1403/9/3 7007
7009 IEB-040 بستن PD سنج هاي فیلترها و پرژر سوِیچهاي پمپ هاي مازوت 0.36 days 1403/9/3 1403/9/4 7000,3421FS+1.45 days
7010 IEB-041 سرویس و چک اتصالات کلیه سوکتهاي شات اف والوهاي صفر متر بویلر 0.73 days 1403/9/3 1403/9/4 7008,6984
7011 IEB-042 هواگیري مسیر ترانسمیترهاي بویلر 0.73 days 1403/9/4 1403/9/5 7010
7012 IEB-043 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی بخار اشباع 2.18 days 1403/9/5 1403/9/7 7011 ,6980
7013 IEB-044 بستن تجهیزات کنترلی سیستم هواي بویلر 0.36 days 1403/9/6 1403/9/6 6995,4289
7014 IEB-045 سرویس و تنظیم کلیه تجهیزات کنترلی سیستم رهیت 0.73 days 1403/9/7 1403/9/7 6972 ,7013
7015 IEB-046 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی بخار سوپرهیت و ساپورتینگ 0.73 days 1403/9/7 1403/9/8 7014 ,6973
7016 IEB-047 تست صحت عملکرد کلیه ریکوردرهاي بویلر از نظر کالیبراسیون، عملکرد صحیح صفحه نمایش 0.73 days 1403/9/8 1403/9/10 7015
7017 IEB-048 days 0.73 باز کردن، سرویس و بستن پوش باتون هاي اضطراري بویلر 1403/9/10 1403/9/10 7016
7018 IEB-049 days 2.18 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم دود خروجی 1403/9/10 1403/9/13 7017 ,6977
7019 IEB-050 days 0.73 بستن تجهیزات کنترلی بخاراشباع 1403/9/12 1403/9/13 7012 ,3611FS+7 .27 days
7020 IEB-051 سرویس سوکت ها، لیمیت سوئیچ ها و تجهیزات کنترلی برنرها 0.73 days 1403/9/13 1403/9/13 6970,7018
7021 IEB-052 چک کلیه آلارم هاي بویلر و توربین در اتاق فرمان و اصلاح نقشه ها 3.64 days 1403/9/13 1403/9/18 7020

7022 IEB-053 بستن کلیه سوکتهاي شات اف والوهاي صفر متر بویلر 0.36 days 1403/9/14 1403/9/14 6984,4304
7023 IEB-054 بستن  لیمیت سوئیچهاي کنترل والوها و کنترل دمپرهاي بویلر 0.36 days 1403/9/17 1403/9/17 7005,7001,3431
7024 IEB-055 بازدید، سرویس و تنظیم کلیه نشاندهنده هاي بویلر و توربین اتاق فرمان 2.91 days 1403/9/18 1403/9/21 7021

7025 IEB-056 بستن تجهیزات کنترلی سیستم سیرکولاسیون دود 0.73 days 1403/9/18 1403/9/19 3395 ,7003
7026 IEB-057 days 0.73 بستن تجهیزات کنترلی سیستم دود خروجی 1403/9/21 1403/9/22 7018 ,3842
7027 IEB-058 بستن ترموسوئیچ ها و پرژر سوئیچ هاي سوت بلوئرهاي بویلر و ایرهیتر 0.36 days 1403/9/24 1403/9/24 6998,3842FS+1.45 days
7028 IEB-059 چک مسیر پرژر سوئیچ هاي حفاظت بویلر از محل تا دکنتیک 0.73 days 1403/9/24 1403/9/25 7024FS+2.18 days

7029 IEB-060 بستن تجهیزات کنترلی سیستم سوخت مازوت و گازوئیل 0.73 days 1403/9/25 1403/9/25 7002 ,3438SS-5 .09 days
7030 IEB-061 آچارکشی تغذیه کابین ها و تمیزکاري کابین هاي دکنتیک 2.18 days 1403/9/27 1403/9/29 7028FS+2.18 days

7031 IEB-062 بستن تجهیزات کنترلی هواي کنترل، خنک کن، اتمایزینگ، ایگنایتور و استیم ایرهیتر 0.36 days 1403/10/2 1403/10/2 6996,3437
7032 IEB-063 بستن ادوات جرقه زنها و تجهیزات کابین محلی برنرها 0.73 days 1403/10/2 1403/10/2 6994 ,3437
7033 IEB-064 days 1.09 بستن تجهیزات کنترلی سیستم سوخت گاز 1403/10/2 1403/10/3 7004 ,3437
7034 IEB-065 بستن سوکت ها، لیمیت سوئیچ ها و تجهیزات کنترلی برنرها 1.45 days 1403/10/2 1403/10/3 7020 ,3437
7035 IEB-066 همکاري با اداره فاین مکانیک به جهت تست لیمیت سوئیچها و ترك سوئیچهاي والوهاي موتوري بویلر 1.45 days 1403/10/2 1403/10/3 4172SS
7036 IEB-067 بستن تجهیزات کنترلی کانال هاي دود 1.45 days 1403/10/2 1403/10/4 2702SS,6982
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
7037 IEB-068 تست سکوئنسهاي استارت و استاپ مشعل ها 0.73 days 1403/10/3 1403/10/4 7033 ,7034
7038 IEB-069 بازدید و سرویس و تمیزکاري جانکشن باکس بویلر 2.18 days 1403/10/4 1403/10/6 2559
7039 IEB-070 RT , NC0.36 بستن سطح سنج تانکهاي days 1403/10/4 1403/10/4 7006,3772
7040 IEB-071 همکاري با امور بهره برداري در چک آلارم و تریپ سطح درام 0.36 days 1403/10/5 1403/10/5 7276SS

7041 IEB-072 بستن لیمیت سوئیچهاي سیفتی والوهاي بویلر 0.36 days 1403/10/5 1403/10/5 7007,2677
7042 IEB-073 رفع نقص، نصب و راه اندازي ترموکوپل هاي ساپورتینگ تیوب بویلر و جوشکاري سرتاسري ترموکوپل ها بر روي لوله ها 2.18 days 1403/10/5 1403/10/8 2680SS

7043 IEB-074 بستن تجهیزات کنترلی سیستم ایرهیترها 0.36 days 1403/10/8 1403/10/8 6997 ,3814
7044 IEB-075 رفع ایزوله ترانسمیترهاي بویلر 0.73 days 1403/10/9 1403/10/10 7296SS-1.45 days
7045 IEB-076 بستن کلیه تجهیزات کنترلی سیستم رهیت 0.36 days 1403/10/10 1403/10/10 7014,2687SS
7046 IEB-077 بستن تجهیزات کنترلی بخار سوپرهیت و ساپورتینگ 0.36 days 1403/10/10 1403/10/10 7015,2687SS
7047 IEB-078 بستن تجهیزات کنترلی هدرهاي سوپرهیت و ساپورتینگ بعد از تعویض لوله ها 1.09 days 1403/10/10 1403/10/11 2687SS
7048 IEB-079 استارت و استاپ مشعل ها با سوخت گاز و مایع 0.73 days 1403/10/11 1403/10/11 7296SS
7049 IEB-080 عملیات کامشینینگ و راه اندازي بویلر 0.73 days 1403/10/12 1403/10/12 7296SS+0 .36 days ,7048
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
7050 IET گروه دکنتیک توربین 63.64 days 1403/8/1 1403/10/15

7053 IET-001 بازکردن تجهیزات کنترلی باي پاس فشار قوي وآبزنهاي آن 0.36 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7054 IET-002 باز کردن تجهیزات کنترلی اکچوایتورهاي والوهاي اصلی توربین 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7055 IET-003 همکاري با بهره برداري جهت باز نمودن موتور والوهاي ورودي بخار به هر سه سکشن کندانسور هوایی به میزان 40 درصد 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 7173SS

7056 IET-004 باز کردن پرژر سوئیچ هاي فشار روغن فن هاي کندانسور وجایگذاري درپوش 2.18 days 1403/8/1 1403/8/3 1SS+0 .73 days

7057 IET-005 بازکردن تجهیزات کنترلی فیدپمپ 1 0.73 days 1403/8/3 1403/8/5 2893SS

7058 IET-006 days 0.36 باز کردن تجهیزات اندازه گیري شامل انبساط مطلق، نسبی، اکسنتریسیتی و ویبریشن هاي توربین 1403/8/5 1403/8/5 7196

7059 IET-007 باز کردن سنسور شفت پوزیشن و درپوش گذاري 0.36 days 1403/8/5 1403/8/5 7196

7060 IET-008 days 0.73 چک و بررسی عملکرد سنسور خلوص سنج هیدروژن هنگام تخلیه هیدروژن و تزریق دي اکسید کربن 1403/8/5 1403/8/6 7200SS

7061 IET-009 days 0.73 باز کردن تجهیزات کنترلی توربین و یاتاقانهاي آن و درپوش گذاري 1403/8/5 1403/8/6 7196

7062 IET-010 باز نمودن تجهیزات کنترلی فیدپمپ 2 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 7057

7063 IET-011 باز نمودن لیمیت سوئیچهاي باي پاس فشار ضعیف و کنترل والوهاي آب تغذیه 0.36 days 1403/8/5 1403/8/6 5223SS-0.36 days

7064 IET-012 باز کردن کابلهاي اطاقک توربین 0.55 days 1403/8/5 1403/8/6 2716SS-0 .55 days

7065 IET-013 باز نمودن کابل ها و سنسورهاي اعلام حریق اتاقک توربین 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 7064SS

7066 IET-014 باز کردن تجهیزات کنترلی ژنراتور 0.73 days 1403/8/6 1403/8/6 7200

7067 IET-015 days 0.73 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم روغن سیل 1403/8/6 1403/8/6 7200

7068 IET-016 days 0.73 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم  هیدروژن 1403/8/6 1403/8/6 7200

7069 IET-017 بازکردن تجهیزات کنترلی فیدپمپ 3 0.73 days 1403/8/6 1403/8/6 7062

7070 IET-018 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم  تحریک 0.73 days 1403/8/6 1403/8/7 7066

7071 IET-019 CPP 0.36 باز کردن سویچ هاي حرارتی کمپرسورهاي days 1403/8/7 1403/8/7 5482FS-2 .18 days

7072 IET-020 سرویس و چک تجهیزات حفاظتی توربین: شافت پوزیشن، دیفرانسیل اکسپنشن، اکسنتریسیتی 0.73 days 1403/8/7 1403/8/7 7059FS+1 .45 days

7073 IET-021 days 0.73 بازکردن تجهیزات کنترلی سیستم آب تغذیه 1403/8/7 1403/8/8 7070

7074 IET-022 بازدید، سرویس وبررسی عملکرد کارتهاي الکترونیک CPP( A1-A82درمحلهاي) 1.45 days 1403/8/7 1403/8/8 7071

7075 IET-023 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم روغن روغنکاري و سیستم هواي کنترل و درپوش گذاري 0.73 days 1403/8/8 1403/8/8 7073

7076 IET-024 CPP و ترانسمیتر مربوطه RTD 0.36  بازدید وسرویس سنسور حرارتی days 1403/8/9 1403/8/9 7074

7077 IET-025 باز کردن ترموکوپل هاي پوسته توربین فشار ضعیف 0.36 days 1403/8/9 1403/8/9 7075

7078 IET-026 CPP 0.36 بازدید، سرویس و تنظیم سوئیچ هاي درجه حرارت days 1403/8/9 1403/8/9 7076

7079 IET-027 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم یاتاقانهاي توربین 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 7072FS+1 .45 days ,7061

7080 IET-028 باز کردن تجهیزات کنترلی کندانسیت پمپ یک و دو 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 2869SS-1 .45 days ,7077

7081 IET-029 CPP 0.73 بازدید ترانسمیترهاي فلوي days 1403/8/9 1403/8/10 7078

7082 IET-030 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم  کندانسیت و خلاء و درین 0.73 days 1403/8/10 1403/8/10 7080

7083 IET-031 CPP 0.73 بازدید و سرویس و تنظیم عملکرد کنتورهاي فلوي days 1403/8/10 1403/8/12 7081

7084 IET-032 days 0.73 باز نمودن، بازدید و سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم زیرکش ها 1403/8/10 1403/8/12 7082

7085 IET-033 بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم کندانسیت و خلاء و درین 1.09 days 1403/8/10 1403/8/12 7082
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
7086 IET-034 days 1.45 بازدید، سرویس، نصب و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم آب جبرانی 1403/8/10 1403/8/13 7082

7087 IET-035 CPP بازدید، سرویس وتنظیم سطح سنج تانک آلوویال 0.36 days 1403/8/12 1403/8/12 7083

7088 IET-036 CPP بازدید، سرویس و تنظیم سل و ترانسمیتر و ثبات کنداکتومتر 1.09 days 1403/8/12 1403/8/13 7087

7089 IET-037 چک عملکرد سنسورهاي لرزش یاتاقانها،چک مسیر و تنظیم کارتها 1.45 days 1403/8/12 1403/8/13 7079FS+1 .45 days

7090 IET-038 باز کردن، سرویس، تنظیم و نصب تجهیزات کنترلی سیستم گلند 0.73 days 1403/8/12 1403/8/13 7085

7091 IET-039 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی فیدپمپ 1 1.45 days 1403/8/13 1403/8/14 7057 ,7086

7092 IET-040 باز کردن تجهیزات کنترلی سیستم آب کندانس 0.73 days 1403/8/13 1403/8/14 7090

7093 IET-041 چک و بررسی تنظیمات سیستم توربوماکس و چک منحنی و تطبیق آن 1.45 days 1403/8/14 1403/8/15 7089

7094 IET-042 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی فیدپمپ 2 1.45 days 1403/8/14 1403/8/16 7062 ,7091

7095 IET-043 days 2.18 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی توربین و لیمیت سوئیچ هاي آن 1403/8/14 1403/8/16 7091

7096 IET-044 QT , UA , UK 2.91 تست و تنظیم لوپ هاي کنترل واحد و چک کارتهاي days 1403/8/15 1403/8/19 7093

7097 IET-045 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی فیدپمپ 3 1.45 days 1403/8/16 1403/8/17 7094 ,7069

7098 IET-046 سرویس و تنظیم پرژرسوئیچهاي فنهاي کندانسور هوایی 3.64 days 1403/8/16 1403/8/21 7095

7099 IET-047 تست صحت عملکرد کلیه ریکوردرهاي توربین از نظر کالیبراسیون، عملکرد صحیح صفحه نمایش 0.73 days 1403/8/19 1403/8/20 7096

7100 IET-048 سرویس تجهیزات کنترلی مسیر باي پاس فشار قوي 0.73 days 1403/8/20 1403/8/21 7096FS+1 .45 days

7101 IET-049 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی تانک تغذیه 0.73 days 1403/8/21 1403/8/22 7098

7102 IET-050 بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم سیکل بسته خنک کن 1.45 days 1403/8/22 1403/8/23 7101

7103 IET-051 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم روغن روغنکاري و سیستم هواي کنترل 1.45 days 1403/8/23 1403/8/26 7075 ,7102

7104 IET-052 بازدید‚ سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی اژکتور 0.73 days 1403/8/26 1403/8/26 7103

7105 IET-053 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم آب تغذیه 1.45 days 1403/8/26 1403/8/28 7104

7106 IET-054 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم روغن سیل 1.45 days 1403/8/28 1403/8/29 7067 ,7105

7107 IET-055 بازدید و سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی لایو استیم 1.45 days 1403/8/29 1403/9/1 7106

7108 IET-056 days 0.73 سرویس PD سنج هاي فیلترهاي روغن کنترل، جکینگ و تراست 1403/8/30 1403/9/1 2777

7109 IET-057 days 1.45 سرویس و تنظیم کردن تجهیزات کنترلی ژنراتور 1403/9/1 1403/9/3 7066 ,7107

7051 IET-058 باز نمودن پوش باتونهاي اتاق فرمان 0.73 days 1403/9/3 1403/9/4 6963SS-0.73 days

7110 IET-059 days 0.73 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم تحریک 1403/9/3 1403/9/4 7070 ,7109

7111 IET-060 days 1.45 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم هیدروژن 1403/9/4 1403/9/5 7068 ,7110

7112 IET-061 days 1.45 بازدید، سرویس و تنظیم تجهیزات کندانسیت پمپ یک و دو 1403/9/5 1403/9/7 7080 ,7111

7113 IET-062 سرویس و تنظیم تجهیزات کنترلی سیستم آب کندانس 0.73 days 1403/9/7 1403/9/8 7092,7112

7114 IET-063 بستن تجهیزات کنترلی هیدروژن 0.73 days 1403/9/7 1403/9/8 7112

7052 IET-064 بستن پوش باتونهاي اتاق فرمان 0.73 days 1403/9/8 1403/9/8 6963

7115 IET-065 تمیزکاري پانل هاي پشت اتاق فرمان  1.45 days 1403/9/8 1403/9/10 7114

7116 IET-066 نصب تجهیزات کنترلی کندانسیت پمپ یک 0.73 days 1403/9/10 1403/9/11 447 ,2881 ,7115

7117 IET-067 نصب تجهیزات کنترلی کندانسیت پمپ دو 0.73 days 1403/9/11 1403/9/11 450 ,2881 ,7116
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7118 IET-068 بستن تجهیزات کنترلی سیستم آب کندانس 0.73 days 1403/9/12 1403/9/12 7113,7117

7119 IET-069 بستن تجهیزات کنترلی فیدپمپ 2 1.45 days 1403/9/14 1403/9/15 2916FS+2 .91 days ,7094 ,7117

7120 IET-070 CPP 0.73 سرویس و بستن سویچ هاي حرارتی کمپرسورهاي days 1403/9/19 1403/9/20 7071 ,5821

7121 IET-071 days 0.73 بستن تجهیزات کنترلی سیستم زیرکش ها 1403/9/24 1403/9/24 5886

7122 IET-072 سرویس، نصب و تنظیم لیمیت سوئیچهاي باي پاس فشار ضعیف و کنترل والوهاي آب تغذیه 0.36 days 1403/9/26 1403/9/26 5376,7063

7123 IET-073 days 0.73 تمیزکاري کابین هاي لوکومات و چک تنظیمات کارت هاي لوکومات 1403/9/26 1403/9/27 7241SS-3 .64 days

7124 IET-074 نصب ترموکوپل پوسته توربین فشار ضعیف 0.36 days 1403/9/28 1403/9/29 2846

7125 IET-075 بستن تجهیزات کنترلی فیدپمپ 3 1.45 days 1403/9/28 1403/10/1 2925 ,7097 ,7119

7126 IET-076 بستن تجهیزات کنترلی فیدپمپ 1 1.45 days 1403/10/1 1403/10/2 2906SS ,7091 ,7125

7127 IET-077 بازدید، سرویس و تنظیم رله هاي (کارتهاي ) درجه حرارت فنهاي کندانسور 1.45 days 1403/10/2 1403/10/3 224SS ,7248

7128 IET-078 همکاري با اداره فاین مکانیک به جهت تست لیمیت سوئیچها و ترك سوئیچهاي والوهاي موتوري توربین 1.45 days 1403/10/2 1403/10/3 4172SS

7129 IET-079 سرویس و تنظیم لیمیت سوئیچ هاي والوهاي موتوري بخار و تقطیرات کندانسور 0.73 days 1403/10/4 1403/10/4 7131SS

7130 IET-080 سرویس و تنظیم و چک عملکرد سنسورهاي لرزش فنهاي کندانسور 1.45 days 1403/10/4 1403/10/5 7131SS

7131 IET-081 نصب پرژر سوئیچهاي فشار روغن فنهاي کندانسور 2.18 days 1403/10/4 1403/10/6 7098 ,1041SS

7132 IET-082 days 2.18 نصب تجهیزات کنترلی سیستم روغن سیل و سیستم روغن روغنکاري و هواي کنترل  1403/10/4 1403/10/6 2854

7133 IET-083 چک عملکرد ترموسوئیچهاي حفاظت ژنراتور و بستن تجهیزات کنترلی ژنراتور 1.45 days 1403/10/5 1403/10/6 2857

7134 IET-084 بستن تجهیزات کنترلی سیستم تحریک 0.73 days 1403/10/5 1403/10/6 2856

7135 IET-085 کالیبره خلوص سنج هیدروژن هنگام تزریق 0.73 days 1403/10/6 1403/10/6 7284SS

7136 IET-086 تست حفاظت توربین کانال 1و2 تا اتاق فرمان 0.73 days 1403/10/6 1403/10/8 7284SS+0 .36 days

7137 IET-087 بستن کابل ها و سنسورهاي اعلام حریق اتاقک توربین 0.73 days 1403/10/6 1403/10/8 7138SS

7138 IET-088 بستن کابل هاي اتاقک توربین 0.73 days 1403/10/6 1403/10/8 2861

7139 IET-089 نصب و تنظیم تجهیزات کنترلی باي پاس فشار قوي 0.73 days 1403/10/8 1403/10/9 5408

7140 IET-090 days 0.73 سرویس و تمیزکاري کابین محلی توربین 1403/10/9 1403/10/10 2858

7141 IET-091 بستن تجهیزات کنترلی اکچویترهاي والوهاي اصلی توربین 0.73 days 1403/10/9 1403/10/10 7142SS

7142 IET-092 days 0.73 بستن تجهیزات کنترلی توربین 1403/10/9 1403/10/10 2858

7143 IET-093 رفع ایزوله ترانسمیترهاي توربین 0.73 days 1403/10/10 1403/10/10 7142

7144 IET-094 نصب و تنظیم سنسورهاي انبساط نسبی، مطلق، اکسنتریسیتی، ویبریشن و شفت پوزیشن و چک ست آلارم 0.36 days 1403/10/13 1403/10/13 7142SS ,7300SS-0 .55 days

7145 IET-095 تنظیم سنسور شفت پوزیشن در دور سه هزار و چک آلارم و تریپ 0.36 days 1403/10/15 1403/10/15 7300SS

7146 IET-096 عملیات راه اندازي توربین 0.55 days 1403/10/15 1403/10/15 7300SS
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
7147 IEC days 55.45 گروه دکنتیک مشترك 1403/8/2 1403/10/6

7148 IEC-001 باز نمودن سنسور اکسیژن متر و نگهداري آن در محلول مناسب 0.36 days 1403/8/2 1403/8/2 1SS+1 .45 days

7149 IEC-002 days 0.36  باز نمودن سنسور PH متر و نگهداري آن در محلول مناسب 1403/8/2 1403/8/3 7148

7150 IEC-003 باز نمودن، سرویس، آزمایش و در صورت نیاز تعمیر و رفع عیب شستی ها و دتکتورهاي آتش نشانی توربین 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 2716SS-0 .73 days

7151 IEC-004 بازدید ، سرویس و تنظیم سل و ترانسمیترکنداکتومتر واحد 2.18 days 1403/8/5 1403/8/7 1SS+3 .64 days

7152 IEC-005 days 0.36 در صورت نیاز سرویس و رفع نقص و راه اندازي آنالایزرهاي O2 دود خروجی 1403/8/9 1403/8/9 7151FS+1 .45 days

7153 IEC-006 باز نمودن و سرویس تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 1226SS

7154 IEC-007 باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها و دتکتورهاي آتش نشانی دکنتیک و سوئیچگیر 0.73 days 1403/8/12 1403/8/12 7152FS+1 .45 days

7155 IEC-008 باز نمودن، سرویس و تست شستی ها و دتکتورهاي آتش نشانی بویلر و در صورت نیاز اصلاح مسیر، تعویض کابل و نصب دکتور جدید 1.45 days 1403/8/14 1403/8/15 7154FS+1 .45 days

7156 IEC-009 باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها آتش نشانی ترانسها 0.36 days 1403/8/17 1403/8/17 7155FS+1 .45 days

7157 IEC-010 باز نمودن، سرویس و آزمایش شستی ها و دتکتورهاي آتش نشانی کانال کابل واحد 0.73 days 1403/8/20 1403/8/20 7156FS+1 .45 days

7158 IEC-011 بررسی عملکرد کارتهاي آلارم و درایو سیستم اعلام حریق واحد درپانل اتاق فرمان ودرپانل ایستگاه آتشنشانی 1.09 days 1403/8/22 1403/8/23 7157FS+1 .45 days

7159 IEC-012 days 1.45 بازبینی، سرویس و آزمایش  تجهیزات آب ، پودر، کف و گاز هالون سیستمهاي  آتش نشانی 1403/8/24 1403/8/27 7158FS+1 .45 days

7160 IEC-013 چک آلارمهاي بخش مشترك واحد 1.09 days 1403/8/28 1403/8/29 7159FS+1 .45 days

7161 IEC-014 نصب تجهیزات کنترلی کمپرسور شماره 1 هواي کنترل 0.36 days 1403/9/10 1403/9/10 1244SS

7162 IEC-015 days 0.73 راه اندازي و رفع نقص و کالیبراسیون pH مترهاي واحد 1403/10/3 1403/10/4 959

7163 IEC-016 راه اندازي، سرویس و تنظیم سیستم اندازه گیري اکسیژن محلول درآب 0.73 days 1403/10/4 1403/10/5 959 ,7162

7164 IEC-017 تست دتکتورهاي آتش نشانی طبقات برنرها پس از نصب 0.36 days 1403/10/5 1403/10/5 7165SS-0 .73 days

7165 IEC-018 تست و سرویس سنسورهاي اعلام حریق و آتش نشانی اتاقک توربین و ژنراتور 0.73 days 1403/10/5 1403/10/6 2861SS

7166 IEC-019 تست دتکتورهاي آتش نشانی اتاقک توربین و اطراف ژنراتور پس از نصب 0.36 days 1403/10/6 1403/10/6 7165
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7167 O امور بهره برداري 63.82 days 1403/8/1 1403/10/15
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7168 OSI گروه توقف و راه اندازي 63.82 days 1403/8/1 1403/10/15

7169 OSI-001 عملیات متوقف کردن بویلر واحد 0 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7170 OSI-002 تست هیترشماره چهارفشارقوي 0.36 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7171 OSI-003 تست هیترشماره پنج فشارقوي 0.36 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7172 OSI-004 بی برق شدن باس هاي مصرف داخلی واحد به طور پنجاه درصد-از باس هاي شش کیلوولت و چهارصد غیرهمزمان 0.36 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7173 OSI-005 باز نمودن موتور والوهاي ورودي بخار به هر سه سکشن کندانسور هوایی به میزان حدودا 40 درصد 0.36 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7174 OSI-006 کنترل وضعیت بهره برداري از بویلر واحد 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7175 OSI-007 کنترل وضعیت احتراق سوخت مازوت وگاز 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7176 OSI-008 کنترل وضعیت بهره برداري از توربین واحد 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7177 OSI-009 کنترل دما و فشار روغن یاتاقانها وکنترل مرکزیت وانبساط وموقعیت محور 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7178 OSI-010 اندازه گیري وضعیت افت خلاء بر حسب زمان 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7179 OSI-011 کنترل وضعیت تجهیزات واحد 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7180 OSI-012 کنترل وضعیت ترانس هاي واحد 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7181 OSI-013 عملیات متوقف کردن توربین واحد 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7182 OSI-014 تخلیه هیترهاوفیلترهاي مازوت ومسیرها ي مازوت وگازوئیل 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7183 OSI-015 KB50  چک وبازدید تریس هاي الکتریکی بویلر وسپس بی برق شدن تابلوي  0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7184 OSI-016 کنترل وضعیت تستهاي حفاظتی توربین وبویلر 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1 1

7186 OSI-018 ایزوله برقی و مکانیکی بر اساس مجوز هاي انجام کارتعمیرات و رفع ایزوله 2.18 days 1403/8/1 1403/8/3 1

7185 OSI-017 تمیزکاري اتاق تانک کندانس و اتاق اژکتورها 0.73 days 1403/8/1 1403/8/1

7187 OSI-019 days 0.73 تخلیه تانک اسلوب اویل تانک و تمیزکاري آن  1403/8/1 1403/8/2 7169FS+0 .73 days

7188 OSI-020 در مدار آوردن استیم ایرهیترهاي بویلر و باز کردن دیسارژ دمپر اف دي فنها و برقراري هوا از مسیر باي پاس 0.73 days 1403/8/1 1403/8/2 7169FS+0 .73 days

7189 OSI-021 تخلیه بویلر وفلاش وزل وبلودان تانک وتخلیه مسیر اورفلو وکانتینیوز بلودان 0.73 days 1403/8/1 1403/8/2 7169FS+0 .73 days

7190 OSI-022 قطع تغذیه سولنوئید هاي تریپ توربین و سنسورها 0.73 days 1403/8/1 1403/8/2 7169FS+0 .73 days

7191 OSI-023 همکاري در تست فشار استیم ایرهیترها جهت مشخص شدن نشتی هاي احتمالی 2.18 days 1403/8/1 1403/8/3 7169FS+0.73 days

7192 OSI-024 عملیات متوقف نمودن ایرهیترها 0.36 days 1403/8/2 1403/8/2 7169FS+1 .09 days

7193 OSI-025 همکاري با امور مکانیک جهت برداشتن کاور اکسایتر 0.18 days 1403/8/2 1403/8/2 2709SS

7194 OSI-026 استارت موتورهاي دي سی روغن توربین، دي سی روغن سیل، و سیرکوله هیدروژن جهت آمپرگیري با هماهنگی امور الکتریک 0.36 days 1403/8/3 1403/8/3 7169FS+2 .18 days

7195 OSI-027 days 0.73 انجام عملیات قلیاشویی ایرهیترها و همکاري با امور شیمی 1403/8/3 1403/8/5 3786

7196 OSI-028 خارج کردن ترنینگیر توربین 0 days 1403/8/5 1403/8/5 7169FS+3 .27 days

7197 OSI-029 بستن دمپرهاي 7متر ایرهیتر و باز نمودن دمپرهاي 14 متر ایرهیتر بعد از اتمام عملیات قلیاشویی ایرهیترها 0.36 days 1403/8/5 1403/8/5 7195

7198 OSI-030 ایزوله و ارت ترانس اصلی و یونیت و ژنراتور 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 7196

7199 OSI-031 ایزوله و تخلیه سیستم آب خنک کننده مدار باز 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 7196

7200 OSI-032 عملیات تخلیه هیدروژن ژنراتور وتزریق گاز دي اکسید کربن(با هماهنگی کنترل)  وسپس تزریق هواي اینسترومنت 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 7196

7201 OSI-033 تخلیه تانک بویلر امپتی درین تانک 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 7195
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
7202 OSI-034 تخلیه فید تانک، کندانسیت تانک و درین کلکتینگ تانک 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 7195

7203 OSI-035 خارج کردن سیستم سیل ژنراتور 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 7169FS+3 .64 days

7204 OSI-036 EM-FA-FB بی برق نمودن کلیه باس هاي مصرف داخلی، اینورتر و باس هاي 0.73 days 1403/8/5 1403/8/6 7169FS+3 .64 days

7205 OSI-037 تخلیه درین تانک توربین 0.36 days 1403/8/6 1403/8/6 7202

7206 OSI-038 days 0.73 تخلیه سیستم آب خنک کننده مدار بسته 1403/8/6 1403/8/6 7195FS+0 .73 days

7207 OSI-039 CT03,CT04,CT05 0.36 بی برق کردن ترانسهاي لوکومات days 1403/8/6 1403/8/6 7204

7208 OSI-040 همکاري با امور الکتریک در اندازه گیري پالس سنسور قبل از تعمیرات اساسی 0.73 days 1403/8/6 1403/8/7 262SS

7209 OSI-041 تمیزکاري طبقه منفی 4.5 متر سالن توربین و اطراف پمپهاي درین کلکتینگ 0.73 days 1403/8/7 1403/8/7 2868FS+1 .45 days

7210 OSI-042 تمیزکاري واحد در طول تعمیرات اساسی 3.64 days 1403/8/7 1403/8/10 7169FS+5 .09 days

7211 OSI-043 استارت پمپ هاي جکینگ و روغن کاري جهت همکاري با مکانیک مرحله اول 0.73 days 1403/8/7 1403/8/8 2718SS

7212 OSI-044 استارت پمپ ها ي جکینگ و روغن کاري جهت همکاري با مکانیک مرحله دوم 0.73 days 1403/8/9 1403/8/10 2722SS

7213 OSI-045  FA/FB - EM درمدار آوردن اینورتر و برقدارکردن باس هاي 0.73 days 1403/8/12 1403/8/13 471

7214 OSI-046 تخلیه تانکهاي کروي 1.45 days 1403/8/19 1403/8/20 3023SS-1 .45 days

7215 OSI-047 تمیزکاري طبقات مشعل ها و سینی کابل هاي اطراف برنرها 0.73 days 1403/8/20 1403/8/21 3416

7216 OSI-048 days 0.73 استارت پمپ هاي جکینگ و روغن کاري جهت همکاري با مکانیک مرحله سوم 1403/8/21 1403/8/22 2747SS

7217 OSI-049 آبگیري تانک هاي کروي 0.73 days 1403/8/26 1403/8/27 5097 ,3024FS+1 .45 days

7218 OSI-050 تمیزکاري محیط اطراف سیفتی والوهاي رهیت و سوپرهیت و اطراف درام 0.73 days 1403/8/29 1403/8/29 1824

7219 OSI-051 تمیزکاري محیط اطراف والوهاي باي پاس فشار قوي و فشار ضعیف 0.73 days 1403/9/3 1403/9/3 1839 ,1895

7220 OSI-052 تمیزکاري چاله پمپ بویلر امپتی و درین کلکتینگ 0.73 days 1403/9/3 1403/9/3 2882SS-1.45 days

7221 OSI-053 تمیزکاري اطراف هیترهاي مازوت و ایستگاه سوخت واحد 0.73 days 1403/9/19 1403/9/19 3433

7222 OSI-054  VFدر مدارآوردن سیستم خنک کن بدون سیستم خنک کن تحریک ژنراتور 0.73 days 1403/9/19 1403/9/20 7169SS+29 .82 days ,2887

7223 OSI-055 روشن کردن پمپهاي جکینگ و روغن روغنکاري وآمپرگیري موتور ونت فنها 0.73 days 1403/9/20 1403/9/20 7224SS-0 .73 days ,196 ,665 ,5267

7224 OSI-056 days 0.73 استارت پمپ هاي جکینگ و روغن کاري جهت همکاري با مکانیک مرحله چهارم 1403/9/20 1403/9/21 2838SS

7225 OSI-057 در مدار آوردن باسهاي شش کیلو ولت واحد BA/BB و ترانسهاي CT01/02 و تستهاي مربوطه 0 days 1403/9/28 1403/9/28 124 ,1SS+49 .45 days

7226 OSI-058 در مدار آوردن باسهاي 400 ولت واحد CA/CB و تستهاي مربوطه 0.36 days 1403/9/28 1403/9/28 7225

7227 OSI-059 در مدار آوردن پمپ آب جبرانی و آمپرگیري الکتروموتور مذکور 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 7225 ,166 ,7217

7228 OSI-060 آماده سازي پمپ اسلوب و تست مسیر گازوئیل واحد تا پشت مشعل ها 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 7225 ,5749

7229 OSI-061 VHآبگیري سیستم خنک کن بسته و استارت و آمپرگیري الکتروموتورهاي پمپ هاي سیستم 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 7225 ,219 ,7222

7230 OSI-062 استارت و آمپرگیري والوها و موتورهاي سوت بلوئر قسمت ایرهیترها 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 7225 ,222FS+1 .45 days

7231 OSI-063 تست و آمپرگیري والوها و موتورهاي سوت بلوئرهاي بویلر و انجام سیموله هاي لازم 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 7225 ,222FS+1 .45 days

7232 OSI-064 درمدار آوردن هیتر پمپهاي مازوت 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 7225 ,6580SS+1 .45 days

7233 OSI-065 تمیزکاري اطراف اف دي فن ها، جی آر فن ها و دودکش در صفر متر بویلر 0.73 days 1403/9/28 1403/9/29 3402

7234 OSI-066 days 0.36 در مدار آوردن هیتر موتورهاي 6 کیلو ولت اف دي فن ها و جی آرفن ها 1403/9/29 1403/9/29 7225FS+0 .73 days ,463

7235 OSI-067 days 0.36 در مدار آوردن هیتر پمپهاي روغن کنترل 1403/9/29 1403/9/29 7244SS-0 .73 days
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7236 OSI-068 days 0.73  در مدار آوردن سیستم خنک کن مدار بسته بویلر 1403/9/29 1403/9/29 7229 ,7225

7237 OSI-069 آمپرگیري دیسارژ دمپر اف دي فنها و والوهاي استیم ایرهیترها 1.45 days 1403/9/29 1403/10/1 7225FS+0 .73 days ,4078 ,3692

7238 OSI-070 آمپرگیري و تنظیم دمپرهاي مربوط به سیستم دود و هوا 2.91 days 1403/9/29 1403/10/3 7225FS+0 .73 days ,4078

7239 OSI-071 استارت وآمپرگیري الکتروموتورهاي پمپ هاي روغن جی آر فن ها 0.36 days 1403/9/29 1403/9/29 7225 ,232 ,3402FS+0 .73 days

7240 OSI-072 در مدار آوردن تریس هاي فیدتانک 0.36 days 1403/10/1 1403/10/1 7225FS+1 .45 days

7241 OSI-073 CT03,CT04,CT05 0.36 برق دار کردن ترانسهاي لوکومات days 1403/10/1 1403/10/1 7225FS+1 .45 days ,835 ,99

7242 OSI-074 درمدارآوردن هیترموتورهاي6کیلو ولت فید پمپ ها و کندانسیت پمپها 0.36 days 1403/10/1 1403/10/1 7225FS+1 .45 days ,444

7243 OSI-075 استارت و آمپرگیري پمپهاي روغنکاري فیدپمپها براي تنظیم فشار روغن 0.73 days 1403/10/1 1403/10/1 7225FS+1 .45 days ,163

7244 OSI-076 روشن کردن پمپهاي کنترل و انجام تستهاي حفاظتی و کنترلی مربوطه 0.73 days 1403/10/1 1403/10/1 5408SS-0 .73 days ,196 ,665 ,5267

7245 OSI-077 CE,CD,CC برق دار کردن باسهاي لوکومات 0.36 days 1403/10/1 1403/10/1 7241

7246 OSI-078 استارت پمپ هاي مازوت و فشار دار کردن مسیر مازوت تا پشت مشعل ها 0.73 days 1403/10/1 1403/10/2 7225 ,5749 ,7232FS+0 .73 days ,165

7247 OSI-079 استارت پمپ ها ي جکینگ و روغن کاري جهت همکاري با مکانیک مرحله پنجم 0.73 days 1403/10/1 1403/10/2 2851SS

7248 OSI-080 برقدار کردن تابلو کنترل لوکومات و درمدار آوردن آن با همکاري گروه کنترل 0.36 days 1403/10/1 1403/10/2 7245

7249 OSI-081 در مدار آوردن گرمکن هاي موتورهاي ردیف هاي یک الی سه کندانسور هوایی 0.36 days 1403/10/1 1403/10/2 7245

7250 OSI-082 در مدار آوردن گرمکن هاي موتورهاي ردیف هاي چهار الی شش کندانسور هوایی 0.36 days 1403/10/1 1403/10/2 7245

7251 OSI-083 days 0.36 استارت پمپ روغن باي پاس فشار قوي 1403/10/1 1403/10/2 7225 ,5408SS

7252 OSI-084 برق دار کردن تابلوي تریس هاي الکتریکی بویلر 0.36 days 1403/10/1 1403/10/2 7225 ,240

7253 OSI-085 استارت اف دي فن شماره یک و بازکردن دمپرهاي مسیر هوا 0.73 days 1403/10/1 1403/10/2 7225 ,4078 ,7234FS+0 .73 days ,127 ,7237

7254 OSI-086 فشار دار کردن مسیر اتمایزینگ 0.36 days 1403/10/2 1403/10/2 7246

7255 OSI-087 آبگیري کندانسیت تانک  1.45 days 1403/10/2 1403/10/3 7225 ,7248

7256 OSI-088 همکاري با امور الکتریک در اندازه گیري پالس سنسور بعد از تعمیرات اساسی 0.36 days 1403/10/2 1403/10/2 316SS

7257 OSI-089 در مدار آوردن پمپهاي کندانسیت استیم ایر هیترهاي بویلر وآمپرگیري موتورهاي مذکور 0.73 days 1403/10/2 1403/10/2 7225 ,206 ,3761SS+1 .45 days

7258 OSI-090 استارت و آمپرگیري والو اصلی بویلر و باي پاس آن  0.36 days 1403/10/2 1403/10/2 7259SS

7259 OSI-091 RL24/27S002 1.45 آمپرگیري والوهاي درین 14 متر و اورفلو و ونت درام و days 1403/10/2 1403/10/3 7225FS+1 .45 days ,4172SS

7260 OSI-092 آمپرگیري و تنظیم والوهاي موتوري و کنترلی ایستگاه آب تغذیه و اکو 2.18 days 1403/10/2 1403/10/4 4172SS ,7225FS+1 .45 days

7261 OSI-093 استارت اف دي فن شماره دو و بازکردن دمپرهاي مسیر هوا 0.73 days 1403/10/2 1403/10/3 7253

7262 OSI-094 استارت جی آر فن شماره یک و آمپرگیري آن 0.73 days 1403/10/2 1403/10/37225 ,3402 ,7236 ,4067FS-0 .73 days ,127 ,7253SS+0 .73 days

7263 OSI-095 بررسی و در صورت امکان رفع سیموله هاي موجود در واحد 1.45 days 1403/10/2 1403/10/3 7225FS+2 .91 days

7264 OSI-096 days 2.18 آمپرگیري والوهاي درین و زیرکش هاي توربین 1403/10/3 1403/10/57225FS+1 .45 days ,4172SS ,7260SS+0 .73 days

7265 OSI-097 استارت فن هاي گلند استیم وآمپرگیري الکتروموتورهاي مذکور 0.73 days 1403/10/3 1403/10/3 7225FS+3 .64 days ,153

7266 OSI-098 استارت جی آر فن شماره دو و آمپرگیري آن 0.73 days 1403/10/3 1403/10/3 7262

7267 OSI-099 استارت پمپ هاي درین کلکتینگ، آمپرگیري الکتروموتورها و انجام تستها 0.73 days 1403/10/3 1403/10/4 7245 ,7255

7268 OSI-100 استارت کندانسیت پمپ شماره یک و آبگیري فید واتر تانک و تنظیم و آمپرگیري والوهاي موتوري آن 0.73 days 1403/10/3 1403/10/4 7245FS+0 .73 days ,7255 ,127

7269 OSI-101 استارت ترنینگیر جی آر فن ها و آمپرگیري آنها 0.73 days 1403/10/3 1403/10/4 7266
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7270 OSI-102 استارت پمپهاي جکینگ و روغنکاري جهت همکاري با مکانیک مرحله ششم 0.73 days 1403/10/4 1403/10/4 2855SS

7271 OSI-103 راه اندازي والوهاي موتوري لوکومات 0.36 days 1403/10/4 1403/10/4 7268

7272 OSI-104 استارت کندانسیت پمپ شماره دو و آمپرگیري والوهاي موتوري آن 0.73 days 1403/10/4 1403/10/4 7268

7273 OSI-105 استارت و آمپرگیري الکتروموتورهاي کولینگ ایرفن ها 0.73 days 1403/10/4 1403/10/4 7225 ,251

7274 OSI-106 days 0.36 برق دار کردن تابلو تصفیه بین راهی 1403/10/4 1403/10/4 7225 ,250FS+0 .73 days

7275 OSI-107 راه اندازي سیستم سیل هیدروژن و تستهاي مربوطه و تزریق فشار هواي اینسترومنت به ژنراتور و تست نشتی 1.09 days 1403/10/4 1403/10/5 7225 ,2857SS

7276 OSI-108 استارت فید پمپ شماره یک و آبگیري بویلر و تست فشار 0.73 days 1403/10/5 1403/10/5 7268FS+0 .73 days

7277 OSI-109 استارت فید پمپ شماره دو و تست آن 0.36 days 1403/10/5 1403/10/6 7276

7278 OSI-110 چک آلارم و تریپ سطح درام 0.36 days 1403/10/5 1403/10/6 7276SS+0.73 days

7279 OSI-111 همکاري در تست فشار هواي لوله هاي رهیت2 0.73 days 1403/10/5 1403/10/6 7276

7280 OSI-112 راه اندازي و آمپرگیري اوپریتینگ دیوایس و لود لیمیت 0.36 days 1403/10/6 1403/10/6 7278

7281 OSI-113 استارت فید پمپ شماره سه و تست آن 0.36 days 1403/10/6 1403/10/6 7277

7282 OSI-114 در مدار آوردن ترنینگیر توربین وآمپرگیري 0 days 1403/10/6 1403/10/6 7225 ,2855FS+0 .36 days

7283 OSI-115 days 0.73 تزریق گاز دي اکسید کربن به ژنراتور 1403/10/6 1403/10/6 7275 ,7282

7284 OSI-116 تزریق هیدروژن به ژنراتور 0.73 days 1403/10/6 1403/10/6 7283SS

7285 OSI-117 همکاري در انجام عملیات اسیدشویی لوله هاي سوپرهیت 2.91 days 1403/10/6 1403/10/10 7276,7282

7286 OSI-118 تمیزکاري کامل اتاقک تانک روغن توربین 0.73 days 1403/10/6 1403/10/8 2862

7287 OSI-119 استارت فن هاي کندانسور جهت تست لرزش و آمپرگیري و باز کردن والوها 0.73 days 1403/10/6 1403/10/8254 ,7249FS+0 .36 days ,7250FS+0 .36 days

7288 OSI-120 تست و آمپرگیري والوهاي فلنچ هیتینگ توربین 0.36 days 1403/10/8 1403/10/8 256 ,7225

7289 OSI-121 در مدار آوردن سیستم خنک کن باز تحریک و ژنراتور 0.73 days 1403/10/8 1403/10/8 7284 ,7225

7290 OSI-122 در مدار آوردن تریس هاي بخاري بویلر در صورت نیاز 1.45 days 1403/10/8 1403/10/9 7225FS+1 .45 days ,3773

7291 OSI-123 تمیزکاري محیط اطراف ایرهیترها در طبقات 7 و 10 و 14 متر 0.73 days 1403/10/8 1403/10/9 3815SS

7292 OSI-124 استارت موتورهاي اصلی و کمکی ایرهیترها 0.73 days 1403/10/8 1403/10/9 7225 ,251 ,3814

7293 OSI-125 تحت فشار قرار دادن لوله هاي گاز و تست نشتی آن 0.36 days 1403/10/9 1403/10/9 7225FS+8 .73 days ,3433

7294 OSI-126 تمیزکاري اتاقک توربین و سقف تابلوهاي کنترل چپ و راست توربین 0.73 days 1403/10/9 1403/10/10 2858

7295 OSI-127 فشار دار کردن ایستگاه گاز واحد تا پشت مشعل ها 0.73 days 1403/10/9 1403/10/10 7293 ,7225

7296 OSI-128 استارت مشعل هاي گاز جهت تست و به صورت تک مشعل و رفع نواقص مشعل ها 1.09 days 1403/10/11 1403/10/12 7295 ,7282 ,2658 ,7285FS+1 .09 days

7297 OSI-129 انجام عملیات بلو اوت مسیرهاي سوپرهیت و رهیت 1.82 days 1403/10/12 1403/10/15 7296

7298 OSI-130 استارت بویلر به جهت راه اندازي واحد 0.73 days 1403/10/15 1403/10/15 7297

7299 OSI-131 در مدار آوردن کنترل والو باي پاس فشار قوي پس از تایید شیمی 0.18 days 1403/10/15 1403/10/15 7225 ,7251 ,5408FS+0 .73 days ,7298SS

7300 OSI-132 راه اندازي سیستم توربین و عملیات دور دادن توربین 0.36 days 1403/10/15 1403/10/15 7299SS

7301 OSI-133 انجام تست اوراسپید حقیقی و ریورز پاور و تستهاي مورد نظر تعمیرات الکتریک 0.18 days 1403/10/15 1403/10/15 7300SS

7302 OSI-134 در مدار آوردن کنترل والو باي پاس فشار ضعیف 0.18 days 1403/10/15 1403/10/15 7225 ,5408 ,7300SS

7303 OSI-135 پارالل کردن واحد با شبکه 0.18 days 1403/10/15 1403/10/15 7302SS
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7304 A اسیدشویی 15.27 days 1403/9/22 1403/10/10
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7305 AS days 15.27 گروه اسیدشویی سوپرهیت ها 1403/9/22 1403/10/10

7306 AS-001 آماده سازي محل اسیدشویی جهت انتقال و نصب تجهیزات مربوطه 1.45 days 1403/9/22 1403/9/25 7318SS-11.64 days

7307 AS-002 انتقال تجهیزات و لوازم اسیدشویی به محل نصب 2.18 days 1403/9/25 1403/9/27 7306

7308 AS-003 نصب داربست و باز نمودن عایق هاي مربوطه به سیستم اسیدشویی 0.36 days 1403/9/27 1403/9/27 7307

7309 AS-004 نصب تانک، والوها و پمپهاي اسیدشویی به صورت ایمن و استاندارد در محل خود طبق نقشه 2.18 days 1403/9/27 1403/9/29 7307

7310 AS-005 برشکاري دو عدد از کپ هاي هدر خروجی سوپرهیت3 و نصب زانوهاي فلزي به آنها 1.45 days 1403/9/28 1403/10/1 7311SS

7311 AS-006 اجراي لوله کشی فلزي از خروجی پمپهاي اسیدشویی به هدر درین واتروال ها طبق نقشه 1.82 days 1403/9/28 1403/10/1 7309FS-0.73 days

7312 AS-007 اجراي لوله کشی پلی اتیلن از محل کپ هاي هدر خروجی سوپرهیت3 تا ورودي پمپهاي اسیدشویی طبق نقشه 2.18 days 1403/10/1 1403/10/3 7310

7313 AS-008 برشکاري مسیر باي پاس RA04 و اتصال آن به مسیر درین طبق نقشه 0.73 days 1403/10/3 1403/10/4 7314SS

7314 AS-009 days 1.45  اجراي لوله کشی پلی اتیلن جهت پروسه فلاشینگ واتروالها و سوپرهیت ها تا لوله منتهی به استخر ستلینگ طبق نقشه 1403/10/3 1403/10/4 7312

7315 AS-010 نصب تجهیزات کنترلی و اندازه گیري مسیرهاي اسیدشویی مطابق نقشه در محل هاي خود 0.36 days 1403/10/3 1403/10/4 7314SS+0.36 days

7316 AS-011 نصب تابلوي الکتریک و برقراري تغذیه پمپهاي اسیدشویی 1.45 days 1403/10/3 1403/10/5 7314SS+0.36 days

7317 AS-012 استارت و تست پمپها، ولوها و مسیرهاي اسیدشویی و رفع عیوب احتمالی 0.73 days 1403/10/5 1403/10/5 7316

7318 AS-013 انجام کامل پروسه اسیدشویی بر طبق دستورالعمل با اندازه گیریها و تستهاي مورد نیاز 2.18 days 1403/10/6 1403/10/9 7285SS

7319 AS-014 days 1.45 جوشکاري کلیه خطوط برش داده شده اسیدشویی به همراه رادیوگرافی و عملیات حرارتی در صورت نیاز 1403/10/9 1403/10/10 7318

7320 AS-015 جمع آوري کلیه تجهیزات و لوازم اسیدشویی و انتقال به محل نگهداري 1.45 days 1403/10/9 1403/10/10 7318

7321 AS-016 بستن عایقها و جمع آوري داربستهاي مربوط به پروسه اسیدشویی 0.73 days 1403/10/10 1403/10/10 7319FS-0.73 days
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ردیف کد فعالیت شرح فعالیت مدت شروع پایان وابستگی
7322 پایان 0 days 1403/10/15 1403/10/15 7303
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