
  
 پیوست شماره یک - شرح خدمات مشاوره و نظارت بر تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاه حرارتی طوس

  
  بخش نظارت عمومی  -1

را در حد متعارف و در چارچوب موضــوع قرارداد با رعایت شــرح  ناظرتواند حین انجام کار، خدمات کارفرما می -1-1

 خدمات قراردادي تغییر، افزایش یا کاهش دهد.

بررســی مســائل قراردادي طرح و رســیدگی به دعاوي پیمانکاران شــامل تنظیم دســتور تغییرات کار تحلیل و  -1-2

همراه با گزارش فنی و اقتصادي توجیهی جهت اخذ تصمیم توسط کارفرما و انجام مذاکرات جهت نهایی کردن 

 دستور تغییر کارها

 بررسی ادعاهاي پیمانکاران در مورد تغییر مقادیر کارها -1-3

 اي براي کارفرما ارسال نماید. است از کلیه دستورات و مکاتبات با پیمانکاران، نسخه موظف ناظر -1-4

بررسی صلاحیت سازندگان و پیمانکاران دست دوم پیمانکاران طرح و ارائه گزارش به کارفرما به منظور تصویب  -1-5

 آنها

  بررسی پیشنهاد تعلیق کارها توسط پیمانکاران به کارفرما مطابق شرایط قرارداد -1-6

 بررسی ادعاهاي پیمانکاران در مورد تغییر مدت اجراي تعهدات و ارائه نظرات به کارفرما  -1-7

هاي مرتبط ایمنی، بهداشـت و محیط زیســت پیمانکاران و کنترل سـوابق و دسـتورالعمل HSE Planدریافت  -1-8

 متناسب با ساختگاه 

ـــتورالعمل -1-9 ـــتهاي ایمنی، بازدیدهاي دورهابلاغ دس هاي حفاظت فنی و ایمنی و ورالعملاي در مورد رعایت دس

 هاي مناسب با توجه به گزارش مقدماتی عوامل نظارت کارگاهی بهداشتی از سوي پیمانکاران و ارائه راه حل

 ابلاغ دستورالعمل در مورد حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبیعی  -1-10

 خصوص در مورد فصول مشترك. ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران مختلف و حل مشکلات آنها به  -1-11

سیدگی به دعاوي پیمانکاران با هماهنگی  -1-12 سائل قراردادي، حقوقی، مالی و بازرگانی پروژه و ر سی م تحلیل و برر

 کارفرما



 انجام هماهنگی بین کارفرما، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح  -1-13

 تنظیم فهرست مدارك مورد نیاز و پیگیري دریافت آنها  -1-14

 تنظیم روش گردش مدارك و مکاتبات  -1-15

 پیگیري فعالیت هاي خرید مربوطه -1-16

نظارت عالی بر انجام آزمایش هاي لازم براي حصـــول اطمینان از صـــحت انجام و رضـــایت بخش بودن نتایج و  -1-17

صدور  ضمین براي رفع به موقع معایب و  همچنین نظارت عالی بر انجام وظایف و تکالیف پیمانکاران در دوران ت

 هاي لازم. هینامهگوا

برداري و نگهداري را هاي آموزشی پیشنهادي توسط پیمانکاران براي پرسنل بهرهباید محتوا و روش برنامه ناظر -1-18

 مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید.

کارفرما طبق مفاد قرارداد با  اورهالباید پس از حصول اطمینان از اینکه کارهاي موضوع قرارداد پیمانکاران  ناظر -1-19

هاي تحویل باشد، انجام تحویل موقت یا قطعی را پیشنهاد نماید و در کمیسیونبه اتمام رسیده و قابل تحویل می

برداري گردد شــرکت کند. همچنین فهرســت نواقص را تهیه کند و در مورد آمادگی بهرهذیربط که تشــکیل می

  مطمئن با هماهنگی عوامل نظارت کارگاهی اظهار نظر نماید.

 تنظیم برنامه تحویل موقت، راه اندازي مجدد و تهیه فهرست آزمایش ها با هماهنگی کارفرما  -1-20

ــیون -1-21 ــکیل کمیس ــناد لازم ترتیب دادن آزمایش نهایی کارها قبل از تش هاي تحویل و تهیه و تنظیم مدارك و اس

 براي کمیته تحویل

ـــریفات تحویل موقت/ قطعی  و  -1-22 تهیه گواهی هاي تحویل موقت/ قطعی  و اعلام نظر و همکاري در انجام تش

 هماهنگی با کارفرما جهت صدور آنان

ـــیله  ناظر -1-23 ـــعیت قطعی را که به وس ـــورت وض ـــریفات تحویل موقت، تهیه ص باید پس از خاتمه کار و انجام تش

ــایر مدارك لازم انجام می اورهالپیمانکاران  ــبات و اندازه گیري هاي نهائی و س ــتمل بر کلیه محاس ــود و مش ش

 باشد را پیگیري نموده و پس از تأیید، به کارفرما تسلیم نماید. یم



ــت نواقص و  -1-24 ــت پیمانکاران در زمینه آماده بودن کار براي تحویل موقت، همراه با فهرس ــی و تایید درخواس بررس

 برداري مطمئن از واحد با هماهنگی عوامل نظارت کارگاهی کمبودها و اظهارنظر در مورد آمادگی بهره

سیونترتی -1-25 شکیل کمی شات نهایی قبل از ت سناد لازم براي ب دادن آزمای سلیم مدارك و ا هاي تحویل و تهیه و ت

 کمیته تحویل

 هاي تحویل موقت/ قطعی  و هماهنگی با کارفرما جهت صدور آنانتهیه گواهی -1-26

 د فیمابینرسیدگی به پیشنهاد تعلیق پیمانکاران با در نظر گرفتن منافع و اهداف پروژه و مفاد قراردا -1-27

نظارت عالی بر انجام آزمایش هاي لازم براي حصـــول اطمینان از صـــحت انجام و رضـــایت بخش بودن نتایج و  -1-28

صدور  ضمین براي رفع به موقع معایب و  همچنین نظارت عالی بر انجام وظایف و تکالیف پیمانکاران در دوران ت

 هاي لازمنامهگواهی

 رمخصوصبررسی و تایید لیست لوازم یدکی و ابزا -1-29

 پیگیري، کنترل به موقع و تایید صورت وضعیت هاي صادره از پیمانکاران و ارائه به کارفرما -1-30

دستگاه نظارت باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و براساس استانداردهاي تخصصی  -1-31

ربوطه و با به کارگیري حداکثر مهارت و هاي ماي و با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادي، طبق دستورالعملو حرفه

اي هستند، انجام دهد و در مواردي که اظهارنظر و کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و حرفه دقت، به وسیله

 طرفانه عمل کند.صلاحدید به او واگذار شده است، منصفانه و بی

 خدمات مهندسی  -2

 تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانکاران  -2-1

 مناقصه انتخاب پیمانکاران، بررسی مدارك پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه و ارزیابی فنی آنهابرگزاري  -2-2

ها و مدارك فنی ارائه شده توسط پیمانکاران طرح در موعد ها، دستورالعملبررسی و اظهارنظر در خصوص نقشه -2-3

 مقرر جهت اجراي کارها

به عهده پیمانکاران نبوده و بعهده مهندس مشاور گذاشته هایی که تفصیلی و هماهنگی سیستمو  مقدماتی طراحی -2-4

 پیمانکاران اصلی شده است با هماهنگی و اخذ تأییدیه



 بررسی و کنترل حدود کار و نقاط انتهایی و فصل مشترك کار پیمانکاران مختلف -2-5

ین شده و در هاي فنی در چارچوب مشخصات تعیپیگیري و کنترل انجام خدمات مهندسی و ارائه مدارك و نقشه -2-6

 هاي مربوطهزمان تعیین شده و در صورت مطابقت نداشتن با موضوعات مورد توافق و درخواست جریمه

 هاي نظارت بر ساخت و آزمایشات مربوطه چه از طرف کارفرما و چه از طرف مشاوربررسی و تنظیم برنامه -2-7

در  نگهداريو  برداريبهرهکارفرما، کارکنان  فنیدر مورد آموزش کادر  پیمانکارانو کنترل بر انجام تعهدات  بررسی -2-8

 مراحل مختلف طبق مفاد قرارداد

 هاي پیمانکاران و اظهارنظر در مدت مقرروضعیتبررسی صورت -2-9

 هاي جدید پیمانکارانالتفاوت نرخ مصالح و قیمت، تعدیل، مابهوضعیترسیدگی به صورت -2-10

حساب نهایی با آنان اه نظارت کارگاه که ماخذ تسویهنهایی پیمانکاران با هماهنگی دستگصورتحساب بررسی  -2-11

 باشد.می

انجام مذاکرات فنی قراردادي و تشکیل جلسات روزانه/ هفتگی جهت هماهنگی کارها و ارسال به موقع کلیه  -2-12

 صورتجلسات

ه موقع انجام پیگیري انجام تعهدات مختلف پیمانکاران تا پایان تحویل دائم به نحوي که اتمام پروژه بطور مناسب و ب -2-13

 پذیرد. 

هاي مختلف نسبت به مشخصات فنی قراردادها و ارائه گزارش مربوطه به بررسی انحرافات پیمانکاران در بخش -2-14

 کارفرما 

ها از نظر کمی و کیفی براساس ضوابط قراردادها و اسناد فنی و ها و دستورالعملبررسی کفایت مدارك فنی و نقشه -2-15

 قراردادهاي اصلی  استانداردها ظرف مدت مقرر در

هاي اقلام اصلی و ، مشخصات فنی تجهیزات، فهرستاورهالبررسی شرایط موجود طرح و اعلام تغییرات لازم در  -2-16

 وسائل یدکی و غیره با هماهنگی کارفرما 

 نظارت بر اجراي پروژه  -3



بندي با برنامه زمان هاي سازنده و مطابقنظارت مستمر بر حسن اجراي عملیات پیمانکاران مطابق با دستورالعمل -3-1

 پروژه

 هاي نظارت ذیربط.هاي نصب و اجرایی و دستورالعملبررسی و تأیید دستورالعمل -3-2

 بررسی و تأیید دستورالعمل هاي نگهداري و نظارت بر تجهیزات و مصالح در کارگاه  -3-3

شینکنترل دوره -3-4 سانی و ما صول اطمینان از  اورهالآلات در حین اجراي کار پیمانکاران اي و منظم نیروي ان و ح

ـــب آن با حجم کارهاي پیش ـــده در برنامه با توجه به گزارشتناس هاي عوامل نظارت کارگاهی و تهیه بینی ش

 گزارش روزانه

ــه -3-5 ــط نظارت و کنترل عملیات اجرایی به نحوي که کارها طبق نقش ــمیمه قرارداد توس ــات فنی ض ــخص ها و مش

شود و با  سازندگان از تأخیر در پیمانکاران و عوامل اجرایی انجام  ضی به پیمانکاران و یا  تذکرات به موقع و مقت

اجراي تعهدات و عملیات جلوگیري نماید و بایســتی طبق شــرح خدمات در تصــمیماتی که در اســناد و مدارك 

 قرارداد با پیمانکار یا سازنده، برعهده دستگاه نظارت گذاشته شده است، به موقع اقدام کند.

 ترل پروژه ریزي و کنبرنامه -4

ــت وزنی کارهاي  -4-1 ــکس و  اورهالاز شــروع کارها با همکاري کارفرما و پیمانکاران ) قبل WBSاجرائی (تدوین ش

 بررسی برنامه تفصیلی اجرائی پیشنهادي پیمانکاران طرح براساس برنامه کلی پیوست قرارداد و دریافت تأییدیه

 کارفرما براي ابلاغ به پیمانکاران

پیمانکاران براساس ساختار شکست  ) ارائه شده توسطCBSدهی ساختار شکست مالی (وزنبررسی و تدوین  -4-2

 انجام کار و مبالغ مشخص شده در قراردادها

ـــی و تأیید  -4-3 ـــروع قرارداد تا پایان بخش نظارت عالی طرح براي کلیه اورهالزمانبندي  برنامهبررس ، از مرحله ش

اي شــامل مهندســی، ســاخت و تدارك تجهیزات، فعالیت ها و تمامی عوامل درگیر طرح بصــورت برنامه شــبکه

 بازرسی و حمل، آزمایش ها و غیره. 

یش تعیین شــده کارفرما انجام کنترل کامل طرح را براي تحقق برنامه زمانبندي و اهداف از پ بایســتیمی ناظر -4-4

هاي لازم در حین اجراي عملیات را با کارفرما و دستگاه نظارت با استقرار سیستم مناسب انجام داده و هماهنگی



دهد و همچنین روند کارهاي اجرائی را بصــورت مداوم کنترل و نقاط بحرانی را پیشــاپیش به صــورت ویژه به 

 کارفرما گزارش نماید. 

هاي مشـــابه، کنترل و تهیه و ســـایر برنامه (Critical Path Method)بایســـت براســـاس می کنترل پروژه -4-5

هاي زمانبندي تجدید نظر شــده ماهانه و کنترل پیشــرفت پروژه براســاس زمان تعیین شــده در قرارداد با برنامه

 هاي بحرانی انجام شود.مشخص کردن فعالیت

ـــی و تأیید برنامه -4-6 ـــاوران و کلیه عوامل درگیر درطرح و ایجاد هماهنگی بین هاي زمانی پیمانکارانبررس ، مش

 اورهالهاي مختلف ارائه شده و تهیه برنامه کلی برنامه

هاي دریافتی در فواصــل زمانی معین با براســاس گزارش ها و تحلیل اورهالتجدید نظر برروي برنامه زمانی کلی  -4-7

 در نظر گرفتن نظرات کارفرما

 تعمیرات و گزارش پیشرفت کار و مقایسه با برنامهپیگیري برنامه زمانبندي  -4-8

 پیگیري اجراي تعهدات کارفرما، مشاوران، پیمانکاران و کلیه عوامل ذیربط در طرح  -4-9

 در خصوص سفارشات، تاسیسات و مصالح اورهالهاي لازم از پیمانکاران يکنترل و پیگیر -4-10

 وضعیت پیمانکاراناطلاعاتی صورتوضعیت هاي پیمانکاران و تهیه بانک بررسی و تایید صورت -4-11

 جمع بندي و پیگیري لیست معایب پروژه -4-12

 جدید (در صورت لزوم و وجود کار اضافه) هايقیمت تاییدو  بررسی -4-13

 رسیدگی به تاخیر قراردادها و اعلام نظر در مورد مجاز یا غیرمجاز بودن آن -4-14

 حصول اطمینان از انجام تعهدات و خدمات قراردادها -4-15

هاي پیمانکاران و فروشـندگان تجهیزات و سـایر عوامل براسـاس نظر در مورد اسـترداد تضـمین بررسـی و اعلام -4-16

 قراردادهاي آنها

هاي پیمانکاران، مشاوران و کلیه عوامل ذیربط و ارائه پیشنهادات مورد نیاز براي مراقبت در اجراي به موقع برنامه -4-17

 انجام به موقع کارها



ئه گزارش هاي روزانه و هفتگی  -4-18 ـــرفت کار در رابطه با ارا (با توافق کارفرما) از فعالیت هاي انجام گرفته و پیش

بندي گزارش هاي پیمانکاران و دیگر عوامل دست اندرکار، تحلیل و مقایسه اي و خلاصه و جمعخدمات مشاوره

انجام شده با برنامه هاي زمانی و ارائه راه حل رفع موانع، اعلام میزان مغایرت زمانی کارهاي پیشرفت کار با برنامه

ـــرفت کار  ـــنهاد براي جبران عقب افتادگی هاي احتمالی، تحلیل و ارائه گزارش پیش زمانبندي طرح و ارائه پیش

 نسبت به کل پروژه

صوب و ارائه گزارش هاي مرحله -4-19 ساس برنامه زمانبندي م شرفت اجرائی کار برا هاي پروژه بنا اي فعالیتکنترل پی

 به نیاز کارفرما

 روز پس از پایان تعمیرات و حداقل شامل موارد زیر: 20زارش اختتامیه تعیمرات اساسی نهایتاً ارائه گ -4-20

 هاي مهم به تفکیک هر بسته کاريارائه کارهاي انجام شده و فعالیت 

 اندازي واحدبرنامه ریزي اولیه تعمیرات از ابتداي فرآیند مناقصه تا انتهاي دوره تعمیرات و راه 

 تعمیرات به تفکیک پیمانکاران برنامه زمانبندي 

 (شامل تأخیرات و ارزیابی آثار آنها) تحلیل و ارزیابی تعمیرات انجام شده 

 و جمع آوري نظرات پیمانکاران و جمع بندي آنها هاي تعمیرات به تفکیک هر بسته کاريدرس آموخته 

 هاي تعمیرات ریز هزینه 

 و مقایسه و جمع بندي نتایج اتهاي عملکردي واحد قبل و بعد از تعمیرارائه شاخص  

  ارزیابی عملکرد پیمانکاران و اعلام رضایتمندي یا عدم رضایت 

 کنترل و پیگیري هاي لازم از پیمانکاران طرح در خصوص سفارشات، تاسیسات، تجهیزات و مصالح -4-21

 نظارت کارگاهی -5

 ارائه گزارشبررسی کارگاهی برنامه تفصیلی پیمانکاران در چارچوب برنامه زمانی کلی و  -5-1

ستورالعمل هاي مربوط به فعالیت  -5-2 شی واحد، تهیه و ابلاغ د هماهنگی با بهره برداري در خصوص زمانبندي خامو

شامل واحدهاي بویلر، توربین،  سی  سا شرح فعالیت هاي پیمانکاران تعمیرات ا هاي واحد هاي مختلف مطابق با 

 و ...  ژنراتور، ترانس و خطوط برق، سوخت، اسید شویی، تاسیسات



آلات و کنترل روزانه تخصــیص منابع انســانی بررســی کارگاهی برنامه تامین نیروي انســانی، تجهیزات و ماشــین -5-3

  .)باشدیم نظارت دستگاه با اورهال مخصوص ابزار صیتشخ ملاك( مطابق با برنامه تأمین نیروي تایید شده. 

براي دستگاه نظارت  جهت بررسی و انجام نظارت عالیهروگاه ین يستم نرم افزاریت ها توسط سیه ارجاعات و پرمیکل -5-4

ه یته windows 10 , 64 bitوتر کامل و مناسب نصب یک دستگاه کامپی یستیمانکار بای. لذا پقابل دسترسی است

آن نصب گردد. پس از خاتمه  يلازم بر رو يل تا نرم افزارهایروگاه تحوین ITز کارگاه به واحد یو به هنگام تجه

 مجوز خروج خواهد داشت. و حراست ITواحد د ییوتر مذکور پس از تأیز کامپینرات یتعم

بررسی کارگاهی و مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی، تحلیل مقدماتی علل انحراف از برنامه زمانی و ارائه  -5-5

 هاي مقدماتی براي جبران آنها و ارسال گزارش پیشرفت کار هفتگی مربوطه حلراه

سی ک -5-6 شهبرر سبب ارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد کمبود یا نقص احتمالی نق ستور کارهایی که  ها یا د

 گردد.تاخیر در اجراي عملیات می

 همکاري در تحویل کارگاه به پیمانکاران با همکاري کارفرما  -5-7

با توجه به طرح کلی  بررســـی کارگاهی و ارائه گزارش مقدماتی در مورد طرح جانمایی تجهیز کارگاه پیمانکاران -5-8

 تجهیز کارگاه 

صورت منظم (حداقل یک  -5-9 سایر عوامل درگیر در طرح به  سات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و  ضور در جل ح

 جلسه در هفته)، رسیدگی کارگاهی به مسائل و موانع اجراي کار

ـــی نحوه عملکرد و پایش عوامل کلیدي پیمانکاران مانند رئیس کارگاه، معا -5-10 ـــئولان فنی و بررس ونان کارگاه، مس

 آلات، تجهیزات، تدارکات و امور مالی و ارائه گزارش اجرایی و کنترل پروژه، مسئولان ماشین

 پایش عملکرد شاغلین کارهاي حساس مانند نظارت مستمر کارگاهی بر نحوه جوشکاري و ارائه گزارش -5-11

نی و ایمنی و بهداشتی از سوي پیمانکاران و هاي حفاظت فنظارت مستمر کارگاهی بر نحوه رعایت دستورالعمل -5-12

 ارائه گزارش 

 نظارت بر نحوه حفاظت کارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبیعی از سوي پیمانکاران و ارائه گزارش  -5-13

 ریزي ایجاد کارگاه ها و انبار و سایر تجهیزات کارگاهینظارت، همکاري و برنامه -5-14



ـــاس  -5-15 ـــایر برنامه (Critical Path Method)کنترل پروژه براس ـــابه، کنترل و تهیه برنامهو س هاي هاي مش

و کنترل پیشرفت پروژه براساس زمان تعیین شده  (Up to Date C.P.M)زمانبندي تجدید نظر شده ماهانه 

 در قرارداد

شرایط  -5-16 سایل و تجهیزات در هنگام ورود به کارگاه و تطبیق آنها از نظر فنی و کیفی با  سی و قرارداد نظارت و برر

 نامه مربوطه)اي مربوطه (در مهلت مقرر در بیمهو بررسی خسارات وارد شده در اثر حمل و تعیین معادل هزینه

 شود.آلات که بطور موقت جهت اجراي کار به کارگاه وارد مینظارت بر ورود و خروج کالاها و ماشین -5-17

 نظارت بر عملیات ساخت و نصب : -5-18

 شرایط مصوب و استانداردهاي مربوطه و جلوگیري از شروع عملیات بدون هاي ارائه شده با کنترل نقشه

 هاي مصوب و استانداردهاي مجاز.نقشه

  کنترل سازمان تشکیلاتی و کیفیت و کارایی نفرات پیمانکاران به خصوص گروه کنترل کیفیت پیمانکاران به

 نحوي که این نفرات جدا از گروه اجرایی وظایف محوله را انجام دهند.

 .کنترل نظارت بر اساس اصول ایمنی و حفاظتی پیمانکاران و نظارت دائم بر اجراي آن 

  نظارت و بازرسی در امر نصب و جوشکاري و آزمایشات کنترل کیفیت و تعیین صلاحیت جوشکاران پیمانکاران

 و تعیین صلاحیت پیمانکاران دست دوم و ارائه گزارش به کارفرما

 مربوطه با توجه به  هاي قیمتکنترل ح و تجهیزات بکار رفته و پیشرفت کار و کنترل مقادیر و کیفیت مصال

  وضعیت ها در صورت پرداخت براساسبررسی و تایید صورت ها و قیمتو  مقادیرفهرست 

(Weighted Percentage) وضعیت ها در صورت پرداخت براساس و همچنین کنترل صورت

 C.P.Mآخرین

  کنترل بازرسی و جلوگیري از هدر رفتن تجهیزات اضافی(Surplus Material) 

  بازرسی دائم و حصول اطمینان بر انجام تعهدات پیمانکاران مختلف و خاطرنشان کردن مواردي که باعث توقف

 و یا کندي پیشرفت کار می گردد همراه با ارائه گزارشات مربوط به کارفرما (این گزارش احتمالی حاوي

 پیشنهادات و نظارت اصلاحی می باشد.)



  بررسی موارد تخطی شده از قراردادها (از قبیل کیفیت ساخت و نصب تجهیزات) و اعلام به پیمانکاران جهت

 هاي مربوطه جهت اخذ خسارت از پیمانکارانرفع آن و در غیر اینصورت محاسبه معادل هزینه

 ه مدت و دراز مدت (قبل و بعد از نصب)نظارت بر نحوه نگهداري تجهیزات مختلف در کوتا -5-19

 کنترل و اجرا و هماهنگی در فصول مشترك پیمانکاران مختلف -5-20

 گیري کلیه لوازم یدکیکنترل نظارت بر تحویل -5-21

 پیگیري انجام تعهدات کارفرما، بعنوان مثال برق مورد نیاز، تامین آب و مواد مصرفی و غیره در موقع لزوم -5-22

 ور ایجاد هماهنگی و پیشبرد امورتشکیل جلسات کارگاهی به منظ -5-23

 هاي موقتآوري ساختمان ها و کارگاهنظارت بر پاکسازي و جمع -5-24

 هاي طبق ساخت تهیه شده توسط پیمانکارانکنترل نقشه -5-25

 اندازي و تحویل کارها :نظارت بر آزمایشات، راه -5-26

 ه)اندازي، کارایی، گارانتی و غیرراهتهیه و تنظیم برنامه آزمایشات مختلف (پیش 

 تهیه دستورالعمل هاي لازم مربوطه پیش راه اندازي و تشکیل کمیته راه اندازي 

 اندازي و راه اندازي و تهیه و تایید گزارشات مربوطه راهنظارت بر آزمایشات پیش 

 تهیه مقدمات تحویل موقت به بهره بردار و شرکت در جلسات مربوطه 

 ــتورالعملاندازي بر طبق نظارت بر عملیات راه ــده و تاییدیهدس ــویب ش ــتهاي تص ها به همراه ها و چک لیس

 نمایندگان کارفرما

 کارکرد تجهیزات در طول دوره ظارت بر  بت و ن کارانمراق مان ما و پی کارفر به  گارانتی و اعلام نواقص  و  هاي 

 پیگیري مرتفع کردن آنها

 تهیه مقدمات تحویل دائم و شرکت در جلسات مربوطه 

 


